



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 34/4 DEL 2.9.2014**

---

**Oggetto:** Parco Geominerario della Sardegna. Convenzione RAS/ATI-Ifras S.p.a. Delib.G.R. n. 30/23 del 12.7.2011. Accordo di programma Comune di Arbus. Ulteriore proroga termini realizzazione interventi.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale d'intesa con l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, riferisce come in data 12.7.2011 la Giunta regionale con la deliberazione n. 30/23 del 12.7.2011 ha approvato l'Accordo di programma con il Comune di Arbus e l'Ati-Ifras S.p.a., volto ad intervenire per il completamento del Centro di ristoro in località Sa Perda Marcada, già oggetto di finanziamento ex-art.12 della L.R. n. 1 del 24.1.2002.

Attraverso la deliberazione richiamata, di approvazione dell'Accordo di programma proposto, si dispose l'integrazione della precedente deliberazione n. 27/15 del 13.7.2010, di approvazione del programma generale degli interventi previsti per gli anni 2010/2012, relativi alla realizzazione delle opere e di erogazione di servizi funzionali e prodromici all'attuazione di quanto previsto dalla convenzione Ministeri/Regione del 23 ottobre e 4 dicembre 2001, inerente la realizzazione del Parco Geominerario della Sardegna. Mediante la deliberazione più volte citata, nel disporre l'approvazione dell'Accordo in questione, la Giunta ha disposto altresì che la realizzazione dell'intervento, a valere esclusivamente sulle risorse già stanziare con la L.R. n. 1 del 2002, dovesse completarsi entro due anni dall'adozione della stessa e quindi entro il 13 luglio 2013.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 30/11 del 30.7.2013, a seguito di motivata e documentata richiesta del Comune di Arbus, era stata disposta la proroga dei termini per l'esecuzione delle opere al 30 aprile 2014.

Il Comune di Arbus con nota del 22.4.2014, sulla base dello stato d'avanzamento dei lavori, così come da atti allegati alla medesima comunicazione, ha richiesto agli Assessorati proponenti una ulteriore proroga dei termini di completamento dell'intervento fino al 31.12.2014. La necessità rappresentata dal Comune risulta supportata da documentazione tecnico-amministrativa, in relazione alla quale emerge la necessità e l'opportunità di accordare quanto richiesto, tenuto conto che l'opera risulta in fase di completamento, al fine di non vanificare gli ingenti investimenti già realizzati, e considerata la rilevanza dell'opera stessa per il territorio interessato sotto il profilo sia economico che sociale.



A tal fine gli Assessori proponenti ricordano come secondo quanto previsto dall'art. 11 della L.R. n. 25 del 17.12.2012, e sulla base della deliberazione della Giunta regionale n. 10/41 del 21.2.2013 di approvazione degli interventi generali per la realizzazione del Parco Geominerario e la convenzione attuativa del 29 maggio successivo, è stato rinnovato, con scadenza al 31.12.2016, l'atto negoziale con l'Ati-Ifras S.p.a., e pertanto sussistono le condizioni tecnico-giuridiche per aderire alla proroga richiesta dal Comune di Arbus.

Dato atto che per la realizzazione delle opere, il rapporto convenzionale dovrà ritenersi di carattere esclusivo tra il Comune di Arbus e l'Ati-IFRAS s.p.a., senza ulteriori oneri a carico della Regione, ed in particolare della convenzione sottoscritta il 29 maggio 2013, tra l'Assessorato regionale del Lavoro e la stessa Ati-Ifras s.p.a., gli Assessori proponenti invitano la Giunta regionale a voler adottare la presente proposta di deliberazione.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere di concerto dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, nonché i pareri favorevoli di legittimità espressi dai Direttori generali dei medesimi Assessorati

#### **DELIBERA**

- di prendere d'atto della richiesta formulata dal Comune di Arbus di ulteriore proroga del termine per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo di programma approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 30/23 del 12.7.2011. Tale opera è da intendersi ricompresa nel programma generale degli interventi, allegati alla precedente deliberazione della Giunta regionale n. 10/41 del 21.2.2013, presentato dall'Ati-Ifras s.p.a.;
- di prendere atto che l'adozione della presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio della Regione ed in particolare di quelli afferenti alla convenzione sottoscritta il 29 maggio 2013, tra la Regione - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e l'Ati-Ifras s.p.a.;
- di disporre che i termini per l'esecuzione delle opere di cui alla precedente deliberazione della Giunta regionale n. 30/23 del 12 luglio 2011 siano prorogati fino al 31.12.2014.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru