



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 40/5 DEL 16.11.2010

Oggetto: Proroga per la realizzazione di un centro di raccolta, messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore in comune di Lula, Z.I. del Sologo. Proponente: ditta Porcu Giuseppe.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente informa che la ditta Porcu Giuseppe di Nuoro ha ottenuto, con la deliberazione della Giunta regionale n. 31/9 del 18.7.2006, il giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, per il progetto di un impianto di trattamento di veicoli fuori uso in comune di Lula, zona industriale del Sologo.

Successivamente, con la deliberazione della Giunta regionale n. 28/41 del 26.7.2007, è stato approvato il progetto definitivo del medesimo impianto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente). L'approvazione era condizionata, tra l'altro, al compimento dei lavori entro tre anni.

Prima della scadenza del termine il proponente ha chiesto una proroga di dodici mesi per la fine dei lavori, specificando che l'esecuzione dell'opera è all'ottantacinque per cento.

Su apposita richiesta del Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio la ditta Porcu dapprima ha inviato la documentazione fotografica che testimonia l'attuale avanzamento dei lavori e, successivamente, ha specificato le motivazioni della richiesta di proroga, che consistono nelle continue interruzioni a causa del maltempo, soprattutto nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e giugno, che hanno influito sulla realizzazione e sul montaggio del capannone prefabbricato e sulle sistemazioni a terra, nonché sulle opere di recinzione, e nel ritardo di circa quattro mesi nella erogazione del finanziamento da parte dell'istituto di credito. Il proponente ha specificato, inoltre, che restano da eseguire il completamento della recinzione, parte della sistemazione a terra (getto del pavimento industriale) e gli uffici.

Ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone all'esame della Giunta regionale l'accoglimento dell'istanza di proroga presentata dalla ditta Porcu Giuseppe.



La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di differire di mesi dodici il termine finale dei lavori relativi alla realizzazione di un centro di raccolta, messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore da realizzarsi nel comune di Lula, Z.I. del Sologo, stabilito nella deliberazione n. 28/41 del 26.7.2007 citata in premessa.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci