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Allegato alla Delib.G.R. n. 4/22 DEL 30.1.2018

Data di inizio |Durata [gg] |Fine
Studio di Fattibilita Eseguito
Gara di progettazione + convenzione incarico 15/01/2018 134129/05/2018
Progettodifattibilitatecnico- economica+istruttoriatecnicoamministrativadel progettoe approvazione 30/05/2018 74|12/08/2018
Progettazione Definitivae autorizzazioni+ istruttoriatecnicoamministrativadel progettoe approvazione 13/08/2018 104 |25/11/2018
Progettazione esecutiva + istruttoria tecnico amministrativa del progetto e approvazione 26/11/2018 74/08/02/2019
Gara d’appalto lavori comprensiva del periodo necessario per la pubblicazione della stessa 09/02/2019 1201 09/06/2019
Approvazione atti di gara e stipula del contratto 10/06/2019 45125/07/2019
Esecuzione dei lavori 26/07/2019 365|25/07/2020
Fine lavori e approvazione degli atti finali di contabilita 26/07/2020 90|24/10/2020
Collaudo 25/10/2020 45109/12/2020
Funzionalita 10/12/2020 30{09/01/2021
GARA DI PROGETTAZIONE + CONVENZIONE INCARICO 15/01/2018 134
PROGETTO D FATTIBILITA TECMNICO - ECONOMICA + ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO E APPROVAZIONE 30405/ 2018 74
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E AUTORIZZAZIONI + ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO E APPROVAZIONE 13/0B/2018 104
PROGETTAZIONE ESECUTIVA + ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO E APPROVAZIONE 26/11/2018
GARA D'APPALTO LAVORI COMPRENSIVA DEL PERIODOD NECESSARIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA 08/02/2019 120
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E STIPULA DEL CONTRATTO 10/06/2019 45
ESECUZIONE DEI LAVORI 26/07/2019 365
FINE LAVOR|I E APPROVAZIONE DEGLI ATTI FINALI DI CONTABILITA 26/07/2020 oo
COLLAUDO 25/10/2020 45

FUNZIONALITA

10/12/2020




