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Sviluppo Idea Progettuale

Definizione del Gruppo di Lavoro Interno

Definizione dei Profili tecnici-amministrativi di supporto 

Atto di Delega alla realizzazione del progetto della RAS a UNICA (milestone 1)

Selezione del personale di Supporto

Definizione del Programma di Ricerca nell'Ambito del Progetto

Nomina del RUP

Sviluppo del progetto preliminare e delle linee guida alla progettazione

Definizione delle procedure autorizzative necessarie 

Verifica  necessità Screening VIA o VIA

Consultazione preliminare di mercato per operatori economici interessati alla fornitura di Metano 

Costituzione del team di progetto interno ad UNICA

Parere VVF su progetto (INFORMALE)

Prev. connessione alla rete elettrica (ENEL)

Conferimento incarichi Studi specialistici (geologo, topografo, archeologo, ecc)

Presentazione progetto preliminare per lo Screening VIA 

Screening VIA o VIA

Esecuzione progettazione Progettazione definitiva 

Parere VVF su progetto (60 gg)

Prev. connessione alla rete elettrica (45 gglav)

Autorizzazione unica

Rilascio Autorizzazione  Unica (milestone 2)

Selezione Società per la Verifica di Qualità del progetto definitivo e bando e affidamento Incarico

Predisposizione capitolato, disciplinare di gara, bando 

Verifica del progetto da porre a base di gara da parte della Società di Verifica

Aggiornamento del documento progettuale e del bando di gara

Pubblicazone del Bando di Gara (milestone 3)

Presentazione delle offerte

Eventuali ricorsi sulle ammissioni/esclusioni

Valutazione delle Proposte Progettuali da parte della Commissione

Proposta di aggiudicazione da parte della Commissione (milestone 4)

Fase eventuale dell'anomalia ed aggiudicazione definitiva 

Eventuali ricorsi sull'aggiudicazione definitiva

Elaborazione del contratto e dei suoi allegati (progetto esecutivo)

Stipula del contratto (OGV) (milestone 5)

Imprevisti

Milestone 1 Milestone 2 Milestone 3 Milestone 4 Milestone 5Deadline

OGV

Apertura Cantiere e avvio dei lavori di infrastrtturazione Campus Monserrato 

Apertura Cantiere e avvio dei lavori di infrastrtturazione Polo Ingegneria 

Installazione e posa in opera delle attrezzature Campus Monserrato

Installazione e posa in opera delle attrezzature Polo Ingegneria

Collaudi

Commissioning Campus Monserrato

Commissioning Polo Ingegneria

                                                                                       Allegato alla Delib.G.R. n. 4/22 del 30.1.2018
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Costo Totale

Attività in Affidamento Esterno

Studio di impatto ambientale 40.000,00 €            

Relazione Piano di Sicurezza e coordinamento 40.000,00 €            

Relazione Geologica 40.000,00 €            

Attività di rendering e grafica tecnica 40.000,00 €            

Sistema Antincendio 40.000,00 €            

Analisi prezzi e Relazioni Ingegneria Civile (topografia, Viabilità, Raccolta accreditamenti catastali ecc.)40.000,00 €            

Relazione Ingegneria Meccanica e termotecnica di dettaglio 40.000,00 €            

Anni uomo totali Costo annuale

2 Tecnologi 6 51.000,00 €        306.000,00 €          

4 Assegnisti 8 24.800,00 €        198.400,00 €          

 2 unità di livello D 6 44.100,00 €        264.600,00 €          

1.049.000,00 €       

10% imprevisti 104.900,00 €          

Totale Personale 1.153.900,00 €       

Proposta 1.200.000,00 €       


