

## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale  
Direzione generale della sanità - Servizio dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni  
e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie

## SARDEGNA IT

**[PRESIDI]**

**P.Re.S.I.DI.**

**Progetto della Regione Sardegna di Informatizzazione dei Servizi Dipendenze**

## ADDENDUM INTEGRATIVO

alla lettera di incarico sottoscritta in data 07.06.2012

Cagliari, 12 Dicembre 2013

[PRESIDI]

**P.Re.S.I.DI.**

**Progetto della Regione Sardegna di Informatizzazione dei Servizi Dipendenze**

## ADDENDUM INTEGRATIVO

alla lettera di incarico sottoscritta in data 07.06.2012

### Sommario

<b>1</b>	<b>Premesse</b> .....	<b>3</b>
1.1	Riferimenti agli atti deliberativi della giunta regionale.....	3
1.2	Riferimenti ad altri atti amministrativi, tecnici e contabili.....	3
1.3	Dati identificativi dell'incarico .....	4
<b>2</b>	<b>Proroga temporale, riassegnazione attività a budget e rimodulazione dei budget di progetto</b> .....	<b>4</b>

## [PRESIDI]

### P.Re.S.I.DI.

## Progetto della Regione Sardegna di Informatizzazione dei Servizi Dipendenze

### ADDENDUM INTEGRATIVO

alla lettera di incarico sottoscritta in data 07.06.2012

Addì **12 Dicembre 2013** in Cagliari:

- la **Regione Autonoma della Sardegna** - Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale - Direzione generale della sanità - Servizio dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie, in persona del direttore del servizio dott. Marcello Tidore

e

- **Sardegna IT S.r.l.** in persona del suo legale rappresentante Dott. Marcello Barone

Richiamata la lettera di incarico a Sardegna IT stipulata in data 07.06.2012, ad oggetto *P.Re.S.I.DI.*

*Progetto della Regione Sardegna di Informatizzazione dei Servizi Dipendenze.*

### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

## 1 Premesse

### 1.1 Riferimenti agli atti deliberativi della giunta regionale

- Delib. G.R. n. 50/5 del 05.12.2006 per la costituzione della società Sardegna IT s.r.l.;
- Delib. G.R. n. 4/7 del 02.02.2010 - Definizione e linee di indirizzo per la realizzazione e gestione del Sistema informativo unico regionale;
- Delib. G.R. n. 4/8 del 02.02.2010 - Definizione delle linee strategiche, approvazione nuovo statuto e della convenzione per la realizzazione e la gestione del Sistema Informativo Regionale.
- Delib. G.R. n. 30/13 del 11.07.2012 avente come oggetto *"Progetto della Regione Sardegna di informatizzazione dei Servizi dipendenze. P.Re.S.I.DI. Affidamento alla Società in house Sardegna IT, per la somma di euro 200.000 disponibili sull'UPB S05.03.008 Cap. SC05.0708 del bilancio regionale 2012"*

### 1.2 Riferimenti ad altri atti amministrativi, tecnici e contabili

- Convenzione stipulata in data 22.02.2010 tra la Regione Autonoma della Sardegna e Sardegna IT s.r.l.
- Lettera d'incarico "P.Re.S.I.DI. Progetto della Regione Sardegna di Informatizzazione dei Servizi Dipendenze", stipulata il 07.06.2012, tra Sardegna IT S.r.l. e RAS-Ass.to-Sanità, registrata al prot. Sardegna IT al n. 3126 del 11.06.2012
- Piano Operativo di Progetto (v 1.0) trasmesso con prot. n. 3760 del 13.07.2012 di Sardegna IT
- Nota approvazione Piano Operativo di Progetto (v 1.0) trasmessa con prot. n. 4320 del 23.08.2012 di Sardegna IT
- Trasmissione SAL 01-02 al 31.12.2012, nota prot. n. 4626 del 09.09.2013
- Nota RAS prot. n. 0024218 del 24.09.2013 di approvazione SAL 01-02 al 31.12.2012

## 1.3 Dati identificativi dell'incarico

Acronimo di progetto	PRESIDI
Descrizione del progetto	P.Re.S.I.Di. Progetto della Regione Sardegna di Informatizzazione dei Servizi Dipendenze
Committente	Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Servizio dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie,
Data inizio attività	07.06.2012
Data termine attività	<del>07.06.2014</del> <b>31.12.2014</b>
Importo netto da quadro economico	<del>165.289,26 euro</del> <b>213.035,65 euro</b>
Importo finanziamento	<del>200.000,00 euro</del> <b>259.693,49 euro</b>
Linea di finanziamento	Bilancio regionale 2012 - U.P.B. S05.03.008 - Cap. SC05.0708

Responsabili	Nominativo
Responsabile dell'incarico per la RAS	Dott. Marcello Tidore
Responsabile dell'incarico per la DGAAGGSI	Dott. Pier Franco Nali
Responsabile dell'incarico per Sardegna IT	Ing. Valter Degiorgi
Referente operativo dell'incarico per la RAS	Dott. Francesco Argiolas
Referente operativo dell'incarico per Sardegna IT	Ing. Alberto Dessena

## 2 Proroga temporale, riassegnazione attività a budget e rimodulazione dei budget di progetto

Premesso quanto sopra richiamato, le parti convengono:

1. di rimodulare le attività di progetto, secondo il nuovo Piano di Progetto, vers. 02.00 (che si allega al presente documento, si approva e ne costituisce parte integrante), per le seguenti motivazioni:
  - a. installazione nuovo modulo applicativo "offline" per somministrazione farmaci e fornitura hardware: l'implementazione di tale modulo software si rende necessaria per garantire maggiore affidabilità e disponibilità del sistema per i SerD con particolari problemi di connettività;
  - b. installazione ed integrazione dei moduli in licenza d'uso gratuita per la gestione delle Comunità Terapeutiche e per la Salute Mentale, che la RAS ha deciso di adottare;
  - c. estensione giornate di formazione ed affiancamento: tale attività si rende necessaria per la formazione del modulo per le Comunità terapeutiche e per garantire maggiore diffusione ed utilizzo del sistema mFP;
  - d. estensione al 31.12.2014 delle attività di Manutenzione, Assistenza ed Help Desk del sistema mFP;
  - e. estensione delle giornate di consulenza e supporto specialistico all'Osservatorio epidemiologico sulle Dipendenze;
  - f. rimodulazione delle tempistiche inerenti le integrazioni con i sistemi SILUS e ANAGS: si rende necessario prorogare i termini di realizzazione di tali attività per particolari criticità nella contrattualizzazione del fornitore del sistema SILUS (attività che insiste su altro progetto, e-HEALTH-SARDEGNA)
2. di rideterminare il budget complessivo assegnato all'esecuzione del progetto nell'importo lordo di 259.693,49 euro (quale previsione allo stato finale al 31.12.2014, comprendente la quota parte di attività già rendicontate e fatturate con applicazione IVA al 21% e le rimanenti attività da contabilizzare con IVA al 22%);

3. di integrare il budget di progetto per attività principalmente di gestione, formazione, assistenza e supporto operativo per l'anno 2014, per un importo complessivo pari a 59.693,49 euro, con copertura a valere sul Bilancio Regionale, U.P.B. S05.03.008 - Cap. SC05.0708.

Con il presente addendum integrativo le parti convengono e sottoscrivono le seguenti modifiche e integrazioni alla lettera di incarico stipulata il 07.06.2012:

*[PRESIDI] - P.Re.S.I.DI. Progetto della Regione Sardegna di Informatizzazione dei Servizi Dipendenze*

- Art. 1** La durata dell'incarico PRESIDI è prorogata fino alla data del 31.12.2014
- Art. 2** L'importo dell'incarico per l'esecuzione delle attività, acquisizioni, budget per elementi accessori, materiali di consumo e imprevidi è rideterminato nel valore complessivo lordo di 259.693,49 euro, a valere su Bilancio Regionale
- Art. 3** La quota di finanziamento, pari a 59.693,49 euro, a valere sul Bilancio Regionale, che manca nella disponibilità del progetto, viene integrata sulla base della risorse rese disponibili per l'anno 2013 su disposto della Legge Regionale 23 maggio 2013, n. 13 Bilancio di previsione per l'anno 2013 e bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015, pubblicata sul Buras n. 24 del 24.05.2013 - Supplemento ordinario n.1 ed il relativo Allegato Tecnico, per la gestione del sistema informativo sanitario integrato regionale.
- Art. 8** Si allega al presente documento e si approva il Piano Operativo di progetto vers. 02.00, che presenta aggiornamento del dimensionamento e delle modalità di completamento delle attività di progetto (con dettagliata ripianificazione in accordo con la data di scadenza di cui al precedente Art.1), nonché analitico quadro economico, in coerenza con il nuovo importo complessivo di progetto specificato al precedente Art. 2, che si riporta, per completezza, nella tabella seguente:

RISORSE	Dati da Incarico e PO vers 01.00	Dati a rimodulazione su PO vers 02.00	Variazioni
Fonte finanz.	Importo (IVA incl.)	Importo (IVA incl.)	Importo (IVA incl.)
Bilancio regionale	200.000,00	259.693,49	59.693,49
<b>TOTALE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>259.693,49</b>	<b>59.693,49</b>

A meno delle variazioni di cui sopra, sono confermate tutte le condizioni già stabilite dalla lettera di incarico sottoscritta in data del 07.06.2012, a cui si fa completo rimando.

**La sottoscrizione del presente addendum integrativo autorizza Sardegna IT alla prosecuzione delle attività di progetto fino alla nuova data del 31.12.2014, secondo la pianificazione approvata ed allegata (PdP v02.00).**

## ALLEGATO

- Piano di progetto versione v02.00

**Cagliari, 12 Dicembre 2013**

*Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale  
Direzione generale della Sanità  
Servizio dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e  
accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie*

*Sardegna IT S.r.l.*

*Il Direttore del Servizio  
dott. Marcello Tidore*

*L'Amministratore unico  
dott. Marcello Barone*