

| Asse prioritario/ Attività/ Iter  | Risorse assegnate | Impegni | Pagamenti | Previsioni di spesa al 31.12.2011 | Arco temporale delle attività |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|-------------------|---------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |                   |         |           |                                   | 2010                          | 2011 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2012 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |                   |         |           |                                   |                               | gen  | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen  | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov |
| <b>Asse II Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità</b>                                       |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>RSA/Hospice Tempio - ASL 2</b>   | € 1.600.000,00    | € -     | € -       | € 500.000,00                      |                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione atti di programmazione per l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie progettuali e dei territori |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione/adozione atti di programmazione  |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Stipula della convenzione tra assessorato e beneficiari individuati                                     |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE dei progetti individuati   |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione e approvazione del progetto definitivo/esecutivo  |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pubblicazione bandi   |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Termine per la presentazione domande  |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     |     |     |     |     | X   | X   |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Istruttoria, valutazione  |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Selezione dell'impresa appaltatrice   |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Stipula del contratto/convenzione   |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio esecuzione attività   |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>RSA/Hospice - Comune di Sorso</b>  | € 6.000.000,00    | € -     | € -       | € -                               |                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione atti di programmazione per l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie progettuali e dei territori |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione/adozione atti di programmazione  |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Stipula della convenzione tra assessorato e beneficiari individuati                                     |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     | X   | X   |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE dei progetti individuati   |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione e approvazione del progetto definitivo/esecutivo  |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pubblicazione bandi   |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Termine per la presentazione domande  |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     |     |     |     |     |     | X   | X   |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Istruttoria, valutazione  |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Selezione dell'impresa appaltatrice   |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Stipula del contratto/convenzione   |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio esecuzione attività   |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>RSA/Hospice Desulo - ASL 3 Nuoro</b>   | € 4.500.000,00    | € -     | € -       | € 300.000,00                      |                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione atti di programmazione per l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie progettuali e dei territori |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione/adozione atti di programmazione  |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Stipula della convenzione tra assessorato e beneficiari individuati                                     |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE dei progetti individuati   |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     |     |     | X   | X   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione e approvazione del progetto definitivo/esecutivo  |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     |     |     |     | X   | X   |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pubblicazione bandi   |                   |         |           |                                   |                               |      |     |     |     |     |     |     | X   | X   | X   |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
|---|----------------|-----|-----|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
| Termine per la presentazione domande  |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Istruttoria, valutazione  |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   | X |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Selezione dell'impresa appaltatrice   |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Stipula del contratto/convenzione   |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Avvio esecuzione attività   |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | X |  |
| <b>Case della Salute Tortoli - ASL 4</b>  | € 300.000,00   | € - | € - | € 300.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Predisposizione atti di programmazione per l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie progettuali e dei territori |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | X |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Approvazione/adozione atti di programmazione  |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | X |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Stipula della convenzione tra assessorato e beneficiari individuati                                     |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | X |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE dei progetti individuati   |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   | X |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Predisposizione e approvazione del progetto definitivo/esecutivo  |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | X |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Pubblicazione bandi   |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | X | X |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Termine per la presentazione domande  |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | X |  |
| Istruttoria, valutazione  |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |
| Selezione dell'impresa appaltatrice   |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |
| Stipula del contratto/convenzione   |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |
| Avvio esecuzione attività   |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |
| <b>Case della Salute Lanusei - ASL 4</b>  | € 700.000,00   | € - | € - | € -          |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Predisposizione atti di programmazione per l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie progettuali e dei territori |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | X |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Approvazione/adozione atti di programmazione  |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | X |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Stipula della convenzione tra assessorato e beneficiari individuati                                     |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   | X |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE dei progetti individuati   |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | X |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Predisposizione e approvazione del progetto definitivo/esecutivo  |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   | X |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Pubblicazione bandi   |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Termine per la presentazione domande  |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | X |  |
| Istruttoria, valutazione  |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |
| Selezione dell'impresa appaltatrice   |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |
| Stipula del contratto/convenzione   |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |
| Avvio esecuzione attività   |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |
| <b>Casa della Salute Bosa - ASL 5</b>   | € 1.000.000,00 | € - | € - | € -          |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Predisposizione atti di programmazione per l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie progettuali e dei territori |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | X |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Approvazione/adozione atti di programmazione  |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | X |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Stipula della convenzione tra assessorato e beneficiari individuati                                     |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   | X |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE dei progetti individuati   |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   | X |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Predisposizione e approvazione del progetto definitivo/esecutivo  |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | X | X | X |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Pubblicazione bandi   |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Termine per la presentazione domande  |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | X |  |
| Istruttoria, valutazione  |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | X |  |
| Selezione dell'impresa appaltatrice   |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |
| Stipula del contratto/convenzione   |                |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |

|   |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
|---|-----------------------|------------|------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
| Avvio esecuzione attività   |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  | X |
| <b>Casa della Salute Terralba - ASL 5</b>   | <b>€ 2.000.000,00</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b>          |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
| Predisposizione atti di programmazione per l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie progettuali e dei territori |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  | X |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
| Approvazione/adozione atti di programmazione  |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  | X |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
| Stipula della convenzione tra assessorato e beneficiari individuati                                     |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   | X |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
| Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE dei progetti individuati   |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   | X |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
| Predisposizione e approvazione del progetto definitivo/esecutivo  |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  | X | X | X |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
| Pubblicazione bandi   |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   | X | X |   |   |  |  |  |  |  |   |
| Termine per la presentazione domande  |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   | X | X |  |  |  |  |  |   |
| Istruttoria, valutazione  |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | X |  |  |  |  |  |   |
| Selezione dell'impresa appaltatrice   |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | X |  |  |  |  |  |   |
| Stipula del contratto/convenzione   |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  | X |
| Avvio esecuzione attività   |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  | X |
| <b>Casa della Salute Arbus - ASL 6</b>  | <b>€ 405.000,00</b>   | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ 205.000,00</b> |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
| Predisposizione atti di programmazione per l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie progettuali e dei territori |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   | X |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
| Approvazione/adozione atti di programmazione  |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   | X |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
| Stipula della convenzione tra assessorato e beneficiari individuati                                     |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   | X |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
| Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE dei progetti individuati   |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   | X |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
| Predisposizione e approvazione del progetto definitivo/esecutivo  |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   |   | X |   |   |  |  |  |  |  |   |
| Pubblicazione bandi   |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   |   | X | X |   |  |  |  |  |  |   |
| Termine per la presentazione domande  |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  | X |
| Istruttoria, valutazione  |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  | X |
| Selezione dell'impresa appaltatrice   |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  | X |
| Stipula del contratto/convenzione   |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  | X |
| Avvio esecuzione attività   |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  | X |
| <b>Casa della Salute Giba - ASL 7</b>   | <b>€ 1.400.000,00</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b>          |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
| Predisposizione atti di programmazione per l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie progettuali e dei territori |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   | X |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
| Approvazione/adozione atti di programmazione  |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   | X |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
| Stipula della convenzione tra assessorato e beneficiari individuati                                     |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   | X |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
| Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE dei progetti individuati   |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   | X |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
| Predisposizione e approvazione del progetto definitivo/esecutivo  |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   | X |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
| Pubblicazione bandi   |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   |   | X | X |   |  |  |  |  |  |   |
| Termine per la presentazione domande  |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | X |  |  |  |  |  |   |
| Istruttoria, valutazione  |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  | X |
| Selezione dell'impresa appaltatrice   |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  | X |
| Stipula del contratto/convenzione   |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  | X |
| Avvio esecuzione attività   |                       |            |            |                     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  | X |
| <b>Casa della Salute Pula - ASL 8</b>   | <b>€ 1.000.000,00</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b>          |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |



|   |                        |            |            |                       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------|------------|------------|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Predisposizione atti di programmazione per l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie progettuali e dei territori |                        |            |            |                       |  | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approvazione/adozione atti di programmazione  |                        |            |            |                       |  | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stipula della convenzione tra assessorato e beneficiari individuati                                     |                        |            |            |                       |  | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE dei progetti individuati   |                        |            |            |                       |  |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predisposizione e approvazione del progetto definitivo/esecutivo  |                        |            |            |                       |  |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pubblicazione bandi   |                        |            |            |                       |  |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termine per la presentazione domande  |                        |            |            |                       |  |   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Istruttoria, valutazione  |                        |            |            |                       |  |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selezione dell'impresa appaltatrice   |                        |            |            |                       |  |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stipula del contratto/convenzione   |                        |            |            |                       |  |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avvio esecuzione attività   |                        |            |            |                       |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Hospice - Comune di Oristano</b>   | <b>€ 900.000,00</b>    | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b>            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predisposizione atti di programmazione per l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie progettuali e dei territori |                        |            |            |                       |  | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approvazione/adozione atti di programmazione  |                        |            |            |                       |  | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stipula della convenzione tra assessorato e beneficiari individuati                                     |                        |            |            |                       |  | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE dei progetti individuati   |                        |            |            |                       |  |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predisposizione e approvazione del progetto definitivo/esecutivo  |                        |            |            |                       |  |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pubblicazione bandi   |                        |            |            |                       |  |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termine per la presentazione domande  |                        |            |            |                       |  |   |   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Istruttoria, valutazione  |                        |            |            |                       |  |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selezione dell'impresa appaltatrice   |                        |            |            |                       |  |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stipula del contratto/convenzione   |                        |            |            |                       |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avvio esecuzione attività   |                        |            |            |                       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Centro socio riabilitativo con Hospice - ASL 8 Cagliari</b>  | <b>€ 2.800.000,00</b>  | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b>            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predisposizione atti di programmazione per l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie progettuali e dei territori |                        |            |            |                       |  | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approvazione/adozione atti di programmazione  |                        |            |            |                       |  | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stipula della convenzione tra assessorato e beneficiari individuati                                     |                        |            |            |                       |  | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE dei progetti individuati   |                        |            |            |                       |  |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predisposizione e approvazione del progetto definitivo/esecutivo  |                        |            |            |                       |  |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pubblicazione bandi   |                        |            |            |                       |  |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termine per la presentazione domande  |                        |            |            |                       |  |   |   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Istruttoria, valutazione  |                        |            |            |                       |  |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selezione dell'impresa appaltatrice   |                        |            |            |                       |  |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stipula del contratto/convenzione   |                        |            |            |                       |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avvio esecuzione attività   |                        |            |            |                       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Linea di Attività: 2.2.2.d</b>   | <b>€ 25.605.000,00</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ 1.305.000,00</b> |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |