



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 37/9 DEL 13.9.2006

Oggetto: Rimodulazione interventi ricompresi nel P.O.R. Sardegna 2000-2006 Misura 1.3 Difesa del Suolo. Programma 2000-2002 di cui alla Delib.G.R. n. 18/11 del 11/06/2002 Tabella B.

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che con deliberazione n. 18/11 del 11.6.2002 la Giunta regionale ha approvato il programma di interventi finalizzato alla difesa del suolo, da finanziarsi nell'ambito della Misura 1.3 del POR Sardegna 2000-2006 dell'importo di € 47.529.000 a valere sulle risorse annualità 2000-2002, secondo i criteri di ammissibilità e selezione previsti nel Complemento di Programmazione all'epoca vigente; quest'ultimo prevedeva operazioni di prevenzione del rischio idrogeologico, finalizzate prioritariamente agli interventi che riguardavano aree classificate nel Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico a rischio elevato e molto elevato.

Il programma di cui alla citata delib.G.R. n. 18/11 comprendeva, tra gli altri, anche i seguenti interventi per i quali gli Enti delegati all'attuazione delle opere non hanno rispettato il termine d'impegno previsto dalla L.R. n. 15/2002 così come prorogato dall'art. 37 comma 6 della L.R. 7/2005 :

Numero d'ordine	Ente Attuatore	Titolo intervento	Importo in Euro
1	Consorzio di Bonifica della Nurra	Risagomatura canale con potenziamento portata Rio Medadu	400.000,00
2	Consorzio di Bonifica della Nurra	Demolizione e ricostruzione ponte SS 127 sul rio Medadu - Su Idanu	250.000,00
3	Comune di Cagliari	Consolidamento costoni rocciosi Castello Est	1.000.000,00
4	Consorzio di Bonifica d'Ogliastra	Risagomatura e adeguamento canale nel centro abitato a monte vecchia SS. 125	300.000,00
5	Consorzio di Bonifica dell'Ogliastra	Risagomatura Rio Pelau a monte e valle ponte S. Paolo	1.500.000,00
6	Comune di Lotzorai	Adeguamento argini rio Pramaera a valle SS 125	750.000,00



L'Assessore riferisce che il mancato impegno del finanziamento assentito che doveva avvenire entro il 31.12.2005, è da attribuirsi a diverse problematiche riscontrate dagli Enti attuatori e precisamente:

N.ro d'ordine	Ente Attuatore	Titolo intervento	Problematica
1	Consorzio di Bonifica della Nurra	Risagomatura canale con potenziamento portata Rio Medadu	Il Consorzio di Bonifica della Nurra, delegato per l'attuazione dell'opera, ha evidenziato difficoltà per il rispetto dei termini a causa della sopraggiunta modifica della legislazione inerente le procedure espropriative; in seguito alla proroga concessa dalla Regione con l'art. 37 comma 6 della L.R. n° 7/2005, con nota n° 3682 del 4/8/2005 l'Ente ha comunicato di non poter adempiere all'attuazione dell'opera nei termini previsti.
2	Consorzio di Bonifica della Nurra	Demolizione e ricostruzione ponte SS 127 sul rio Medadu – Su Idanu	
3	Comune di Cagliari	Consolidamento costoni rocciosi Castello Est	Il Comune di Cagliari ha accumulato ritardi nella fase di progettazione e attualmente è in fase di acquisizione dei pareri obbligatori.
4	Consorzio di Bonifica d'Ogliastra	Risagomatura e adeguamento canale nel centro abitato a monte vecchia SS. 125	L'Ente attuatore ha avuto difficoltà nella fase di progettazione dell'intervento, per il coordinamento dello stesso con progetti già disponibili relativi a precedenti finanziamenti interessanti le medesime aree (rio Foddeddu).
5	Consorzio di Bonifica d'Ogliastra	Risagomatura Rio Pelau a monte e valle ponte S. Paolo	La sostanziale rivisitazione del progetto al fine di avere un minore impatto paesaggistico suggerita dal Servizio di Tutela del Paesaggio in data 03/11/2005 non ha permesso all'Ente di impegnare il finanziamento nei tempi stabiliti dalla normativa.
6	Comune di Lotzorai	Adeguamento argini rio Pramaera a valle SS 125	Il rio Pramaera, nel tratto interessato dal presente intervento, è stato oggetto, negli anni '80, di un'importante opera di regolarizzazione che ha comportato la rettifica e il rivestimento in calcestruzzo. In considerazione di tale stato attuale i diversi Enti interessati non sono pervenuti ad una soluzione progettuale che, con il finanziamento



			assentito, conseguisse sia la mitigazione del rischio idraulico che la rinaturalizzazione dei luoghi.
--	--	--	---

L'Assessore prosegue sottolineando che gli interventi sopraindicati sono ricompresi nel Piano di assetto idrogeologico e che la problematica da essi affrontata risulta sempre attuale ed urgente, interessando la messa in sicurezza di infrastrutture importanti e centri abitati, e pertanto:

1. per gli interventi di cui ai numeri 1 e 2, considerato che la problematica è relativa alla stessa asta fluviale e interessa i territori comunali di Alghero e Olmedo propone: la revoca dei finanziamenti al Consorzio di Bonifica della Nurra, l'accorpamento degli stessi e l'affidamento dell'attuazione dell'intervento per un importo complessivo pari a € 650.00 all'Amministrazione Provinciale di Sassari, Ente competente alla luce delle nuove disposizioni di cui alla L.R. n. 9/2006;
2. per l'intervento di cui al numero 3, considerato che si è in fase di acquisizione dei pareri, visto l'art. 5 comma 3 della L.R. n. 1/2006 che dispone "le somme sussistenti in conto residui, non impegnate alla data del 31 dicembre 2005, relative agli interventi per la difesa del suolo ricompresi nel Piano di assetto idrogeologico, sono ulteriormente conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo", propone di confermare il finanziamento di € 1.000.000 per l'intervento di "Consolidamento costoni rocciosi Castello Est";
3. per l'intervento di cui al numero 4, preso atto della disponibilità del Comune di Tortoli già manifestata per l'esecuzione di altri interventi sulla stessa asta fluviale, propone che sia revocato il finanziamento di € 300.000 al Consorzio di Bonifica d'Ogliastra e che sia disposto il finanziamento a favore del Comune di Tortoli, ente competente alla luce delle nuove disposizioni di cui alla L.R. n. 9/2006 e già titolare di un finanziamento di € 776.234,72 disposto con Provvedimento n. 536 del 7/6/2006 a valere sul cap. 08251-00 S08.064 recante "Spese per l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica e forestale nei bacini regionali";
4. per l'intervento di cui al numero 5, considerato lo stato avanzato dell'iter autorizzativo, al fine di ottimizzare i tempi per la realizzazione delle opere previste, visto l'art. 5 comma 3 della L.R. n. 1/2006 che dispone "le somme sussistenti in conto residui, non impegnate alla data del 31 dicembre 2005, relative agli interventi per la difesa del suolo ricompresi nel Piano di assetto idrogeologico, sono ulteriormente conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo", propone di confermare il finanziamento di € 1.500.000 al Consorzio di Bonifica d'Ogliastra;
5. per l'intervento di cui al numero 6, considerata la difficoltà nella fase di progettazione di pervenire ad una soluzione condivisa che conseguisse sia la mitigazione del rischio idraulico che la tutela del paesaggio, anche in considerazione della modesta entità del finanziamento,



visto l'art. 5 comma 3 della L.R. n. 1/2006 che dispone "le somme sussistenti in conto residui, non impegnate alla data del 31 dicembre 2005, relative agli interventi per la difesa del suolo ricompresi nel Piano di assetto idrogeologico, sono ulteriormente conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo", propone di confermare il finanziamento di € 750.000 all'Amministrazione Comunale di Lotzorai. Propone che la Giunta regionale si impegni a reperire i fondi necessari per la ricostituzione dell'intero ecosistema fluviale, richiesta dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione;

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Lavori Pubblici, con il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, acquisito il parere di coerenza espresso dall'Autorità di Gestione del POR, constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato dei Lavori pubblici, ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame,

DELIBERA

- a) di revocare i finanziamenti di cui ai numeri 1) e 2) al Consorzio di Bonifica della Nurra, e di affidare l'attuazione dell'intervento "Demolizione e ricostruzione ponte SS 127 sul rio Medadu e risagomatura canale con potenziamento portata" per un importo complessivo pari a € 650.00 all'Amministrazione Provinciale di Sassari;
- b) di confermare il finanziamento di € 1.000.000 a favore del comune di Cagliari per l'intervento di "Consolidamento costoni rocciosi Castello Est";
- c) di revocare il finanziamento di cui al numero 4) dell'importo di € 300.000 al Consorzio di Bonifica d'Ogliastra e di disporre il finanziamento dell'importo pari a € 300.000 per l'intervento "Risagomatura e adeguamento canale nel centro abitato a monte vecchia SS. 125" a favore del comune di Tortoli;
- d) di confermare il finanziamento di cui al numero 5) per un importo complessivo di € 1.500.000 per la realizzazione dell'intervento "Risagomatura Rio Pelau a monte e valle ponte S. Paolo" a favore del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra;
- e) di confermare il finanziamento di € 750.000 di cui al numero 6), a favore del comune di Lotzorai, per la realizzazione dell'intervento di "Adeguamento argini rio Pramaera a valle SS 125" e di assumere l'impegno per il reperimento dei fondi necessari alla ricostituzione dell'intero ecosistema fluviale del rio Pramaera.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru