

P.O. FESR 2014-2020 - Azione 6.6.1

“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”

Allegato alla convenzione di finanziamento

Soggetto attuatore: Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu

Intervento: Realizzazione delle tre porte del parco; realizzazione della cartellonistica di accesso al Parco; acquisto e allestimento di un automezzo promozionale.

Importo € 1.000.000.

Cronoprogramma procedurale e finanziario (Delib.G.R. n. 40/8-2015)

Anno di riferimento* - Avanzamento finanziario	Anno 2019	Anno 20120	Anno 2021	Anno 2022
a) Spesa da rendicontare su PO FESR	100.000	150.000	350.000	400.000
b) Eventuale Cofinanziamento Ente proponente				
Spesa totale (a+b)	100.000	150.000	350.000	400.000
Anno di riferimento - Avanzamento procedurale ***	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Individuazione RUP	Settembre			
Selezione progettisti		Gennaio		
Consegna e approvazione studi di fattibilità		Giugno		
Consegna e approvazione definitiva		Agosto		
Acquisizione pareri		Ottobre		
Consegna e approvazione esecutiva			Gennaio	
Acquisto forniture			Febbraio	
Indizione gara a evidenza pubblica			Maggio	
Verifica requisiti			Giugno	
Stipula contratto			Giugno	
Inizio lavori			Luglio	

Fine lavori				Ottobre
Collaudo				Novembre

* Indicare l'anno solare; ** inserire colonne aggiuntive se necessario; *** indicare mese e tipologia di avanzamento: es. "marzo-pubblicazione bando"...

Santadi, 06.09.2019.

Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu
Nominativo del legale rappresentante dell'ente proponente

Il Presidente
Daniele Serra
(timbro e firma/firmato digitalmente)

Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu
Nominativo del Responsabile unico del procedimento

.....
(timbro e firma/firmato digitalmente)