



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 38/140 DEL 17.11.2023

Oggetto: Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. Parziale rettifica Delib.G.R. n. 18/29 del 18.5.2023. Differimento termini in presenza di cause di forza maggiore.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 18/29 del 18.5.2023, ha differito al 31 agosto 2023 il termine per l'avvio dei lavori riferiti all'annualità 2020, in accoglimento delle istanze delle Amministrazioni comunali beneficiarie del contributo destinato all'aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo, che hanno rappresentato l'esistenza di numerose criticità procedurali incontrate in fase di attuazione dei relativi interventi.

L'Assessore rappresenta, in merito che a seguito della verifica dal competente Servizio della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente, disposta coerentemente con quanto recato dalle indicazioni della Giunta, è emersa la necessità di provvedere ad un breve differimento dei termini di adempimento, rappresentata da alcuni comuni che pur avendo avviato le procedure inerenti gli interventi in argomento, tuttavia per cause di forza maggiore, non hanno di fatto potuto avviare i lavori entro la data di scadenza indicata dalla citata deliberazione.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente valutate tali istanze presentate dalle Amministrazioni comunali interessate (Arbus, Gonnese e San Gavino Monreale) e preso atto dell'oggettiva sussistenza di motivi ostativi con riferimento ai contributi riconosciuti per l'annualità 2020, propone alla Giunta di valutare un breve differimento dei termini di adempimento al 20 dicembre 2023 onde consentire alle Amministrazioni comunali interessate di provvedere all'avvio dei lavori senza vanificare le attività e gli adempimenti compiuti.

Altresì l'Assessore propone che le Amministrazioni provvedano a trasmettere il certificato di avvio dei lavori a firma del direttore dei lavori, all'indirizzo pec della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente, entro e non oltre la medesima data (20 dicembre 2023), precisando che in assenza di tale documentazione il competente Servizio della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente provvederà all'immediata revoca del finanziamento senza necessità di ulteriore preavviso.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 38/140
DEL 17.11.2023

DELIBERA

di differire al 20 dicembre 2023 il termine ultimo di avvio dei lavori relativi ai contributi dell'annualità 2020 concessi alle Amministrazioni comunali di Arbus, Gonnese e San Gavino Monreale, e di subordinare la conferma del contributo a favore dei citati comuni all'avvenuta trasmissione del certificato di avvio dei lavori a firma del direttore dei lavori, all'indirizzo pec difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it entro e non oltre la medesima data (20 dicembre 2023), disponendo che il competente Servizio della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente provveda all'immediata revoca e al disimpegno del finanziamento senza necessità di ulteriore preavviso, in assenza del dovuto adempimento da parte dei comuni beneficiari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medda

Il Vicepresidente

Giuseppe Fasolino