



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 9 alla Delib.G.R. n. 14/56 del 22.5.2024

►► Programmazione
Territoriale

Rimodulazione ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 17/INT R

“Monte Acuto-Riviera di Gallura, Territori di eccellenza della Sardegna”



Comunità Montana Monte Acuto
Unione di Comuni Riviera di Gallura



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

RIMODULAZIONE
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 17/INT R
“Monte Acuto-Riviera di Gallura, Territori di eccellenza della Sardegna”

L'anno duemilaventiquattro il giorno del mese di , tra la Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata dalla Presidente della Regione, Alessandra Todde e dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, Giuseppe Meloni

e

La Comunità Montana del Monte Acuto, rappresentata dal Presidente Roberto Carta

L'Unione dei Comuni Riviera di Gallura, rappresentata dal Presidente Rita Deretta

La Provincia di Sassari, rappresentata dall'Amministratore straordinario Pietro Fois

Premesso che

- in data 13.06.2018 è stato sottoscritto in forma digitale l'Accordo di Programma Quadro tra Regione Autonoma della Sardegna e la Comunità Montana Monte Acuto unitamente all'Unione dei Comuni Riviera di Gallura e Provincia di Sassari, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale “Monte Acuto-Riviera di Gallura, Territori di eccellenza della Sardegna”, reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 63 del 19.06.2018 e pubblicato sul BURAS n. 31 del 28.06.2018;
- l'Art. 14 dell'Accordo di Programma Quadro per il Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 17/INT “Monte Acuto-Riviera di Gallura, Territori di eccellenza della Sardegna” consente di rimodulare l'Accordo stesso nel rispetto della L.R. n. 14/1996 e successive modifiche, della L.R. 37/1996 e della L.R. 32/1997;

Dato atto che

- la DGR n. 25/21 del 02/08/2022 autorizza l'utilizzo delle risorse regionali specificatamente dedicate alla Programmazione territoriale per la copertura degli interventi che manifestino criticità, quale anticipazione della nuova Programmazione 2021-2027;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- la DGR n.47/27 del 29 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il quadro definitivo del fabbisogno di rimodulazione all'esito del percorso di ottimizzazione della Programmazione Territoriale, anche in funzione della riprogrammazione delle risorse FSC e FESR 2014-2020;
- è necessario procedere alla rimodulazione dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 13.06.2018, in forma digitale, tra Regione Autonoma della Sardegna e la Comunità Montana Monte Acuto unitamente all'Unione dei Comuni Riviera di Gallura e Provincia di Sassari, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale "Monte Acuto-Riviera di Gallura, Territori di eccellenza della Sardegna";
- la DGR n. 4/108 del 15.02.2024 ha approvato la rimodulazione dell'Accordo di programma per il Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 17/INT "Monte Acuto-Riviera di Gallura, Territori di eccellenza della Sardegna";
- l'iter delle sottoscrizioni degli Accordi di programma rimodulati non è stato portato a compimento e conseguentemente non è stato adottato il decreto del Presidente della Regione che rende efficace l'Accordo;

Coerentemente con

- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2020-2024, ed in particolare Strategia 3.3.3 "La Strategia Territoriale e lo Sviluppo Locale";
- la Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione
- la Delibera CIPESS n. 15 del 29 aprile 2021, Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Sardegna
- la Delibera CIPESS n. 49 del 27 luglio 2021, Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Assegnazione risorse per interventi connessi all'emergenza COVID-19 e finanziamento per il recupero aree a verde nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto;
- la Delibera CIPESS n. 86 del 22 dicembre 2021, Fondo sviluppo e coesione - Piano sviluppo e coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c);
- la DGR n. 40/1 del 14 ottobre 2021 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Recepimento delibere CIPESS n. 2/2021 e n. 15/2021. Presa d'atto dell'approvazione da parte del CIPESS del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Autonoma della Sardegna. Nomina Autorità responsabile e prime indicazioni attuative e organizzative del PSC";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- la DGR n. 46/5 del 25 novembre 2021. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Composizione del Comitato di Sorveglianza del Piano sviluppo e coesione della Regione Autonoma della Sardegna;
- la DGR 48/92 del 10 dicembre 2021 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Adozione del Sistema di Gestione e Controllo del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Autonoma della Sardegna” con la quale è stato adottato il SI.GE.CO del Patto per lo Sviluppo della Sardegna FSC 2014-2020, quale Sistema di Gestione e Controllo del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Autonoma della Sardegna ed è stato approvato, ai fini dell'adeguamento al nuovo contesto normativo e programmatico, il documento “Appendice” al SI.GE.CO;
- la DGR n.16/5 del 06 maggio 2022. Presa d’atto della delibera CIPESS 49 del 27 luglio 2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 257 del 27 ottobre 2021 e della delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 72 del 26 marzo 2022, concernenti assegnazione di risorse FSC a integrazione della programmazione 2014/2020 e per anticipazione della quota ordinaria 2021/2027;
- la Decisione C(2022)7877 del 26 ottobre 2022 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Regionale FESR Sardegna;
- la L.R. 12 dicembre 2022, n. 22 “Norme per il sostegno e il rilancio dell’economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio”, con particolare riferimento all’art. 4.

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Ne costituiscono allegati:
 - Allegato tecnico rimodulato (allegato A)
 - Quadro finanziario dell’Accordo rimodulato (allegato B)

Articolo 2

Oggetto e Finalità dell’Accordo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il presente Accordo prevede la rimodulazione degli interventi specificamente individuati agli articoli 3 e 4, confermando per la restante parte il Progetto di Sviluppo Territoriale “Monte Acuto-Riviera di Gallura, Territori di eccellenza della Sardegna” sottoscritto in data 13.06.2018 reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 63 del 19.06.2018 e pubblicato sul BURAS n. 31 del 28.06.2018.

Articolo 3

Interventi rimodulati

Al fine di garantirne l’attuazione, a seguito delle oggettive criticità riscontrate dal soggetto attuatore ovvero per garantire la copertura degli interventi che presentino criticità per motivi legati alla tempistica o alla tipologia di intervento, pur garantendo la realizzazione, secondo quanto disposto dalla DGR n.47/27 del 29 dicembre 2023, sono rimodulati gli interventi indicati nella tabella che segue:

Codice Accordo	Codice PSC 2000-2020	Titolo intervento	CUP	Area Tematica	Settore d'intervento
CRP-PT-17/INT-1	-	Valorizzazione della Chiesa di Santo Stefano	I38C18000090002	-	-
CRP-PT-17/INT-2	-	Restauro Chiesa del Rosario	I87J18000360002	-	-
CRP-PT-17/INT-3	-	Restauro Chiesa Beata Vergine Immacolata	I42E18000080002	-	-
CRP-PT-17/INT-11	ZU_CRP_001	Valorizzazione della zona umida di Porto Taverna	I38C18000090002	5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05 NATURA E BIODIVERSITA'
CRP-PT-17/INT-12	ZU_CRP_002	Salvaguardia e valorizzazione della Pineta di S. Anna e litorale	I87J18000360002	5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05 NATURA E BIODIVERSITA'
CRP-PT-17/INT-14	ZU_CRP_004	Riqualficazione e valorizzazione dello Stagno di San Teodoro	I42E18000080002	5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05 NATURA E BIODIVERSITA'
CRP-PT-17/INT-6	PT_CRP_17_6	Riqualficazione "Auditorium Comunale" e valorizzazione percorso culturale identitario - Buddusò	I76C18000130002	6 CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO
CRP-PT-17-16	PT_LLP_004	Interventi di portualità sostenibile – Loiri Porto San Paolo	I31C18000040002	3 COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'

Nel dettaglio, gli importi degli interventi sono rimodulati come segue:

Codice Accordo	Codice PSC 2000-2020	Titolo intervento	CUP	Fonte finanziaria	Importo originario	Oneri aggiuntivi Fondi regionali	Importo totale	Fonte rimodulata
CRP-PT-17/INT-1 R	-	Valorizzazione della Chiesa di Santo Stefano	I38C1800090002	FESR 2014-2020	50.000,00	-	50.000,00	Fondi Regionali



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Accordo	Codice PSC 2000-2020	Titolo intervento	CUP	Fonte finanziaria	Importo originario	Oneri aggiuntivi Fondi regionali	Importo totale	Fonte rimodulata
CRP-PT-17/INT-2 R	-	Restauro Chiesa del Rosario	I87J18000360002	FESR 2014-2020	100.000,00	-	100.000,00	Fondi Regionali
CRP-PT-17/INT-3 R	-	Restauro Chiesa Beata Vergine Immacolata	I42E18000080002	FESR 2014-2020	100.000,00	-	100.000,00	Fondi Regionali
CRP-PT-17/INT-11 R	ZU_CRP_001	Valorizzazione della zona umida di Porto Taverna	I38C18000090002	FSC 2014-2020	500.000,00	-	500.000,00	Fondi Regionali
CRP-PT-17/INT-12 R	ZU_CRP_002	Salvaguardia e valorizzazione della Pineta di S. Anna e litorale	I87J18000360002	FSC 2014-2020	500.000,00	-	500.000,00	Fondi Regionali
CRP-PT-17/INT-14 R	ZU_CRP_004	Riqualificazione e valorizzazione dello Stagno di San Teodoro	I42E18000080002	FSC 2014-2020	700.000,00	-	700.000,00	Fondi Regionali
CRP-PT-17/INT-6 R	PT_CRP_17_6	Riqualificazione "Auditorium Comunale" e valorizzazione percorso culturale identitario	I76C18000130002	FSC 2014-2020	685.000,00	-	685.000,00	Fondi Regionali
CRP-PT-17-16 R	PT_LL_P_004	Interventi di portualità sostenibile – Loiri Porto San Paolo	I31C18000040002	FSC 2014-2020	1.285.000,00	-	1.285.000,00	Fondi Regionali
PT_CRP_17_18 R	PT_CRP_17_18	Casa delle disabilità del dopo di Noi	I52H18000390005	FSC 2014-2020	985.000,00	-	312.368,04	Fondi Regionali

Articolo 4

Interventi annullati

In considerazione di quanto disposto dall'art. 5 dell'Atto aggiuntivo dell'Accordo di Programma del Progetto di sviluppo territoriale "Monte Acuto-Riviera di Gallura, territori di eccellenza della Sardegna", sottoscritto in forma digitale in data 17.10.2023 e reso esecutivo con il D.P.Reg. n. 55 del 23.10.2023, nonché degli indirizzi di cui alla DGR n.47/27 del 29 dicembre 2023, si dà atto del definanziamento delle quote originariamente programmate con risorse FSC 2014-2020 in reazione all'intervento CRP-17/INT.18 "Casa delle disabilità del dopo di Noi", prevedendo, contestualmente, in capo alla Comunità Montana del Monte Acuto, la copertura delle spese validamente effettuate per la progettazione a valere sulle risorse di fonte regionale specificamente previste per la programmazione territoriale, come indicate nella tabella di dettaglio di cui al precedente art. 3.

Il Centro di responsabilità competente provvederà successivamente agli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Accordo	Codice PSC	Titolo intervento	CUP	Fonte	Importo finanziamento
PT_CRP_17_18 A	PT_CRP_17_18	Casa delle disabilità del dopo di Noi	I52H18000390005	FSC 2014-2020	985.000,00

Articolo 5

Quadro complessivo Accordo rimodulato

A seguito della rimodulazione degli interventi indicati all'articolo 3 e 4 il nuovo quadro complessivo dell'Accordo è indicato nella tabella seguente. Il quadro di dettaglio di tutti gli interventi dell'Accordo complessivo a seguito della presente rimodulazione è contenuto nell'Allegato B

Codice Azione	Denominazione Azione	Investimento FSC 2014-2020	Investimento PO FESR 2014-2020	Fondi Regionali	Investimento Totale
Azione 17.01	Valorizzazione turistica delle risorse culturali e ambientali e promozione integrata del territorio	-	2.690.000,00	935.000,00	3.625.000,00
Azione 17.02	Valorizzazione delle risorse turistiche ambientali	300.000,00	2.570.000,00	2.985.000,00	5.855.000,00
Azione 17.03	Competitività delle imprese	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00
Azione 17.05	Qualità della vita e benessere della persona	4.385.000,00	-	312.368,04	4.697.368,04
Azione 17.06	Governance	-	150.000,00	-	
Totale complessivo		4.685.000,00	7.910.000,00	4.232.368,04	16.827.368,04

Articolo 6

Copertura Finanziaria interventi rimodulati

La copertura finanziaria della rimodulazione degli interventi che prevedono oneri aggiuntivi di cui all'articolo 3, trova copertura sui capitoli dedicati alla Programmazione Territoriale, in particolare sull'apposito capitolo di fonte regionale, istituito presso il c.d.r. 00.03.60.00

Articolo 7

Termine di realizzazione degli interventi

La durata dell'Accordo di Programma del PST "Monte Acuto-Riviera di Gallura, territori di eccellenza della Sardegna", sottoscritto in data 13.06.2018, è rimodulata in base alle proroghe di cui alle DGR 39/44 del 30.07.2020 e 26/36 del 11.08.2022, sino alla definitiva conclusione degli interventi. La DGR 47/27 del 29.12.2023 fissa in 24 mesi la proroga ultima per la conclusione degli interventi a decorrere dalla data di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sottoscrizione dell'Accordo di programma rimodulato o, qualora i termini della proroga di cui alla DGR 39/44 del 30 luglio 2020 non siano ancora scaduti, dalla scadenza dei medesimi termini.

Articolo 8

Richiamo espresso all'Accordo sottoscritto in data 13 giugno 2018

Per quanto non disciplinato dalla presente rimodulazione sono interamente richiamati i contenuti e le disposizioni dell'Accordo sottoscritto il 13 giugno 2018, reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 63 del 19.06.2018 e pubblicato sul BURAS n. 31 del 28.06.2018..

Articolo 9

Modalità attuative dell'Accordo

Le modalità di attuazione degli interventi ricompresi nella presente rimodulazione dell'Accordo di Programma verranno disciplinate nell'apposita convenzione attuativa, contenente le schede intervento, da sottoscrivere da parte del Centro regionale di Programmazione e dal Soggetto Attuatore del progetto.

Articolo 10

Trasparenza e Anticorruzione - Adozione Patti di Integrità

Al fine di dare attuazione agli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione, si rimanda a quanto previsto nell'Accordo di Programma sottoscritto il 13.06.2018.

Articolo 11

Pantouflage

Il soggetto attuatore si impegna in fase di attuazione del presente atto/convenzione/provvedimento a informare e vigilare sull'osservanza del divieto di cui all'art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nei confronti del proprio personale dipendente, anche se assunto a tempo determinato o parziale, di coloro che nello stesso ente pubblico ricoprono incarichi dirigenziali o di responsabilità amministrativa di vertice, oltre che dei soggetti esterni con i quali il medesimo ente abbia stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Il divieto riguarda in particolare i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente o, in ogni caso, abbiano avuto il potere di incidere in maniera



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

determinante sul contenuto dei provvedimenti di esercizio dei poteri autoritativi o negoziali da parte dell'ente. Essi sono soggetti al divieto di intraprendere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualsiasi attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari degli atti dell'amministrazione espressione dei poteri sopra indicati.

Il soggetto attuatore, a tale fine, in fase di attuazione del presente Accordo di programma, è tenuto a:

- accompagnare i contratti di lavoro, subordinato o autonomo, e gli atti di conferimento di incarichi esterni da apposita clausola o dichiarazione informativa relativa al divieto di pantouflage e delle sanzioni applicabili in caso di violazione del divieto, consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;
- all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, collaborazione o dell'incarico fornire idonea informativa relativa al divieto di pantouflage;
- prevedere nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, anche mediante procedura negoziata, oltre che negli atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, contributo, sussidio, vantaggio economico di qualunque genere che i partecipanti sottoscrivano apposita dichiarazione circa la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti già dipendenti dell'amministrazione in violazione del divieto di pantouflage;
- inserire negli atti e bandi di cui ai punti che precedono un esplicito richiamo alle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto di pantouflage consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti,
- effettuare le verifiche amministrative necessarie in ordine a eventuali situazioni di violazione del divieto di pantouflage.

Articolo 12

Sottoscrizione, effetti e tempi di realizzazione del Progetto di Sviluppo

La presente rimodulazione, a seguito dell'approvazione con Deliberazione di Giunta Regionale, viene sottoscritta in formato digitale dai legali rappresentanti degli enti firmatari e con data dall'ultima sottoscrizione da parte del Presidente della Regione, successivamente approvata con decreto del Presidente della Regione Sardegna e pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale www.regione.sardegna.it nonché, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Alla presente Rimodulazione si allegano i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso:

- Allegato tecnico rimodulato (allegato A)
- Quadro finanziario dell'Accordo rimodulato (allegato B)

Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Autonoma della Sardegna
Presidente

Alessandra Todde

(Firma digitale)

Regione Autonoma della Sardegna
Assessore Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio

Giuseppe Meloni

(Firma digitale)

Comunità Montana Monte Acuto

Presidente

Roberto Carta

(Firma digitale)

Unione dei Comuni Riviera di Gallura

Presidente

Rita Deretta

(Firma digitale)

Provincia di Sassari

Amministratore straordinario

Pietro Fois

(Firma digitale)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

►► Programmazione
Territoriale

Rimodulazione ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 17/INT R

“Monte Acuto-Riviera di Gallura,
Territori di eccellenza della Sardegna”



Comunità Montana Monte Acuto
Unione di Comuni Riviera di Gallura



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SOMMARIO

1. INTERVENTI ANTE RIMODULAZIONE	3
2. INTERVENTI RIMODULATI CON IL PRESENTE ACCORDO	8
3. INTERVENTI ANNULLATI	11





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. INTERVENTI ANTE RIMODULAZIONE

Codice Intervento	Codice PSC 2000-2020	Titolo intervento	Localizzazione	Descrizione intervento	Fonte	Finanziamento	Area Tematica	Settore d'intervento
CRP-PT-17/INT-1	-	Valorizzazione della Chiesa di Santo Stefano	Oschiri	Interventi di restauro e risanamento conservativo.	FESR 2014-2020	50.000,00	-	-
CRP-PT-17/INT-2	-	Restauro Chiesa del Rosario	Berchidda	Interventi di restauro e risanamento conservativo.	FESR 2014-2020	100.000,00	-	-
CRP-PT-17/INT-3	-	Restauro Chiesa Beata Vergine Immacolata	Oschiri	Interventi di restauro e risanamento conservativo.	FESR 2014-2020	100.000,00	-	-
CRP-PT-17/INT-11	ZU_CRP_001	Valorizzazione della zona umida di Porto Taverna	Loiri Porto San Paoo	L'intervento prevede la realizzazione di un percorso in materiale ligneo attraverso la parte sud dello stagno, con ingresso dalla loc. Aldia Bianca per la spiaggia di Porto Taverna. Si prevede inoltre di creare un percorso informativo composto da una adeguata cartellonistica che illustri le specie faunistiche e floreali presenti in loco, nell'Area Marina Protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo. L'intervento si inquadra come prosecuzione del progetto "Litus"	FSC 2014-2020	500.000,00	5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05 NATURA E BIODIVERSITA'



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Intervento	Codice PSC 2000-2020	Titolo intervento	Localizzazione	Descrizione intervento	Fonte	Finanziamento	Area Tematica	Settore d'intervento
CRP-PT-17/INT-12	ZU_CRP_002	Salvaguardia e valorizzazione della Pineta di S. Anna e litorale	Budoni	L'intervento ha ad oggetto l'area della spiaggia e della Pineta Sant'Anna in località Sant'Anna, in cui lo stagno e le dune costituiscono una zona di notevole interesse naturalistico, con ecosistemi naturali e habitat naturali che ospitano varie specie di uccelli acquatici ed altre forme di vita marina. L'intervento prevede la realizzazione di opere di riduzione dell'impatto antropico (attraverso camminamenti e percorsi ciclabili, in prosecuzione di quelli lungo l'intero litorale) e di messa in sicurezza e protezione delle dune, riducendo lo sconfinamento e il calpestio nelle zone interessate, con l'esecuzione di interventi di ricostruzione delle cordunate di limitazione e del posizionamento di celle di intrappolamento della sabbia al fine di ridurre gli impatti a qualsiasi tipo di processo di erosione. L'intervento si pone ad integrazione, completamente e valorizzazione degli interventi già in corso, al fine di favorire la riqualificazione del litorale e della baia di Budoni.	FSC 2014-2020	500.000,00	5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05 NATURA E BIODIVERSITA'



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Intervento	Codice PSC 2000-2020	Titolo intervento	Localizzazione	Descrizione intervento	Fonte	Finanziamento	Area Tematica	Settore d'intervento
CRP-PT-17/INT-14	ZU_CRP_004	Riqualificazione e valorizzazione dello Stagno di San Teodoro	San Teodoro	"L'intervento proposto consiste prevalentemente nell'attuazione di alcune azioni previste nel Piano di Gestione del SIC, all'interno del compendio lagunare "Stagno di San Teodoro", finalizzate a garantire la fruizione, la tutela e la valorizzazione delle specificità ecologiche ed ambientali dello stesso attraverso: - Messa in opera di attrezzature di supporto alla fruizione del sito e creazione di adeguati spazi polivalenti, anche nell'ottica della valorizzazione e promozione delle attività economiche presenti (ostricoltura); - Adeguamento sentieri naturalistici con nuovi percorsi; - Realizzazione di una stazione idrometrica; - Interventi di Fitodepurazione.	FSC 2014-2020	700.000,00	5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05 NATURA E BIODIVERSITA'



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Intervento	Codice PSC 2000-2020	Titolo intervento	Localizzazione	Descrizione intervento	Fonte	Finanziamento	Area Tematica	Settore d'intervento
CRP-PT-17/INT-6	PT_CRP_17_6	Riqualificazione "Auditorium Comunale" e valorizzazione percorso culturale identitario	Buddusò	"Con la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'Auditorium Comunale e dell'area pertinente. L'intervento prevede la riqualificazione funzionale degli impianti e del palco oltre che la costruzione di un nuovo corpo con funzione di retropalco al fine di rendere la struttura accessibile dall'esterno alle persone con ridotte capacità motorie. Si prevede inoltre la copertura delle terrazze poste al primo livello al fine di realizzare eventi estivi all'aperto. L'obiettivo è rendere la struttura più fruibile e attraente a livello territoriale, creando uno spazio da mettere a disposizione della popolazione locale e dei potenziali visitatori. Le opere di valorizzazione dell'area pertinente consistono invece nella sistemazione dei camminamenti esistenti nell'attiguo parco attraverso un percorso culturale di valorizzazione delle sculture naturali e di quelle realizzate in occasione del simposio internazionale di scultura, evento organizzato annualmente dal Comune di Buddusò. L'anfiteatro è inoltre prossimo all'area delle antiche Cave di granito, materiale che rappresenta l'identità produttiva del territorio. La realizzazione dell'intervento consente di creare un collegamento spaziale dall'auditorium attraverso il percorso nel parco, dando valore paesaggistico e culturale all'intera area e migliorando l'accessibilità all'attrattore rappresentato dalle antiche cave ivi presenti."	FSC 2014-2020	685.000,00	6 CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Intervento	Codice PSC 2000-2020	Titolo intervento	Localizzazione	Descrizione intervento	Fonte	Finanziamento	Area Tematica	Settore d'intervento
CRP-PT-17-16	PT_LLP_004	Interventi di portualità sostenibile – Loiri Porto San Paolo	Loiri Porto San Paolo	L'intervento prevede il potenziamento della portualità turistica di Porto San Paolo con la realizzazione di nuovi pontili fissi e galleggianti al fine di incrementare l'accoglienza turistica con disponibilità di un maggior numero di posti di attracco per natanti di piccole e medie dimensioni. L'intervento prevede anche il raccordo tra i vari punti di ormeggio attualmente esistenti e il collegamento della portualità di Porto San Paolo con quella di Cala Finanza.	FSC 2014-2020	1.285.000,00	3 COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. INTERVENTI RIMODULATI CON IL PRESENTE ACCORDO

Codice Intervento	Titolo intervento	Localizzazione	Descrizione intervento	Fonte	Finanziamento originario	Finanziamento rimodulato
CRP-PT-17/INT-1 R	Valorizzazione della Chiesa di Santo Stefano	Oschiri	Interventi di restauro e risanamento conservativo.	Fondi Regionali	50.000,00	50.000,00
CRP-PT-17/INT-2 R	Restauro Chiesa del Rosario	Berchidda	Interventi di restauro e risanamento conservativo.	Fondi Regionali	100.000,00	100.000,00
CRP-PT-17/INT-3 R	Restauro Chiesa Beata Vergine Immacolata	Oschiri	Interventi di restauro e risanamento conservativo.	Fondi Regionali	100.000,00	100.000,00
CRP-PT-17/INT-11 R	Valorizzazione della zona umida di Porto Taverna	Loiri Porto San Pao	L'intervento prevede la realizzazione di un percorso in materiale ligneo attraverso la parte sud dello stagno, con ingresso dalla loc. Aldia Bianca per la spiaggia di Porto Taverna. Si prevede inoltre di creare un percorso informativo composto da una adeguata cartellonistica che illustri le specie faunistiche e floreali presenti in loco, nell'Area Marina Protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo. L'intervento si inquadra come prosecuzione del progetto "Litus"	Fondi Regionali	500.000,00	500.000,00



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Intervento	Titolo intervento	Localizzazione	Descrizione intervento	Fonte	Finanziamento originario	Finanziamento rimodulato
CRP-PT-17/INT-12 R	Salvaguardia e valorizzazione della Pineta di S. Anna e litorale	Budoni	L'intervento ha ad oggetto l'area della spiaggia e della Pineta Sant'Anna in località Sant'Anna, in cui lo stagno e le dune costituiscono una zona di notevole interesse naturalistico, con ecosistemi naturali e habitat naturali che ospitano varie specie di uccelli acquatici ed altre forme di vita marina. L'intervento prevede la realizzazione di opere di riduzione dell'impatto antropico (attraverso camminamenti e percorsi ciclabili, in prosecuzione di quelli lungo l'intero litorale) e di messa in sicurezza e protezione delle dune, riducendo lo sconfinamento e il calpestio nelle zone interessate, con l'esecuzione di interventi di ricostruzione delle cordunate di limitazione e del posizionamento di celle di intrappolamento della sabbia al fine di ridurre gli impatti a qualsiasi tipo di processo di erosione. L'intervento si pone ad integrazione, completamento e valorizzazione degli interventi già in corso, al fine di favorire la riqualificazione del litorale e della baia di Budoni.	Fondi Regionali	500.000,00	500.000,00
CRP-PT-17/INT-14 R	Riqualificazione e valorizzazione dello Stagno di San Teodoro	San Teodoro	"L'intervento proposto consiste prevalentemente nell'attuazione di alcune azioni previste nel Piano di Gestione del SIC, all'interno del compendio lagunare "Stagno di San Teodoro", finalizzate a garantire la fruizione, la tutela e la valorizzazione delle specificità ecologiche ed ambientali dello stesso attraverso: - Messa in opera di attrezzature di supporto alla fruizione del sito e creazione di adeguati spazi polivalenti, anche nell'ottica della valorizzazione e promozione delle attività economiche presenti (ostricoltura); - Adeguamento sentieri naturalistici con nuovi percorsi; - Realizzazione di una stazione idrometrica; - Interventi di Fitodepurazione.	Fondi Regionali	700.000,00	700.000,00



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Intervento	Titolo intervento	Localizzazione	Descrizione intervento	Fonte	Finanziamento originario	Finanziamento rimodulato
CRP-PT-17/INT-6 R	Riqualificazione "Auditorium Comunale" e valorizzazione percorso culturale identitario	Buddusò	"Con la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'Auditorium Comunale e dell'area pertinente. L'intervento prevede la riqualificazione funzionale degli impianti e del palco oltre che la costruzione di un nuovo corpo con funzione di retropalco al fine di rendere la struttura accessibile dall'esterno alle persone con ridotte capacità motorie. Si prevede inoltre la copertura delle terrazze poste al primo livello al fine di realizzare eventi estivi all'aperto. L'obiettivo è rendere la struttura più fruibile e attraente a livello territoriale, creando uno spazio da mettere a disposizione della popolazione locale e dei potenziali visitatori. Le opere di valorizzazione dell'area pertinente consistono invece nella sistemazione dei camminamenti esistenti nell'attiguo parco attraverso un percorso culturale di valorizzazione delle sculture naturali e di quelle realizzate in occasione del simposio internazionale di scultura, evento organizzato annualmente dal Comune di Buddusò. L'anfiteatro è inoltre prossimo all'area delle antiche Cave di granito, materiale che rappresenta l'identità produttiva del territorio. La realizzazione dell'intervento consente di creare un collegamento spaziale dall'auditorium attraverso il percorso nel parco, dando valore paesaggistico e culturale all'intera area e migliorando l'accessibilità all'attrattore rappresentato dalle antiche cave ivi presenti."	Fondi Regionali	685.000,00	685.000,00
CRP-PT-17-16 R	Interventi di portualità sostenibile – Loiri Porto San Paolo	Loiri Porto San Paolo	L'intervento prevede il potenziamento della portualità turistica di Porto San Paolo con la realizzazione di nuovi pontili fissi e galleggianti al fine di incrementare l'accoglienza turistica con disponibilità di un maggior numero di posti di attracco per natanti di piccole e medie dimensioni. L'intervento prevede anche il raccordo tra i vari punti di ormeggio attualmente esistenti e il collegamento della portualità di Porto San Paolo con quella di Cala Finanza.	Fondi Regionali	1.285.000,00	1.285.000,00



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Intervento	Titolo intervento	Localizzazione	Descrizione intervento	Fonte	Finanziamento originario	Finanziamento rimodulato
PT_CRP_17_18 R	Casa delle disabilità del dopo di Noi	Berchidda	Spese per la progettazione dell'intervento	Fondi Regionali	985.000,00	312.368,04

3. INTERVENTI ANNULLATI

Codice Accordo	Codice PSC 2000-2020	Titolo intervento	Localizzazioni	Descrizione intervento	Fonte	Importo originario	Importo rimodulato
PT_CRP_17_18 A	PT_CRP_17_18	Casa delle disabilità del dopo di Noi	Berchidda	L'intervento prevede la demolizione di un edificio storico fatiscente e in degrado e la sua ricostruzione. La struttura, che dovrà essere acquisita dal comune (con un proprio cofinanziamento che copre anche la demolizione parziale), verrebbe destinata ad attività a carattere sociale. In particolare si prevede una comunità alloggio per persone con disabilità e un centro diurno per anziani, nell'ottica di favorire l'inclusione sociale e l'integrazione con la comunità.	FSC 2014-2020	985.000,00	0



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO B - QUADRO FINANZIARIO DELL'ACCORDO

Codice Azione	Denominazione Azione	Codice Sub Azione	Denominazione Sub Azione	Soggetto Regionale Responsabile	Soggetto Attuatore	Titolo Intervento	Localizzazione	FONTI DI FINANZIAMENTO				
								Investimento TOTALE	Investimento FSC 2014-2020	Investimento PO FESR 2014-2020	Fondi regionali	
Azione 17.01	Valorizzazione turistica delle risorse culturali e ambientali e promozione integrata del territorio	Sub-azione 17.01.1	Valorizzazione degli attrattori culturali, naturalistici, archeologici e religiosi	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Comunita Montana del Monte Acuto	Valorizzazione della Chiesa di Santo Stefano (*)	Oschiri	50.000,00			50.000,00	
						Restauro Chiesa del Rosario (*)	Berchidda	100.000,00			100.000,00	
						Restauro Chiesa Beata Vergine Immacolata (*)	Oschiri	100.000,00			100.000,00	
						Potenziamento del sistema dei percorsi naturalistici di collegamento all'area archeologica di Santu Miali e di valorizzazione del Monte Nieddu	Padru	345.000,00		345.000,00		
		Sub-azione 17.01.1 Totale							595.000,00		345.000,00	250.000,00
		Sub-azione 17.01.2	Recupero del patrimonio culturale e identitario	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Comunita Montana del Monte Acuto	Antichi Borghi	Padru	240.000,00			240.000,00	
						Casa del Miele	Monti	185.000,00			185.000,00	
						Riqualificazione "Auditorium Comunale" e valorizzazione percorso culturale identitario	Buddusò	685.000,00			685.000,00	
		Sub-azione 17.01.2 Totale							1.110.000,00		425.000,00	685.000,00
		Sub-azione 17.01.3	Rete dei centri di accoglienza turistica	Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio	Comunita Montana del Monte Acuto	Centro servizi turistici per il territorio	Golfo Aranci	1.285.000,00			1.285.000,00	
Centro Servizi Multimediali per il turismo	Alà dei Sardi					435.000,00			435.000,00			
Centro Servizi Turistici Integrato	Oschiri					200.000,00			200.000,00			
Sub-azione 17.01.3 Totale							1.920.000,00		1.920.000,00	-		
Azione 17.01 Totale							3.625.000,00		2.690.000,00	935.000,00		
Azione 17.02	Valorizzazione delle risorse turistiche ambientali	Sub-azione 17.02.1	Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide e lagunari	Centro Regionale di Programmazione	Comunita Montana del Monte Acuto	Valorizzazione della zona umida di Porto Taverna	Loiri Porto San Paolo	500.000,00			500.000,00	
						Salvaguardia e valorizzazione della Pineta di S. Anna e litorale	Budoni	500.000,00			500.000,00	
						Salvaguardia e valorizzazione della zona umida in loc. V. Spiaggia	Golfo Aranci	300.000,00	300.000,00			
						Riqualificazione e valorizzazione dello "Stagno di San Teodoro"	San Teodoro	700.000,00			700.000,00	
		Sub-azione 17.02.1 Totale							2.000.000,00	300.000,00	-	1.700.000,00
		Sub-azione 17.02.2	Valorizzazione e miglioramento della fruizione delle coste e delle aree protette	Direzione Generale Difesa dell'Ambiente	Comunita Montana del Monte Acuto	Interventi di rigenerazione del litorale di Budoni	Budoni	1.285.000,00			1.285.000,00	
Intervento di salvaguardia degli habitat dunali e di rinaturalizzazione delle specie autoctone.	San Teodoro					655.612,24			655.612,24			
Sub-azione 17.02.2 Totale							1.940.612,24		1.285.000,00	-		
Sub-azione 17.02.2 Totale							1.285.000,00			1.285.000,00		
Azione 17.02 Totale							3.855.000,00	300.000,00	2.570.000,00	1.285.000,00		
Azione 17.03	Competitività delle imprese	Sub-azione 17.03.1	Potenziamento della competitività delle imprese	Centro Regionale di Programmazione	Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di Programmazione	Bandi Territoriali nel settore del Turismo e delle Produzioni Tipiche	Intero territorio della Comunità Montana del Monte Acuto e dell'Unione di Comuni Riviera di Gallura	2.500.000,00			2.500.000,00	
								2.500.000,00			2.500.000,00	
Azione 17.03 Totale							2.500.000,00		2.500.000,00	-		
Azione 17.05	Qualità della vita e benessere della persona	Sub-azione 17.05.1	Servizi e iniziative per l'inclusione e l'aggregazione sociale	Centro Regionale di Programmazione	Comunita Montana del Monte Acuto	Adeguamento centro anziani "Casa delle disabilità del dopo di Noi" - Progettazione	Oschiri	235.000,00	235.000,00			
						€ 312.368,04			€ 312.368,04			
		Sub-azione 17.05.1 Totale							547.368,04	235.000,00	-	312.368,04
		Sub-azione 17.05.2	Servizi per lo sport e il tempo libero	Centro Regionale di Programmazione	Comunita Montana del Monte Acuto	Rigenerazione del centro sportivo polivalente e efficientamento energetico degli impianti	Monti	1.100.000,00		1.100.000,00		
						Completamento dell'impianto polisportivo	Padru	700.000,00		700.000,00		
						Riqualificazione Centro Sportivo	Alà dei Sardi	850.000,00		850.000,00		
						Riqualificazione centro sportivo polivalente	Buddusò	600.000,00		600.000,00		
Sub-azione 17.05.2 Totale							4.150.000,00	4.150.000,00	-	-		
Azione 17.05 Totale							4.697.368,04	4.385.000,00	-	312.368,04		
Azione 17.06	Governance	Sub-azione 17.06.1	Coordinamento generale delle attività del PST	Centro Regionale di Programmazione	Comunita Montana del Monte Acuto	Strutturazione dell'ufficio unico di progetto e accompagnamento al soggetto attuatore degli interventi previsti dal progetto.	Intero territorio della Comunità Montana del Monte Acuto e dell'Unione di Comuni Riviera di Gallura					
						Sub-azione 17.06.1 Totale						
		Sub-azione 17.06.2	Coordinamento e promozione dell'offerta integrata in ambito turistico e sportivo	Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio	Comunita Montana del Monte Acuto	Coordinamento offerta sportiva	Intero territorio della Comunità Montana del Monte Acuto e dell'Unione di Comuni Riviera di Gallura	150.000,00			150.000,00	
Coordinamento offerta turistica culturale e ambientale						150.000,00			150.000,00			
Sub-azione 17.06.2 Totale							300.000,00		300.000,00	-		
Azione 17.06 Totale							300.000,00		300.000,00	-		
Risorse programmate							16.827.368,04	4.685.000,00	7.910.000,00	4.232.368,04		
Cofinanziamento CES							250.000,00					
Totale complessivo delle risorse programmate con l'Accordo							17.077.368,04					

(*) Interventi oggetto di ulteriore finanziamento pari al 50% da parte della Conferenza Episcopale Sarda di cui al Protocollo di Intesa RAS-CES per la valorizzazione degli edifici di culto aventi valore storico e culturale, per complessivi Euro 250.000,00.