
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N.  50/15   DEL 25.10.2005 

————— 

Oggetto: Programmi di spesa per investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza 
regionale – Capitoli 08296 e 08297 U.P.B. S08031. 
Riprogrammazione  e modalità attuazione interventi. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici richiama l’attenzione sul D.P.R. n° 480/75 con il quale sono state 

trasferite alla Regione Sardegna le competenze sulla programmazione ed attuazione degli 

interventi relativi alle strutture ed infrastrutture dei porti regionali di 2° categoria – II e III classe, 

nonché nei cosiddetti “porti-rifugio” – 1° categoria – cui si fa fronte per le relative spese con 

stanziamenti del Bilancio regionale – Capitoli  08296 e 08297 appartenente alla U.P.B.  S08031. 

La Giunta Regionale con successivi atti di programmazione ha recentemente finanziato alcuni 

interventi afferenti il comparto delle opere marittime di competenza Regionale così come appresso 

indicato: 

ENTE OPERA PROGR. 
 

DATA 
EMISSIONE I° 

MANDATO 
 

CAPITOLO 

TITOLO 

IMPORTO TERMINE 
IMPEGNO 

BUGGERRU Completamento del 
porto 

D.G.R.S. N° 42/31   
04/12/2001 

 
09/07/2002 

 
08297 € 1.032.913,80 31/12/2004 

CALASETTA 
Compl.to del porto 

turistico 
D.G.R.S. N° 42/31   
04/12/2001 

 
25/11/2002 08297 € 1.032.913,80 31/12/2004 

CALASETTA 
Compl.to opere 
foranee escavi e 

banch, 

D.G.R.S. N° 34/38  
04/08/00 

 
27/01/2003 10.3.01/I € 1.446.079,32 31/12/2004 

CALASETTA 
Dragaggio del 

porto 
L.R. N° 6                  
24.04.01 

 
29/11/2002 08296 € 1.032.913,80 31/12/2004 

CARLOFORTE 
Dragaggio del 

porto 
L.R. N° 6     
24/04/2001 

 
11/07/2002 08296 € 1.549.370,70 31/12/2004 

S. TEODORO 
Compl.to del porto 

turistico e 
pescherecci loc. 

“Niu Loni” 

D.G.R.S. N°34/38  
08/08/2000 

 
17/12/2002 08297 € 2.582.284,50 31/12/2004 

 

Le opere erano state affidate in concessione ai Comuni interessati, a termini della L.R. 24/87, art. 

5, anche al fine di consentire all’Ente locale di individuare, in maniera più puntuale, le necessità di 

ogni specifica realtà ed eventualmente abbreviare le procedure propedeutiche all’appalto dei lavori. 
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Tuttavia, riferisce l’Assessore, occorre registrare un generale ritardo nella attuazione delle opere 

(appare esemplare sotto questo aspetto, l’intervento riguardante il Comune di Buggerru), che, 

peraltro, non sembrerebbe addebitabile ai singoli Comuni già  individuati come Enti concessionari 

della Regione. Sono rilevabili infatti oggettive difficoltà procedurali e tempistiche discendenti da 

limiti ed obblighi operativi imposti spesso da altri Enti (per esempio l’insorta necessità del “piano 

dell’intervento da Bonifica”, da redigersi ed approvarsi a cura dell’ICRAM, -sulla base di recenti 

direttive del Ministero Ambiente- preliminarmente all’appalto dei lavori di escavo dei fondali 

insabbiati nel porto di Buggerru) che hanno spesso procrastinato i tempi di progettazione oltre i 

limiti assegnati agli stessi. 

Le opere in parola, che si ricorda sono classificate di competenza regionale, sono peraltro da 

ritenersi strategiche per il completamento o la piena efficienza della maglia dei porti e delle flottiglie 

di pescherecci regionali volta ad assicurare la navigazione in sicurezza del naviglio da diporto. 

L’Assessore propone pertanto che alla attuazione degli interventi si provveda   – confermata l’ 

attualità   programmatica degli stessi- a cura diretta dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici 

procedendo, preliminarmente, alla revoca degli affidamenti in concessione già disposti a favore dei 

Comuni ed il conseguente utilizzo diretto dei finanziamenti già impegnati e/o da riassegnare in 

parte.  

Per quanto concerne gli interventi riguardanti il porto turistico di Calasetta, l’Assessore dà atto che i 

progetti esecutivi relativi a due dei tre lavori,  argomento di revoca, sono già disponibili e 

riguardano: 

 

DESCRIZIONE DEI LAVORI 

CALASETTA: Completamento opere 

forane escavi e banchinamenti. 

I lavori consistono in: escavo a profondità variabili tra – 4,50 e 

2.00 m; realizzazione di un nuovo tratto di molo curvilineo, 

realizzazione di tre sporgenti banchinati. 

CALASETTA: Completamento del 

porto turistico. 

Escavo subacqueo della darsena antistante l’Isola dei 

Francesi sino a -3.00 m; relizzazione di un piazzale operativo 

posizionamento di un travel  lift. 

Per tali interventi è pertanto possibile, sulla base della definizione progettuale raggiunta ed in 

considerazione delle previsioni della L.R. 25.11.2004 n. 8 e della relativa circolare esplicativa 

dell’Assessorato degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica n.40/Gab. del 3.2.2005, concedere la 

prevista deroga ai sensi dell’art. 7 della medesima L. R. 8/2004. 
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La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori Pubblici, 

acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto 

del Territorio, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori pubblici., ai sensi 

della Deliberazione G.R. n° 43/1 del 30/11/99, ha reso la dichiarazione di legittimità sulla proposta 

in esame,  

 DELIBERA 

in conformità alla proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, 

a) di confermare, attesa la rilevanza strategica del completamento della maglia portuale 

regionale ai fini di garantire la sicurezza dei trasporti marittimi e di navigazione diportistica, 

l’attualità programmatica degli interventi elencati nella tabella che segue; 

 

ENTE OPERE PROGR. CAPITOLO IMPORTO 

BUGGERRU Completamento del 
porto 

D.G.R.S. N° 
42/31   
04/12/2001 

08297 € 1.032.913,80 

CALASETTA Compl.to del porto 
turistico 

D.G.R.S. N° 
42/31   
04/12/2001 

08297 € 1.032.913,80 

CALASETTA Compl. Opere foranee 
escavi e banch.  

D.G.R.S. N° 
34/38   08/08/00 10.3.01/I € 1.446.079,32 

CALASETTA Dragaggio del porto 
L.R. N° 6                
24.04.01  
art.1  comma 58 

08296 € 1.032.913,80 

CARLOFORTE Dragaggio del porto 
L.R. N° 6     
24/06/2001 
 art.1  comma 58 

08296 € 1.549.370,70 

S. TEODORO 
Compl.to del porto 

turistico e pescherecci 
loc. “Niu Loni” 

D.G.R.S. 
N°34/38  
08/08/2000 

08297 € 2.582.284,50 

 

b) di autorizzare la revoca degli affidamenti in concessione già disposti a favore dei comuni 

interessati e l’attuazione dei relativi interventi a cura diretta dell’Assessorato regionale dei 

Lavori pubblici con utilizzo dei finanziamenti già impegnati e da riassegnare in parte.  

c) di concedere la deroga di cui all’art. 7 della L.R. 8/2004 relativamente agli interventi: 

- Calasetta – completamento opere foranee, escavi e banchinamento; 

  3/4 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

  

 DELIBERAZIONE N. 

 DEL  
 

- Calasetta – completamento del porto turistico. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori   Renato Soru 
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