



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 52/40 del 23.12.2014

CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

	2015						2016					
	1° bim	2° bim	3° bim	4° bim	5° bim	6° bim	1° bim	2° bim	3° bim	4° bim	5° bim	6° bim
Piano mobilità elettrica												
Acquisto veicoli elettrici, consegna e verifica di conformità												
Attività di informazione e promozione del progetto												
Bando infrastruttura elettrica e affidamento dei lavori												
Autorizzazioni												
Realizzazione infrastruttura												
Collaudo												
Ricerca, sperimentazione e monitoraggio dei risultati												