POR Sardegna 2000-2006
Elenco dei progetti coerenti di I fase

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1	Fesr	1.1	RISANAMENTO DEL RIO CIXERRI NEL COMUNE DI IGLESIAS E PIÙ: DEPURATORE 2° LOTTO	coerente di I fase	6.501.760,00
2	Fesr	1.1	CONVOGLIAMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DI CHILIVANI E OZIERI 2° LOTTO	coerente di I fase	2.957.629,97
3	Fesr	1.1	REALIZZAZIONE DELLO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO DELLA CITTÀ DI NUORO	coerente di I fase	3.321.963,76
4	Fesr	1.1	REALIZZAZIONE DELLO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO DELLA CITTÀ DI NUORO	coerente di I fase	3.198.698,46
5	Fesr	1.1	REALIZZAZIONE DELLO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO DELLA CITTÀ DI NUORO	coerente di I fase	8.263.310,39
6	Fesr	1.1	RISANAMENTO DEL RIO MOGORO COLLETTORI FOGNARI A SERVIZIO DI MASULLAS E CURCURIS	coerente di I fase	6.219.851,02
7	Fesr	1.1	RISANAMENTO DEL RIO MOGORO RAMO TERRALBA E PIÙ - COMPARTO 2	coerente di I fase	6.645.375,36
8	Fesr	1.1	RISANAMENTO DEL RIO CIXERRI NEL COMUNE DI IGLESIAS E PIÙ 2° LOTTO: COLLETTORI	coerente di I fase	4.345.150,00
9	Fesr	1.1	AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE CONSORTILE DEL C.I.S.A. DI SERRAMANNA	coerente di I fase	5.357.721,93
10	Fesr	1.1	RISANAMENTO DEL RIO MOGORO NEL COMUNE DI ARBOREA COMPARTO 3: COLLETTORI FOGNARI	coerente di I fase	10.419.517,94
11	Fesr	1.1	COMPLETAM. FUNZIONALE DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA CITTÀ DI CAGLIARI - COLLETTORI	coerente di I fase	13.532.231,08
12	Fesr	1.1	RISANAMENTO DEL RIO CIXERRI NEL COMUNE DI IGLESIAS: COLLETTORI FOGNARI	coerente di I fase	4.893.566,07
13	Fesr	1.1	SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO DEI COMUNI DI CARBONIA E S. GIOVANNI SUERGIU	coerente di I fase	7.148.383,10
14	Fesr	1.1	RISANAMENTO DEL RIO MOGORO: IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI MASULLAS E CURCURIS	coerente di I fase	5.061.277,61
15	Fesr	1.1	ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO DI SAN TEODORO	coerente di I fase	4.741.074,33
16	Fesr	1.1	COMPLETAMENTO PIATTAFORMA AMBIENTALE PER DEPURAZIONE E RIUSO REFLUI: DEPURATORE	coerente di I fase	11.579.118,43
17	Fesr	1.1	COMPLETAM. FUNZ. DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA CITTÀ DI CAGLIARI - TELECONTROLLOC	coerente di I fase	2.065.872,49
18	Fesr	1.1	COMPLETAM. FUNZIONALE DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA CITTÀ DI CAGLIARI - COLLETTORI	coerente di I fase	6.353.969,23
19	Fesr	1.1	RISANAMENTO DEL RIO CIXERRI NEL COMUNE DI IGLESIAS E PIÙ: DEPURATORE 1° LOTTO	coerente di I fase	1.031.590,00
20	Fesr	1.1	SCHEMA FOGNARIO-DEPURATIVO DEI COMUNI A MONTE DELLA TRAVERSA DI MONASTIR-SENORBI	coerente di I fase	2.426.830,97
21	Fesr	1.1	COMPLETAMENTO PIATTAFORMA AMBIENTALE PER DEPURAZIONE E RIUSO REFLUI: COLLETTORI	coerente di I fase	2.023.904,09
22	Fesr	1.1	RISANAMENTO RIO CIXERRI NEL COMUNE DI IGLESIAS E PIÙ: COMPLETAMENTO DEPURATORE	coerente di I fase	942.113,47
23	Fesr	1.1	POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI OLBIA	coerente di I fase	1.342.787,94
24	Fesr	1.1	COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA FRAZIONE DI CALA GONONE (DORGALI)	coerente di I fase	774.685,35
25	Fesr	1.1	SCHEMA FOGNARIO-DEPURATIVO DEI COMUNI A MONTE DELLA TRAVERSA DI MONASTIR-SENORBI	coerente di I fase	4.648.112,09
26	Fesr	1.1	COLLETTAMENTO DEI REFLUI DA SANLURI STATO AL DEPURATORE C.I.S.A. DI SERRAMANNA	coerente di I fase	1.237.430,73
27	Fesr	1.1	01 - DERIVAZ. BASSO FLUMENDOSA - COLLEG. SERB. MULARGIA A M.TE SU REI	coerente di I fase	38.835.210,86
28	Fesr	1.1	10 - SCH. N° 45 - COND. S.G.SUERGIU,S.ANTIOCO, CALASETTA, CARLOFORTE	coerente di I fase	10.305.558,39
29	Fesr	1.1	11 - POMPAGGIO TEMO/CUGA - 10 LOTTO	coerente di I fase	5.416.060,05
30	Fesr	1.1	12 - POMPAGGIO TEMO/CUGA - 20 LOTTO	coerente di I fase	8.025.996,38
31	Fesr	1.1	13 - POMPAGGIO TEMO/CUGA - 30 LOTTO	coerente di I fase	13.665.449,55
32	Fesr	1.1	14 - ALIMENTAZIONE CITTA4 DI ALGHERO DAL COGHINAS A TRUNCU REALE	coerente di I fase	15.183.832,83
33	Fesr	1.1	15 - RIPRISTINO FUNZIONALITA4 ACQUEDOTTI COGHINAS I E II - 10 LOTTO	coerente di I fase	516.456,90
34	Fesr	1.1	17 - COMPL. RIFAC. CONDOTTA DA IMP. POT. CORONGIU A BURCEI	coerente di I fase	1.807.599,15
35	Fesr	1.1	18 - REALIZZ. COND. ADD. DAL SERB. DI ARBUS ALL4AB. DI MONTEVECCHIO	coerente di I fase	1.032.913,80
36	Fesr	1.1	02 - RADDOPPIO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI SETTIMO SAN PIETRO	coerente di I fase	17.822.411,13
37	Fesr	1.1	21 - IRRIGAZIONE COMPENSORIO NURRI / ORROLI - 10 LOTTO	coerente di I fase	5.794.646,41

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
38	Fesr	1.1	24 - SCH. NNO 46 / 39 - COND. PRINC. DI AVVICINAMENTO PER VILLASIMIUS	coerente di I fase	2.478.993,12
39	Fesr	1.1	26 - INTERVENTI SULLA DIGA DEL GOVOSSAI PER RIPRISTINO MASSIMO INVASO	coerente di I fase	1.549.370,70
40	Fesr	1.1	27 - MAPP. RIC. PERDITE RETI IDR. VASTA AREA CAGLIARI. - 2, / 3, PARTE	coerente di I fase	4.648.112,09
41	Fesr	1.1	03 - RIASS. FUNZ.LE RIP. SUD-EST FLUM.- CAMPIDANO - 50 LOTTO	coerente di I fase	1.782.762,11
42	Fesr	1.1	04 - COLL. SERB. MULARGIA AGLI IMP. POTAB. AREA URBANA CAGLIARI	coerente di I fase	41.978.556,04
43	Fesr	1.1	05 - SCH. 39 10 LOTTO - COLLEGAM. S. VITO, VILLAPUTZU E MURAVERA	coerente di I fase	20.658.275,96
44	Fesr	1.1	06 - SCH. 3 CASTELDORIA - REALIZZ. IMP. POTAB. DI PEDRA MAIORE	coerente di I fase	21.174.732,86
45	Fesr	1.1	07 - SCH. 37 S. MIALI - OPERE DI COMPLETAMENTO	coerente di I fase	7.703.797,38
46	Fesr	1.1	08 - SCH. N0 2 LISCIA - RIFACIMENTO DELLA DORSALE RETE NORD	coerente di I fase	15.075.376,88
47	Fesr	1.1	09 - APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE DI NURRI - ORROLI	coerente di I fase	4.131.655,19
48	Fesr	1.3	104 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE PERIMETRO TRESNURAGHES -IRF OR	coerente di I fase	260.618,83
49	Fesr	1.3	112 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE PERIMETRI VARI - IRF CA	coerente di I fase	1.661.124,22
50	Fesr	1.3	113 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE PERIMETRI VARI -IRF CA	coerente di I fase	1.079.544,69
51	Fesr	1.3	117 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE PERIMETRO BORORE -IRF NU	coerente di I fase	103.212,89
52	Fesr	1.3	122 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE PERIMETRO LACONI -IRF NU	coerente di I fase	310.193,36
53	Fesr	1.3	124 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE PERIMETRO MEANA SARDO -IRF NU	coerente di I fase	257.415,97
54	Fesr	1.3	126 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE PERIMETRO CEDRINO -OLIENA -IRF NU	coerente di I fase	135.260,81
55	Fesr	1.3	133 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE PERIMETRO TIRSO- TONARA - IRF NU	coerente di I fase	397.228,39
56	Fesr	1.3	015 ZU01 SANTA GILLA - PRIMO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE PR. CA	coerente di I fase	2.065.827,60
57	Fesr	1.3	160 ZU09 CALICH 2 - COMPLETAMENTO FUNZIONALE SECONDA FASE - CBN	coerente di I fase	2.324.056,05
58	Fesr	1.3	163 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE CANTIERE M. ARCI-AFD OR	coerente di I fase	1.428.070,43
59	Fesr	1.3	165 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE CANTIERE OMODEO-AFD OR	coerente di I fase	384.485,00
60	Fesr	1.3	167 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE PERIMETRI VARI- IRF TEMPIO	coerente di I fase	7.826.100,70
61	Fesr	1.3	168 TS LAV. SIST. IDRAULICO FOR.LE CANTIERI UFF. CAGLIARI D.A. 2131/99 - AFDS CA	coerente di I fase	1.907.521,79
62	Fesr	1.3	169 TS LAV. SIST. IDRAULICO FOR.LE CANTIERI UFF. CAGLIARI D.A. 2016/99-AFDS CA	coerente di I fase	3.304.238,57
63	Fesr	1.3	171 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE CANTIERE MONTE IDOLO -AFDS NU	coerente di I fase	833.456,32
64	Fesr	1.3	173 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE CANTIERE M.NOVU DA 1513 -AFDS NU	coerente di I fase	1.260.363,28
65	Fesr	1.3	175 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE CANTIERE M. NOVU DA 1862 -AFDS NU	coerente di I fase	1.322.570,36
66	Fesr	1.3	176 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE CANTIERE PERDA LIANA -AFDS NU	coerente di I fase	1.835.902,99
67	Fesr	1.3	184 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE CANTIERE SA MELA-AFDS NU	coerente di I fase	505.066,45
68	Fesr	1.3	185 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE CANTIERE ARTUDE-AFDS NU	coerente di I fase	517.806,28
69	Fesr	1.3	186 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE CANTIERE ISERI-ORGOSOLO-AFDS NU	coerente di I fase	1.068.541,55
70	Fesr	1.3	188 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE CANTIERE MONTARBU-AFDS NU	coerente di I fase	588.933,84
71	Fesr	1.3	192 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE CANTIERE TACCHISCEDDU-AFDS NU	coerente di I fase	614.826,73
72	Fesr	1.3	197 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE CANTIERE SILANA-AFDS NU	coerente di I fase	929.879,71
73	Fesr	1.3	208 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE CANTIERE M.LIMBARA NORD-AFDS SS	coerente di I fase	717.648,66
74	Fesr	1.3	213 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE CANTIERE FIORENTINI-AFDS SS	coerente di I fase	321.123,16
75	Fesr	1.3	220 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE CANTIERE PORTO CONTE-AFDS SS	coerente di I fase	688.631,99
76	Fesr	1.3	223 TS LAV. SIST. IDRAULICO FOR.LE CANTIERI UFF. CAGLIARI D.A. 2119/98-AFDS CA	coerente di I fase	2.597.671,64

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
77	Fesr	1.3	224 TS LAV. SIST. IDRAULICO FOR.LE CANTIERI UFF. CAGLIARI D.A. 1338/99-AFDS CA	coerente di I fase	2.226.828,19
78	Fesr	1.3	225 TS LAV. SIST. IDRAULICO FOR.LE CANTIERI UFF. CAGLIARI D.A. 2694/00-AFDS CA	coerente di I fase	2.752.268,66
79	Fesr	1.3	226 TS LAV. SIST. IDR FOR.LE CAGLIARI D.A. 1871/98 DCG 1211/99 - AFDS CA	coerente di I fase	4.285.258,03
80	Fesr	1.3	227 TS LAV. SIST. IDR. FOR.LI PERIMETRO IGLESIAS IRF CA	coerente di I fase	807.148,80
81	Fesr	1.3	033 ZU03 PULA - RISTRUTTURAZIONE IDRAULICA E BIOL. - PROVINCIA CAGLIARI	coerente di I fase	1.549.370,70
82	Fesr	1.3	034 ZU04 CALICH 1 - COMPLETAMENTO FUNZIONALE PRIMA FASE. - CBN	coerente di I fase	1.894.054,14
83	Fesr	1.3	052 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE CANTIERE GRIGHINE-AFD OR	coerente di I fase	4.218.024,58
84	Fesr	1.3	053 TS SIST. IDROGEOLOGICA DEL RIO SANTEODORO	coerente di I fase	2.324.056,05
85	Fesr	1.3	054 TS INT. DI SIST. IDRAULICA DEL RIO CANNAS-S.PRIAMO (S.VITO) C.B.S.M. CA	coerente di I fase	1.549.370,70
86	Fesr	1.3	055 TS INT. DI SIST. IDRAULICA DEL RIO CORR4E PRUNA (CASTIADAS) C.B.S.M. CA	coerente di I fase	2.582.284,50
87	Fesr	1.3	056 TS INT. DI SIST. IDRAULICA ASTA VALLIVA FIUME CEDRINO (OROSEI) C.B.S.C. NU	coerente di I fase	2.065.827,60
88	Fesr	1.3	057 TS INT. DI SIST. IDRAULICA CANALE DI GUARDIA ABITATO S.VITO C.B.S.M. CA	coerente di I fase	877.976,73
89	Fesr	1.3	058 TS INT. DI SIST. IDROGEOLOGICA B.M. RIO SA PISPISA-SINNAI	coerente di I fase	72.303,97
90	Fesr	1.3	059 TS INT. DI SIST. IDROGEOLOGICA B.M. RIO MOGORO(MARRUBIU)-C.B.O.	coerente di I fase	309.874,14
91	Fesr	1.3	060 TS INT. DI SIST. IDROGEOLOGICA B.M. RIO PALMAS-C.M.19 SULCIS IGLESIENTE	coerente di I fase	518.522,73
92	Fesr	1.3	061 TS INT. SIST. IDROG. B.M. FIUMI POSADA, SINISCOLA, BERCHIDA -C.M.10 BARONIE	coerente di I fase	724.589,03
93	Fesr	1.3	062 TS SIST. IDROG. B.M.RIO SANTO, RIO MANNU, PORTOTORRES F. COGHINAS -C.B.NURRA	coerente di I fase	234.987,89
94	Fesr	1.3	063 TS INT. SIST. IDROG. B.M. DEL FIUME TIRSO -C. B.S.C. NU	coerente di I fase	600.639,37
95	Fesr	1.3	064 TS INT. SIST. IDROG. B.M. DEL FIUME CEDRINO -C.B.S.C. NU	coerente di I fase	258.228,45
96	Fesr	1.3	065 TS INT. SIST. IDROG. B.M. RIO SA TEULA E RIO FODDEDDU-C.B.OGLIASTRA TORTOLI4	coerente di I fase	813.419,68
97	Fesr	1.3	066 TS INT. SIST. IDROG. B.M. RIO FLUMINI MANNU-C.B.S.M.CA	coerente di I fase	454.482,07
98	Fesr	1.3	067 TS INT. SIST. IDROG. B.M. RIO PICOCCA-C.B.S.M.CA	coerente di I fase	1.910.890,53
99	Fesr	1.3	068 ZU05 SANTA GILLA - SECONDO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE PR. CA	coerente di I fase	4.131.655,19
100	Fesr	1.3	069 ZU06 SANTA GILLA - COMPLETAMENTO CANALE ACQUE DI MARE - PR. CA ASS.TO PROGR.	coerente di I fase	2.953.518,24
101	Fesr	1.3	070 TS INT. SIST. IDROG. B.M. RIO TEULADA E DOMUS DE MARIA-C.M. 22 BASSO SULCIS	coerente di I fase	136.861,08
102	Fesr	1.3	071 TS INT. STRUTT. INTENS. - ESTENS. R. QUIRRA FOCE, COM VILLAPUTZU-TERTENIA CBM	coerente di I fase	2.065.827,60
103	Fesr	1.3	072 TS OPERE DI STABIL. PROT. COST. ROCC.SU MONTE"E DIGA- MONT. ROCCADORIA CBN	coerente di I fase	774.685,35
104	Fesr	1.3	073 TS INT. STRUTT. INT. RIO SINISCOLA - COMUNE SINISCOLA CBSC	coerente di I fase	2.788.867,26
105	Fesr	1.3	074 TS INT. STRUTT. INT. RIO SAN TEODORO CBSC	coerente di I fase	828.396,87
106	Fesr	1.3	075 TS LAVORI SIST. IDR. FOR.LE COMUNE VILLASALTO	coerente di I fase	516.456,90
107	Fesr	1.3	076 TS LAVORI SIST. IDR. FOR.LE COMUNE ARMUNGIA	coerente di I fase	516.456,90
108	Fesr	1.3	077 TS LAVORI SIST. IDR. FOR.LE COMUNE BALLAO	coerente di I fase	258.228,45
109	Fesr	1.3	078 TS LAVORI SIST. IDR. FOR.LE E DIFESA ABITATO COMUNE MURAVERA	coerente di I fase	430.380,58
110	Fesr	1.3	079 TS LAVORI SIST. IDR. FOR.LE E DIFESA ABITATO COMUNE VILLAPUTZU	coerente di I fase	430.380,58
111	Fesr	1.3	080 TS LAVORI SIST. IDR. FOR.LE E DIFESA ABITATO COMUNE SAN VITO	coerente di I fase	430.380,58
112	Fesr	1.3	081 TS COMPLET. INT. MESSA IN SIC. RIO CORR4E PRUNA CASTIADAS-C.B.S.M.CA	coerente di I fase	1.807.599,15
113	Fesr	1.3	082 TS COMPLET. INT. MESSA IN SIC. ABITATO VILLAPUTZU-C.B.S.M.CA	coerente di I fase	826.331,04
114	Fesr	1.3	089 ZU07 RIORDINO IDRAULICO RIO SESTU - COMUNE ELMAS	coerente di I fase	1.155.830,54
115	Fesr	1.3	090 ZU08 OPERE IDRAULICHE RIO GIRASOLE TRIBUTARIO STAGNO TORTOLI4 - CBO	coerente di I fase	2.582.284,50

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
116	Fesr	1.3	096 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE PERIMETRO VILLAGRANDE (NU) -IRF LANUSEI	coerente di I fase	251.582,17
117	Fesr	1.3	001SISTEMAZIONE IDRAULICA E RIFACIMENTO PONTE LOCALITA4 RIO BARRACCAS- COMUNE DI	coerente di I fase	92.962,24
118	Fesr	1.3	010 SISTEMAZIONE FRANA LOCALITA4 MOLINEDDU - OSSI	coerente di I fase	361.519,82
119	Fesr	1.3	100 COMPLETAMENTO COPERTURA CANALE NEL CENTRO ABITATO	coerente di I fase	206.582,76
120	Fesr	1.3	102 BONIFICA IDRAULICA RIO SA PRUNA	coerente di I fase	232.405,60
121	Fesr	1.3	104 BRETELLA DI COLLEGAMENTO SS 125 CON SS 390 RIO PERDEVA4 - RIO ARDALIS	coerente di I fase	154.937,06
122	Fesr	1.3	105 CANALE DI GUARDIA A CUCCUREDDU	coerente di I fase	77.468,54
123	Fesr	1.3	106 BONIFICHE E PROLUNGAMENTO CANALE DI GUARDIA ZONE LIMITROFE AL CENTRO ABITATO	coerente di I fase	154.937,06
124	Fesr	1.3	107 MURO DI CONTENIMENTO VIA MARX	coerente di I fase	232.405,60
125	Fesr	1.3	108 DANNI VIABILITA4	coerente di I fase	154.937,06
126	Fesr	1.3	109 SISTEMAZIONE IDRAULICA MARINA DI MAGOMADAS	coerente di I fase	51.645,68
127	Fesr	1.3	011 DISSESTI LUNGO LA VIA SANT4ANTONIO - CASTELSARDO 10 INTERVENTO	coerente di I fase	103.291,38
128	Fesr	1.3	110 COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTO SCARPATA A MARE FRAZIONE DI SANTA MARIA	coerente di I fase	129.114,22
129	Fesr	1.3	111 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO CORTIS	coerente di I fase	103.291,38
130	Fesr	1.3	112 OPERE A PROTEZIONE DELL4ABITATO	coerente di I fase	154.937,06
131	Fesr	1.3	114 CANALI DI GUARDIA A MONTE DELL4ABITATO	coerente di I fase	516.456,89
132	Fesr	1.3	115 DISSESTI IDROGEOLOGICI	coerente di I fase	206.582,76
133	Fesr	1.3	116 SISTEMAZIONE IDRAULICA CANALI	coerente di I fase	77.468,54
134	Fesr	1.3	117 SISTEMAZIONE IDRAULICA CANALI CENTRO ABITATO	coerente di I fase	206.582,76
135	Fesr	1.3	118 OPERE DI CONSOLIDAMENTO TRA LA PROGR. 59,600 - 59,800 DELLA LINEA FERROV.	coerente di I fase	51.645,68
136	Fesr	1.3	119 CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO FRAZ. DI LOLLOVE (LOTTO FUNZIONALE)	coerente di I fase	103.291,38
137	Fesr	1.3	012 DISSESTI LUNGO LA VIA SANT4ANTONIO - CASTELSARDO 20 INTERVENTO	coerente di I fase	103.291,38
138	Fesr	1.3	120 SISTEMAZIONE IDRAULICA CANALE A PROTEZIONE DEPURATORE	coerente di I fase	16.354,08
139	Fesr	1.3	121 COMPLETAMENTO CANALE SGRONDO AREA DEPURATORE	coerente di I fase	77.468,54
140	Fesr	1.3	122 COMPLETAMENTO CANALE SGRONDO AREA DEPURATORE	coerente di I fase	129.114,22
141	Fesr	1.3	123 COPERTURA CANALI INTERNI ABITATO	coerente di I fase	103.291,38
142	Fesr	1.3	124 PROTEZIONE ABITATO DALLA CADUTA MASSI DAL COSTONE DA ESSO SOPRASTANTE	coerente di I fase	77.468,54
143	Fesr	1.3	125 MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE E COSTRUZIONE CANALI	coerente di I fase	103.291,38
144	Fesr	1.3	126 MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE E COSTRUZIONE CANALI	coerente di I fase	51.645,68
145	Fesr	1.3	127 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO MARIA CICCU	coerente di I fase	206.582,76
146	Fesr	1.3	128 OLBIA (SISTEMAZIONI IDRAULICHE)	coerente di I fase	2.582.284,50
147	Fesr	1.3	129 SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME CEDRINO A MONTE DELLA SORGENTE SU GOLOGONE	coerente di I fase	774.685,34
148	Fesr	1.3	013 CONSOLIDAMENTO LOC. REDENTORE SUL MONTE ORTOBENE A NUORO	coerente di I fase	36.151,98
149	Fesr	1.3	130 SISTEMAZIONE IDRAULICA IN DESTRA CANALE DI GURADIA	coerente di I fase	129.114,22
150	Fesr	1.3	131 OPERE DI PROTEZIONE DELL4ABITATO DALLA CADUTA MASSI DAL COSTONE	coerente di I fase	37.574,98
151	Fesr	1.3	132 CONSOLIDAMENTO LOCALITA4 SOS EREMOS	coerente di I fase	42.174,36
152	Fesr	1.3	133 OPERE DI CONSOLIDAMENTO SCARPATA VIA DETTORI E VIA GIOVANNI XXIII	coerente di I fase	103.291,38
153	Fesr	1.3	134 CANALE DI GUARDIA	coerente di I fase	129.114,22
154	Fesr	1.3	135 OPERE DI CONSOLIDAMENTO LOC. GOLLAI	coerente di I fase	206.582,76

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
155	Fesr	1.3	136 CONSOLIDAMENTO CIGLIONE GOLLAI TRA VIA GHISU E CHIESA DI SAN GAVINO	coerente di I fase	129.114,22
156	Fesr	1.3	137 ALLARGAMENTO CANALE ATTRAVERSANTE L4ABITATO	coerente di I fase	77.468,54
157	Fesr	1.3	138 CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO SOPRASTANTE IL CORSO V. EMANUELE	coerente di I fase	8.361,92
158	Fesr	1.3	139 SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO CANALE DI GUARDIA A MONTE DELL4ABITATO	coerente di I fase	97.459,00
159	Fesr	1.3	014 RIFACIMENTO MURO PIAZZA MEREU - TONARA	coerente di I fase	36.151,98
160	Fesr	1.3	140 LAVORI CONSOLIDAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE	coerente di I fase	154.937,06
161	Fesr	1.3	141 COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE FRAZIONE DI SAN LORENZO	coerente di I fase	14.394,88
162	Fesr	1.3	142 COSTONE INSTABILE	coerente di I fase	129.114,22
163	Fesr	1.3	143 BONIFICA AREA DI FRANA A MONTE DI VIALE TRIESTE	coerente di I fase	413.165,52
164	Fesr	1.3	144 CANALE DI GUARDIA - COMPLETAMENTO OPERE PERIFERIA URBANA	coerente di I fase	258.228,45
165	Fesr	1.3	145 COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PENDICE FRANOSA MOLINEDDU	coerente di I fase	258.228,45
166	Fesr	1.3	146 CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA AREA MOLINEDDU	coerente di I fase	284.051,29
167	Fesr	1.3	148 COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO COLLINA PALATU	coerente di I fase	77.468,54
168	Fesr	1.3	149 SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA CORSI D4ACQUA	coerente di I fase	77.468,54
169	Fesr	1.3	015 CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO	coerente di I fase	154.937,06
170	Fesr	1.3	150 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO PIRAS E RIO TRAINA	coerente di I fase	27.831,18
171	Fesr	1.3	151 RIFACIMENTO CANALE RIO MESU BIDDA E COMPLETAMENTO CANALE DI GUARDIA	coerente di I fase	82.019,84
172	Fesr	1.3	152 CONSOLIDAMENTO LUNGOMARE BALAI	coerente di I fase	1.807.599,14
173	Fesr	1.3	153 DISSESTO GEOLOGICO LOCALITA4 LA FARRITZA	coerente di I fase	258.228,45
174	Fesr	1.3	154 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SANTA CATERINA - POSADA	coerente di I fase	1.549.370,70
175	Fesr	1.3	155 COMPLETAMENTO CANALE SAS ENAS A PROTEZIONE DELL4ABITATO	coerente di I fase	154.937,06
176	Fesr	1.3	156 SISTEMAZIONE E COPERTURA CANALE RIO S4ISTANZOLU	coerente di I fase	180.759,92
177	Fesr	1.3	157 PULITURA E BONIFICA CANALE RIU NOU DI SELARGIUS	coerente di I fase	103.291,38
178	Fesr	1.3	016 COMPLETAMENTO COSTONE ROCCIOSO SOPRASTANTE L4ABITATO	coerente di I fase	206.582,76
179	Fesr	1.3	160 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO MUZZEDDU	coerente di I fase	129.114,22
180	Fesr	1.3	161 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO MUZZEDDU	coerente di I fase	232.405,60
181	Fesr	1.3	162 OPERE DI PROTEZIONE ABITATO	coerente di I fase	206.582,76
182	Fesr	1.3	163 SISTEMAZIONE E COPERTURA CANALE BARRANCU MANNU	coerente di I fase	10.582,30
183	Fesr	1.3	164 MANUTENZIONE E RISANAMENTO RII SANT4ELIA, CRESIA E RIGAU	coerente di I fase	361.519,82
184	Fesr	1.3	166 MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE	coerente di I fase	48.119,28
185	Fesr	1.3	167 SISTEMAZIONE CANALE VIALE MARCONI	coerente di I fase	129.114,22
186	Fesr	1.3	168 SISTEMAZIONE CANALE VIALE MARCONI	coerente di I fase	335.696,98
187	Fesr	1.3	169 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI TERRENI IN FRANA TRA VIA LEOPARDI ED IL RIO	coerente di I fase	129.114,22
188	Fesr	1.3	017 SISTEMAZIONE CANALI INTERNI ALL4ABITATO	coerente di I fase	154.937,06
189	Fesr	1.3	170 SISTEMAZIONE COSTONE FRANOSO MARGINI ARRUBIU - SESTU	coerente di I fase	774.685,34
190	Fesr	1.3	171 COMPLETAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE ZONA VIA LEOPARDI	coerente di I fase	15.493,71
191	Fesr	1.3	172 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO MATZEU	coerente di I fase	154.937,06
192	Fesr	1.3	174 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI INTERNI ABITATO - VERSANTE FUNTANA DE FORA	coerente di I fase	206.582,76
193	Fesr	1.3	175 CONSOLIDAMENTO ZONA IS FOSSUS	coerente di I fase	144.607,94

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
194	Fesr	1.3	176 MURO DI SOSTEGNO A PROTEZIONE AREA CIMITERIALE	coerente di I fase	206.582,76
195	Fesr	1.3	177 RACCOLTA ACQUE RIONE SA SERRA	coerente di I fase	232.405,60
196	Fesr	1.3	178 OPERE DI CONSOLIDAMENTO SCARPATA VIA RISORGIMENTO - LOC. MUESCHIU	coerente di I fase	51.645,68
197	Fesr	1.3	179 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO FORRUS	coerente di I fase	154.937,06
198	Fesr	1.3	018 COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO LOCALITA4 BINZALE	coerente di I fase	103.291,38
199	Fesr	1.3	180 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO FORRUS	coerente di I fase	154.937,06
200	Fesr	1.3	181 RIFACIMENTO COPERTURA CANALE LA CALETTA	coerente di I fase	138.511,36
201	Fesr	1.3	182 ARGINATURA RIO SINISCOLA IN ZONA PONTE DI FERRO LATO ABITAZIONI	coerente di I fase	154.349,06
202	Fesr	1.3	183 SISTEMAZIONE FRANA MONTE IDDA	coerente di I fase	361.519,82
203	Fesr	1.3	184 COPERTURA CANALI	coerente di I fase	154.937,06
204	Fesr	1.3	185 COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO COSTONE SOPRASTANTE L4ABITATO	coerente di I fase	335.696,98
205	Fesr	1.3	186 DISSESTO GEOLOGICO LOCALITA4 LA MARINA	coerente di I fase	258.228,45
206	Fesr	1.3	187 OPERE A PROTEZIONE ABITATO	coerente di I fase	129.114,22
207	Fesr	1.3	188 REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO A SORGOES	coerente di I fase	309.874,14
208	Fesr	1.3	189 CONSOLIDAMENTO ZONE INSTABILI NEL CENTRO URBANO - AREE A RISCHIO DI FRANA	coerente di I fase	1.032.913,80
209	Fesr	1.3	019 COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO LOCALITA4 BINZALE	coerente di I fase	206.582,76
210	Fesr	1.3	190 REALIZZAZIONE CANALE DI GUARDIA A MONTE DELL4ABITATO	coerente di I fase	2.065.827,60
211	Fesr	1.3	191 CONSOLIDAMENTO FRANA STRADA DI SARRALA	coerente di I fase	77.468,54
212	Fesr	1.3	192 SISTEMAZIONE IDRAULICHE	coerente di I fase	129.114,22
213	Fesr	1.3	193 SISTEMAZIONI IDRAULICHE	coerente di I fase	25.822,85
214	Fesr	1.3	194 SISTEMAZIONE ARGINI RIO LAUNAXI	coerente di I fase	464.811,20
215	Fesr	1.3	196 COMPLETAMENTO CANALE DI GUARDIA	coerente di I fase	37.655,58
216	Fesr	1.3	198 COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO ABITATO	coerente di I fase	239.510,64
217	Fesr	1.3	199 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO PITZIRIMASA E COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO PARETE	coerente di I fase	413.165,52
218	Fesr	1.3	002-RIO URI E RIO CANNAS: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA COMUNE DI SAN VITO	coerente di I fase	103.291,38
219	Fesr	1.3	020 MANUTENZIONE ALVEI E OPERE IDRAULICHE	coerente di I fase	103.291,38
220	Fesr	1.3	200 CANALIZZAZIONE ACQUE SUPERFICIALI	coerente di I fase	154.937,06
221	Fesr	1.3	202 MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE E COSTRUZIONE CANALE DI GUARDIA	coerente di I fase	129.114,22
222	Fesr	1.3	203 COMPLETAMENTO CANALE DI GUARDIA	coerente di I fase	154.937,06
223	Fesr	1.3	204 OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA LAOCALITA4 S4ARCU MARRONAI	coerente di I fase	103.291,38
224	Fesr	1.3	205 ARGINATURA E SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO TULA NEL CENTRO ABITATO	coerente di I fase	154.937,06
225	Fesr	1.3	206 MURI DI CONTENIMENTO E CANALE DI RACCOLTA ACQUE A FUNTANA SERRI	coerente di I fase	413.165,52
226	Fesr	1.3	207 VERSANTE FRANOSO SA LENIA	coerente di I fase	516.456,89
227	Fesr	1.3	208 SISTEMAZIONE FRANA MONTE GRUTTAS (LOTTO FUNZIONALE)	coerente di I fase	103.291,38
228	Fesr	1.3	209 SISTEMAZIONE IDRAULICA CANALI	coerente di I fase	129.114,22
229	Fesr	1.3	021 OPERE A PROTEZIONE DELLA FRAZIONE DI LURI	coerente di I fase	206.588,76
230	Fesr	1.3	211 RIPRISTINO OPERE DANNEGGIATE	coerente di I fase	103.291,38
231	Fesr	1.3	212 RIO BADDE CAPRILE (CONFLUENZA COGHINAS VIDDALBA	coerente di I fase	4.389.883,64
232	Fesr	1.3	214 SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME COGHINAS E BADU CAPRILE	coerente di I fase	774.685,34

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
233	Fesr	1.3	216 CANALE RACCOLTA ACQUE A VILLANOVA	coerente di I fase	129.114,22
234	Fesr	1.3	217 CANALI DI GUARDIA E BONIFICA A PROTEZIONE DELL'ABITATO	coerente di I fase	593.925,43
235	Fesr	1.3	218 COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA IDRAULICA DELL'ABITATO	coerente di I fase	258.228,45
236	Fesr	1.3	219 CANALE DI RACCOLTA ACQUE FALDE SAN SEBASTIANO	coerente di I fase	154.937,06
237	Fesr	1.3	221 CONSOLIDAMENTO ABITATO	coerente di I fase	154.937,06
238	Fesr	1.3	222 COPERTURA CANALI PERIFERIA ABITATO	coerente di I fase	103.291,38
239	Fesr	1.3	223 COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO VERSANTE SOPRASTANTE LA DIGA A MONTELEONE - IV	coerente di I fase	38.357,46
240	Fesr	1.3	224 RIO QUIRRA (TERTENIA)	coerente di I fase	1.291.142,25
241	Fesr	1.3	225 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO CEA	coerente di I fase	258.228,45
242	Fesr	1.3	226 LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE DI DRENO PIANA DEL RIO CEA	coerente di I fase	1.032.913,80
243	Fesr	1.3	228 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO FODDEDDU E CANALE IS ABIS TORTOLIA	coerente di I fase	361.519,82
244	Fesr	1.3	229 SISTEMAZIONE IDRAULICA E MANUTENZIONE RIO MANNU DI BARISARDO	coerente di I fase	361.519,82
245	Fesr	1.3	023 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SALIXI - ARBUS	coerente di I fase	309.874,14
246	Fesr	1.3	230 SISTEMAZIONE VERSANTI MONTANI ABITATI DI GAIRO ED OSINI	coerente di I fase	258.228,45
247	Fesr	1.3	231 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO PRANDIBIAS	coerente di I fase	903.799,58
248	Fesr	1.3	232 LAVORI DI SISTEMAZIONE ARGINATURA E VIABILITA' RIO SERRA E S4OMU	coerente di I fase	903.799,58
249	Fesr	1.3	233 FIUME TIRSO TRATTO ARGINATO (ORISTANO - COMUNI VARI)	coerente di I fase	1.156.288,90
250	Fesr	1.3	234 RIPRISTINO RIVESTIMENTO RIO MOGORO NEL TRATTO DEL PONTE FERROVIARIO	coerente di I fase	51.645,68
251	Fesr	1.3	235 SISTEMAZIONE RIO MOLINO JOSSO - MILIS	coerente di I fase	103.291,38
252	Fesr	1.3	236 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IDRAULICA FIUME TIRSO E AFFLUENTI A VALLE DIGA	coerente di I fase	464.811,20
253	Fesr	1.3	237 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SOS ALINOS	coerente di I fase	361.519,82
254	Fesr	1.3	238 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IDRAULICA RIO PIRAS A GONNOSFANADIGA	coerente di I fase	258.228,45
255	Fesr	1.3	239 INTERVENTI PER IL RIASETTO IDROGEOLOGICO DELL'AREA DI CAPOTERRA E RIORDINO	coerente di I fase	2.324.056,05
256	Fesr	1.3	024 OPERE DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO	coerente di I fase	19.631,42
257	Fesr	1.3	240 INTERVENTI ORGANICI DI ASSETTO FUNZIONALE DEL SISTEMA IDRICO MANNU-CIVERDI	coerente di I fase	2.065.827,60
258	Fesr	1.3	241 INTERVENTI ORGANICI PER IL RIASETTO IDRAULICO A DIFESA DEI COMUNI ALLUVIONE	coerente di I fase	3.098.741,40
259	Fesr	1.3	242 INTERVENTI DI RIASETTO IDRAULICO AFFERENTE IL BACINO DEL RIO MALU A PROTEZ	coerente di I fase	1.859.244,84
260	Fesr	1.3	243 INTERVENTI DI RIASETTO IDRAULICO A DIFESA DEI COMUNI RICADENTI NEI BACINI	coerente di I fase	2.065.827,60
261	Fesr	1.3	244 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO URI - SAN VITO	coerente di I fase	516.456,89
262	Fesr	1.3	245 FLUMENDOSA E AFFLUENTI VARI (MURAVERA)	coerente di I fase	774.685,34
263	Fesr	1.3	246 FLUMENDOSA E AFFLUENTI VARI (SAN VITO)	coerente di I fase	774.685,34
264	Fesr	1.3	247 FLUMENDOSA E AFFLUENTI VARI (CANALE DI GUARDIA VILLAPUTZU)	coerente di I fase	774.685,34
265	Fesr	1.3	248 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO PICCOCA	coerente di I fase	2.582.284,49
266	Fesr	1.3	249 SISTEMAZIONE IDRAULICA E INALVEAMENTO RIO MANNU DI LAS PLASSAS	coerente di I fase	1.394.433,62
267	Fesr	1.3	025 COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO LOC. MOLIFA	coerente di I fase	154.937,06
268	Fesr	1.3	250 REALIZZAZIONE CANALE SCOLMO ACQUE Z.I. TIRSO	coerente di I fase	206.582,76
269	Fesr	1.3	251 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE ASTE FLUVIALI A PROTEZIONE ABITATI MURAVERA	coerente di I fase	3.098.741,40
270	Fesr	1.3	252 CONSOLIDAMENTO S.P. 105 ALGHERO-BOSA A VILLANOVA MONTELEONE	coerente di I fase	1.291.142,25
271	Fesr	1.3	253 CONSOLIDAMENTO S.P. 72 OSILO-SENNORI	coerente di I fase	516.456,89

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
272	Fesr	1.3	254 SISTEMAZIONE RIO CALAMASCIU IN ZONA PREDDA NIEDDA	coerente di I fase	96.951,74
273	Fesr	1.3	026 RIPRISTINO COMPLUVI CENTRO ABITATO	coerente di I fase	103.291,38
274	Fesr	1.3	027 RIO BALBARA FARRU	coerente di I fase	2.582.284,51
275	Fesr	1.3	029 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO BINTINOI	coerente di I fase	103.291,38
276	Fesr	1.3	003 RIO MANNU INTERVENTO DI SOMMA URGENZA COMUNE DI DECIMOMANNU	coerente di I fase	20.658,88
277	Fesr	1.3	030 OPERE DI PROTEZIONE NEL TRATTO SOPRASTANTE IL KM 156+100	coerente di I fase	83.794,24
278	Fesr	1.3	031 CONSOLIDAMENTO VERSANTE FRANOSO	coerente di I fase	103.291,38
279	Fesr	1.3	032 RISANAMENTO EDILIZIO URBANISTICO LOC. PERLUXE	coerente di I fase	258.228,45
280	Fesr	1.3	033 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI SOSTEGNO	coerente di I fase	103.291,38
281	Fesr	1.3	034 MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE	coerente di I fase	51.645,68
282	Fesr	1.3	035 MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE	coerente di I fase	51.645,68
283	Fesr	1.3	037 BONIFICA VERSANTI E RACCOLTA DELLE ACQUE A SUD DEL CENTRO ABITATO	coerente di I fase	413.165,52
284	Fesr	1.3	038 BONIFICA AREA INSTABILE E CONSOLIDAMENTO S4ISCALA MANNA	coerente di I fase	77.468,54
285	Fesr	1.3	039 COMPLETAMENTO CANALE DI GUARDIA	coerente di I fase	129.114,22
286	Fesr	1.3	004 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RIAPERTURA. COMUNE DI CAPOTERRA	coerente di I fase	23.240,56
287	Fesr	1.3	040 PROLUNGAMENTO COPERTURA CANALE RIO BICCALEDDU 10	coerente di I fase	64.801,16
288	Fesr	1.3	041 OPERE DI DIFESA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO	coerente di I fase	154.937,06
289	Fesr	1.3	042 SISTEMAZIONE IDRAULICA CANALI	coerente di I fase	103.291,80
290	Fesr	1.3	043 CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO SOPRASTANTE LA VIA ITALIA	coerente di I fase	132.083,92
291	Fesr	1.3	044 MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE	coerente di I fase	10.887,62
292	Fesr	1.3	045 CONSOLIDAMENTO AREA SA CORONA	coerente di I fase	103.291,38
293	Fesr	1.3	048 OPERE DI PROTEZIONE ABITATO	coerente di I fase	69.372,52
294	Fesr	1.3	049 CONSOLIDAMENTO STATICO E PROTEZIONE CADUTA MASSI	coerente di I fase	129.114,22
295	Fesr	1.3	005 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PARCO RIO LIORI. COMUNE DI CAPOTERRA	coerente di I fase	28.405,13
296	Fesr	1.3	050 CONSOLIDAMENTO STATICO LOCALITA4 SAS TANCAS	coerente di I fase	154.937,06
297	Fesr	1.3	051 MANUTENZIONI IDRAULICHE E RECUPERO ALVEI	coerente di I fase	103.291,38
298	Fesr	1.3	052 CONSOLIDAMENTO COSTONI ROCCIOSI BASTIONI CAGLIARI	coerente di I fase	413.165,52
299	Fesr	1.3	054 SISTEMAZIONE RIO TUPEI	coerente di I fase	206.582,76
300	Fesr	1.3	055 SISTEMAZIONE RIO SAN GIROLAMO	coerente di I fase	464.811,20
301	Fesr	1.3	057 REALIZZAZIONE SISTEMA RACCOLTA ACQUE BIANCHE NEL CENTRO URBANO	coerente di I fase	568.102,59
302	Fesr	1.3	058 OPERE DI CONSOLIDAMENTO COSTONE SOPRASTANTE L4ABITATO	coerente di I fase	51.645,68
303	Fesr	1.3	059 COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO AREA VIA ZIRULLA A CASTELSARDO	coerente di I fase	413.165,52
304	Fesr	1.3	006 FRANA CAITAS BUGGERRU	coerente di I fase	361.519,82
305	Fesr	1.3	060 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E COMPLETAMENTO MONITORAGGIO TOPOGRAFICO	coerente di I fase	196.253,62
306	Fesr	1.3	061 SISTEMAZIONE E RINFORZO CANALE LU BAGNU	coerente di I fase	206.582,76
307	Fesr	1.3	063 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO CORR4E PRUNA	coerente di I fase	2.065.827,60
308	Fesr	1.3	064 SISTEMAZIONE OPERE IDRAULICHE	coerente di I fase	206.582,76
309	Fesr	1.3	066 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SANTA CATERINA A CUGLIERI	coerente di I fase	129.114,22
310	Fesr	1.3	067 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SANTA CATERINA A CUGLIERI	coerente di I fase	542.279,74

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
311	Fesr	1.3	068 OPERE DI SISTEMAZIONE E PROTEZIONE DA CADUTA MASSI SANTA CATERINA	coerente di I fase	154.937,06
312	Fesr	1.3	069 COMPLETAMENTO COSTONE ROCCIOSO SANTA CATERINA	coerente di I fase	154.937,06
313	Fesr	1.3	007 SISTEMAZIONE RIO CHIA A DOMUDEMARIA	coerente di I fase	258.228,45
314	Fesr	1.3	070 COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE RIO SANTA CATERINA	coerente di I fase	154.937,06
315	Fesr	1.3	071 CONSOLIDAMENTO FRANA LOCALITA4 FIDINE (LOTTO FUNZIONALE)	coerente di I fase	206.582,76
316	Fesr	1.3	072 MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE RIO FRUMENE	coerente di I fase	103.291,38
317	Fesr	1.3	073 CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO CIRCOSTANTE LE GROTTI DI SAN GIOVANNI	coerente di I fase	37.896,46
318	Fesr	1.3	074 SISTEMAZIONE IDRAULICA CANALI CENTRO ABITATO	coerente di I fase	103.291,38
319	Fesr	1.3	076 CANALE DI GUARDIA FRAZIONE CALA GONONE	coerente di I fase	103.291,38
320	Fesr	1.3	077 CANALIZZAZIONE ACQUE SUPERFICIALI	coerente di I fase	103.291,38
321	Fesr	1.3	078 MURI DI SOSTEGNO ABITATO	coerente di I fase	51.645,68
322	Fesr	1.3	079 COSTONE ROCCIOSO STRADA PROVINCIALE N.53	coerente di I fase	258.228,45
323	Fesr	1.3	008 CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO MONTE - ARZANA	coerente di I fase	129.114,22
324	Fesr	1.3	080 CONSOLIDAMENTO ABITATO (LOTTO FUNZIONALE)	coerente di I fase	103.291,38
325	Fesr	1.3	081 SISTEMAZIONE IDRAULICA CANALE DI GUARDIA A MONTE E CANALI DELL4ABITATO	coerente di I fase	154.937,06
326	Fesr	1.3	082 ARGINATURA RIO MULINU ZONA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO	coerente di I fase	83.990,56
327	Fesr	1.3	083 ARGINATURA RIO MANNU - BAU PORCUS A PROTEZIONE DELL4ABITATO	coerente di I fase	154.937,06
328	Fesr	1.3	084 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO MANNU	coerente di I fase	77.468,54
329	Fesr	1.3	085 SISTEMAZIONI IDRAULICHE	coerente di I fase	154.937,07
330	Fesr	1.3	087 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO ASQUIDDA A PROTEZIONE DELL4ABITATO DI GALTELLI4	coerente di I fase	154.937,06
331	Fesr	1.3	088 ARGINATURA SPONDA IN DX RIO ARAI A RIDOSSO ABITATO	coerente di I fase	60.714,94
332	Fesr	1.3	089 OPERE DI CONSOLIDAMENTO AREA SOTTOSTANTE IL TEMPIO DEL CIMA	coerente di I fase	96.216,12
333	Fesr	1.3	009 CONSOLIDAMENTO AREA SCUOLA VIA DELEDDA - JERZU	coerente di I fase	154.937,06
334	Fesr	1.3	090 SISTEMAZIONE COSTONE ROCCIOSO SANTA MARGHERITA	coerente di I fase	64.585,22
335	Fesr	1.3	091 SCARPATE E RACCOLTA ACQUE BIANCHE A TERRA SCIUSCIADA	coerente di I fase	180.759,92
336	Fesr	1.3	094 CONSOLIDAMENTO AREA CENTRO ABITATO	coerente di I fase	87.797,68
337	Fesr	1.3	095 CANALE DI GUARDIA CENTRO ABITATO	coerente di I fase	154.937,06
338	Fesr	1.3	096 OPERE DI CONSOLIDAMENTO	coerente di I fase	129.114,22
339	Fesr	1.3	097 OPERE DI CONSOLIDAMENTO SP 41/BIS	coerente di I fase	46.361,92
340	Fesr	1.3	098 OPERE DI CONSOLIDAMENTO	coerente di I fase	103.291,38
341	Fesr	1.3	099 COSTRUZIONE CANALE DI GUARDIA A MONTE DELL4ABITATO	coerente di I fase	69.183,80
342	Fesr	1.4	011 - IMPIANTO COMPOST DI QUALITA4 - COMUNE S. TEODORO	coerente di I fase	430.724,05
343	Fesr	1.4	012 - CENTRO CONSORTILE RACCOLTA DIFFERENZIATA - CONS. IND.LE TORTOLI4 ARBATAX	coerente di I fase	258.228,45
344	Fesr	1.4	014 - COMPOSTIERE DOMESTICHE - COMUNE IRGOLI	coerente di I fase	108.455,95
345	Fesr	1.4	016 - IMPIANTO SELEZIONE, STABILIZZ E PRODUZ. CDR, - 10 STRALCIO - C.I. OR	coerente di I fase in quota 0,90	5.681.025,88
346	Fesr	1.4	002 CENTRO INTERCOMUNALE RACCOLTA DIFFERENZIATA - ATZARA	coerente di I fase	619.748,28
347	Fesr	1.4	003 - IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA - VILLACIDRO	coerente di I fase	13.500.000,00
348	Fesr	1.4	004-COMPLETAMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO REALIZZAZIONE TERZO FORNO - CASIC	coerente di I fase	16.000.000,00
349	Fesr	1.4	005 - SISTEMA TRATTAMENTO - MIGLIORAMENTO IMPIANTO - C.I. MACOMER	coerente di I fase	562.630,03

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
350	Fesr	1.4	006 - IMPIANTO SELEZIONE, STABILIZZAZIONE E PRODUZIONE CDR - C.I. OLBIA	coerente di I fase	6.356.826,53
351	Fesr	1.4	007 - RISANAMENTO RIO IRVI-PISCINAS PROV. CA	coerente di I fase	981.268,11
352	Fesr	1.4	008 - STABILIZZAZIONE BACINO FANGHI MINIERA MONTEVECCHIO - PROV. CA	coerente di I fase	981.268,11
353	Fesr	1.4	009 - CENTRO INTERCOMUNALE RACCOLTA DIFFERENZIATA - TERRALBA	coerente di I fase	312.972,88
354	Fesr	1.5	06 REALIZZAZIONE MUSEO DELLA FLORA DELLA GIARA	coerente di I fase	180.759,91
355	Fesr	1.5	30 RISANAMENTO AMBIENTALE DELL'ISOLA ASINARA RECUPERO AREE DEGRADATE	coerente di I fase	619.748,28
356	Fesr	1.5	32 REVISIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	coerente di I fase	330.532,42
357	Fesr	1.5	01 REALIZZAZIONE PUNTO DI SOSTA ATTREZZATO LOC. MITZA E SA FIGU	coerente di I fase	309.874,14
358	Fesr	1.5	02 CENTRO DI VALORIZZAZIONE E PRIMA LAVORAZIONE DEL SUGHERO	coerente di I fase	258.228,45
359	Fesr	1.5	03 RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SOCIALI SULL'ALTIPIANO DELLA GIARA	coerente di I fase	51.645,69
360	Fesr	1.5	04 CENTRO VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI E ARTIGIANATO LOCALE	coerente di I fase	258.228,45
361	Fesr	1.5	05 RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO DELLE STRUTTURE ARCHEOLOGICHE (EX CUILES)	coerente di I fase	258.228,45
362	Fesr	1.5	07 SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA PRE-PARCO	coerente di I fase	51.645,69
363	Fesr	1.5	08 RECUPERO DEL COMPLESSO NURAGICO SAN MARCO	coerente di I fase	67.139,40
364	Fesr	1.5	09 RESTAURO DELLA CASA MARCHESALE ZAPPATA DA ADIBIRSI A MUSEO ARCHEOLOGICO	coerente di I fase	144.607,93
365	Fesr	1.5	25 PROGETTO DI RECUPERO E RIUTILIZZO DELL'EX DIRAMAZ. CARCERARIA DI TUMBARINO	coerente di I fase	413.165,52
366	Fesr	1.5	10 CENTRO DI ACCESSO E SERVIZI DI PANTALEO IN AGRO DI SANTADI	coerente di I fase	516.456,90
367	Fesr	1.5	11 SISTEMAZIONE DI PERCORSI ESCURSIONISTICI ALL'INTERNO DELL'AREA DEL PARCO	coerente di I fase	516.456,90
368	Fesr	1.5	12 COSTRUZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO	coerente di I fase	516.456,90
369	Fesr	1.5	13 INTERVENTI DI TURISMO RURALE - RISTRUT. ED AMPL. LOCALI EX COLONIA DON ORIONE	coerente di I fase	405.418,67
370	Fesr	1.5	14 CENTRO VISITE DELL'AREA A PARCO - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	coerente di I fase	516.456,90
371	Fesr	1.5	15 PROGETTO DI PRIMA IPOTESI PER L'UTILIZZO DEL PARCO MARINO DEL PNG	coerente di I fase	516.456,90
372	Fesr	1.5	16 PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICO-AMBIENTALE DELLE TERRE PUBBLICHE	coerente di I fase	288.182,95
373	Fesr	1.5	17 RECUPERO DI UN'AREA DEGRADATA CONTIGUA ALL'ABITATO	coerente di I fase	498.303,44
374	Fesr	1.5	18 ADEGUAMENTO E DEPOLVERIZZAZIONE DELLA RETE STRADALE DI CAPRERA	coerente di I fase	1.342.787,94
375	Fesr	1.5	19 RECUPERO FORTEZZA DI ARBUTICCI PER LA REALIZ. DEL MUSEO NATURALISTICO	coerente di I fase	1.549.370,70
376	Fesr	1.5	23 RISISTEMAZIONE DEI PUNTI D'APPRODO ALL'ISOLA DELL'ASINARA	coerente di I fase	754.027,08
377	Fesr	1.5	20 RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE IDRICA	coerente di I fase	3.098.741,40
378	Fesr	1.5	21 APPOSIZIONE CARTELLONISTICA STRADALE, PUBBLICIZZAZIONE DEL MONUMENTO NATURALE	coerente di I fase	154.937,07
379	Fesr	1.5	22 CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL M.N. SU STAMPU E DU TURRUNU	coerente di I fase	206.582,76
380	Fesr	1.5	33 IPOTESI DI ITINERARIO MUSEALE NEL BACINO DELLO STAGNO DI CABRAS	coerente di I fase	258.228,45
381	Fesr	1.5	34 REALIZZAZIONE DEI PERCORSI NATURALISTICI-ARCHEOLOGICI E SUBACQUEI	coerente di I fase	206.582,76
382	Fesr	1.5	35 ACQUISIZIONE SEDE OPERATIVA E DI SERVIZIO AL PUBBLICO	coerente di I fase	568.102,59
383	Fesr	1.5	36 SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE MARINO MEDIANTE OPERE DI RISANAMENTO	coerente di I fase	103.291,38
384	Fesr	1.5	37 REALIZZAZIONE DI UN ACQUARIO E DI UN MUSEO DEI TRE MARI E MUSEO DELLA PESCA	coerente di I fase	568.102,59
385	Fesr	1.5	50 REALIZZAZIONE APPRODI PER L'ALAGGIO E IL VARO DELLE IMBARC. INSTAL. BOE E GAV	coerente di I fase	619.748,28
386	Fesr	1.5	38 PROTEZIONE, RINATURAZIONE E MONITOR. DEI SISTEMI DUNALI DEI LITORALI -1 LOTTO	coerente di I fase	206.582,76
387	Fesr	1.5	31 RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA AGENTI	coerente di I fase	619.748,28
388	Fesr	1.5	39 AMBIENTE MARINO: MONITORAGGIO E RECUPERO RIFIUTI E ACQUISTO ATTREZZATURE	coerente di I fase	206.582,76

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
389	Fesr	1.5	40 REGOLAZIONE IDRICA DELLA SPIAGGIA DI SIMIUS - PROTEZIONE DUNALE E SERVIZI	coerente di I fase	826.331,04
390	Fesr	1.5	41 PROMOZIONE ATTIVITA'4 CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE	coerente di I fase	154.937,07
391	Fesr	1.5	42 DOTAZIONE ATTREZZATURE PER VIGILANZA E MONITOR. A MARE E TERRA - RICERCA DATI	coerente di I fase	206.582,76
392	Fesr	1.5	43 REALIZZAZIONE DI SENTIERI MULTITEMATICI MARINI E TERRESTRI	coerente di I fase	154.937,07
393	Fesr	1.5	52 REALIZZAZIONE DI SERVIZI - AREE ATTRAZZATE - PUNTI DI INFORMAZIONE	coerente di I fase	309.874,14
394	Fesr	1.5	44 COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE AI FINI TURISTICO AMBIENTALE EX MINIERA ROSAS	coerente di I fase	1.549.370,70
395	Fesr	1.5	45 REALIZZAZIONE MUSEO SCIENZE NATURALI	coerente di I fase	139.340,07
396	Fesr	1.5	46 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	coerente di I fase	449.911,43
397	Fesr	1.5	47 COMPLETAMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO	coerente di I fase	261.120,61
398	Fesr	1.5	26 RISTRUTTURAZIONE STRUTTURA CARCERARIA DI CALA D4OLIVA	coerente di I fase	413.165,52
399	Fesr	1.5	48 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA OLIENA-SCALA E PADRU	coerente di I fase	169.139,64
400	Fesr	1.5	49 COSTITUZIONE GIARDINO BOTANICO BADDE SALIGHES - RECUPERO VILLA PIERCY	coerente di I fase	1.032.913,80
401	Fesr	1.5	51 INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE DELL'AREA MOLENTARGIUS-SALINE	coerente di I fase	2.065.827,60
402	Fesr	1.5	24 REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E FRUIZIONE DEL PARCO	coerente di I fase	320.203,28
403	Fesr	1.5	27 RESTAURO CONSERVATIVO DI STRUTTURE RELIGIOSE E DI CULTO A CALA REALE	coerente di I fase	619.748,28
404	Fesr	1.5	28 INTERVENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CICLO DELL'ACQUA	coerente di I fase	733.368,80
405	Fesr	1.5	29 REALIZ. DI STRUTTURE DI SERVIZIO E DI ACCOGLIENZA PER I VISITATORI DEL PARCO	coerente di I fase	340.861,55
406	Fesr	1.7	01 PROGETTO SIRA	coerente di I fase	4.090.587,66
407	Fesr	2.1	001 CASA MUSEO ABBASANTA	coerente di I fase	81.091,79
408	Fesr	2.1	010 RECUPERO GHETTO EBRAICO	coerente di I fase	203.655,38
409	Fesr	2.1	011 CONSOLIDAMENTO CATTEDRALE - CAGLIARI	coerente di I fase	351.555,80
410	Fesr	2.1	012 PARCO SIRAI - CARBONIA	coerente di I fase	85.471,41
411	Fesr	2.1	013 AMPLIAMENTO SPAZI ESPOSITIVI MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS	coerente di I fase	207.426,40
412	Fesr	2.1	014 INTERVENTI SU SEDE PARCO LETTERARIO GRAZIA DELEDDA - GALTELLI	coerente di I fase	219.457,46
413	Fesr	2.1	015 MUSEO ARCHEOLOGICO DI OLBIA	coerente di I fase	7.616.439,94
414	Fesr	2.1	016 PREIONE VETZA - OROSEI	coerente di I fase	137.119,31
415	Fesr	2.1	017 CASERMA VETZA - MUSEO GUISO	coerente di I fase	169.170,64
416	Fesr	2.1	018 LA FRUMENTARIA SASSARI	coerente di I fase	363.781,06
417	Fesr	2.1	019 FONTANA DI ROSELLO	coerente di I fase	152.849,13
418	Fesr	2.1	020 RECUPERO MONTE GRANATICO E REALIZZAZIONE MUSEO	coerente di I fase	11.837,36
419	Fesr	2.1	021 ECOMUSEO DI VILLAMASSARGIA	coerente di I fase	64.472,79
420	Fesr	2.1	022 MUSEO ARCHEOLOGICO DI VILLANOVAFRANCA	coerente di I fase	401.416,56
421	Fesr	2.1	023 RESTAURO DEL CASTELLO MALASPINA DI BOSA	coerente di I fase	1.232.143,40
422	Fesr	2.1	003 EX CASERMA SAN MICHELE - ALGHERO	coerente di I fase	399.210,00
423	Fesr	2.1	004 PALAZZO ZAPATA E ZONA MONUMENTALE-BARUMINI	coerente di I fase	551.429,65
424	Fesr	2.1	005 MUSEO-LABORATORIO RESTAURO - BARUMINI	coerente di I fase	48.994,50
425	Fesr	2.1	006 COMPLETAMENTO DEL MUSEO EX CONVENTO DEI CAPPUCINI - BOSA	coerente di I fase	191.085,72
426	Fesr	2.1	007 RESTAURO EX PALAZZO CIVICO DI CAGLIARI	coerente di I fase	91.970,43
427	Fesr	2.1	008 RECUPERO GALLERIA COMUNALE - CAGLIARI	coerente di I fase	673.300,03

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
428	Fesr	2.1	009 RESTAURO PROSPETTI GALLERIA COMUNALE	coerente di I fase	332.207,57
429	Fesr	2.2	001 - MANUNTENZIONE E RESTAURO DIREZIONE ED EX OSPEDALE INGORTOSU - ARBUS	coerente di I fase	255.598,50
430	Fesr	2.2	002 - VALORIZZAZIONE GALLERIA HENRY - BUGGERRU	coerente di I fase	1.577.034,85
431	Fesr	2.2	004 - RECUPERO VILLAGGIO ARENAS - FLUMINIMAGGIORE	coerente di I fase	72.387,45
432	Fesr	2.2	005 - VALORIZZAZIONE PERCORSO TURISTICO MONTEVECCHIO - GUSPINI	coerente di I fase	313.979,08
433	Fesr	2.2	006 - RECUPERO E VALORIZZAZIONE COMPENDI MINERARI - IGLESIAS	coerente di I fase	1.823.213,70
434	Fesr	2.2	007 - MINIERA DI ROSAS - NARCAO	coerente di I fase	1.549.635,74
435	Fesr	2.2	008 - PALAZZINA DELLA DIREZIONE - GUSPINI	coerente di I fase	520.175,99
436	Fesr	2.2	009 - MINIERA DI ORBAI - VILLAMASSARGIA	coerente di I fase	1.565.773,79
437	Fesr	2.3	001C TEATRO COMUNALE DI TONARA	coerente di I fase	441.145,07
438	Fesr	2.3	010C TEATRO COMUNALE DI SINNAI	coerente di I fase	1.032.913,80
439	Fesr	2.3	011C TEATRO COMUNALE DI TEMPIO	coerente di I fase	387.342,67
440	Fesr	2.3	012C ANFITEATRO DI CAGLIARI	coerente di I fase	3.060.908,96
441	Fesr	2.3	013C TEATRO COMUNALE DI CAGLIARI	coerente di I fase	3.615.198,29
442	Fesr	2.3	002C TEATRO COMUNALE DI TORTOLIA	coerente di I fase	258.228,45
443	Fesr	2.3	003C TEATRO COMUNALE DI SAN GAVINO	coerente di I fase	503.176,67
444	Fesr	2.3	004C TEATRO CENTRALE DI CARBONIA	coerente di I fase	1.267.890,32
445	Fesr	2.3	013/1C 1, FASE RISTRUTTURAZIONE TEATRO ELISEO DI NUORO	coerente di I fase	3.408.615,53
446	Fesr	2.3	005C TEATRO COMUNALE DI LANUSEI	coerente di I fase	516.456,90
447	Fesr	2.3	013/2C ACQUISIZIONE TEATRO ARENA DI DORGALI	coerente di I fase	272.810,76
448	Fesr	2.3	006C TEATRO COMUNALE DI ORROLI	coerente di I fase	309.874,12
449	Fesr	2.3	007C AUDITORIUM COMUNALE DI SASSARI	coerente di I fase	2.582.284,50
450	Fesr	2.3	008C TEATRO COMUNALE DI SCANO DI MONTIFERRO	coerente di I fase	413.165,52
451	Fesr	2.3	009C TEATRO COMUNALE DI SERRENTI	coerente di I fase	619.748,28
452	Fse	3.3	Saldatore Carpentiere	coerente di I fase	162.683,92
453	Fse	3.3	Commis di sala e bar	coerente di I fase	216.911,90
454	Fse	3.3	Operatore di macello	coerente di I fase	108.455,95
455	Fse	3.3	Addetto alle macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione dei prodotti dolciari	coerente di I fase	174.304,20
456	Fse	3.3	Addetto alle macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di prodotti dolciari	coerente di I fase	174.304,20
457	Fse	3.3	Addetto alla costruzione di scambiatori di calore	coerente di I fase	234.987,89
458	Fse	3.3	Operatore qualificato nella lavorazione meccanica del legno	coerente di I fase	180.759,91
459	Fse	3.3	Operatore qualificato nella lavorazione meccanica del legno	coerente di I fase	162.683,92
460	Fse	3.3	Addetto alle linee di produzione	coerente di I fase	180.759,91
461	Fse	3.3	Confezionista in serie di camiceria	coerente di I fase	180.759,91
462	Fse	3.3	Operatore turismo nautico	coerente di I fase	309.874,14
463	Fse	3.3	Operatore del restauro su supporti diversi	coerente di I fase	177.506,24
464	Fse	3.3	Confezionista per signora	coerente di I fase	177.506,24
465	Fse	3.3	Operatore Call Center Administrator System	coerente di I fase	30.367,67
466	Fse	3.3	Operatore Call Center Supervisor	coerente di I fase	45.189,98

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
467	Fse	3.3	Infobroker per l'e-commerce	coerente di I fase	180.759,91
468	Fse	3.3	Saldatore	coerente di I fase	180.759,91
469	Fse	3.3	Tubista	coerente di I fase	180.759,91
470	Fse	3.3	Operaio odontotecnico	coerente di I fase	216.911,90
471	Fse	3.3	Operaio odontotecnico	coerente di I fase	253.063,88
472	Fse	3.3	Tecnico di laboratorio	coerente di I fase	170.399,65
473	Fse	3.3	Conduttore e manutentore impianti per la produzione di carbone fluido	coerente di I fase	139.443,36
474	Fse	3.3	Conduttore e manutentore di caldaie	coerente di I fase	148.739,59
475	Fse	3.3	Operatore di ripresa e montaggio televisivo	coerente di I fase	162.683,92
476	Fse	3.3	Artiere ippico	coerente di I fase	170.399,65
477	Fse	3.3	Operatore turismo nautico	coerente di I fase	309.874,14
478	Fse	3.3	Vivaista	coerente di I fase	195.220,71
479	Fse	3.3	Addetto all'acquacoltura	coerente di I fase	144.607,93
480	Fse	3.3	Vivaista forestale	coerente di I fase	227.757,49
481	Fse	3.3	Operatore agrituristico	coerente di I fase	173.529,52
482	Fse	3.3	Lavoratore agricolo nella produzione agricola e zootecnica	coerente di I fase	126.531,94
483	Fse	3.3	Addetto alla lavorazione e conservazione di prodotti ittici	coerente di I fase	309.874,14
484	Fse	3.3	Impiegato tecnico amministrativo	coerente di I fase	180.759,91
485	Fse	3.3	Operatore telefonico commerciale	coerente di I fase	180.759,91
486	Fse	3.3	Operatore telefonico tecnico	coerente di I fase	180.759,91
487	Fse	3.3	Meccanico (produzione rubinetterie)	coerente di I fase	253.063,88
488	Fse	3.3	Fitness promoter	coerente di I fase	180.759,91
489	Fse	3.3	Cameriere	coerente di I fase	180.759,91
490	Fse	3.3	Assistente istruttore/allenatore centri sportivi	coerente di I fase	180.759,91
491	Fse	3.3	Operatore di ripresa e montaggio televisivo	coerente di I fase	180.759,91
492	Fse	3.3	Ebanista e falegname	coerente di I fase	162.683,92
493	Fse	3.3	Avvolgitore	coerente di I fase	195.220,71
494	Fse	3.3	Mobiliere in genere	coerente di I fase	216.911,90
495	Fse	3.3	Lattoniere	coerente di I fase	151.838,33
496	Fse	3.3	Addetto al collaudo lenti oftalmiche	coerente di I fase	151.838,33
497	Fse	3.3	Addetto alla trasformazione e conservazione dei prodotti agroalimentari	coerente di I fase	173.529,52
498	Fse	3.3	Panificatore	coerente di I fase	144.607,93
499	Fse	3.3	Operatore disinfestatore	coerente di I fase	144.607,93
500	Fse	3.3	Tubista	coerente di I fase	232.405,60
501	Fse	3.3	Attrezzatore - Conduttore di macchine automatizzate a comando numerico computerizzato	coerente di I fase	180.759,91
502	Fse	3.3	Operatore per la lavorazione di materie plastiche	coerente di I fase	180.759,91
503	Fse	3.3	Pasticciere (unità formative sulla lavorazione delle "panadas")	coerente di I fase	180.759,91
504	Fse	3.3	Artigiano lavorazione artistica pietre dure ed ossidiana	coerente di I fase	162.683,92
505	Fse	3.3	Tecnico addetto alla produzione di cristalli ottici per laser	coerente di I fase	202.451,10

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
506	Fse	3.3	Addetto alla lavorazione della pasta	coerente di I fase	144.607,93
507	Fse	3.3	Operatore di tessitura e maglieria	coerente di I fase	180.759,91
508	Fse	3.3	Tessitore in genere	coerente di I fase	216.911,90
509	Fse	3.3	Produttore assicurativo di 2° gruppo	coerente di I fase	180.759,91
510	Fse	3.3	Ortoflorovivaista	coerente di I fase	162.683,92
511	Fse	3.3	Assistente domiciliare e dei servizi tutelari	coerente di I fase	151.838,33
512	Fse	3.3	Operatore addetto al restauro architettonico di centri storici e minerari	coerente di I fase	253.063,88
513	Fse	3.3	Addetto ai servizi d'albergo (cucina - sala - bar - portineria)	coerente di I fase	253.063,88
514	Fse	3.3	Coibentatore	coerente di I fase	180.759,91
515	Fse	3.3	Refrattarista	coerente di I fase	180.759,91
516	Fse	3.3	Manutentore imbarcazioni da diporto	coerente di I fase	180.759,91
517	Fse	3.3	Serramentista "Alluminio e PVC"	coerente di I fase	180.759,91
518	Fse	3.3	Parrucchiere	coerente di I fase	253.063,88
519	Fse	3.3	Addetto alla produzione di motori elettrici	coerente di I fase	164.985,51
520	Fse	3.3	Addetto alla produzione di motori elettrici	coerente di I fase	123.739,15
521	Fse	3.3	Addetto alla produzione di motori elettrici	coerente di I fase	123.739,15
522	Fse	3.3	Fornaio	coerente di I fase	162.683,92
523	Fse	3.3	Operaio tessile	coerente di I fase	216.911,90
524	Fse	3.3	Orafo argentiere	coerente di I fase	216.911,90
525	Fse	3.3	Operatore di Agriturismo	coerente di I fase	180.759,91
526	Fse	3.3	Commis di cucina	coerente di I fase	180.759,91
527	Fse	3.3	Pulperista	coerente di I fase	45.189,98
528	Fse	3.3	Ribobinatore	coerente di I fase	45.189,98
529	Fse	3.3	Macchinista di cartiera	coerente di I fase	45.189,98
530	Fse	3.3	Panificatore	coerente di I fase	162.683,92
531	Fse	3.3	Tecnico di gestione amministrativa computerizzata	coerente di I fase	162.683,92
532	Fse	3.3	Tecnico multimediale per la comunicazione socio-culturale a distanza	coerente di I fase	232.405,60
533	Fse	3.3	Addetto alla produzione, confezionamento e vendita dei dolci tipici sardi	coerente di I fase	253.063,88
534	Fse	3.3	Operatore manutenzione imbarcazioni	coerente di I fase	180.759,91
535	Fse	3.3	Cameriere	coerente di I fase	180.759,91
536	Fse	3.3	Cameriere	coerente di I fase	180.759,91
537	Fse	3.3	Confezionista in serie	coerente di I fase	253.063,88
538	Fse	3.3	Elettricista	coerente di I fase	180.759,91
539	Fse	3.3	Operai specializzato nella costruzione di imbarcazioni	coerente di I fase	180.759,91
540	Fse	3.3	Addetto alla lavorazione e alla movimentazione del vetro	coerente di I fase	253.063,88
541	Fse	3.3	Addetto alla coltivazione di piante officinali e alla produzione di derivati ed estratti	coerente di I fase	180.759,91
542	Fse	3.3	Addetto sistemi multimediali avanzati	coerente di I fase	216.911,90
543	Fse	3.3	Addetto alla panificazione tradizionale sarda	coerente di I fase	216.911,90
544	Fse	3.3	Computer grafico illustratore	coerente di I fase	180.759,91

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
545	Fse	3.3	Saldatore - Manutentore meccanico	coerente di I fase	154.937,07
546	Fse	3.3	Addetto alle linee di produzione di materiali lapidei	coerente di I fase	216.911,90
547	Fse	3.3	Cuoco	coerente di I fase	232.405,60
548	Fse	3.3	Cameriere di sala e bar	coerente di I fase	232.405,60
549	Fse	3.3	Addetto al booking	coerente di I fase	162.683,92
550	Fse	3.3	Cameriere di sala e bar	coerente di I fase	232.405,60
551	Fse	3.3	Addetto alla produzione di articoli in pelle	coerente di I fase	162.683,92
552	Fse	3.3	Tubista	coerente di I fase	198.319,45
553	Fse	3.3	Tubista	coerente di I fase	198.319,45
554	Fse	3.3	Addetto alle linee di produzione di materiali lapidei	coerente di I fase	216.911,90
555	Fse	3.3	Aiuto pasticciere	coerente di I fase	162.683,92
556	Fse	3.3	Operatore agriturismo	coerente di I fase	180.759,91
557	Fse	3.3	Serramentista in metallo	coerente di I fase	162.683,92
558	Fse	3.3	Confezionista in serie	coerente di I fase	232.405,60
559	Fse	3.3	Cameriere di sala	coerente di I fase	162.683,92
560	Fse	3.3	Istruttore di nuoto per disabili	coerente di I fase	58.746,97
561	Fse	3.3	Guida speleologica	coerente di I fase	201.418,19
562	Fse	3.3	Aiuto cuoco	coerente di I fase	180.759,91
563	Fse	3.3	Cameriere di sala	coerente di I fase	162.683,92
564	Fse	3.3	Assistente di turismo equestre	coerente di I fase	162.683,92
565	Fse	3.3	Tecnico marketing turistico (settore immobiliare)	coerente di I fase	278.886,73
566	Fse	3.3	Confezionista di maglieria	coerente di I fase	253.063,88
567	Fse	3.3	Posatore di pietre naturali	coerente di I fase	232.405,60
568	Fse	3.3	Posatore di pietre naturali	coerente di I fase	232.405,60
569	Fse	3.3	Operaio qualificato nella lavorazione meccanica del legno	coerente di I fase	216.911,90
570	Fse	3.3	Tecnico di commercio elettronico	coerente di I fase	253.063,88
571	Fse	3.3	Tipografo	coerente di I fase	180.759,91
572	Fse	3.3	Fabbro	coerente di I fase	180.759,91
573	Fse	3.3	Panificatore	coerente di I fase	180.759,91
574	Fse	3.3	Operatore sociale per assistenza (con unità formativa rivolta alla riabilitazione ed al benessere)	coerente di I fase	253.063,88
575	Fse	3.3	Addetto alla segreteria (con unità formativa sull'accoglienza)	coerente di I fase	195.220,71
576	Fse	3.3	Tecnico della comunicazione promozionale multimediale	coerente di I fase	180.759,91
577	Fse	3.3	Operatore ginnico sportivo	coerente di I fase	180.759,91
578	Fse	3.3	Commesso addetto alla vendita	coerente di I fase	180.759,91
579	Fse	3.3	Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio	coerente di I fase	180.759,91
580	Fse	3.3	Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio	coerente di I fase	253.063,88
581	Fse	3.3	Tecnico gestione impianti di acquacoltura	coerente di I fase	144.607,93
582	Fse	3.3	Tecnico dell'hardware	coerente di I fase	162.683,92
583	Fse	3.3	Tecnico dell'hardware	coerente di I fase	162.683,92

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
584	Fse	3.3	Falegname	coerente di I fase	173.529,52
585	Fse	3.3	Serricoltore	coerente di I fase	232.405,60
586	Fse	3.3	Serricoltore	coerente di I fase	232.405,60
587	Fse	3.3	Serricoltore	coerente di I fase	232.405,60
588	Fse	3.3	Assistente domiciliare e dei servizi tutelari (con unità formativa di animazione geriatrica)	coerente di I fase	227.757,49
589	Fse	3.3	Confezionista	coerente di I fase	232.405,60
590	Fse	3.3	Operatore macchine utensili a controllo numerico	coerente di I fase	123.949,66
591	Fse	3.3	Tecnico di progettazione CAD-CAM	coerente di I fase	123.949,66
592	Fse	3.3	Meccanico montatore	coerente di I fase	123.949,66
593	Fse	3.3	Saldatore	coerente di I fase	185.924,48
594	Fse	3.3	Tecnico di sistemi di comunicazione	coerente di I fase	153.387,70
595	Fse	3.3	Commis di sala	coerente di I fase	123.949,66
596	Fse	3.3	Muratore	coerente di I fase	144.607,93
597	Fse	3.3	Stampatore grafico offset	coerente di I fase	173.529,52
598	Fse	3.3	Operatore tecnico subacqueo	coerente di I fase	127.254,98
599	Fse	3.3	Operatore manutenzione imbarcazioni	coerente di I fase	127.254,98
600	Fse	3.3	Elettricista	coerente di I fase	127.254,98
601	Fse	3.3	Tecnico di vendita	coerente di I fase	206.582,76
602	Fse	3.3	Addetto alla stampa e alla formatura di materiali plastici	coerente di I fase	96.627,79
603	Fse	3.3	Assistente alle attività specialistiche: Application Developer in tecnologie Object Oriented	coerente di I fase	173.529,52
604	Fse	3.3	Assistente alle attività specialistiche: Sistem e NetWork Administration	coerente di I fase	173.529,52
605	Fse	3.3	Assistente alle attività specialistiche: Application Developer per RDBMS	coerente di I fase	173.529,52
606	Fse	3.3	Assistente alle attività specialistiche: Web Developer	coerente di I fase	173.529,52
607	Fse	3.3	Tecnico di attestazione di qualità	coerente di I fase	168.571,53
608	Fse	3.3	Operatore portuale	coerente di I fase	201.418,19
609	Fse	3.3	Promotore turistico	coerente di I fase	163.613,55
610	Fse	3.3	Addetto al ricevimento	coerente di I fase	145.434,26
611	Fse	3.3	Assistente bibliotecario	coerente di I fase	135.569,94
612	Fse	3.3	Pizzaiolo	coerente di I fase	108.455,95
613	Fse	3.3	Assistente domiciliare e dei servizi tutelari	coerente di I fase	159.068,72
614	Fse	3.3	Tecnico controllo qualità nell'area agroalimentare	coerente di I fase	122.916,74
615	Fse	3.6	100 P.C. POTENZIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE SCUOLA ELEM.	coerente di I fase	30.941,61
616	Fse	3.6	101 P.C. BIBLIOTECA E MEDIATICA DI QUARTIERE	coerente di I fase	21.508,90
617	Fse	3.6	102 P.C. LABORATORIO DI MUSICA	coerente di I fase	18.075,99
618	Fse	3.6	103 P.C. SERVIZI E LABORATORI PER IL CONTENIMENTO DELLA DISPERSIONE	coerente di I fase	25.306,39
619	Fse	3.6	104 P.C PER NON DISPERDERE LA LORO INTELLIGENZA	coerente di I fase	45.902,28
620	Fse	3.6	105 P.C. NON PERDIAMOCI PER STRADA	coerente di I fase	36.895,68
621	Fse	3.6	106 P.C. LA SCUOLA SI ATTIVA	coerente di I fase	35.377,28
622	Fse	3.6	107 P.C. INSIEME PER NON PERDERSI	coerente di I fase	27.686,46

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
623	Fse	3.6	108 P.C. INSIEME PER NON PERDERSI	coerente di I fase	25.138,54
624	Fse	3.6	109 P.C. LE NOSTRE RADICI NELLA STORIA	coerente di I fase	7.436,98
625	Fse	3.6	110 P.C. FARE ARTE	coerente di I fase	13.435,33
626	Fse	3.6	111 P.C. AZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA DISPERSIONE.....	coerente di I fase	11.878,51
627	Fse	3.6	112 P.C. PROGETTO CONTRO LA DISP. SCOL. LA VALIGIA DELL'ATTORE"	coerente di I fase	59.729,27
628	Fse	3.6	113 P.C. LA COMUNICAZIONE COME STRUMENTO DELLA RELAZIONE	coerente di I fase	3.925,07
629	Fse	3.6	114 P.C. PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA	coerente di I fase	24.418,38
630	Fse	3.6	115 P.C. DISPERSIONE SCOLASTICA	coerente di I fase	3.594,54
631	Fse	3.6	116 P.C. ATTIVITÀ DI SUPPORTO DIDATTICO - EDUCATIVO E ORIENTAMENTO	coerente di I fase	28.722,89
632	Fse	3.6	117 P.C. PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	coerente di I fase	17.088,20
633	Fse	3.6	118 P.C. AGGIORNAMENTO - SUPPORTO	coerente di I fase	19.103,74
634	Fse	3.6	119 P.C. SOSTAGNO DIDATTICO - EDUCATIVO E ORIENTAMENTO	coerente di I fase	12.694,83
635	Fse	3.6	120 P.C. AGGIORNAMENTO - SUPPORTO	coerente di I fase	33.915,73
636	Fse	3.6	121 P.C. AUTONIMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA	coerente di I fase	26.431,23
637	Fse	3.6	122 P.C. AGGIORNAMENTO - SUPPORTO	coerente di I fase	1.249,83
638	Fse	3.6	123 P.C. SUPPORTO DIDATTICO/EDUCATIVO E ORIENTAMENTO	coerente di I fase	14.499,41
639	Fse	3.6	124 P.C. DISPERSIONE SCOLASTICA	coerente di I fase	28.480,55
640	Fse	3.6	125 P.C. CORSO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE	coerente di I fase	5.164,57
641	Fse	3.6	126 P.C. MUSICA E COMPUTER, UN CORO PER OGNI SCUOLA	coerente di I fase	34.530,11
642	Fse	3.6	127 P.C. AGGIORNAMENTO	coerente di I fase	25.006,84
643	Fse	3.6	128 P.C. LABORATORIO TEATRALE NELL'AMBITO DELLA DISPERSIONE	coerente di I fase	15.580,02
644	Fse	3.6	129 P.C. DISPERSIONE SCOLASTICA E MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	coerente di I fase	4.854,69
645	Fse	3.6	130 P.C. DISPERSIONE SCOLASTICA	coerente di I fase	8.974,08
646	Fse	3.6	131 P.C. SPERIMENTAZIONE A TEMPO FLESSIBILE	coerente di I fase	29.473,18
647	Fse	3.6	132 P.C. AGGIORNAMENTO - SUPPORTO	coerente di I fase	168,11
648	Fse	3.6	133 P.C. AGGIORNAMENTO - SUPPORTO	coerente di I fase	37.119,51
649	Fse	3.6	134 P.C. LABORATORIO TEATRALE	coerente di I fase	19.921,70
650	Fse	3.6	135 P.C. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO	coerente di I fase	3.718,49
651	Fse	3.6	136 P.C. ORIENTAMENTO	coerente di I fase	32.852,11
652	Fse	3.6	137 P.C. DISPERSIONE SCOLASTICA ALUNNI	coerente di I fase	21.114,20
653	Fse	3.6	138 P.C. AGGIORNAMENTO - SUPPORTO	coerente di I fase	35.318,60
654	Fse	3.6	139 P.C. SUPPORTO	coerente di I fase	16.486,34
655	Fse	3.6	140 P.C. AGGIORNAMENTO - SUPPORTO	coerente di I fase	20.627,76
656	Fse	3.6	141 P.C. LABORATORIO MUSICALE	coerente di I fase	6.197,48
657	Fse	3.6	142 P.C. SOSTEGNO DIDATTICO - EDUCATIVO	coerente di I fase	7.323,36
658	Fse	3.6	143 P.C. AGGIORNAMENTO - SUPPORTO	coerente di I fase	41.848,83
659	Fse	3.6	144 P.C. ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO	coerente di I fase	19.819,45
660	Fse	3.6	145 P.C. SUPPORTO DIDATTICO EDUCATIVO	coerente di I fase	9.620,43
661	Fse	3.6	146 P.C. L'APPRENDISTATO DI BOTTEGA	coerente di I fase	16.939,79

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
662	Fse	3.6	147 P.C. STUDIO DELLA LINGUA STRANIERA	coerente di I fase	6.478,95
663	Fse	3.6	148 P.C. DIFFUSIONE DEL GIOCO DEGLI SCACCHI	coerente di I fase	1.282,88
664	Fse	3.6	149 P.C. INSERIRSI ED ORIENTARSI NELLA SCUOLA SUPERIORE	coerente di I fase	48.255,41
665	Fse	3.6	150 P.C. STUDIO DELLA LINGUA INGLESE	coerente di I fase	14.862,37
666	Fse	3.6	151 P.C. SOSTEGNO ALL'APPRENDIMENTO E NUOVE TECNOLOGIE	coerente di I fase	5.457,43
667	Fse	3.6	152 P.C. SPERIMENTAZIONE DELLA LINGUA INGLESE	coerente di I fase	21.172,06
668	Fse	3.6	153 P.C. INTRODUZIONE ALL'INSEGNAMENTO NON CURRICOLARE	coerente di I fase	2.760,58
669	Fse	3.6	154 P.C. CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI INTERDISTRETTUALI	coerente di I fase	29.030,86
670	Fse	3.6	155 P.C. LINGUA INGLESE	coerente di I fase	13.301,35
671	Fse	3.6	156 P.C. ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA	coerente di I fase	4.562,90
672	Fse	3.6	157 P.C. SCACCHI	coerente di I fase	2.765,63
673	Fse	3.6	158 P.C. NOI GIOVANI DEL 2000 LABORATORIO DILINGUA E TEATRO SARDO"	coerente di I fase	6.089,03
674	Fse	3.6	159 P.C. TRA SCUOLA E TERRITORIO	coerente di I fase	30.092,16
675	Fse	3.6	160 P.C. LABORATORIO DI CERAMICA	coerente di I fase	8.057,05
676	Fse	3.6	161 P.C. IL MONDO GIOVANILE	coerente di I fase	25.203,09
677	Fse	3.6	162 P.C. MARCO POLO	coerente di I fase	27.948,99
678	Fse	3.6	163 P.C. SPORT E SOLIDARIETÀ	coerente di I fase	2.866,34
679	Fse	3.6	164 P.C. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	coerente di I fase	6.352,42
680	Fse	3.6	165 P.C. SCUOLA MUSICA	coerente di I fase	14.006,31
681	Fse	3.6	166 P.C. COOPERAZIONE SCUOLE SUD SARDEGNA	coerente di I fase	5.066,42
682	Fse	3.6	167 P.C. LAVORAZIONE ARTIGIANALE DELL'ARGENTO	coerente di I fase	5.980,57
683	Fse	3.6	168 P.C. INTERAZIONE CON IL TERRITORIO	coerente di I fase	423,23
684	Fse	3.6	169 P.C. CORSO DI LINGUE	coerente di I fase	9.649,48
685	Fse	3.6	170 P.C. SERVIZIO ORIENTAMENTO E COUNSELING	coerente di I fase	10.008,93
686	Fse	3.6	171 P.C. POTENZIAMENTO DELL'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA STRANIERA	coerente di I fase	14.796,49
687	Fse	3.6	172 P.C. CONSULENZA SCOLASTICA PSICOPEDAGOGICA	coerente di I fase	16.387,86
688	Fse	3.6	173 P.C. GIOCO SPORT PALLAMANO	coerente di I fase	47.514,03
689	Fse	3.6	174 P.C. SECONDA LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA MEDIA	coerente di I fase	2.241,18
690	Fse	3.6	175 P.C. LABORATORIO DI MUSICA	coerente di I fase	21.151,57
691	Fse	3.6	176 P.C. CORSO DI FOTOGRAFIA	coerente di I fase	7.542,25
692	Fse	3.6	177 P.C. LETTURA ESCRITTURA TRA PIACERE E SAPERE	coerente di I fase	20.332,22
693	Fse	3.6	178 P.C. BIBLIOTECA E LABORATORIO DI LETTURA	coerente di I fase	12.444,55
694	Fse	3.6	179 P.C. CORSO DI LINGUA INGLESE	coerente di I fase	2.241,28
695	Fse	3.6	180 P.C. ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE	coerente di I fase	3.470,59
696	Fse	3.6	181 P.C. LABORATORIO TEATRALE	coerente di I fase	9.662,08
697	Fse	3.6	182 P.C. ORIENTAMENTO	coerente di I fase	10.337,40
698	Fse	3.6	183 P.C. AVVIAMENTO ALLO SPORT - TENNIS	coerente di I fase	25.668,11
699	Fse	3.6	184 P.C. SISTEMA DOCENTI	coerente di I fase	23.640,39
700	Fse	3.6	185 P.C. CERTIFICAZIONE CONOSCENZA INGLESE	coerente di I fase	1.840,65

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
701	Fse	3.6	186 P.C. ATTIVAZIONE CORSI DI INGLESE E FRANCESE	coerente di I fase	3.272,27
702	Fse	3.6	187 P.C. CORSO LINGUA INGLESE	coerente di I fase	545,38
703	Fse	3.6	188 P.C. DAL GIORNALE AL GIORNALE	coerente di I fase	2.355,04
704	Fse	3.6	189 P.C. LABORATORIO DI EDUCAZIONE MOTORIA E PATTINAGGIO	coerente di I fase	2.602,94
705	Fse	3.6	190 P.C. CORSO MINIBASKET	coerente di I fase	34.396,04
706	Fse	3.6	191 P.C. CORSO OPERATORE R.V.M.	coerente di I fase	7.097,09
707	Fse	3.6	192 P.C. PROGETTO GABBIANO	coerente di I fase	45.184,82
708	Fse	3.6	193 P.C. PREVENZIONE DEL DISAGIO MINORILE	coerente di I fase	12.677,02
709	Fse	3.6	194 P.C. UNA VELA PER NON DISPERDERSI	coerente di I fase	19.148,20
710	Fse	3.6	195 P.C. L'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE	coerente di I fase	9.761,04
711	Fse	3.6	196 P.C. PALESTRA PER ARRAMPICATA	coerente di I fase	4.434,30
712	Fse	3.6	197 P.C. DISPERSIONE SCOLASTICA (ATTIVITÀ IN AMBIENTE NATURALE)	coerente di I fase	2.039,83
713	Fse	3.6	198 P.C. LABORATORIO MULTIMEDIALE	coerente di I fase	14.796,49
714	Fse	3.6	199 P.C. MODULI DI LINGUA	coerente di I fase	4.648,11
715	Fse	3.6	200 P.C. SCUOLA IN MOVIMENTO	coerente di I fase	49.121,25
716	Fse	3.6	201 P.C. EDUCAZIONE AMBIENTALE	coerente di I fase	6.123,10
717	Fse	3.6	63 P.C. LABORATORI E CENTRO DI SOSTEGNO	coerente di I fase	87.417,56
718	Fse	3.6	64 PC CONOSCERE IL TERRITORIO	coerente di I fase	33.133,48
719	Fse	3.6	65 PC CORSO D'INGLESE	coerente di I fase	18.831,05
720	Fse	3.6	66 PC CAVALLO AMICO	coerente di I fase	15.485,94
721	Fse	3.6	67 PC UNA SCUOLA UNA COMUNITÀ	coerente di I fase	16.947,26
722	Fse	3.6	68 PC PICAPEDRAS	coerente di I fase	27.088,16
723	Fse	3.6	69 PC LABORATORIO TEATRALE S'ARGIA"	coerente di I fase	6.435,04
724	Fse	3.6	70 PC VARIE	coerente di I fase	19.288,87
725	Fse	3.6	71 PC SPAZIO COMPITI	coerente di I fase	95.544,53
726	Fse	3.6	72 P.C. LABORATORIO MUSICALE	coerente di I fase	3.615,20
727	Fse	3.6	73 P.C. L' ADOLESCENZA	coerente di I fase	4.580,97
728	Fse	3.6	74 P.C. RESTAURO LIBRI	coerente di I fase	1.519,80
729	Fse	3.6	75 P.C. IN CUCINA CON I NONNI	coerente di I fase	3.098,74
730	Fse	3.6	76 P.C. SONDA	coerente di I fase	6.541,44
731	Fse	3.6	77 P.C. LABORATORI	coerente di I fase	7.746,86
732	Fse	3.6	78 P.C. PUNTO D'ASCOLTO PSICOLOGICO	coerente di I fase	9.812,68
733	Fse	3.6	79 P.C. CENTRO ASCOLTO	coerente di I fase	7.559,39
734	Fse	3.6	80 P.C. EDUCAZIONE ADULTI	coerente di I fase	18.050,17
735	Fse	3.6	81 P.C. LABORATORIO TEATRALE	coerente di I fase	2.277,41
736	Fse	3.6	82 P.C. LABORATORIO INFORMATICA	coerente di I fase	5.143,91
737	Fse	3.6	83 P.C. LABORATORIO TEATRALE E SPORTIVO	coerente di I fase	10.329,14
738	Fse	3.6	84 P.C. SAS LAUNEDDAS	coerente di I fase	3.764,09
739	Fse	3.6	85 P.C. LUDOTECA	coerente di I fase	17.832,22

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
740	Fse	3.6	86 P.C. INCONTRARSI	coerente di I fase	79.041,34
741	Fse	3.6	87 P.C. CORSO DI LINGUA INGLESE	coerente di I fase	21.314,65
742	Fse	3.6	88 P.C. CENTRO D'ASCOLTO	coerente di I fase	12.199,01
743	Fse	3.6	89 P.C. CONOSCENZA AMBIENTE E TERRITORIO	coerente di I fase	12.392,72
744	Fse	3.6	90 P.C. EDUCAZIONE MUSICALE	coerente di I fase	8.726,88
745	Fse	3.6	91 P.C. CORSO INGLESE ALUNNI	coerente di I fase	9.706,41
746	Fse	3.6	92 P.C. SUPPORTO EDUCATIVO.....	coerente di I fase	78.420,96
747	Fse	3.6	93 P.C. ACCOGLIENZA VERSO I GENITORI E GLI ALUNNI	coerente di I fase	9.738,51
748	Fse	3.6	94 P.C. SPORTELLI D'ASCOLTO	coerente di I fase	18.065,69
749	Fse	3.6	95 P.C. PRONTO SOCCORSO DIDATTICO	coerente di I fase	12.463,22
750	Fse	3.6	96 P.C. SERVIZI E LABORATORI PER IL CONTENIMENTO DELLA DISPERSIONE..	coerente di I fase	34.602,61
751	Fse	3.6	97 P.C. CENTRO RISORSE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	coerente di I fase	25.822,84
752	Fse	3.6	98 P.C. PROGETTO LABORATORIO SCULTURA	coerente di I fase	7.436,98
753	Fse	3.6	99 P.C. DISOCCUPATI ALLA GUIDA DEL COMPUTER	coerente di I fase	26.855,76
754	Fse	3.7	01 - LOGISTICA INTERMODALITA4 1998-99	coerente di I fase	206.582,76
755	Fse	3.7	02 - ESPERTO DI SISTEMI QUALITA4 NEL SETT. AGROINDUSTR. 1998-99	coerente di I fase	232.405,61
756	Fse	3.7	03 - E-COMMERCE AGENT 1998-99	coerente di I fase	218.977,73
757	Fse	3.7	04 - VIVAISTA SPECIALISTA 1998-99	coerente di I fase	212.780,25
758	Fse	3.7	05 - TECNICO TRASF. E CONSERV. PRODOTTI AGROALIMENTARI 1998-99	coerente di I fase	200.385,28
759	Fse	3.7	06 - ESPERTO IN INCOMING E MARKETING TURISTICO 1998-99	coerente di I fase	211.744,33
760	Fse	3.7	07 - TECNICO DELLE TELECOMUNICAZIONI 1998-99	coerente di I fase	186.957,40
761	Fse	3.7	08 - TECNICO DELLA SICUREZZA E COMPETENZA IN ACUSTICA 1998-99	coerente di I fase	185.924,49
762	Fse	3.7	09 - RECUPERO CENTRI STORICI 1998-99	coerente di I fase	206.582,76
763	Fse	3.7	10 - TECNICO ORGANIZZ. E GESTIONE RISORSE TUR. MONTANE 1998-99	coerente di I fase	206.582,76
764	Fse	3.7	11 - ADDETTO PROMOZ. E COMM. PRODOTTI AGROAL. 1998-99	coerente di I fase	233.335,23
765	Fse	3.7	12 - PROGRAMM. E ORGANIZZ. STRUTT. TURIST. 1998-99	coerente di I fase	216.137,22
766	Fse	3.7	13 - RISPARMIO ENERGETICO, USO RAZIONALE DELL'ENERGIA 1998-99	coerente di I fase	206.582,76
767	Fse	3.7	14 - TECNICO FLOROVIVAISTA DI PARCHI E GIARDINI 1998-99	coerente di I fase	134.214,24
768	Fse	3.7	15 - GESTIONE PARCHI 1998-99	coerente di I fase	206.582,76
769	Fse	3.7	16 - TECNICO PROMOZ. E COMMERC. PRODOTTI AGROALIM. 99-2000	coerente di I fase	204.620,23
770	Fse	3.7	17 - TECN. TURISMO SCOLAST. E DELLA TERZA ETA4 99-2000	coerente di I fase	206.143,78
771	Fse	3.7	18 - TERMINAL MANAGER 99-2000	coerente di I fase	206.582,76
772	Fse	3.7	19 - TECN. PROGETT. DI ARCHITETT. E COMPON. BIOCOMP. 99-2000	coerente di I fase	206.582,76
773	Fse	3.7	20 - TECN. ESP. TRASF. E COMM. PIANTE OFFICIN. 99-2000	coerente di I fase	204.413,65
774	Fse	3.7	21 - TECNICO GEST. SISTEMI DI SMALTIMENTO 99-2000	coerente di I fase	205.265,80
775	Fse	3.7	22 - TECNICO DELLA MOBILITA4 99-2000	coerente di I fase	206.582,76
776	Fse	3.7	23 - ASSISTENTE DI DIREZIONE D4ALBERGO 99-2000	coerente di I fase	206.582,76
777	Fse	3.7	24 - TECNICO VALORIZZ. GESTIONE BENI E ATT.CULT. 99-2000	coerente di I fase	206.582,76
778	Fse	3.7	25 - TECNICO LAVORO TELEMATICO 99-2000	coerente di I fase	206.582,76

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
779	Fse	3.7	26 - TECNICO CERTIFICAZIONI DI QUALITA4 99-2000	coerente di I fase	203.690,61
780	Fse	3.7	27 - MANAGER DEL SOCIALE 99-2000	coerente di I fase	206.582,76
781	Fse	3.7	28 - TECN. GESTIONE SISTEMI DI SMALTIMENTO 99-2000	coerente di I fase	186.474,50
782	Fse	3.7	29 - TECN. RECUPERO MATERIALI COSTRUTT. TRADIZ. 99-2000	coerente di I fase	205.756,43
783	Fse	3.7	30 - MANAGER DEL SOCIALE OR 99-2000	coerente di I fase	206.582,76
784	Fse	3.7	31 - OPERATORE TURISTICO 99-2000	coerente di I fase	206.582,76
785	Fse	3.7	32 - TECN. PROMOZ. E COMM. PRODOTTI AGROALIM. 99-2000	coerente di I fase	206.582,76
786	Fse	3.7	33 - TECN. DEL TURISMO SCOLAST. E TERZA ETA4 99-2000	coerente di I fase	206.582,76
787	Fse	3.7	34 - TECN. RECUPERO E VALOR. PIANTE LOCALI 99-2000	coerente di I fase	205.405,24
788	Fse	3.7	35 - ASSISTENTE DIREZIONE D4ALBERGO 99-2000	coerente di I fase	206.582,76
789	Fse	3.7	36 - GRAFICO PRODOTTI MULTIMEDIALI 99-2000	coerente di I fase	206.582,76
790	Fse	3.7	37 - TECNICO DEL LAVORO TELEMATICO 99-2000	coerente di I fase	206.582,76
791	Fse	3.7	38 - TEC. ESP. COMMERC. E TRASF. PIANTE OFFICIN. 99-2000	coerente di I fase	206.582,76
792	Fesr	3.12	036 COM.DOMUSNOVAS - COPERTURA SCUOLA MEDIA F.MELONI	coerente di I fase	129.114,22
793	Fesr	3.12	037 COM.DOMUSNOVAS - INFISSI SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAGLIARI	coerente di I fase	129.114,22
794	Fesr	3.12	038 COM.GIBA - AULA INFORMATICA SCUOLA MEDIA DI VIALE MANNO	coerente di I fase	103.291,38
795	Fesr	3.12	039 COM.PERDAXIUS - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA DI VIA S.MICHELE	coerente di I fase	36.151,98
796	Fesr	3.12	040 COM.SEGARIU - ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA DI VIA DELLA PINETA	coerente di I fase	103.291,38
797	Fesr	3.12	041 COM.SESTU - LABORATORI ED AULA INFORMATICA SCUOLA MEDIA DI VIA DANTE	coerente di I fase	68.508,07
798	Fesr	3.12	042 PROV.NUORO - RISTRUTTURAZIONE CONVITTO IPSA DI TORTOLI4	coerente di I fase	309.874,14
799	Fesr	3.12	043 COM.AUSTIS - RISTRUTTURAZIONE SC.ELEM.DI AUSTIS IN VIA VESPUCCI	coerente di I fase	103.291,38
800	Fesr	3.12	044 COM.BORTIGALI - RISTRUTTURAZIONE SC.ELEM.DI BORTIGALI IN VIA MONTENEGRO	coerente di I fase	103.291,38
801	Fesr	3.12	045 COM.IRGOLI - RISTRUTTURAZIONE SC.ELEM.DI IRGOLI IN VIA SAN MICHELE	coerente di I fase	82.633,10
802	Fesr	3.12	046 COM.JERZU - PALESTRA SC.MEDIA.DI JERZU IN VIA MELIS	coerente di I fase	36.151,98
803	Fesr	3.12	047 COM.ONANI4 - RISTRUTTURAZIONE SC.MATERNA DI ONANI4 DI VIA CAVOUR	coerente di I fase	75.402,71
804	Fesr	3.12	048 COM.ORUNE - RISTRUTTURAZIONE SC.MAT./ELEM. DI ORUNE DI VIA PIGLIARU	coerente di I fase	123.949,66
805	Fesr	3.12	049 COM.SUNI - SC.MEDIA. DI SUNI DI VIA XXIV APRILE	coerente di I fase	33.053,24
806	Fesr	3.12	050 COM.ALES - RISTRUTTURAZIONE SC.ELEMENTARE DI ALES DI VIA TODDE/GRAMSCI	coerente di I fase	103.291,38
807	Fesr	3.12	051 COM.ARBOREA - RISTRUTTURAZIONE SC.ELEMENTARE DI ARBOREA DI P.ZA ALISILATRICE	coerente di I fase	129.114,22
808	Fesr	3.12	052 COM.CUGLIERI - RISTRUTTURAZIONE SC.MAT./ELEM./MEDIA DI CUGLIERI	coerente di I fase	129.114,22
809	Fesr	3.12	053 COM.GHILARZA - AULA INFORMATICA SC.ELEMENTARE DI GHILARZA IN V.MATTEOTTI	coerente di I fase	84.017,59
810	Fesr	3.12	054 COM.MILIS - RISTRUTTURAZIONE SC.ELEM.MAT. DI MILIS IN V.FRABASSALLUS	coerente di I fase	103.291,38
811	Fesr	3.12	055 COM.RIOLA SARDO - RISTRUTTURAZIONE SC.MEDIA DI RIOLA SARDO IN V.ROMA	coerente di I fase	103.291,38
812	Fesr	3.12	056 COM.SEDILO - RISTRUTTURAZIONE SC.MEDIA CIUSA DI SEILO IN P.ZZA A.MORO	coerente di I fase	103.291,38
813	Fesr	3.12	057 COM.ARDARA - RISTRUTTURAZIONE SC.MEDIA DI ARDARA IN V.MARCONI	coerente di I fase	103.291,38
814	Fesr	3.12	058 COM.BENETUTTI - RISTRUTTURAZIONE SC.MEDIA DI BENETUTTI IN V.L.DA VINCI	coerente di I fase	103.291,38
815	Fesr	3.12	059 COM.OLBIA - RISTRUTTURAZIONE SC.MEDIE VARIE DI OLBIA	coerente di I fase	180.759,91
816	Fesr	3.12	060 COM.PATTADA - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA/ELEM. DI PATTADA	coerente di I fase	67.362,21
817	Fesr	3.12	061 COM.PLOAGHE - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA / ELEM. DI VIA P.SALIS	coerente di I fase	129.114,22

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
818	Fesr	3.12	062 COM.PORTO TORRES - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA /MEDIA A.FRANK DI P.TORRES	coerente di I fase	154.937,97
819	Fesr	3.12	063 COM.SEDINI - RISTRUTTURAZIONE SC.ELEM./MEDIA DI VIA S.GIACOMO	coerente di I fase	103.291,38
820	Fesr	3.12	064 COM.THIESI - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CARDU DI THIESI	coerente di I fase	99.582,90
821	Fesr	3.12	065 COM.TORRALBA - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEM. DI P.ZZA MANZONI DI TERRALBA	coerente di I fase	22.114,36
822	Fesr	3.12	066 COM.VILLANONA MONTETEONE - RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SC.MEDIA E D'ARBOREA	coerente di I fase	103.291,38
823	Fesr	3.12	067 COM.DESULO - RISTRUTTURAZIONE SC.ELEM/MATERNE DI DESULOI IN VIA GRAMSCI	coerente di I fase	129.114,22
824	Fesr	3.12	068 COM.LODE' - RISTRUTTURAZIONE SC.ELEMENTARE E MATERNA DI LODE'	coerente di I fase	103.291,38
825	Fesr	3.12	069 PROV.CA - RISTRUTTURAZIONE LABORATORI DELL'IST.PROF.IND. DI GUSPINI	coerente di I fase	286.464,37
826	Fesr	3.12	070 PROV.CA - RISTRUTTURAZIONE LICEO ARTISTICO SUCC.DI V.S. GUISEPPE CA	coerente di I fase	206.582,76
827	Fesr	3.12	071 COM.SELEGAS - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA DI SELEGAS	coerente di I fase	103.291,38
828	Fesr	3.12	072 COM.SENORBI - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEM. DI P.ZZA ITALIA DI SENORBI'	coerente di I fase	129.114,22
829	Fesr	3.12	073 COM.ORGOSOLO - RISTRUTTURAZIONE SC.ELEM. DI VIA SICILIA IN ORGOSOLO	coerente di I fase	129.114,22
830	Fesr	3.12	074 COM.TRESNURAGHES - RISTRUTTURAZIONE SC.MAT/ELEM/MEDIA DI VIA C.BATTISTI	coerente di I fase	103.291,38
831	Fesr	3.12	075 COM.BONO - RISTRUTTURAZIONE SC.MATERNA DI VIA MANZONI IN BONO	coerente di I fase	104.324,29
832	Fesr	3.13	01 ICA ARGIOLAS	coerente di I fase	257.854,01
833	Fesr	3.13	10 CRA TABACCO	coerente di I fase	923.941,39
834	Fesr	3.13	11 CRA FILM SPESSO	coerente di I fase	191.089,05
835	Fesr	3.13	12 ELSA	coerente di I fase	269.693,79
836	Fesr	3.13	13 FRATELLI RAU	coerente di I fase	115.824,88
837	Fesr	3.13	14 HJDRCONTROL	coerente di I fase	247.279,66
838	Fesr	3.13	15 HJDRATER	coerente di I fase	117.364,83
839	Fesr	3.13	16 LAB - SYSTEM	coerente di I fase	100.457,32
840	Fesr	3.13	17 NUREX	coerente di I fase	203.354,90
841	Fesr	3.13	18 PODDA FERRUCCIO	coerente di I fase	350.157,78
842	Fesr	3.13	19 PORTO CONTE	coerente di I fase	400.761,77
843	Fesr	3.13	02 BIOANALISI	coerente di I fase	162.683,92
844	Fesr	3.13	21 PROGEMISA	coerente di I fase	339.467,12
845	Fesr	3.13	22 REMOSA	coerente di I fase	905.018,80
846	Fesr	3.13	24 STEP	coerente di I fase	168.026,87
847	Fesr	3.13	25 TEC.ELE.BIO.MED	coerente di I fase	360.616,03
848	Fesr	3.13	26 VERDE VITA	coerente di I fase	297.130,56
849	Fesr	3.13	03 BIOTECNE SCOTTA E SIERO	coerente di I fase	179.404,21
850	Fesr	3.13	04 BIOTECNE ALGHE E PIANTE ACQUATICHE	coerente di I fase	165.782,66
851	Fesr	3.13	05 CISAIT	coerente di I fase	498.251,79
852	Fesr	3.13	07 NEUROSCIENZE	coerente di I fase	307.550,08
853	Fesr	3.13	08 NEUROSCIENZE GASTROENTERICO	coerente di I fase	385.793,30
854	Fesr	3.13	09 CONSORZIO INTERPROVINCIALE FRUTTICOLTURA	coerente di I fase	217.944,81
855	Fesr	4.1	001 - MECCANICA COSTRUZIONI S.P.A.	coerente di I fase	210.561,54
856	Fesr	4.1	010 - EDILI DEIANA & C. S.R.L.	coerente di I fase	372.623,66

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
857	Fesr	4.1	100 - MIBELLI LEGNAMI S.P.A.	coerente di I fase	63.260,80
858	Fesr	4.1	101 - INTERNET SERVICE AND CONSULTING - I.S.A.C. S.R.L.	coerente di I fase	43.878,18
859	Fesr	4.1	102 - TRE D S.R.L.	coerente di I fase	390.069,57
860	Fesr	4.1	103 - B.L.A. COSTRUZIONI S.R.L.	coerente di I fase	167.693,55
861	Fesr	4.1	104 - SELT S.R.L.	coerente di I fase	596.342,46
862	Fesr	4.1	105 - ELETTRONICA PROFESSIONALE S.R.L.	coerente di I fase	320.988,29
863	Fesr	4.1	106 - NOVA POLIS S.R.L.	coerente di I fase	1.217.547,14
864	Fesr	4.1	107 - ZARA ROSSANA VIRGINIA D.I.	coerente di I fase	330.821,63
865	Fesr	4.1	108 - FRAME S.R.L.	coerente di I fase	115.252,52
866	Fesr	4.1	109 - CORMORANO ROPES S.N.C.	coerente di I fase	91.536,82
867	Fesr	4.1	011 - A.L.B. S.R.L.	coerente di I fase	579.130,49
868	Fesr	4.1	110 - CARTIERA LOGUDORO S.R.L.	coerente di I fase	84.595,64
869	Fesr	4.1	111 - NEW BAG S.R.L.	coerente di I fase	811.178,20
870	Fesr	4.1	112 - AXIOS DI P.SPILLO & C. S.N.C.	coerente di I fase	16.433,66
871	Fesr	4.1	113 - S.N.O. SERVICE S.R.L.	coerente di I fase	70.558,34
872	Fesr	4.1	114 - AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L.	coerente di I fase	94.867,97
873	Fesr	4.1	115 - CAVESAR S.R.L.	coerente di I fase	75.609,29
874	Fesr	4.1	116 - SIDERTECNICA S.R.L.	coerente di I fase	286.902,14
875	Fesr	4.1	117 - GLOBE COMMUNICATIONS S.P.A.	coerente di I fase	869.713,42
876	Fesr	4.1	118 - SEAMAG S.P.A.	coerente di I fase	1.567.012,86
877	Fesr	4.1	119 - INDUSTRIALE GRANITI S.P.A.	coerente di I fase	225.278,49
878	Fesr	4.1	012 - PASTIFICIO F.LLI CELLINO S.R.L.	coerente di I fase	4.795.199,02
879	Fesr	4.1	120 - SUGHERIFICIO GANAU S.P.A.	coerente di I fase	1.446.585,45
880	Fesr	4.1	121 - F.LLI CHIARAMONTI S.N.C.	coerente di I fase	240.390,02
881	Fesr	4.1	122 - NAUTICA MARONGIU GIORGIO S.R.L.	coerente di I fase	167.177,09
882	Fesr	4.1	123 - FORNACI SCANU S.P.A.	coerente di I fase	391.216,11
883	Fesr	4.1	124 - SARDABAUXITI S.P.A.	coerente di I fase	372.014,24
884	Fesr	4.1	125 - INTERACTIVE MARKETING & COMMUNICATION S.R.L.	coerente di I fase	441.905,32
885	Fesr	4.1	126 - CANTIERE NAUTICO GOTTARDI E DEIANA S.R.L.	coerente di I fase	251.307,92
886	Fesr	4.1	127 - P.B. COSTRUZIONI S.R.L.	coerente di I fase	110.480,46
887	Fesr	4.1	128 - LEADERCHIP INDUSTRIALE S.R.L.	coerente di I fase	209.010,11
888	Fesr	4.1	129 - ORSA MAGGIORE S.R.L.	coerente di I fase	74.214,86
889	Fesr	4.1	013 - FILLADE S.R.L.	coerente di I fase	154.590,52
890	Fesr	4.1	130 - E.D.M. S.R.L.	coerente di I fase	72.014,75
891	Fesr	4.1	131 - SALARIS S.R.L.	coerente di I fase	262.515,04
892	Fesr	4.1	132 - ST. REMY CONFEZIONI S.R.L.	coerente di I fase	34.705,91
893	Fesr	4.1	133 - SPANO SALVATORE	coerente di I fase	109.902,02
894	Fesr	4.1	134 - SUGHERIFICIO MARTINESE S.R.L.	coerente di I fase	312.828,28
895	Fesr	4.1	135 - ECOSERDIANA S.P.A.	coerente di I fase	1.078.754,52

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
896	Fesr	4.1	136 - SICES WORKS S.P.A. (GIA4 SIPI COSTRUZIONI S.R.L.)	coerente di I fase	457.374,22
897	Fesr	4.1	137 - NEW BAG S.R.L.	coerente di I fase	266.512,42
898	Fesr	4.1	138 - SWISS-PACK MEDITERRANEA S.R.L.	coerente di I fase	78.232,89
899	Fesr	4.1	139 - SAFISARDA S.P.A.	coerente di I fase	585.951,34
900	Fesr	4.1	014 - CA.MA.C. S.R.L.	coerente di I fase	526.216,91
901	Fesr	4.1	140 - LOGUDORO GRANITI S.R.L.	coerente di I fase	208.183,78
902	Fesr	4.1	141 - SITAS DI MOLINAS & C. S.A.S.	coerente di I fase	807.563,00
903	Fesr	4.1	142 - POLITEC S.R.L.	coerente di I fase	327.433,68
904	Fesr	4.1	143 - CAFFE4 DEVOTO S.R.L.	coerente di I fase	126.191,08
905	Fesr	4.1	144 - SAES SOCIETA4 APPALTI EDILI STRADALI S.R.L.	coerente di I fase	232.612,19
906	Fesr	4.1	145 - PNEUS CATTE S.R.L.	coerente di I fase	256.699,74
907	Fesr	4.1	146 - C.P. BASALTI S R.L.	coerente di I fase	427.626,32
908	Fesr	4.1	147 - SUGHERIFICIO EUROPA S.R.L.	coerente di I fase	250.068,43
909	Fesr	4.1	148 - SOCIETA4 COOPERATIVA ARL PRODUZIONE E LAVORO MONTE ORO	coerente di I fase	400.130,14
910	Fesr	4.1	149 - CENTRO DI COOPERAZIONE E SERVIZI IMPRENDITORIALI SOC. COOP. ARL	coerente di I fase	2.479,00
911	Fesr	4.1	015 - EQUIPE TECH S.R.L.	coerente di I fase	95.158,22
912	Fesr	4.1	150 - CARA SISINNIO	coerente di I fase	457.952,66
913	Fesr	4.1	151 - A.M.R. CENTRO ELABORAZIONE DATI SRL	coerente di I fase	102.258,46
914	Fesr	4.1	152 - F.LLI MASSA SRL	coerente di I fase	53.071,12
915	Fesr	4.1	153 - GABECA S.P.A.	coerente di I fase	1.219.354,74
916	Fesr	4.1	154 - CALCESTRUZZI DAU S.R.L.	coerente di I fase	330.718,34
917	Fesr	4.1	155 - TECNOLOGIE NAVALI ALGHERO S.R.L.	coerente di I fase	166.918,86
918	Fesr	4.1	156 - GALLCORK S.R.L.	coerente di I fase	238.727,04
919	Fesr	4.1	157 - SARDA INERTI CALCESTRUZZI DI DEMELAS PIETRO	coerente di I fase	84.595,64
920	Fesr	4.1	158 - SPAT S.R.L.	coerente di I fase	96.267,56
921	Fesr	4.1	159 - ELABOR DATA S.R.L.	coerente di I fase	25.781,52
922	Fesr	4.1	016 - GRAFNET S.R.L.	coerente di I fase	2.602,94
923	Fesr	4.1	160 - VE.MA. S.R.L.	coerente di I fase	84.595,64
924	Fesr	4.1	161 - SARDA COSTRUZIONI INDUSTRIALI RIPARAZIONI NAVALI S.R.L.	coerente di I fase	278.096,54
925	Fesr	4.1	162 - SIAN S.R.L.	coerente di I fase	199.321,38
926	Fesr	4.1	163 - SAVERPLAST S.R.L.	coerente di I fase	155.453,52
927	Fesr	4.1	164 - SCIENTIFIC MATERIALS EUROPE S.R.L.	coerente di I fase	1.315.947,68
928	Fesr	4.1	165 - MEDIA SERVICE S.R.L.	coerente di I fase	3.718,48
929	Fesr	4.1	166 - CORRIAS GIOVANNI MATTEO DI	coerente di I fase	125.375,08
930	Fesr	4.1	167 - SERVIZI GENERALI SRL	coerente di I fase	129.176,20
931	Fesr	4.1	168 - INGENIA SOCIETA4 DI INGEGNERIA SRL	coerente di I fase	9.048,32
932	Fesr	4.1	169 - SIBER SARDEGNA S.R.L.	coerente di I fase	1.343.614,26
933	Fesr	4.1	017 - ECOBONIFICHE SRL	coerente di I fase	233.490,16
934	Fesr	4.1	170 - SO.SE.BI. S R.L.	coerente di I fase	75.118,66

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
935	Fesr	4.1	171 - AMAL S.R.L.	coerente di I fase	61.293,11
936	Fesr	4.1	172 - NOVACALCE S.R.L.	coerente di I fase	238.293,21
937	Fesr	4.1	173 - FLESSOGRAFICA SARDA S.R.L.	coerente di I fase	42.494,08
938	Fesr	4.1	174 - EUROBETON 2000 S.R.L.	coerente di I fase	305.122,74
939	Fesr	4.1	175 - NORDLEGNO S.R.L.	coerente di I fase	53.494,60
940	Fesr	4.1	176 - LOMAR MARINE INTERNATIONAL S.R.L.	coerente di I fase	279.826,68
941	Fesr	4.1	177 - SUGHERIFICIO MARTINESE S.R.L.	coerente di I fase	556.471,98
942	Fesr	4.1	178 - SAR.PRE S.R.L.	coerente di I fase	209.583,38
943	Fesr	4.1	179 - ECOTEST 2000 S.R.L.	coerente di I fase	79.534,36
944	Fesr	4.1	018 - COOPERATIVA FREE LIFE ARL	coerente di I fase	37.484,44
945	Fesr	4.1	180 - VIDEOLINA S.P.A.	coerente di I fase	1.034.483,82
946	Fesr	4.1	181 - SEA MOTORS S.R.L.	coerente di I fase	48.180,26
947	Fesr	4.1	182 - L4UNIONE SARDA S.P.A.	coerente di I fase	412.287,54
948	Fesr	4.1	183 - ISAL S.R.L.	coerente di I fase	27.888,68
949	Fesr	4.1	184 - SARDEGNASAT S.P.A	coerente di I fase	229.554,76
950	Fesr	4.1	185 - T.C.S. TELECOMUNICAZIONI SARDE S.P.A.	coerente di I fase	142.666,06
951	Fesr	4.1	186 - RADOLINA S.R.L.	coerente di I fase	69.163,91
952	Fesr	4.1	187 - A.M.B. MARM E GRANITI S.R.L.	coerente di I fase	62.635,89
953	Fesr	4.1	188 - CALCESTRUZZI 2000 S.R.L.	coerente di I fase	66.085,82
954	Fesr	4.1	189 - SERV.IS. S.R.L.	coerente di I fase	414.652,92
955	Fesr	4.1	019 - IACATI S.R.L.	coerente di I fase	105.126,35
956	Fesr	4.1	190 - DE.DA. S.R.L.	coerente di I fase	359.268,08
957	Fesr	4.1	191 - ANTICHI SAPORI DI VALENTE S.R.L.	coerente di I fase	119.983,26
958	Fesr	4.1	192 - FIORE SALVATORE D.I.	coerente di I fase	76.456,28
959	Fesr	4.1	193 - VIEMME CONSULTING S.R.L.	coerente di I fase	2.633,94
960	Fesr	4.1	194 - AGENZIA PETROLIO ENERGIA E CALORE S.R.L.	coerente di I fase	7.767,52
961	Fesr	4.1	195 - MINING SERVICE S.R.L.	coerente di I fase	42.421,77
962	Fesr	4.1	196 - FONDENTI INDUSTRIALI S.R.L.	coerente di I fase	728.823,98
963	Fesr	4.1	197 - CRG-INVEST S.R.L.	coerente di I fase	261.533,78
964	Fesr	4.1	198 - CAFFE4 MAYA S.R.L.	coerente di I fase	172.785,82
965	Fesr	4.1	199 - SINERGIE S.R.L.	coerente di I fase	386.784,91
966	Fesr	4.1	002 - SUGHERIFICIO COLLA & FRESU S.R.L.	coerente di I fase	919.241,64
967	Fesr	4.1	020 - ALUSARDA S.R.L.	coerente di I fase	5.643,84
968	Fesr	4.1	200 - COGESCA S.R.L.	coerente di I fase	488.253,19
969	Fesr	4.1	201 - A.P. SYSTEMS S.R.L.	coerente di I fase	1.626.307,28
970	Fesr	4.1	202 - OGLIASTRA GRANITI DI PIRODDI E USAI S.N.C.	coerente di I fase	154.131,40
971	Fesr	4.1	203 - MARINA DI PORTO ROTONDO S.R.L.	coerente di I fase	1.472.165,55
972	Fesr	4.1	204 - C.S.A. SEAGI S.R.L.	coerente di I fase	85.525,26
973	Fesr	4.1	205 - FRATELLI FREDIANI ALBERTO E MARIO S.N.C.	coerente di I fase	523.377,42

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
974	Fesr	4.1	206 - DERIU & LUPINU S.N.C.	coerente di I fase	92.497,43
975	Fesr	4.1	207 - CANTIERI COSTA SMERALDA - COSMA SMERALDA SHIPYARDS S.R.L.	coerente di I fase	2.087.312,20
976	Fesr	4.1	208 - QUALITY SARDINIA S.R.L.	coerente di I fase	244.996,82
977	Fesr	4.1	209 - CENTRO SERVICES DI ORTU LUCIANO E C. S.N.C.	coerente di I fase	28.064,26
978	Fesr	4.1	021 - CARTIERA DI SAN GIOVANNI S.R.L.	coerente di I fase	71.064,46
979	Fesr	4.1	210 - EDILMORO S.R.L.	coerente di I fase	291.075,11
980	Fesr	4.1	211 - ECOGRANITI DI LELIO, ANTONIO E NELLO DAU S.A.S.	coerente di I fase	2.042.876,26
981	Fesr	4.1	212 - SMERALDA DI EMILIO PIRAS S.A.S.	coerente di I fase	280.880,25
982	Fesr	4.1	022 - EDILBETON S.R.L.	coerente di I fase	31.547,77
983	Fesr	4.1	023 - COMOCHI INDUSTRIALE S.R.L.	coerente di I fase	275.605,16
984	Fesr	4.1	024 - ORSO NICOLA	coerente di I fase	149.715,69
985	Fesr	4.1	025 - CENTRO GEMME DUE S.R.L.	coerente di I fase	117.648,88
986	Fesr	4.1	026 - SILVIO CARTA S.R.L.	coerente di I fase	47.410,74
987	Fesr	4.1	027 - SARDA PONTEGGI S.R.L.	coerente di I fase	324.029,71
988	Fesr	4.1	028 - ZONZA EDITORI S.R.L.	coerente di I fase	71.580,92
989	Fesr	4.1	029 - SALVATORE PIRINO DI MAURO PIRINO & C. S.N.C.	coerente di I fase	18.282,58
990	Fesr	4.1	292 - SIRP S.R.L.	coerente di I fase	928.692,80
991	Fesr	4.1	293 - ETISAR S.R.L.	coerente di I fase	936.480,96
992	Fesr	4.1	003 - SUBERDOMUS S.R.L.	coerente di I fase	140.125,08
993	Fesr	4.1	030 - AUTORETTIFICA COLOMBO SRL	coerente di I fase	72.303,96
994	Fesr	4.1	031 - M.IN.T.OR. SRL	coerente di I fase	76.084,94
995	Fesr	4.1	032 - SARDACAVI SRL	coerente di I fase	49.080,45
996	Fesr	4.1	033 - EVERGREEN SAR.CAM. SRL	coerente di I fase	2.298.367,48
997	Fesr	4.1	034 - EUROPEAN COMPONENTS SPA	coerente di I fase	1.081.418,92
998	Fesr	4.1	035 - PRO.MI.SA. S.R.L.	coerente di I fase	334.514,29
999	Fesr	4.1	036 - SERVICEM S.R.L.	coerente di I fase	17.352,95
1000	Fesr	4.1	037 - MASNATA CHIMICI S.P.A.	coerente di I fase	200.385,80
1001	Fesr	4.1	038 - EURODEMOLIZIONI E RACCOLTA ECOLOGICA S.R.L.	coerente di I fase	355.921,95
1002	Fesr	4.1	039 - T.M.G. S.R.L. - TUTTO MARMO GRANITO	coerente di I fase	65.073,57
1003	Fesr	4.1	004 - OLBIA BOAT SERVICE S.R.L.	coerente di I fase	524.973,28
1004	Fesr	4.1	040 - M.G.P. S.R.L. - MARMI GRANITI E PIETRE	coerente di I fase	29.995,82
1005	Fesr	4.1	041 - FENSEK S.R.L.	coerente di I fase	145.972,41
1006	Fesr	4.1	042 - NETWORK ASSISTANCE S.N.C.	coerente di I fase	66.767,54
1007	Fesr	4.1	043 - ARTIGIANATO PASELLA S.R.L.	coerente di I fase	262.690,64
1008	Fesr	4.1	044 - TECNOMONTAGGI DI GRECO MAURO & C. SAS	coerente di I fase	414.283,65
1009	Fesr	4.1	045 - DISTILLERIA DURBINO SPA	coerente di I fase	513.273,98
1010	Fesr	4.1	046 - SARDA TEGOLE SRL	coerente di I fase	159.647,15
1011	Fesr	4.1	047 - GRANILNORD SRL	coerente di I fase	245.698,68
1012	Fesr	4.1	048 - MARMI ELMO DI GALLUS ANTONIO & C. S.A.S	coerente di I fase	40.770,66

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1013	Fesr	4.1	049 - EURO GROUP S.R.L.	coerente di I fase	405.038,04
1014	Fesr	4.1	005 - CENTRO LEGNO S.R.L.	coerente di I fase	332.164,42
1015	Fesr	4.1	050 - F.T.R. S.R.L.	coerente di I fase	177.330,64
1016	Fesr	4.1	051 - THOMAS RUMPF	coerente di I fase	123.639,78
1017	Fesr	4.1	052 - IL GIRASOLE DI ZENE FILIPPO & C. S.N.C.	coerente di I fase	236.702,52
1018	Fesr	4.1	053 - NOVACAL S.R.L.	coerente di I fase	40.145,22
1019	Fesr	4.1	054 - SINERGIE S.R.L.	coerente di I fase	28.476,92
1020	Fesr	4.1	055 - BIO BRIK S.R.L.	coerente di I fase	25.052,29
1021	Fesr	4.1	056 - SARDA WORLD GRANIT S.R.L.	coerente di I fase	112.360,36
1022	Fesr	4.1	057 - SPAZIO S.R.L.	coerente di I fase	131.593,22
1023	Fesr	4.1	058 - RECALL S.R.L.	coerente di I fase	907.972,54
1024	Fesr	4.1	059 - KOSMARK S.R.L.	coerente di I fase	68.327,25
1025	Fesr	4.1	006 - VAL MARMI S.R.L.	coerente di I fase	426.375,98
1026	Fesr	4.1	060 - REMOSA SPA	coerente di I fase	158.810,49
1027	Fesr	4.1	061 - FILLADE S.R.L.	coerente di I fase	501.252,40
1028	Fesr	4.1	062 - CREA 121 S.N.C.	coerente di I fase	39.963,44
1029	Fesr	4.1	063 - INERTI GRANULATI GALTELLI4 S.R.L.	coerente di I fase	27.627,34
1030	Fesr	4.1	064 - EURO MEDITERRANEA CONTAINER S.R.L.- E.M.C.	coerente di I fase	2.947.344,64
1031	Fesr	4.1	065 - I.B.S. DESIGN S.P.A.	coerente di I fase	2.438.213,68
1032	Fesr	4.1	066 - SMILE S.R.L.	coerente di I fase	1.475.331,44
1033	Fesr	4.1	067 - PROD*EX PRODUCTION EXCELLENCE S.R.L.	coerente di I fase	1.795.204,18
1034	Fesr	4.1	068 - SMARTEN ITALIA S.R.L.	coerente di I fase	100.817,55
1035	Fesr	4.1	069 - INERTI GRANULATI GALTELLI4 S.R.L.	coerente di I fase	90.369,62
1036	Fesr	4.1	007 - G.L. DI GIANLUCA ORRU4 & C. S.A.S.	coerente di I fase	392.515,00
1037	Fesr	4.1	070 - C.F.M. SARDEGNA S.R.L.	coerente di I fase	358.834,26
1038	Fesr	4.1	071 - CONSULTECNA S.R.L.	coerente di I fase	235.173,81
1039	Fesr	4.1	072 - BASCIU GABRIELE - RIC INERTI S.R.L.	coerente di I fase	202.533,74
1040	Fesr	4.1	073 - CO.S.I.L. S.R.L.	coerente di I fase	191.192,34
1041	Fesr	4.1	074 - CENTRO TIPOGRAFIA DIGITALE S.R.L.	coerente di I fase	20.079,85
1042	Fesr	4.1	075 - SERVIMPRESA S.R.L.	coerente di I fase	51.687,00
1043	Fesr	4.1	076 - F.C.V. 2 S.R.L.	coerente di I fase	494.733,68
1044	Fesr	4.1	077 - P.R. SARDEGNA S.R.L.	coerente di I fase	217.877,68
1045	Fesr	4.1	078 - INDUSTRIA MANUFATTI S.R.L.	coerente di I fase	288.348,22
1046	Fesr	4.1	079 - INTERNATIONAL BOILER S.R.L.	coerente di I fase	2.783.137,68
1047	Fesr	4.1	008 - MELE GIOVANNI E FIGLI S.R.L.	coerente di I fase	664.370,15
1048	Fesr	4.1	080 - CO.ME.S. S.R.L.	coerente di I fase	81.848,08
1049	Fesr	4.1	081 - FANUTZA ISTALLAZIONI S.R.L.	coerente di I fase	72.107,72
1050	Fesr	4.1	082 - INIZIATIVE MULTIMEDIALI S.R.L.	coerente di I fase	115.541,74
1051	Fesr	4.1	083 - ONDULOR S.R.L.	coerente di I fase	346.893,77

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1052	Fesr	4.1	084 - GIMARMI S.R.L.	coerente di I fase	2.636.822,34
1053	Fesr	4.1	085 - M.A.S. PAVIMENTI S.R.L.	coerente di I fase	123.402,21
1054	Fesr	4.1	086 - SARDAROMI S.P.A.	coerente di I fase	603.118,37
1055	Fesr	4.1	087 - E.D.M. S.R.L.	coerente di I fase	154.523,91
1056	Fesr	4.1	088 - IBBA COSTRUZIONI S.R.L.	coerente di I fase	204.981,74
1057	Fesr	4.1	089 - PRESSTECK S.P.A.	coerente di I fase	939.786,29
1058	Fesr	4.1	009 - GEOGRAMMA S.P.A.	coerente di I fase	68.792,06
1059	Fesr	4.1	090 - ACQUA DEL LIMBARA S.R.L.	coerente di I fase	234.264,85
1060	Fesr	4.1	091 - S.I.P.E.C. MARMILLA S.R.L.	coerente di I fase	29.128,17
1061	Fesr	4.1	092 - PLASTIBAR S.R.L.	coerente di I fase	35.511,58
1062	Fesr	4.1	093 - GRAFICHE GHIANI S.R.L.	coerente di I fase	159.197,84
1063	Fesr	4.1	094 - BART TECNOFLUID S.R.L.	coerente di I fase	32.970,60
1064	Fesr	4.1	095 - BIV ITALIA S.R.L.	coerente di I fase	754.120,04
1065	Fesr	4.1	096 - CANTIERE NAUTICO GOTTARDI & DEIANA S.R.L.	coerente di I fase	207.057,89
1066	Fesr	4.1	097 - NIEDDU DEPOSITI DISTRIBUZIONI MERCI S.R.L.	coerente di I fase	324.500,20
1067	Fesr	4.1	098 - INIZIATIVE AGRO INDUSTRIALI S.R.L.	coerente di I fase	111.255,14
1068	Fesr	4.1	099 - GEMINI SERVIZI TECNOLOGICI S.R.L.	coerente di I fase	363.131,18
1069	Fesr	4.1	F.LLI BARMINA S.N.C. DI BARMINA MICHELE E MARIO VINCENZO	coerente di I fase	6.393,72
1070	Fesr	4.1	LEONI LUIGI LORENZO	coerente di I fase	7.633,24
1071	Fesr	4.1	FALEGNAMERIA ARTIGIANA DI OCCHIONI MARCELLINO	coerente di I fase	15.865,56
1072	Fesr	4.1	CALBINI ELIO	coerente di I fase	33.053,24
1073	Fesr	4.1	ADDIS MARIO	coerente di I fase	3.920,52
1074	Fesr	4.1	ADDIS MARIO	coerente di I fase	12.716,60
1075	Fesr	4.1	ERBAVOGLIO DI COSSU ANSELMO	coerente di I fase	5.267,86
1076	Fesr	4.1	BALLO ARMANDO	coerente di I fase	4.567,76
1077	Fesr	4.1	GRA.MAR. 90 DI MUSETTI STEFANO E ANDREA & C. S.N.C.	coerente di I fase	13.831,88
1078	Fesr	4.1	CANE' DANILO	coerente di I fase	6.099,36
1079	Fesr	4.1	MANCA TOMMASO GIUSEPPE	coerente di I fase	8.230,94
1080	Fesr	4.1	MURGIA BIAGIO COSTANTINO	coerente di I fase	4.073,68
1081	Fesr	4.1	MEI EFISIO	coerente di I fase	17.395,30
1082	Fesr	4.1	SALARIS MICHELINO A. E FERRERO FRANCESCO R. S.N.C.	coerente di I fase	13.039,50
1083	Fesr	4.1	SERGIO TICCA OTTICA	coerente di I fase	16.155,80
1084	Fesr	4.1	TIANA ANTONIO	coerente di I fase	3.970,56
1085	Fesr	4.1	LOVISI ANTONIO ELETTROTERMICA	coerente di I fase	7.760,28
1086	Fesr	4.1	PIETROBONO CARLO	coerente di I fase	38.217,80
1087	Fesr	4.1	BAZZU GASPARE	coerente di I fase	12.394,96
1088	Fesr	4.1	FRESI ANDREA GESUINO	coerente di I fase	11.362,04
1089	Fesr	4.1	PINNA GIOVANNI	coerente di I fase	13.262,60
1090	Fesr	4.1	CHARACTER DI FADDA ANTONELLO	coerente di I fase	20.553,54

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1091	Fesr	4.1	ACCONCIATURE MARIA DI GIANNONE MARIA	coerente di I fase	6.596,16
1092	Fesr	4.1	OTTICA MANCA & LODDO DI TERESA LODDO E PIERANGELO MANCA S.N.	coerente di I fase	6.011,56
1093	Fesr	4.1	I SAPORI DI SARDEGNA DI LOCHE E. & ATZORI G. S.N.C.	coerente di I fase	16.704,90
1094	Fesr	4.1	F.LLI ANTONIO & ENZO CONCAS S.N.C.	coerente di I fase	34.705,90
1095	Fesr	4.1	CHISU AGOSTINO	coerente di I fase	7.029,66
1096	Fesr	4.1	FRONTEDDU FRANCESCO	coerente di I fase	7.867,36
1097	Fesr	4.1	TARAS QUIRICO	coerente di I fase	12.085,08
1098	Fesr	4.1	CEP 3000 SRL (GIA' PASQUETTO SIRO)	coerente di I fase	26.855,76
1099	Fesr	4.1	VARALTO S.N.C. DI SALVATORE VARRUCCIU & C.	coerente di I fase	17.421,12
1100	Fesr	4.1	CAPPAL PIERO ANGELO	coerente di I fase	7.949,40
1101	Fesr	4.1	PANETTO AGOSTINO	coerente di I fase	16.216,74
1102	Fesr	4.1	ONE & TWO DI ABBRUZZINO ELENA & C. SNC	coerente di I fase	13.251,74
1103	Fesr	4.1	MASCIA BRUNO	coerente di I fase	15.906,88
1104	Fesr	4.1	TIESSE EDILIZIA S.N.C. DI AZARA PASQUALE & C.	coerente di I fase	10.742,30
1105	Fesr	4.1	SORO SEBASTIANO	coerente di I fase	12.281,34
1106	Fesr	4.1	TAMPONI SESTO	coerente di I fase	7.660,70
1107	Fesr	4.1	ZAPPELLA ALESSANDRO LUIGI VINCENZO	coerente di I fase	9.273,14
1108	Fesr	4.1	RICCI ANGELA	coerente di I fase	9.462,92
1109	Fesr	4.1	MANZONI CARLO & C. DI MANZONI A. SNC	coerente di I fase	5.245,40
1110	Fesr	4.1	FARA MARIO	coerente di I fase	9.502,80
1111	Fesr	4.1	EDILCAVADA S.N.C. DI CAVADA GIULIANO E FIGLI	coerente di I fase	5.375,28
1112	Fesr	4.1	TREU' S.N.C. DI USAI ANDREA E C.	coerente di I fase	26.855,60
1113	Fesr	4.1	C.AS.EL. DI ARBAU PIETRO	coerente di I fase	6.005,88
1114	Fesr	4.1	BORRONI CORNELIO	coerente di I fase	7.862,32
1115	Fesr	4.1	TARAS QUIRICO	coerente di I fase	9.502,80
1116	Fesr	4.1	DOMAX SERVICES S.N.C. DI LEGGERI D. E PARRICIATU M.	coerente di I fase	3.726,58
1117	Fesr	4.1	IDEAKOS DI CASSITA AMEDEO	coerente di I fase	7.660,70
1118	Fesr	4.1	PUBBLIART DI NOUCANDI AHMAD	coerente di I fase	5.734,74
1119	Fesr	4.1	GIORDANO GAVINO	coerente di I fase	10.979,88
1120	Fesr	4.1	SISTU MASSIMO	coerente di I fase	7.717,10
1121	Fesr	4.1	MANUNZA GIAMPAOLO	coerente di I fase	12.089,64
1122	Fesr	4.1	BUDRONI GIOVANNI	coerente di I fase	20.658,28
1123	Fesr	4.1	EDILCAVADA S.N.C. DI CAVADA GIULIANO E FIGLI	coerente di I fase	27.888,68
1124	Fesr	4.1	TEDDE PIETRO	coerente di I fase	5.193,92
1125	Fesr	4.1	PANIFICIO DETTORI DEI F.LLI FRANCESCO & MARIO	coerente di I fase	24.583,34
1126	Fesr	4.1	CASU MARIO GIOVANNI	coerente di I fase	4.475,96
1127	Fesr	4.1	LE DONNE MARIANO	coerente di I fase	20.864,86
1128	Fesr	4.1	SERRAU DARIO CARMINE	coerente di I fase	9.253,46
1129	Fesr	4.1	CIMINO GIOVANNI	coerente di I fase	4.345,14

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1130	Fesr	4.1	MANUFATTI IN CEMENTO E LATERIZI CARTA NANNI	coerente di I fase	23.860,30
1131	Fesr	4.1	S.I.O. S.N.C. DI CASULA PIETRO ANTONIO E C.	coerente di I fase	12.105,74
1132	Fesr	4.1	MASIA GAVINO E MASIA SALVATORE S.N.C.	coerente di I fase	12.958,96
1133	Fesr	4.1	ERRE ANGELO	coerente di I fase	11.651,26
1134	Fesr	4.1	ARREDOXIL S.N.C. S.N.C. DI CARASSALE PIETRO E C.	coerente di I fase	12.088,20
1135	Fesr	4.1	MARZEDDU ROBERTO ANGELO	coerente di I fase	9.502,80
1136	Fesr	4.1	SIMULA GIOMMARIA	coerente di I fase	10.876,58
1137	Fesr	4.1	NEON 2000 S.N.C. DI RUIU FABIO & FENUDE PASQUALE	coerente di I fase	17.405,80
1138	Fesr	4.1	EDIL RESTAURI DI FODDANU FRANCO	coerente di I fase	12.766,32
1139	Fesr	4.1	AZARA GIOVANNI BATTISTA	coerente di I fase	12.040,32
1140	Fesr	4.1	PI.C. STUDIO DI PIRAS CARLO	coerente di I fase	26.168,88
1141	Fesr	4.1	GIGI HAIR FASHION DI TABERLET LUIGI	coerente di I fase	5.988,32
1142	Fesr	4.1	BIANCU SILVANA RITA	coerente di I fase	14.460,80
1143	Fesr	4.1	MESSINA ELISABETTA	coerente di I fase	3.635,34
1144	Fesr	4.1	CUCCURU GIOVANNI	coerente di I fase	6.181,28
1145	Fesr	4.1	GALLO ERNESTO GIOVANNI	coerente di I fase	36.721,00
1146	Fesr	4.1	COCCO MARIO	coerente di I fase	8.056,72
1147	Fesr	4.1	MEREU GIORGIO	coerente di I fase	29.304,80
1148	Fesr	4.1	CATTE MARIO	coerente di I fase	2.540,96
1149	Fesr	4.1	F.LLI CABONI MOVIMENTO TERRA S.N.C. *F.LLI CABONI S.N.C.	coerente di I fase	38.424,40
1150	Fesr	4.1	CENTRO CLIMA DI CAVALLERO PAOLO	coerente di I fase	8.841,46
1151	Fesr	4.1	MOBILIFICIO ORRU' GIOVANNI S.N.C.	coerente di I fase	9.275,56
1152	Fesr	4.1	OMNIAMED DI SUSSARELLU SABRINA & C. S.A.S.	coerente di I fase	40.168,56
1153	Fesr	4.1	VIDEO IM\$GO PICCOLA SOC. COOPERATIVA A R.L.	coerente di I fase	8.110,44
1154	Fesr	4.1	POSADINU SALVATORE IGNAZIO	coerente di I fase	5.796,30
1155	Fesr	4.1	IL CAPRICCIO S.N.C. DI FANARI MARIA VALERIA E C.	coerente di I fase	17.600,84
1156	Fesr	4.1	SIRIGU MARCO	coerente di I fase	33.919,92
1157	Fesr	4.1	SANNA GIUSEPPE RAIMONDO	coerente di I fase	22.724,10
1158	Fesr	4.1	MACCIONI SANDRO	coerente di I fase	2.077,40
1159	Fesr	4.1	"G.S. ELETTRONICA" DI PORCU GIUSEPPE MARIA	coerente di I fase	15.054,52
1160	Fesr	4.1	SERRA OTTAVIO MARIO	coerente di I fase	10.329,12
1161	Fesr	4.1	CAPULA GIACOMO	coerente di I fase	9.567,00
1162	Fesr	4.1	MASALA EMANUELE	coerente di I fase	7.411,66
1163	Fesr	4.1	LOI FLAVIO	coerente di I fase	20.245,12
1164	Fesr	4.1	MUZZU PNEUMATICI DI MUZZU GAVINA & C. SNC	coerente di I fase	18.179,28
1165	Fesr	4.1	DEIANA MARINO CARLO GIOVANNI	coerente di I fase	20.784,28
1166	Fesr	4.1	PUNTO A S.N.C. DI MELINO NARDINA GIOVANNA E ROBERTO	coerente di I fase	9.709,38
1167	Fesr	4.1	ROCCA RUIA SNC DI PORCHEDDU GIOVANNI ANTONIO & C.	coerente di I fase	19.625,36
1168	Fesr	4.1	DUE.PI. EDIL DI PALMAS GIOVANNI & C. SNC	coerente di I fase	9.486,28

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1169	Fesr	4.1	EDIL FERRO DI STARA GIOVANNI MARIA & C.	coerente di I fase	20.013,12
1170	Fesr	4.1	CASULA GIUSEPPE E PAOLO S.N.C.	coerente di I fase	4.131,64
1171	Fesr	4.1	SOCIETA' COOPERATIVA "PAUSANIA" A R.L.	coerente di I fase	39.250,72
1172	Fesr	4.1	MELONI BACHISIO	coerente di I fase	24.789,92
1173	Fesr	4.1	PANIFICIO ARTIGIANO DI ARGIOLAS ANTONIO	coerente di I fase	30.780,84
1174	Fesr	4.1	PITTALIS FRANCESCO	coerente di I fase	7.825,56
1175	Fesr	4.1	SMERALDA IMMOBILI SAS DI AZARA MARTINO & C.	coerente di I fase	12.291,68
1176	Fesr	4.1	CARTA GEROLAMO	coerente di I fase	13.070,48
1177	Fesr	4.1	MONTI GIOMARIA	coerente di I fase	17.648,36
1178	Fesr	4.1	MALUDROTTU ANTONIO	coerente di I fase	6.829,62
1179	Fesr	4.1	PITTORRU MICHELE	coerente di I fase	7.808,82
1180	Fesr	4.1	GARAU GIANCARLO	coerente di I fase	8.676,46
1181	Fesr	4.1	MENDOLA PASQUALINO	coerente di I fase	9.915,96
1182	Fesr	4.1	PIETROBONO CARLO	coerente di I fase	15.041,28
1183	Fesr	4.1	AUTOCARROZZERIA DEMURU & LOCCI SNC	coerente di I fase	7.230,40
1184	Fesr	4.1	SCHIRRU GIUSEPPE	coerente di I fase	13.551,82
1185	Fesr	4.1	MUGHEDDU GIANFRANCO	coerente di I fase	17.559,52
1186	Fesr	4.1	BRANDINU MICHELE	coerente di I fase	13.014,72
1187	Fesr	4.1	MELIS ERNESTO	coerente di I fase	9.760,14
1188	Fesr	4.1	SANNA GIAN MARCO	coerente di I fase	12.350,12
1189	Fesr	4.1	VETRERIA PILO DI GIANUARIO PILO S.N.C.	coerente di I fase	10.907,56
1190	Fesr	4.1	MATTANA PIETRO	coerente di I fase	11.300,08
1191	Fesr	4.1	CONTINI FRANCESCO	coerente di I fase	8.676,46
1192	Fesr	4.1	LANGIU GIANLUCA	coerente di I fase	16.113,44
1193	Fesr	4.1	SANNA ANTONIO	coerente di I fase	4.338,22
1194	Fesr	4.1	FRAU GIUSEPPE ANTONIO	coerente di I fase	11.465,34
1195	Fesr	4.1	ARGIOLAS FRANCO	coerente di I fase	10.742,30
1196	Fesr	4.1	MARRAS CARMINE	coerente di I fase	4.606,80
1197	Fesr	4.1	SOCIETA' EDILE ULASSAI S.N.C.	coerente di I fase	24.324,80
1198	Fesr	4.1	SANNA ROBERTO	coerente di I fase	6.321,44
1199	Fesr	4.1	LABORATORIO ODONTOTENICO S.A.S. DI MURONI GIOVANNI	coerente di I fase	7.436,98
1200	Fesr	4.1	DUE D DI DEIANA PIETRO E DIANA GIOVANNI E C. S.N.C.	coerente di I fase	8.986,34
1201	Fesr	4.1	TEICOM DI NICOLI PIERPAOLO & C. SNC	coerente di I fase	12.228,20
1202	Fesr	4.1	EDILPALM COSTRUZIONI DI ANTONELLO SCHIRRU	coerente di I fase	4.720,20
1203	Fesr	4.1	F.LLI NUSCIS IVO E ANGELO SNC	coerente di I fase	9.356,12
1204	Fesr	4.1	PEDDIS PIERO	coerente di I fase	10.054,58
1205	Fesr	4.1	GL. A. DI GIORGIO ARIU	coerente di I fase	10.378,70
1206	Fesr	4.1	SA.CO.MET. DI DORE ROMOLO	coerente di I fase	5.681,02
1207	Fesr	4.1	SECCI PALMERINO	coerente di I fase	10.095,70

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1208	Fesr	4.1	BECCU ANGELO AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO DI TERRA	coerente di I fase	19.418,78
1209	Fesr	4.1	COSSU ANGELO	coerente di I fase	7.540,28
1210	Fesr	4.1	IDEALCOLOR DI CARIGA SERAFINO	coerente di I fase	8.643,94
1211	Fesr	4.1	FRAU TIZIANO	coerente di I fase	6.197,48
1212	Fesr	4.1	AUTONOLEGGIO EXECUTIVE DI PIA CARLO	coerente di I fase	10.812,80
1213	Fesr	4.1	SALIS NERO	coerente di I fase	12.394,96
1214	Fesr	4.1	MASTER COPY DEL GEOM. COGONI FRANCESCO	coerente di I fase	12.569,72
1215	Fesr	4.1	"CENTRO ESTETICO GRAZIELLA" DI SCHINTU MARIA GRAZIA	coerente di I fase	9.007,00
1216	Fesr	4.1	PRUNEDDU SALVATORE & C. S.N.C.	coerente di I fase	22.310,92
1217	Fesr	4.1	DELEDDA GIOMMARRIA GIUSEPPE & C. S.A.S.	coerente di I fase	7.953,44
1218	Fesr	4.1	SAR. COS. DI CABRAS TULLIO	coerente di I fase	28.715,00
1219	Fesr	4.1	PILERI ANTONIO	coerente di I fase	23.230,84
1220	Fesr	4.1	POLI ANTONIO	coerente di I fase	24.789,94
1221	Fesr	4.1	CORDA ROSARIA	coerente di I fase	2.892,16
1222	Fesr	4.1	F.LLI ROSINA BEPINO & GIANFRANCO SNC	coerente di I fase	8.056,72
1223	Fesr	4.1	SANNA GIANCARLO	coerente di I fase	8.821,08
1224	Fesr	4.1	PIRAS GIANCARLO	coerente di I fase	27.837,04
1225	Fesr	4.1	MURGIA GIOVANNI	coerente di I fase	9.089,64
1226	Fesr	4.1	TAC TEAM WORK ASSISTENZA COMPUTER PERIFERICHE DI BETTI MARCELLO E C. SNC	coerente di I fase	9.038,00
1227	Fesr	4.1	AUTOLAVAGGIO - GARAGE FRESH CAR DI ATZORI CHRISTIAN	coerente di I fase	13.214,58
1228	Fesr	4.1	COLUSSO ROBERTO DI COLUSSO & C. SNC	coerente di I fase	9.709,40
1229	Fesr	4.1	CASTANGIA BERNARDINO	coerente di I fase	4.028,36
1230	Fesr	4.1	TILOCCA GIULIANO SECONDO	coerente di I fase	24.789,92
1231	Fesr	4.1	BASCIU GABRIELE	coerente di I fase	20.658,28
1232	Fesr	4.1	SE.MET. DI PARATORE ROBERTO & C. SNC	coerente di I fase	11.245,28
1233	Fesr	4.1	CENTRO STAMPA DI ATZENI MARGHERITA	coerente di I fase	5.784,32
1234	Fesr	4.1	SERVICE EDIL IDROELETTRIC DI SCINTU CLAUDIO	coerente di I fase	6.848,22
1235	Fesr	4.1	SCANU FRANCESCO	coerente di I fase	5.691,36
1236	Fesr	4.1	PIRAS GIANCARLO	coerente di I fase	15.964,72
1237	Fesr	4.1	IMMA VIAGGI DI LINO CABONI & C. SNC	coerente di I fase	37.184,90
1238	Fesr	4.1	FOTOFLASH DI FRONGIA RICCARDO	coerente di I fase	83.862,28
1239	Fesr	4.1	BASCIU GABRIELE	coerente di I fase	41.316,56
1240	Fesr	4.1	CICU GIUSEPPE	coerente di I fase	11.681,96
1241	Fesr	4.1	RUSSU DOMENICO	coerente di I fase	2.207,54
1242	Fesr	4.1	CONSORZIO CENTRO REVISIONI CAMPIDANO	coerente di I fase	30.987,40
1243	Fesr	4.1	DUE B SRL	coerente di I fase	78.398,16
1244	Fesr	4.1	PANETTO AGOSTINO	coerente di I fase	84.700,00
1245	Fesr	4.1	MARTINEZ ANTONELLO	coerente di I fase	4.087,34
1246	Fesr	4.1	EDIL IMPRESA DI MURA EMANUELA	coerente di I fase	5.977,48

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1247	Fesr	4.1	CALZOLERIA SAU MARCELLA	coerente di I fase	5.375,34
1248	Fesr	4.1	PAU RAIMONDO	coerente di I fase	27.888,68
1249	Fesr	4.1	MONNI GESUINO	coerente di I fase	29.334,76
1250	Fesr	4.1	SERRA LUIGI E FIGLI SNC	coerente di I fase	46.016,32
1251	Fesr	4.1	LONGONI EFISIO	coerente di I fase	35.945,40
1252	Fesr	4.1	PIRAS MARIO	coerente di I fase	4.622,28
1253	Fesr	4.1	FILO TECNICA SNC DI FIRINU SERGIO E LORU	coerente di I fase	42.494,08
1254	Fesr	4.1	CANU GIUSEPPE	coerente di I fase	6.817,24
1255	Fesr	4.1	NUGHES LEONARDO	coerente di I fase	27.775,68
1256	Fesr	4.1	DEMURTAS SALVATORE ANTONIO	coerente di I fase	50.096,32
1257	Fesr	4.1	TACCONI ETTORE	coerente di I fase	35.119,08
1258	Fesr	4.1	PISANU NICOLO'	coerente di I fase	5.732,68
1259	Fesr	4.1	ORRU' MARIA CARMELA	coerente di I fase	7.178,76
1260	Fesr	4.1	MANUNZA GOMME DI STEFANO MANUNZA S.A.S.	coerente di I fase	17.404,60
1261	Fesr	4.1	TORO ANTONIO LUIGI	coerente di I fase	10.690,66
1262	Fesr	4.1	TERESI GIULIANA	coerente di I fase	44.312,00
1263	Fesr	4.1	ATZENI LUCIANO	coerente di I fase	2.788,88
1264	Fesr	4.1	VACCA ROBERTO	coerente di I fase	87.229,56
1265	Fesr	4.1	ARGIOLAS CARLO	coerente di I fase	2.943,80
1266	Fesr	4.1	PIPPIA GIUSEPPE & C. SNC	coerente di I fase	12.252,42
1267	Fesr	4.1	FARCI GIUSEPPE	coerente di I fase	46.274,54
1268	Fesr	4.1	SOI LUCIANO	coerente di I fase	8.469,88
1269	Fesr	4.1	FIGUS LUIGI	coerente di I fase	44.570,24
1270	Fesr	4.1	C.R.A. DI FANARI ALESSANDRO E CARLO SNC	coerente di I fase	32.536,78
1271	Fesr	4.1	CASTA MARCELLO	coerente di I fase	18.282,56
1272	Fesr	4.1	TOMASI TESEO GIGI	coerente di I fase	18.592,44
1273	Fesr	4.1	CASULA CATERINA	coerente di I fase	45.138,32
1274	Fesr	4.1	BOI STEFANO	coerente di I fase	4.751,40
1275	Fesr	4.1	MAXIA ANTONIO	coerente di I fase	6.094,20
1276	Fesr	4.1	S & D S.A.S. DI ANTONIO SIMONETTI E C.	coerente di I fase	3.563,56
1277	Fesr	4.1	DE.MA. COSTRUZIONI EDILI DI DE PAU & C. S.N.C.	coerente di I fase	10.329,12
1278	Fesr	4.1	FORMISANO TERESA	coerente di I fase	60.838,62
1279	Fesr	4.1	PUSCEDDU MARIA PAOLA	coerente di I fase	8.469,88
1280	Fesr	4.1	IPPOLITO LEONARDO	coerente di I fase	12.756,48
1281	Fesr	4.1	TUFFU VIRGILIO	coerente di I fase	3.770,14
1282	Fesr	4.1	C.E.D.A.M. S.A.S. DI BRUNA MANCA	coerente di I fase	69.411,80
1283	Fesr	4.1	SECCI GIOVANNI	coerente di I fase	11.981,80
1284	Fesr	4.1	BIAGIOLI GIOVANNI ANTONIO	coerente di I fase	17.600,84
1285	Fesr	4.1	FRAU GIUSEPPE	coerente di I fase	8.469,88

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1286	Fesr	4.1	CARDIA CLEMENTE & C. SNC	coerente di I fase	7.385,32
1287	Fesr	4.1	LIGGI ANTONIO	coerente di I fase	4.286,60
1288	Fesr	4.1	"COSTR. EDIL. SNC DI ONIDI EMILIO & C."	coerente di I fase	2.864,58
1289	Fesr	4.1	CORDA MARIA LAURA	coerente di I fase	31.400,58
1290	Fesr	4.1	MEDITERRANEA DECORI DI VALENTINA CADDEO	coerente di I fase	17.507,88
1291	Fesr	4.1	ORTU ELIO	coerente di I fase	11.671,92
1292	Fesr	4.1	PASTICCERIA MELE S.N.C.	coerente di I fase	5.164,56
1293	Fesr	4.1	CORRIAS MARIA GIOVANNA	coerente di I fase	27.165,64
1294	Fesr	4.1	CED SERVIZI INFORMATICI DI SALIS NUNZIAT	coerente di I fase	4.544,82
1295	Fesr	4.1	SEOANE MARIA RITA FRANCESCA	coerente di I fase	40.490,22
1296	Fesr	4.1	DIANA GIULIO	coerente di I fase	4.958,00
1297	Fesr	4.1	GADAU ALESSANDRO	coerente di I fase	9.409,84
1298	Fesr	4.1	COSSU ANTONIO GRAZIANO	coerente di I fase	10.701,00
1299	Fesr	4.1	MELONI PAOLO	coerente di I fase	3.798,56
1300	Fesr	4.1	CARZEDDA ROBERT	coerente di I fase	2.726,88
1301	Fesr	4.1	MELE GESUINO	coerente di I fase	2.427,36
1302	Fesr	4.1	BUGIOTTI RENATO	coerente di I fase	49.115,04
1303	Fesr	4.1	FOIS RAFFAELE	coerente di I fase	8.180,68
1304	Fesr	4.1	MURA SALVATORE	coerente di I fase	6.073,52
1305	Fesr	4.1	MONTISCI AUTORIPARAZIONI S.N.C.	coerente di I fase	2.355,04
1306	Fesr	4.1	CARIA RITA	coerente di I fase	2.995,44
1307	Fesr	4.1	SECCI ANDREA	coerente di I fase	35.428,94
1308	Fesr	4.1	OTTICA FOTO VIDEO ESPOSITO & C. DI ESPOS	coerente di I fase	5.928,92
1309	Fesr	4.1	TIPOGRAFIA EDITORIALE E COMMERCIALE I	coerente di I fase	12.549,90
1310	Fesr	4.1	PUGGIONI MARIO	coerente di I fase	6.823,36
1311	Fesr	4.1	FRAU GIUSEPPE ANTONIO	coerente di I fase	20.285,16
1312	Fesr	4.1	TREBI S.N.C. DI GIOVANNI BARONE & C.	coerente di I fase	9.915,96
1313	Fesr	4.1	BROCCA ANTONIO	coerente di I fase	2.375,70
1314	Fesr	4.1	LECCA MAURIZIO	coerente di I fase	24.066,88
1315	Fesr	4.1	MELIS GABRIELLA	coerente di I fase	5.474,44
1316	Fesr	4.1	GUALA ANTONIO	coerente di I fase	2.169,12
1317	Fesr	4.1	DI TODARO FILIPPO	coerente di I fase	4.958,00
1318	Fesr	4.1	DEIDDA CARLO	coerente di I fase	21.019,80
1319	Fesr	4.1	PALA ANNA LISA	coerente di I fase	2.995,44
1320	Fesr	4.1	EDILSCAVI DI MORO GESUINO & SEBASTIANO S	coerente di I fase	4.286,60
1321	Fesr	4.1	SARRIA LORENZO	coerente di I fase	50.716,08
1322	Fesr	4.1	PIREDDA ANTONIO	coerente di I fase	48.133,78
1323	Fesr	4.1	COSTRUZIONI EDILI DI COGONI EFISIO & LUIGI S.N.C.	coerente di I fase	33.720,50
1324	Fesr	4.1	DESOLE ROSALBA	coerente di I fase	14.068,28

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1325	Fesr	4.1	PALA ITALO SALVATORE	coerente di I fase	41.109,96
1326	Fesr	4.1	SE.STE. SNC DI MANCA GIOVANNI & C.	coerente di I fase	4.751,40
1327	Fesr	4.1	CORRIAS MONICA	coerente di I fase	11.930,16
1328	Fesr	4.1	TECNOAIR S.N.C. DI ORRU' R. E TANCA G.	coerente di I fase	24.635,00
1329	Fesr	4.1	CARBONI MARINA ELEONORA	coerente di I fase	16.320,04
1330	Fesr	4.1	RENOLFI VANIA EDMONDA	coerente di I fase	6.197,48
1331	Fesr	4.1	SEDA GIUSEPPINO	coerente di I fase	35.945,40
1332	Fesr	4.1	TEDDE QUINTO	coerente di I fase	24.376,76
1333	Fesr	4.1	SANNA ROSALIA ANNA	coerente di I fase	3.098,74
1334	Fesr	4.1	TEDDE MADDALENA	coerente di I fase	2.995,44
1335	Fesr	4.1	SANNA GIOVANNI ANTONIO	coerente di I fase	30.987,40
1336	Fesr	4.1	MONTI GIOVANNI MARIA	coerente di I fase	5.593,24
1337	Fesr	4.1	SATTA ANGELO	coerente di I fase	27.041,68
1338	Fesr	4.1	EL.TEC. DI ARCA GIUSEPPE E PINTUS GIOVAN	coerente di I fase	35.150,06
1339	Fesr	4.1	LAI FRANCESCO FRANCO	coerente di I fase	10.225,84
1340	Fesr	4.1	LONGONI SPARTACO	coerente di I fase	6.961,84
1341	Fesr	4.1	I.SE.MA. DI SERRA ALBERTO & C. S.A.S.	coerente di I fase	27.888,68
1342	Fesr	4.1	DEPERU GAVINO GIUSEPPE	coerente di I fase	24.789,92
1343	Fesr	4.1	SABA ENRICO	coerente di I fase	25.822,84
1344	Fesr	4.1	LOI DARIO	coerente di I fase	4.389,88
1345	Fesr	4.1	NALDONI ENRICO	coerente di I fase	22.724,10
1346	Fesr	4.1	NIEDDU DANIELE	coerente di I fase	11.362,04
1347	Fesr	4.1	PANIFICIO CHERCHI S.N.C. DI SPANU MARIA	coerente di I fase	17.167,04
1348	Fesr	4.1	EDIL MORITTU S.N.C. DI MORITTU GIOVANNI	coerente di I fase	24.480,06
1349	Fesr	4.1	PORCU CATERINA	coerente di I fase	13.324,60
1350	Fesr	4.1	DECHERCHI EMILIANO	coerente di I fase	4.854,68
1351	Fesr	4.1	ODONTOTECNICA SAIU S.A.S. DI ANTONIO SAI	coerente di I fase	43.175,80
1352	Fesr	4.1	TRAPANI FABRIZIO	coerente di I fase	3.615,20
1353	Fesr	4.1	ER.ME.PI. DI VENTRONI GRAZIA S.N.C.	coerente di I fase	4.627,00
1354	Fesr	4.1	ARCOBALENO DI COSSU PIERPAOLO & C. SNC	coerente di I fase	29.024,88
1355	Fesr	4.1	FOIS RAFFAELE	coerente di I fase	4.144,04
1356	Fesr	4.1	DELRIO FRANCESCO	coerente di I fase	10.329,12
1357	Fesr	4.1	PASTICCERIA L'AURORA DI SANNA ANTONIO &	coerente di I fase	25.231,50
1358	Fesr	4.1	NUGHES ANNA MARIA	coerente di I fase	7.178,76
1359	Fesr	4.1	PINNA SALVATOR	coerente di I fase	3.240,00
1360	Fesr	4.1	DEIANA VINCENZA	coerente di I fase	13.944,34
1361	Fesr	4.1	TIRU GIOVANNI	coerente di I fase	2.846,00
1362	Fesr	4.1	FRONTEDDU ANGELINO	coerente di I fase	6.280,12
1363	Fesr	4.1	LODDO MARIA NUNZIATA	coerente di I fase	13.427,88

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1364	Fesr	4.1	FRONTEDDU FRANCESCA	coerente di I fase	3.346,64
1365	Fesr	4.1	PINNA VITTORIA PAOLINA	coerente di I fase	6.278,04
1366	Fesr	4.1	BUSIA PIERO ANTONIO	coerente di I fase	9.658,76
1367	Fesr	4.1	PINNA VITTORIA PAOLINA	coerente di I fase	5.789,48
1368	Fesr	4.1	CUGINI VITTORIO	coerente di I fase	6.197,48
1369	Fesr	4.1	LIGAS FRANCA MARIA	coerente di I fase	36.203,62
1370	Fesr	4.1	SARDACAMINI - SPAZZACAMINI DI CAU - SPIS	coerente di I fase	10.277,48
1371	Fesr	4.1	CARZEDDA MARCELLO	coerente di I fase	13.426,00
1372	Fesr	4.1	RUIU MARIA GRAZIA	coerente di I fase	3.759,80
1373	Fesr	4.1	VIRDIS ROSARIA	coerente di I fase	9.213,60
1374	Fesr	4.1	SAU GIOVANNI	coerente di I fase	5.164,56
1375	Fesr	4.1	TROVA NUNZIO	coerente di I fase	8.794,44
1376	Fesr	4.1	MARRAS ATTILIO E C. S.N.C.	coerente di I fase	24.789,92
1377	Fesr	4.1	PISANO BRUNO	coerente di I fase	10.600,00
1378	Fesr	4.1	VIRGILIO ALESSIA	coerente di I fase	9.807,52
1379	Fesr	4.1	SANNA MARIA ROSARIA SPERANZA	coerente di I fase	51.581,44
1380	Fesr	4.1	ATANASIO FRANCO LUIGI	coerente di I fase	4.560,32
1381	Fesr	4.1	MURAGLIA ANTONIO MARIA	coerente di I fase	7.189,08
1382	Fesr	4.1	PRETTA PIER LUIGI	coerente di I fase	45.120,00
1383	Fesr	4.1	PALA FRANCESCO	coerente di I fase	6.434,02
1384	Fesr	4.1	SEU FABRIZIO	coerente di I fase	3.305,32
1385	Fesr	4.1	CONCU RAIMONDO	coerente di I fase	3.098,74
1386	Fesr	4.1	CAMPUS EVELINA	coerente di I fase	5.164,56
1387	Fesr	4.1	FAZZI SALVATORE	coerente di I fase	10.757,80
1388	Fesr	4.1	AMBULANZA SARDEGNA SOCCORSO DI PISU SALV	coerente di I fase	22.724,10
1389	Fesr	4.1	MOCCI GIANFRANCO	coerente di I fase	3.821,78
1390	Fesr	4.1	COSENTINO MARIA ANTONIETTA GRAZIA	coerente di I fase	22.052,72
1391	Fesr	4.1	L'ETOILE S.N.C. DI MASCIA E SECCHI	coerente di I fase	12.622,20
1392	Fesr	4.1	FRESI FRANCESCO	coerente di I fase	13.458,88
1393	Fesr	4.1	ARZEDI GIUSEPPE	coerente di I fase	2.117,46
1394	Fesr	4.1	NUOVA IDROGRONDA SAS DI MARMILLATA MARIA	coerente di I fase	12.957,90
1395	Fesr	4.1	INFORMAINT S.N.C. DI MARCELLO SALARIS E	coerente di I fase	6.760,42
1396	Fesr	4.1	PANIFICIO SECCHI S.N.C. DI IGNAZIO E GIOVANNI PIETRO SECCHI	coerente di I fase	9.296,22
1397	Fesr	4.1	SOLINAS GIOVANNI	coerente di I fase	4.180,00
1398	Fesr	4.1	MARRAZZU PATRIZIA	coerente di I fase	6.135,52
1399	Fesr	4.1	CANU ANTONIO	coerente di I fase	17.936,56
1400	Fesr	4.1	MASNATA GIUSEPPE	coerente di I fase	27.578,80
1401	Fesr	4.1	CAMPUS GIAMPIERO LUCIO	coerente di I fase	16.289,04
1402	Fesr	4.1	PIRAS ANNA	coerente di I fase	3.222,68

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1403	Fesr	4.1	I.M. DI INCANI E MELIS S.N.C.	coerente di I fase	14.414,00
1404	Fesr	4.1	SPANU GIOVANNI	coerente di I fase	17.828,08
1405	Fesr	4.1	BONAZZA MELANIA	coerente di I fase	5.422,80
1406	Fesr	4.1	CAULI ALBERTO	coerente di I fase	3.146,24
1407	Fesr	4.1	NUVOLI MARCO ANTONIO	coerente di I fase	6.300,76
1408	Fesr	4.1	DETTORI AGNESE	coerente di I fase	8.909,00
1409	Fesr	4.1	CAISER MARCO	coerente di I fase	5.600,00
1410	Fesr	4.1	MIRAI MARIA TERESA	coerente di I fase	20.110,00
1411	Fesr	4.1	COCCO LUCA	coerente di I fase	4.442,00
1412	Fesr	4.1	PABA SUSANNA	coerente di I fase	11.981,80
1413	Fesr	4.1	ZICHI GRANITI S.N.C. DI ZICHI MARIO & C.	coerente di I fase	39.250,00
1414	Fesr	4.1	IMPRESA EDILE FRANCESCO FODDE E FIGLI S.	coerente di I fase	13.300,00
1415	Fesr	4.1	PASQUINO MARIO	coerente di I fase	7.770,00
1416	Fesr	4.1	PILURZI SALVATORE	coerente di I fase	7.850,14
1417	Fesr	4.1	ROGGIERI S.N.C. DI ROGGIERI FRANCESCO & C.	coerente di I fase	10.614,92
1418	Fesr	4.1	LAI CARLO	coerente di I fase	41.316,54
1419	Fesr	4.1	BARICORDI GIOVANNA	coerente di I fase	2.230,00
1420	Fesr	4.1	COSSU SALVATORE	coerente di I fase	22.889,36
1421	Fesr	4.1	MURA ALBERTO	coerente di I fase	41.316,56
1422	Fesr	4.1	FARINA & FOGARIZZU - S.N.C. DI FARINA IS	coerente di I fase	15.163,16
1423	Fesr	4.1	SOCIETA' COOPERATIVA R.L. IMPIANTI CENTR	coerente di I fase	40.855,38
1424	Fesr	4.1	ME.CO IMPIANTI SNC DI MELONI GIUSEPPE E	coerente di I fase	7.520,00
1425	Fesr	4.1	CANU ROSSANA	coerente di I fase	47.514,04
1426	Fesr	4.1	PIETRE ARREDO DI ROSA ALBA MISCALI	coerente di I fase	32.964,42
1427	Fesr	4.1	DEIDDA VIRGINIA	coerente di I fase	10.500,00
1428	Fesr	4.1	SIDDI PAOLO	coerente di I fase	29.100,00
1429	Fesr	4.1	BERNARDINI MARIO	coerente di I fase	7.330,00
1430	Fesr	4.1	C.E.D. S.N.C. DI SERRA MARIA CATERINA &	coerente di I fase	12.507,00
1431	Fesr	4.1	COSTRUZIONI SAS DI DEDOLA ANGELO ANTONIO	coerente di I fase	17.229,00
1432	Fesr	4.1	SASSU MONICA VALERIA	coerente di I fase	22.015,00
1433	Fesr	4.1	BERGONZI GIUSEPPE MARCELLO	coerente di I fase	25.141,12
1434	Fesr	4.1	CRA.ME. SNC DI CRABUZZA ROBERTO & MELONE	coerente di I fase	12.260,68
1435	Fesr	4.1	ORTU ELIGIO BENIAMINO	coerente di I fase	6.886,84
1436	Fesr	4.1	ANGIUS CARLO	coerente di I fase	25.151,44
1437	Fesr	4.1	MUSSELLI VANNINO	coerente di I fase	25.510,00
1438	Fesr	4.1	IDEAL DRINK DI STEFANO FRIGO & C. S.A.S.	coerente di I fase	46.146,00
1439	Fesr	4.1	LA NUOVA STRUTTURALE DI CHERCHI SALVATOR	coerente di I fase	5.273,02
1440	Fesr	4.1	SIMOLA SIMONA VINCENZA	coerente di I fase	2.110,00
1441	Fesr	4.1	VIRDIS GIOVANNA	coerente di I fase	19.560,00

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1442	Fesr	4.1	PALLA SERGIO	coerente di I fase	4.553,08
1443	Fesr	4.1	QUARTU PIERPAOLO	coerente di I fase	11.051,00
1444	Fesr	4.1	CAGGIARI FABRIZIO	coerente di I fase	18.600,00
1445	Fesr	4.1	F.LLI SERRA S.N.C. DI SERRA GIANLUCA E G	coerente di I fase	5.061,28
1446	Fesr	4.1	SERRA MARTINO MARIO	coerente di I fase	12.911,00
1447	Fesr	4.1	TORO PIERPAOLO	coerente di I fase	36.800,00
1448	Fesr	4.1	CHERCHI SALVATORE	coerente di I fase	25.822,84
1449	Fesr	4.1	SCANU ANTONIO	coerente di I fase	7.160,00
1450	Fesr	4.1	BARRUI ANTONIO	coerente di I fase	18.738,70
1451	Fesr	4.1	COVIELLO FRANCESCO	coerente di I fase	7.010,00
1452	Fesr	4.1	PISANU MARIO	coerente di I fase	34.500,00
1453	Fesr	4.1	PUNTO & BASTA DI CERAGLIA MARCO SNC	coerente di I fase	9.876,00
1454	Fesr	4.1	CHELO ADRIANO	coerente di I fase	13.510,00
1455	Fesr	4.1	CMP ELETTRICA SNC DI CUBEDDU MARIO & C.	coerente di I fase	3.430,00
1456	Fesr	4.1	ZANZU ANTONIO	coerente di I fase	4.131,64
1457	Fesr	4.1	SERRA GIOVANNINO	coerente di I fase	26.850,00
1458	Fesr	4.1	SULAS ANTONIO PASQUALE AGOSTINO	coerente di I fase	7.670,00
1459	Fesr	4.1	GIOVANNI DELUSSU & C. SNC	coerente di I fase	33.156,00
1460	Fesr	4.1	SOPA DI SORU BENEDETTO	coerente di I fase	12.394,96
1461	Fesr	4.1	TAVERA GIUSEPPE E CASULA MARIO SNC	coerente di I fase	13.110,00
1462	Fesr	4.1	TROPICAL 2 DI SERRA VITTORIO E GERANI AN	coerente di I fase	4.178,40
1463	Fesr	4.1	PEDDIO SEBASTIANO	coerente di I fase	11.254,62
1464	Fesr	4.1	AUTOTRASPORTI DI PALMAS MAURIZIO	coerente di I fase	8.263,30
1465	Fesr	4.1	DESSI CARLO	coerente di I fase	16.046,00
1466	Fesr	4.1	SPANO SUSANNA	coerente di I fase	5.230,68
1467	Fesr	4.1	"SA MUVRA DI ORRU" ALESSANDRO ANGELO & C. S.N.C."	coerente di I fase	25.409,68
1468	Fesr	4.1	DIGIMAP DI MARCEDDU LUCA	coerente di I fase	10.530,90
1469	Fesr	4.1	COLUMBANO GIUSEPPINO	coerente di I fase	22.724,10
1470	Fesr	4.1	NAUTICA SERVICE S.N.C. DI FRANCESCO PIRAS E SALV. BARROCU	coerente di I fase	8.005,48
1471	Fesr	4.1	MURRU PASQUALE	coerente di I fase	17.559,52
1472	Fesr	4.1	NONSOLOMODA DI USAI FRANCO & C. S.N.C.	coerente di I fase	27.921,80
1473	Fesr	4.1	PICCOLA PASTICCERIA ARTIGIANA NUOVO AZZURRO DI BONINI PAOLO	coerente di I fase	15.772,60
1474	Fesr	4.1	ORTU MARCELLINO	coerente di I fase	5.554,40
1475	Fesr	4.1	S.D. RACING DI SANDRO DORO	coerente di I fase	7.179,36
1476	Fesr	4.1	GARAU MAURIZIO	coerente di I fase	8.366,60
1477	Fesr	4.1	AZZENA ANTONIO FRANCESCO	coerente di I fase	16.206,40
1478	Fesr	4.1	MEREU ROBERTO	coerente di I fase	18.861,00
1479	Fesr	4.1	ELON GRAFICA DI GIAMPAOLO E LUCA MELONI S.N.C.	coerente di I fase	11.176,12
1480	Fesr	4.1	BECCU MARIOLINO	coerente di I fase	8.263,30

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1481	Fesr	4.1	BLU STUDIO DI ERRE ALBERTO & C. S.N.C.	coerente di I fase	37.848,24
1482	Fesr	4.1	M. E C. GRAFICA DI MELI SALVATORE LUIGI E C. S.N.C.	coerente di I fase	2.876,66
1483	Fesr	4.1	"STUDIO VIDEO 2000" DI MAURIZIO SERRA	coerente di I fase	12.060,16
1484	Fesr	4.1	PERRA ROSALBA	coerente di I fase	4.343,40
1485	Fesr	4.1	BRUNDU SEBASTIANO MARIO	coerente di I fase	2.176,34
1486	Fesr	4.1	F.A.T.A. EREDI ANGIUS FELICE S	coerente di I fase	85.938,44
1487	Fesr	4.1	ORRU' FLORIANA	coerente di I fase	4.441,52
1488	Fesr	4.1	F.LLI FAIS S.N.C. DI FAIS RENA	coerente di I fase	78.350,22
1489	Fesr	4.1	S.L.F. COSTRUZIONI NAUTICHE SN	coerente di I fase	77.694,36
1490	Fesr	4.1	MARTINI GIOVANNI BATTISTA	coerente di I fase	75.863,36
1491	Fesr	4.1	PETTA GIOVANNI E FIGLI S.N.C.	coerente di I fase	70.310,44
1492	Fesr	4.1	PIRAS GERARDO ONOFRIO	coerente di I fase	70.238,14
1493	Fesr	4.1	GIACCU ANTONIO	coerente di I fase	61.974,84
1494	Fesr	4.1	PODDIE PASQUALE REDENTO	coerente di I fase	61.724,86
1495	Fesr	4.1	PALMAS ANTONELLA	coerente di I fase	53.829,00
1496	Fesr	4.1	OFFICINA MECCANICA DI DESSI E MARRAS S.N.C.	coerente di I fase	14.259,00
1497	Fesr	4.1	CARZEDDA ANTONELLA	coerente di I fase	50.984,62
1498	Fesr	4.1	OZIERI VIAGGI LOGUDORO PICCOLA	coerente di I fase	49.579,86
1499	Fesr	4.1	LOI FABRIZIO	coerente di I fase	49.579,86
1500	Fesr	4.1	PIREDDA GIOVANNI	coerente di I fase	49.579,86
1501	Fesr	4.1	DONATI PIETRO	coerente di I fase	49.579,86
1502	Fesr	4.1	TATTI ANNA LUIGIA	coerente di I fase	49.579,86
1503	Fesr	4.1	CHARME CENTRO ESTETICO DI LAI	coerente di I fase	49.579,86
1504	Fesr	4.1	L'ISOLA VERDE DI PINNA VIVIANA	coerente di I fase	49.579,86
1505	Fesr	4.1	VARGIU CATERINA	coerente di I fase	49.579,86
1506	Fesr	4.1	CONTI ANELLO	coerente di I fase	14.047,62
1507	Fesr	4.1	OTTICA MULAS ELENA	coerente di I fase	8.056,72
1508	Fesr	4.1	ORRU' FRANCESCO	coerente di I fase	49.579,86
1509	Fesr	4.1	MULA ANTONINO	coerente di I fase	49.579,86
1510	Fesr	4.1	NIOI GIACOMINA	coerente di I fase	49.579,86
1511	Fesr	4.1	FITNESS WORLD SPORTING CLUB DI	coerente di I fase	49.579,86
1512	Fesr	4.1	F.LLI SOGGIU S.N.C. DI SOGGIU	coerente di I fase	49.579,86
1513	Fesr	4.1	FOTO CLASSIC DI RITA CECCONI E	coerente di I fase	49.579,86
1514	Fesr	4.1	PISU GIOVANNI GIAMPAOLO COSTRU	coerente di I fase	49.579,84
1515	Fesr	4.1	BARBAROSSA ROBERTO	coerente di I fase	49.572,24
1516	Fesr	4.1	ARTESSILE DI MULAS ELENA	coerente di I fase	21.776,30
1517	Fesr	4.1	THERMARIUS DI GATTU GIAN MARIO	coerente di I fase	49.559,20
1518	Fesr	4.1	OFFICINA COSSU FABIO & C. S.A.	coerente di I fase	49.547,72
1519	Fesr	4.1	MEGETTO RENZO LUIGI	coerente di I fase	49.370,28

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1520	Fesr	4.1	DEIANA ANDREA	coerente di I fase	49.339,60
1521	Fesr	4.1	PISANU BRUNO	coerente di I fase	49.292,72
1522	Fesr	4.1	MANCA VIRGILIO	coerente di I fase	49.240,16
1523	Fesr	4.1	NAVARRESE PUBBLICITA' DI SECCI MARIANO	coerente di I fase	8.560,40
1524	Fesr	4.1	RR ORAFI IN SASSARI DI DESS'IR	coerente di I fase	49.197,92
1525	Fesr	4.1	PAU EMILIO	coerente di I fase	49.104,72
1526	Fesr	4.1	SULCIS PIETRE ORNAMENTALI DI Y	coerente di I fase	49.084,00
1527	Fesr	4.1	MELIS LUCIANO	coerente di I fase	49.011,50
1528	Fesr	4.1	PISCEDDA SALVATORE	coerente di I fase	49.006,80
1529	Fesr	4.1	PIU MASSIMILIANO	coerente di I fase	48.960,12
1530	Fesr	4.1	ACHENZA MARCO	coerente di I fase	48.891,94
1531	Fesr	4.1	ATZORI SABRINA	coerente di I fase	48.857,80
1532	Fesr	4.1	TEULADAUTO DI GENUGU GIANCARLO	coerente di I fase	20.193,60
1533	Fesr	4.1	SALIS GIANLUCA	coerente di I fase	48.753,52
1534	Fesr	4.1	CARPOSIO RENATO	coerente di I fase	48.666,00
1535	Fesr	4.1	SOCIT COSTRUZIONI S.R.L	coerente di I fase	48.619,20
1536	Fesr	4.1	SAIU GIANLUCA	coerente di I fase	48.546,96
1537	Fesr	4.1	MURRU FRANCESCO	coerente di I fase	48.312,28
1538	Fesr	4.1	PNEUPUDDU DI PUDDU MARCO	coerente di I fase	48.206,28
1539	Fesr	4.1	FRAU GIOVANNI	coerente di I fase	47.772,06
1540	Fesr	4.1	VIRDIS DANILO	coerente di I fase	47.678,48
1541	Fesr	4.1	MEKKANO DI ARGIOLAS MARCO E C.	coerente di I fase	47.676,40
1542	Fesr	4.1	OFFICINA MECCANICA ARTIGIANA COCCO GIOVANNI	coerente di I fase	12.267,12
1543	Fesr	4.1	SU LURAZZE S.N.C DI PIRAS GIAN	coerente di I fase	47.514,04
1544	Fesr	4.1	AUTOTRASPORTI S.A.D. DI DEIDDA	coerente di I fase	47.514,04
1545	Fesr	4.1	ARDUINI ALBERTO	coerente di I fase	47.421,08
1546	Fesr	4.1	USAI RENATO	coerente di I fase	47.100,86
1547	Fesr	4.1	LOI LINO	coerente di I fase	6.168,36
1548	Fesr	4.1	MATTANA MARCELLO	coerente di I fase	47.089,72
1549	Fesr	4.1	YGENA SUN 2001 LAVANDERIA DEL	coerente di I fase	47.038,88
1550	Fesr	4.1	PC ELETTRONIC S.R.L.	coerente di I fase	47.009,40
1551	Fesr	4.1	MONACO ROSSANO	coerente di I fase	46.921,60
1552	Fesr	4.1	ELIXIR S.N.C. DI SOLINAS MARIA	coerente di I fase	46.687,70
1553	Fesr	4.1	U.S. COSTRUZIONI S.N.C. DI UGN	coerente di I fase	46.639,72
1554	Fesr	4.1	ZICCHITTU FRANCESCO	coerente di I fase	46.565,34
1555	Fesr	4.1	COSE ELETTRONICHE SRL	coerente di I fase	46.274,54
1556	Fesr	4.1	OLLA RAFFAELE	coerente di I fase	46.251,52
1557	Fesr	4.1	LABORATORIO DI CERAMICA BRIEM DI PETRA FOCK	coerente di I fase	6.462,42
1558	Fesr	4.1	CALVISI ALBINO	coerente di I fase	46.119,00

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1559	Fesr	4.1	PINNA LEONARDO	coerente di I fase	45.935,50
1560	Fesr	4.1	CRISPU COSTRUZIONI DI ANTONIO	coerente di I fase	45.934,72
1561	Fesr	4.1	EDIL BASE DI BAIRE E SERRA S.N	coerente di I fase	45.724,00
1562	Fesr	4.1	ELETTROMUSIC DI ENNAS EFISIO	coerente di I fase	45.714,70
1563	Fesr	4.1	PIRAS FRANCO LUCIANO	coerente di I fase	21.691,20
1564	Fesr	4.1	IRYS SNC DI PINNA ALBERTO E LANDE SALVATORE	coerente di I fase	19.212,20
1565	Fesr	4.1	FERRARI SNC DI TIZIANA E DINA FERRARI	coerente di I fase	15.700,28
1566	Fesr	4.1	FRAU PIETRO	coerente di I fase	5.510,60
1567	Fesr	4.1	LAI FRANCESCO	coerente di I fase	2.065,84
1568	Fesr	4.1	MACCIONI MARCELLO	coerente di I fase	22.104,36
1569	Fesr	4.1	CBL ATTREZZATURE EDILI DI P. BERTONE & C. SNC	coerente di I fase	71.787,50
1570	Fesr	4.1	COSTRUZIONI MARTELLI SNC DI SAVERIO MARTELLI & C. ζ	coerente di I fase	54.744,44
1571	Fesr	4.1	BRUNO TONINO	coerente di I fase	7.891,46
1572	Fesr	4.1	F.LLI PEDRONI ERENNIO/ANTONIO/MARIO SNC ζ	coerente di I fase	45.964,66
1573	Fesr	4.1	PISTIS SALVATORE ANGELO	coerente di I fase	12.808,12
1574	Fesr	4.1	ZIRONE RENZO	coerente di I fase	69.205,22
1575	Fesr	4.1	CONTU BRUNO	coerente di I fase	2.065,84
1576	Fesr	4.1	MORITTU MARIA ANDREANA	coerente di I fase	20.658,28
1577	Fesr	4.1	ABBONDANZA ALDO	coerente di I fase	47.514,04
1578	Fesr	4.1	FP ELETTROIMPIANTI DI PORTA FRANCO	coerente di I fase	5.730,08
1579	Fesr	4.1	TECHNICAL IMPIANTI DI SILVIO MU IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E	coerente di I fase	7.746,84
1580	Fesr	4.1	CENTRO STUDI DEL RAG. G.FRANCO CANNAS & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE ζ	coerente di I fase	66.106,48
1581	Fesr	4.1	DUBS DI USAI PAOLO BRUNO	coerente di I fase	13.963,44
1582	Fesr	4.1	PINNA GIOVANNI PAOLO LUIGI	coerente di I fase	64.660,40
1583	Fesr	4.1	PAPALE SALVATORE	coerente di I fase	81.544,92
1584	Fesr	4.1	BROTZU NICOLA & C. SNC	coerente di I fase	85.112,08
1585	Fesr	4.1	CINE FOTO DI LOI ETTORE (DAL 2/12/02 SARDINIA PHOTO EVENT DI LOI ETTORE)	coerente di I fase	37.353,26
1586	Fesr	4.1	MUGHETTI EUGENIO SNC	coerente di I fase	9.199,12
1587	Fesr	4.1	M3 EMMETRE CORKS DI MANCA FRANCESCO E F.LLI SNC	coerente di I fase	18.076,00
1588	Fesr	4.1	PALMAS PROFILI DI PALMAS ARMANDO & C SNC	coerente di I fase	18.273,28
1589	Fesr	4.1	SI. GI. FLOR DI SATTA MARIA & C. SNC	coerente di I fase	7.127,12
1590	Fesr	4.1	SARDINIA FOOD SERVICES DI ALBINO LUCIANO & C. SAS	coerente di I fase	6.775,92
1591	Fesr	4.1	DEMA DI DESOGUS MARIA	coerente di I fase	21.484,60
1592	Fesr	4.1	PIZZERIA OSCAR QUARTU DI GIUSEPPE PILUDU & C. SNC	coerente di I fase	60.218,88
1593	Fesr	4.1	IBBA SNC DI IBBA MASSIMO & C.	coerente di I fase	15.700,00
1594	Fesr	4.1	SERRA FRANCESCO	coerente di I fase	36.164,32
1595	Fesr	4.1	CED POINT SNC DI MAURO MASALA E SALVATORE SARAI ζ	coerente di I fase	39.254,56
1596	Fesr	4.1	BRUNO TONINO	coerente di I fase	99.814,60
1597	Fesr	4.1	MUSA ORLANDO & C. SNC	coerente di I fase	13.927,20

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1598	Fesr	4.1	MAGLIFICIO SIMONA PICCOLA COOPERATIVA A R.L.-	coerente di I fase	30.202,40
1599	Fesr	4.1	SI.RI. SNC DI PIBIA ANTONELLO E PAULIS LOREDANA &	coerente di I fase	19.759,64
1600	Fesr	4.1	MERCURIO ITALO MANLIO	coerente di I fase	63.612,00
1601	Fesr	4.1	ADDIS BATTISTA	coerente di I fase	19.212,18
1602	Fesr	4.1	BOI GIAMPIETRO	coerente di I fase	23.757,00
1603	Fesr	4.1	VETRERIA ARTIGIANA F.LLI CORDA SNC DI CORDA FRANCESCO E TONINO	coerente di I fase	32.114,40
1604	Fesr	4.1	IBBA SNC DI IBBA MASSIMO & C	coerente di I fase	22.247,00
1605	Fesr	4.1	F.LLI PISCI DI PISCI ANTONIO GENNARO E ROBERTO S.N.C.	coerente di I fase	8.883,06
1606	Fesr	4.1	CADDEO LUIGIA	coerente di I fase	6.189,22
1607	Fesr	4.1	ZORODDU GIOVANNI ANTONIO	coerente di I fase	22.507,20
1608	Fesr	4.1	SO.G.EDIL DI PISCHEDDA DOMENICO NICOLINO & C. S.N.C.	coerente di I fase	5.887,60
1609	Fesr	4.1	OTTICA MILLENNIUM DI MICHELE FLORIS D.I.	coerente di I fase	15.150,78
1610	Fesr	4.1	SA MINDA NOA DI MANNU ANTONINA D.I.	coerente di I fase	45.344,92
1611	Fesr	4.1	MARROCCU CLAUDIO D.I.	coerente di I fase	16.772,68
1612	Fesr	4.1	FOSCI TOSELLA - D.I.	coerente di I fase	17.539,84
1613	Fesr	4.1	MURETTI FRANCESCO	coerente di I fase	5.853,10
1614	Fesr	4.1	LA FANTASTICA BOTTEGA DI TINTI I. D.I.	coerente di I fase	3.228,68
1615	Fesr	4.1	PISCEDDA GINO E FIGLI & C. SNC	coerente di I fase	2.272,40
1616	Fesr	4.1	CADEDDU PAOLO D.I.	coerente di I fase	22.798,20
1617	Fesr	4.1	ARGIOLAS & PORCU SNC	coerente di I fase	21.442,26
1618	Fesr	4.1	PORCU ANTONELLO - D.I.	coerente di I fase	7.850,14
1619	Fesr	4.1	NINO VACCA DI G.VACCA SNC	coerente di I fase	20.116,00
1620	Fesr	4.1	MASTRO FORNAIO DI A.MARCI & C. SNC	coerente di I fase	9.313,32
1621	Fesr	4.1	VACCA VINCENZO - D.I.	coerente di I fase	10.947,24
1622	Fesr	4.1	PANIFICIO PEIS BRUNO & C. SNC	coerente di I fase	49.340,24
1623	Fesr	4.1	MELONI PIETRO ANTONIO	coerente di I fase	3.226,00
1624	Fesr	4.1	MONNI BRUNO D.I.	coerente di I fase	31.598,64
1625	Fesr	4.1	LAVANDERIA QUICK SEK SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE	coerente di I fase	2.152,60
1626	Fesr	4.1	LA BOUTIQUE DEL PANE S.R.L.	coerente di I fase	6.689,28
1627	Fesr	4.1	ASCEDU AGOSTINO D.I.	coerente di I fase	3.619,30
1628	Fesr	4.1	SANNA SALVATORE	coerente di I fase	5.580,00
1629	Fesr	4.1	PIREDDA PAOLO	coerente di I fase	9.502,80
1630	Fesr	4.1	CAPULA GIACOMO	coerente di I fase	12.295,80
1631	Fesr	4.1	URPE MICHELE	coerente di I fase	5.761,80
1632	Fesr	4.1	CENTRALGOMME DI PODDA ANNA BRUNA	coerente di I fase	10.632,80
1633	Fesr	4.1	NIEDDU ANTONIO	coerente di I fase	10.329,12
1634	Fesr	4.1	ROSSINI E FERRI SNC DI FERRI GIOVANNA E C.	coerente di I fase	25.822,86
1635	Fesr	4.1	SEMPREVIVO IGNAZIO	coerente di I fase	2.313,72
1636	Fesr	4.1	CANTIERE NAVALE DI PONENTE DI GIOVANNI BARBINI & C. S.A.S.	coerente di I fase	37.260,92

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1637	Fesr	4.1	GENCO PIETRO	coerente di I fase	15.040,24
1638	Fesr	4.1	PORCU GAUDENZIO	coerente di I fase	25.337,36
1639	Fesr	4.1	MOVIMENTO TERRA DI USEI MARCO	coerente di I fase	19.418,78
1640	Fesr	4.1	CIRRONIS LUIGI	coerente di I fase	8.263,30
1641	Fesr	4.1	2P S.N.C. DI PALA MARIO E PIRAS NICOLINO	coerente di I fase	3.140,68
1642	Fesr	4.1	E. P. S. CENTER S.N.C. DI TATIANA ABIS & C.	coerente di I fase	9.812,68
1643	Fesr	4.1	MANNAZZU PAOLO MATTEO	coerente di I fase	2.793,40
1644	Fesr	4.1	IMPEL. DI PREFUMO MASSIMO	coerente di I fase	4.475,72
1645	Fesr	4.1	SCIRE' BANCHITTA GIOVANNI	coerente di I fase	3.647,20
1646	Fesr	4.1	VACCA VINCENZO	coerente di I fase	10.947,23
1647	Fesr	4.1	LORRAI GIOVANNI BATTISTA & FIGLI S.N.C.	coerente di I fase	23.757,00
1648	Fesr	4.1	EMMEPI AUTO SNC	coerente di I fase	9.475,54
1649	Fesr	4.1	MURA ELENA	coerente di I fase	3.718,48
1650	Fesr	4.1	"OFFICINA FABBRO MECCANICA" DI SCHIRRU GIANPAOLO	coerente di I fase	2.353,32
1651	Fesr	4.1	G.IMP.S.N.C. DI NICOLAI FRANCO & C.	coerente di I fase	5.990,88
1652	Fesr	4.1	COLOMBINO ANTONIO	coerente di I fase	27.888,68
1653	Fesr	4.1	CABRAS SALVATORE E CABRAS CARLO S.N.C.	coerente di I fase	4.658,44
1654	Fesr	4.1	CER. ART. LA FENICE DI CORRIAS OSVALDO	coerente di I fase	14.568,00
1655	Fesr	4.1	AZARA MARIA SANTA	coerente di I fase	16.010,16
1656	Fesr	4.1	FANCELLI AUGUSTO	coerente di I fase	18.028,48
1657	Fesr	4.1	UCCHEDDU PAOLO	coerente di I fase	2.189,76
1658	Fesr	4.1	DE AGOSTINI SALVATORE DI DE AGOSTINI GIAMPIERO E FRATELLI S.	coerente di I fase	5.882,04
1659	Fesr	4.1	FELISARI MARISA	coerente di I fase	4.150,86
1660	Fesr	4.1	SPIGA FRANCESCO	coerente di I fase	6.978,36
1661	Fesr	4.1	MANCOSU SISINNIO	coerente di I fase	2.272,40
1662	Fesr	4.1	FIRST CAR TEST S.N.C. DI NINNI CORDA E C.	coerente di I fase	5.522,64
1663	Fesr	4.1	C.I.E.L. DI ROBERTO E MARCELLO CHIRONI S.N.C.	coerente di I fase	10.122,54
1664	Fesr	4.1	PILI MARIO	coerente di I fase	8.631,08
1665	Fesr	4.1	GHIANI MARIO FRANCESCO	coerente di I fase	3.821,78
1666	Fesr	4.1	F.D. DI FIORINI MENIO & C. S.N.C.	coerente di I fase	3.535,04
1667	Fesr	4.1	MELIS GIUSEPPE	coerente di I fase	16.216,74
1668	Fesr	4.1	GARAU GIULIO	coerente di I fase	28.921,58
1669	Fesr	4.1	CARTA ANTONIO FILIPPO	coerente di I fase	34.912,48
1670	Fesr	4.1	MANCONI GIAN FRANCO	coerente di I fase	8.171,96
1671	Fesr	4.1	I.C. DI CACCAMO ANTONIO	coerente di I fase	13.738,78
1672	Fesr	4.1	TECNET DI EMANUELE PERRIA	coerente di I fase	7.916,28
1673	Fesr	4.1	VASA ANDREA	coerente di I fase	4.044,88
1674	Fesr	4.1	LA PASTICCERIA GERARD'S DI PUTZULU LUISELLA	coerente di I fase	3.028,50
1675	Fesr	4.1	PANIFICIO GI. E PI. SNC DI PILU GIUSEPPE & C.	coerente di I fase	16.733,20

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1676	Fesr	4.1	CO.GEN. S.N.C. DI BALATA LUCA E ARESU STEFANO	coerente di I fase	9.296,22
1677	Fesr	4.1	CHESSA FRANCESCO	coerente di I fase	2.065,82
1678	Fesr	4.1	I.F.A.O. DI FLORIS SALVATORE & FRATELLI - S.N.C.	coerente di I fase	2.478,98
1679	Fesr	4.1	SAN PAOLO COSTRUZIONI S.A.S. DI FIORI ANDREA & C.	coerente di I fase	26.855,76
1680	Fesr	4.1	TECNOEDIL S.N.C. DI PIGA MARIO & LUTZONI STEFANO	coerente di I fase	5.083,38
1681	Fesr	4.1	CHESSA LUIGI	coerente di I fase	7.963,76
1682	Fesr	4.1	FRATELLI MORO S.N.C.	coerente di I fase	4.743,14
1683	Fesr	4.1	SI.DE SNC DI SIAS SEBASTIANO & C.	coerente di I fase	10.948,88
1684	Fesr	4.1	IMPRESA EDILE DI COLOMBINO ANTONIO STEFANO	coerente di I fase	9.658,76
1685	Fesr	4.1	PIRAS ANTONIO	coerente di I fase	5.649,00
1686	Fesr	4.1	PANIFICIO MURGIONI DI GIANLUCA MURGIONI E C. SAS	coerente di I fase	33.879,56
1687	Fesr	4.1	POSADINU GIOVANNI	coerente di I fase	12.394,96
1688	Fesr	4.1	CENTRO FOTOCOPIE DI SCANU NICOLA MARIA CARMELA	coerente di I fase	9.296,22
1689	Fesr	4.1	DEMURTAS ANTONIO	coerente di I fase	39.250,72
1690	Fesr	4.1	TIANA ANGELO	coerente di I fase	5.101,36
1691	Fesr	4.1	SPAZIOVERDE DI SAU MARIA STEFANIA	coerente di I fase	8.861,46
1692	Fesr	4.1	FENU ANDREA	coerente di I fase	13.820,38
1693	Fesr	4.1	SCALAS FRANCO	coerente di I fase	22.724,10
1694	Fesr	4.1	TRENTA FERNANDO LUCIANO	coerente di I fase	5.784,32
1695	Fesr	4.1	M.E.I.T. -MANUTENZIONE ELETTRICA INDUSTRIALE TELEFONICA DI	coerente di I fase	9.831,28
1696	Fesr	4.1	CAREDDA MANFREDI	coerente di I fase	11.320,72
1697	Fesr	4.1	MONNI & DEIANA COSTRUZIONI EDILI S.N.C.	coerente di I fase	39.855,60
1698	Fesr	4.1	ARMAS GIANCARLO	coerente di I fase	2.075,54
1699	Fesr	4.1	I.S.C.E.L. DI PINTUS SALVATORE & C. S.N.C.	coerente di I fase	17.972,70
1700	Fesr	4.1	ORECCHIONI MARIO GIUSEPPE	coerente di I fase	31.979,00
1701	Fesr	4.1	PINNA SALVATORE ELIAS	coerente di I fase	31.503,88
1702	Fesr	4.1	COCCO SALVATORE	coerente di I fase	9.032,84
1703	Fesr	4.1	F.LLI LEPEDDA & PONZETTO DI LEPEDDA SEBASTIANO S.N.C.	coerente di I fase	10.535,72
1704	Fesr	4.1	DENTAL LABOR S.N.C. DI BOLLAS GIOVANNI E PINESE PIERVITTORIO	coerente di I fase	20.961,96
1705	Fesr	4.1	BALLO ARMANDO	coerente di I fase	2.093,92
1706	Fesr	4.1	LILLIU FRANCA	coerente di I fase	6.719,72
1707	Fesr	4.1	I SAPORI D'OGLIASTRA DI DEPAU & CRABU S.N.C.	coerente di I fase	26.559,32
1708	Fesr	4.1	ROSTICCERIA REI MARINA DI PINNA ANNALISA	coerente di I fase	25.822,84
1709	Fesr	4.1	SCUDU ANTONINO	coerente di I fase	15.700,28
1710	Fesr	4.1	CADONI PASQUALE	coerente di I fase	2.151,96
1711	Fesr	4.1	HOUSEBUILDING S.R.L DI MUNTONI ROBERTO	coerente di I fase	10.287,82
1712	Fesr	4.1	CARTA SALVATORE	coerente di I fase	20.658,28
1713	Fesr	4.1	CALZA SILVIO	coerente di I fase	10.019,26
1714	Fesr	4.1	DE LAURENTIS CATALDO	coerente di I fase	10.019,26

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1715	Fesr	4.1	VASA PIETRO MARIO	coerente di I fase	11.289,74
1716	Fesr	4.1	PULINA MAURO ANTONIO GAVINO	coerente di I fase	8.711,60
1717	Fesr	4.1	KAREL DI MELIS LUCA	coerente di I fase	4.710,80
1718	Fesr	4.1	COLOMO GIUSEPPE E C. S.N.C.	coerente di I fase	23.860,30
1719	Fesr	4.1	IL PASTIFICIO ARTIGIANO S.N.C. DI PIREDDA BRUNO & C.	coerente di I fase	20.472,34
1720	Fesr	4.1	LEDDA MARIO GOSAMINO	coerente di I fase	33.428,72
1721	Fesr	4.1	OFFICINA LARGIU E CONI DI LARGIU ALDO & C. S.N.C.	coerente di I fase	37.732,42
1722	Fesr	4.1	LODDO ANTONIO	coerente di I fase	5.577,72
1723	Fesr	4.1	CANNAS FRANCESCO	coerente di I fase	15.844,88
1724	Fesr	4.1	EXIANA ROBERTO	coerente di I fase	21.836,20
1725	Fesr	4.1	CANCELLU MARIA GRAZIA	coerente di I fase	11.072,84
1726	Fesr	4.1	MANCA GIUSEPPE SALVATORE	coerente di I fase	11.217,44
1727	Fesr	4.1	IL FORNO SARDO DI COCCO GIUSTINA	coerente di I fase	5.092,26
1728	Fesr	4.1	PUSCEDDU GIAMPIETRO	coerente di I fase	2.691,76
1729	Fesr	4.1	ECOSARDA DI ANTONIO SCANU	coerente di I fase	12.640,80
1730	Fesr	4.1	FLORIS DONATO	coerente di I fase	2.375,70
1731	Fesr	4.1	PIRICO COSTRUZIONI DI PIRAS LUIGI E C. S.A.S	coerente di I fase	15.583,16
1732	Fesr	4.1	ELETTROMA SAS DI MANCONI PIETRO	coerente di I fase	9.830,86
1733	Fesr	4.1	ATZORI SALVATORE	coerente di I fase	10.122,54
1734	Fesr	4.1	GESSA LUCIANA	coerente di I fase	3.067,76
1735	Fesr	4.1	PIRAS ALBERTO	coerente di I fase	6.244,58
1736	Fesr	4.1	ARA COSTRUZIONI S.N.C. DI ARA VITTORIO E ALESSANDRO	coerente di I fase	7.792,30
1737	Fesr	4.1	MOCCI ANTONIO GIOVANNI	coerente di I fase	12.161,34
1738	Fesr	4.1	LIGIOS ELIO	coerente di I fase	3.997,36
1739	Fesr	4.1	PIREDDA UGO	coerente di I fase	4.741,08
1740	Fesr	4.1	CENTRO ESTETICO ELENA DI ELENA CASU	coerente di I fase	5.371,16
1741	Fesr	4.1	BACHIS FRANCESCO	coerente di I fase	10.192,80
1742	Fesr	4.1	MUSIC STUDIO DI FRAU MASSIMILIANO	coerente di I fase	9.222,88
1743	Fesr	4.1	IDROTEC SNC DI MARRAS G. E SPANO S.	coerente di I fase	15.534,60
1744	Fesr	4.1	SCIRE' BANCHITTA GIOVANNI	coerente di I fase	4.242,68
1745	Fesr	4.1	PALA FRANCESCO	coerente di I fase	29.541,32
1746	Fesr	4.1	EDIL GARDEN DI COSSU ANDREA	coerente di I fase	14.460,80
1747	Fesr	4.1	SAVOLDO MARIO	coerente di I fase	3.718,90
1748	Fesr	4.1	SANNA ANTONIO	coerente di I fase	27.888,68
1749	Fesr	4.1	QUATTRO RUOTE DI PANI GIUSEPPA	coerente di I fase	7.598,32
1750	Fesr	4.1	MUNTONE FRANCESCO	coerente di I fase	5.506,46
1751	Fesr	4.1	MOLINARI GIANLUIGI	coerente di I fase	34.430,12
1752	Fesr	4.1	PRANTEDDU VIRGLIO	coerente di I fase	16.939,78
1753	Fesr	4.1	TREXENTA DECORAZIONI DI OTTAVIO MILIA	coerente di I fase	4.245,48

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1754	Fesr	4.1	SATTA GIOVANNI ANTONIO	coerente di I fase	33.053,24
1755	Fesr	4.1	CABRAS IGNAZIO	coerente di I fase	11.196,78
1756	Fesr	4.1	ZORODDU GIOVANNI ANTONIO	coerente di I fase	38.217,80
1757	Fesr	4.1	COSSU ANTONIO	coerente di I fase	20.658,28
1758	Fesr	4.1	NAUTI SERVICE DI USAI CORRADO	coerente di I fase	5.895,88
1759	Fesr	4.1	PILERI GESUINO	coerente di I fase	11.362,04
1760	Fesr	4.1	PULIGA ROBERTO ANTONIO	coerente di I fase	18.592,44
1761	Fesr	4.1	SCHIRRU GIAMPIERO	coerente di I fase	32.272,88
1762	Fesr	4.1	DITTA ADDIS DI RAOUI FAOUZIA S.N.C.	coerente di I fase	13.427,88
1763	Fesr	4.1	PIRINA SALVATORE	coerente di I fase	10.566,70
1764	Fesr	4.1	TEOREMA INFORMATICA S.A.S. DI DITEL PIER PAOLO & C.	coerente di I fase	3.706,08
1765	Fesr	4.1	SANNA ANTONIO GAVINO	coerente di I fase	12.188,38
1766	Fesr	4.1	TEDDE ALESSANDRO	coerente di I fase	9.054,92
1767	Fesr	4.1	SANNIO SALVATORE	coerente di I fase	8.516,58
1768	Fesr	4.1	ARCAD COMPUTER DI NICOLA MASCIA	coerente di I fase	2.566,02
1769	Fesr	4.1	COSSU GIOVANNI FILIPPO	coerente di I fase	30.877,20
1770	Fesr	4.1	D & D DI DAMIANO E DANIELE LOI S.N.C.	coerente di I fase	22.724,10
1771	Fesr	4.1	ROSSO GIUSEPPE	coerente di I fase	4.041,96
1772	Fesr	4.1	COSSU ANTONIO	coerente di I fase	2.065,82
1773	Fesr	4.1	MURA GALIANO ANGELO	coerente di I fase	2.685,56
1774	Fesr	4.1	FRATELLI INFANTINO DI INFANTINO LUIGI & GIUSEPPE S.N.C.	coerente di I fase	5.164,56
1775	Fesr	4.1	SOLINAS SALVATORE	coerente di I fase	10.742,30
1776	Fesr	4.1	CANI FRANCESCO	coerente di I fase	9.420,16
1777	Fesr	4.1	ATZORI GIANNI	coerente di I fase	4.896,00
1778	Fesr	4.1	MURGIA COSTRUZIONI S.A.S. DI GIAN ANTONELLO MURGIA & C.	coerente di I fase	32.216,58
1779	Fesr	4.1	CARBONI MASSIMO	coerente di I fase	9.957,28
1780	Fesr	4.1	MONTES PAOLO	coerente di I fase	13.198,56
1781	Fesr	4.1	PRUNAS PAOLO	coerente di I fase	12.002,44
1782	Fesr	4.1	SODDU ANTONIO	coerente di I fase	2.454,20
1783	Fesr	4.1	DEIANA ANTONIO	coerente di I fase	8.177,36
1784	Fesr	4.1	SODDU ANTONIO	coerente di I fase	12.291,68
1785	Fesr	4.1	RICCI ANGELA	coerente di I fase	12.333,00
1786	Fesr	4.1	SERUSI RAIMONDO	coerente di I fase	16.526,62
1787	Fesr	4.1	MARRAS SEBASTIANO	coerente di I fase	12.188,38
1788	Fesr	4.1	USAI LUCIANO	coerente di I fase	9.283,82
1789	Fesr	4.1	PINNA ELETTRMECCANICA S.N.C. DI PINNA G.A. E FRANCO	coerente di I fase	7.787,12
1790	Fesr	4.1	CENTRO SERVIZI AZIENDALI DI CHERCHI GIOVANNI & C. SNC	coerente di I fase	31.002,28
1791	Fesr	4.1	F.LLI FRAU GIULIANO E ANTONIO S.N.C.	coerente di I fase	23.062,90
1792	Fesr	4.1	RICCI ANGELA	coerente di I fase	20.184,16

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1793	Fesr	4.1	ANSER DI PISCHE ANTONELLO	coerente di I fase	10.948,88
1794	Fesr	4.1	COCCO ANDREA	coerente di I fase	30.987,40
1795	Fesr	4.1	ALTANA PIERINO	coerente di I fase	10.949,92
1796	Fesr	4.1	ARTE E GIARDINI DI CAU FRANCESCO BASTIANO	coerente di I fase	12.085,08
1797	Fesr	4.1	MACCIONI ANTONIO	coerente di I fase	10.092,60
1798	Fesr	4.1	PILIA MARCO	coerente di I fase	6.200,58
1799	Fesr	4.1	SCA. MO. TER. DI TILOCCA GIUSEPPE	coerente di I fase	16.615,66
1800	Fesr	4.1	SECCI PINUCCIO	coerente di I fase	8.679,98
1801	Fesr	4.1	F.LLI DEIDDA DI ALBERTO E ALDO S.N.C.	coerente di I fase	20.658,28
1802	Fesr	4.1	DOMAR DI BOARIN CARLO	coerente di I fase	17.465,54
1803	Fesr	4.1	COSTRUZIONI EDILI DI LAI PIER PAOLO	coerente di I fase	3.309,96
1804	Fesr	4.1	"LABORATORIO ODONTOTECNICO DI PAOLO VACCA E FIGLI S.N.C."	coerente di I fase	2.192,88
1805	Fesr	4.1	MARE E DINTORNI DI GIORGIO TOCCO	coerente di I fase	17.026,56
1806	Fesr	4.1	SUD NAUTICA DI CAREDDA ANGELO	coerente di I fase	30.987,40
1807	Fesr	4.1	TEGAS SALVATORE	coerente di I fase	22.310,92
1808	Fesr	4.1	VACCA BRUNO	coerente di I fase	5.476,30
1809	Fesr	4.1	FRAU GIOVANNI	coerente di I fase	3.976,72
1810	Fesr	4.1	CHESSA ANTONIO FRANCESCO	coerente di I fase	8.160,02
1811	Fesr	4.1	PALA ANTONIO	coerente di I fase	11.258,76
1812	Fesr	4.1	SANNA MARIO	coerente di I fase	12.886,64
1813	Fesr	4.1	MUZZU GIOVANNI MARIA	coerente di I fase	5.290,06
1814	Fesr	4.1	CORRIAS RAIMONDO	coerente di I fase	29.644,62
1815	Fesr	4.1	GEMAR DI ALBERTO CAIAZZO	coerente di I fase	6.422,14
1816	Fesr	4.1	L'EDILE DI FERRELI SALVATORE & C. S.N.C.	coerente di I fase	8.511,20
1817	Fesr	4.1	SCINTU GIUSEPPE	coerente di I fase	14.460,80
1818	Fesr	4.1	C.I.T. - COSTRUZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	coerente di I fase	14.047,62
1819	Fesr	4.1	SINI PIETRO ANTONIO	coerente di I fase	18.592,44
1820	Fesr	4.1	TICCA GRAZIANO	coerente di I fase	2.082,36
1821	Fesr	4.1	AZARA SIMONE	coerente di I fase	19.122,84
1822	Fesr	4.1	AZARA ANTONELLO	coerente di I fase	10.110,16
1823	Fesr	4.1	MELIS PAOLO	coerente di I fase	33.973,48
1824	Fesr	4.1	MESINA ANGELO GIOVANNI	coerente di I fase	28.095,24
1825	Fesr	4.1	ESTETICA DI ABIS LUCIA	coerente di I fase	22.257,22
1826	Fesr	4.1	CENTRO REVISIONI MARGHINE-PLANARGIA DI SERRA PIETRO	coerente di I fase	31.923,24
1827	Fesr	4.1	2 AESSE S.A.S. DI BALDISSARA VALERIO E C.	coerente di I fase	9.061,24
1828	Fesr	4.1	SPANO SALVATORE	coerente di I fase	10.742,30
1829	Fesr	4.1	CUBEDDU MARIO	coerente di I fase	4.696,14
1830	Fesr	4.1	BIOSA SALVATORE	coerente di I fase	9.213,60
1831	Fesr	4.1	LEDDA COSTRUZIONIDI LEDDA LUCIO E C. S.N.C.	coerente di I fase	18.799,04

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1832	Fesr	4.1	ROSSO ANTONIO	coerente di I fase	37.184,88
1833	Fesr	4.1	LA ROMAGNOLA DI MARGOTTI CLAUDIO E FIGLI S.N.C.	coerente di I fase	35.414,06
1834	Fesr	4.1	VISICALE PIERO CONCETTO	coerente di I fase	5.505,00
1835	Fesr	4.1	G.EDI. DI VACCA GIANFRANCO	coerente di I fase	3.106,48
1836	Fesr	4.1	ANGOTZI PIETRO	coerente di I fase	2.125,72
1837	Fesr	4.1	PADRU TRIVELLAZIONI DI PILU PIETRINO	coerente di I fase	33.053,24
1838	Fesr	4.1	G.V.D. DI DESSOLIS SEBASTIANO & C. S.N.C.	coerente di I fase	15.018,56
1839	Fesr	4.1	SALVATORE MANNU DI MARCO MANNU	coerente di I fase	6.795,54
1840	Fesr	4.1	PIRAS ALDO	coerente di I fase	16.007,06
1841	Fesr	4.1	PILI IGNAZIO	coerente di I fase	32.020,32
1842	Fesr	4.1	BRINDISI ANTONIO	coerente di I fase	5.577,72
1843	Fesr	4.1	CUCCU FRANCO IGNAZIO	coerente di I fase	7.643,56
1844	Fesr	4.1	SAS COVAS DI PISCHEDDA ANGELO & C. S.N.C.	coerente di I fase	12.394,96
1845	Fesr	4.1	BIANCO PIETRO GIOVANNI	coerente di I fase	9.874,04
1846	Fesr	4.1	EDIL PUDDU MANUFATTI DI PUDDU TONINO	coerente di I fase	19.418,78
1847	Fesr	4.1	ORANI SALVATORE	coerente di I fase	9.438,36
1848	Fesr	4.1	CENTRO ELAB SNC DI CAREDDU PIER LORENZO & C.	coerente di I fase	4.323,78
1849	Fesr	4.1	CANCEDDA LUCIANA	coerente di I fase	6.901,92
1850	Fesr	4.1	ADDIS MARIA GIUSEPPA	coerente di I fase	24.047,40
1851	Fesr	4.1	CANZEDDA MARCO SIMPLICIO PIETRO	coerente di I fase	4.953,86
1852	Fesr	4.1	VELE DI SALVATORE CAEDDU	coerente di I fase	2.287,90
1853	Fesr	4.1	LENTINU & MOSSA S.N.C. DI PAOLO LENTINU & C.	coerente di I fase	39.147,44
1854	Fesr	4.1	ROCCA RUIA SNC DI PORCHEDDU GIOVANNI ANTONIO & C.	coerente di I fase	9.898,62
1855	Fesr	4.1	MALUCCHEDDU GIOVANNICO	coerente di I fase	3.749,64
1856	Fesr	4.1	AISONI GIOVANNI	coerente di I fase	13.678,00
1857	Fesr	4.1	GEMAR DI ALBERTO CAIAZZO	coerente di I fase	2.995,44
1858	Fesr	4.1	PULINA GIOMMARIA	coerente di I fase	13.790,44
1859	Fesr	4.1	C.I.E.M. DI ATZORI PIER PAOLO	coerente di I fase	6.817,24
1860	Fesr	4.1	BRANCA FRANCESCO	coerente di I fase	8.436,50
1861	Fesr	4.1	PERLACASA SNC DI CASSITTA ANNA RITA & C.	coerente di I fase	5.488,22
1862	Fesr	4.1	CAU GIOVANNI	coerente di I fase	8.871,28
1863	Fesr	4.1	PIRODDI GIANPAOLO	coerente di I fase	8.181,70
1864	Fesr	4.1	VIRDIS GABRIELLA	coerente di I fase	23.470,96
1865	Fesr	4.1	FALEGNAMERIA FRESU DI GIAN FRANCO FRESU	coerente di I fase	8.469,88
1866	Fesr	4.1	SANNA MARIO & VENTURI BRUNO S.N.C.	coerente di I fase	17.559,52
1867	Fesr	4.1	TUVERI MARCO	coerente di I fase	18.592,44
1868	Fesr	4.1	DESSI' SALVATORE	coerente di I fase	9.038,00
1869	Fesr	4.1	ROZZO MARIA ANTONIETTA	coerente di I fase	10.329,12
1870	Fesr	4.1	FLORIS GIOVANNI ANTIOCO	coerente di I fase	2.060,14

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1871	Fesr	4.1	NUOVA FALEGNAMERIA ARTIGIANA ERREBI DI ROBERTO BRIANDA	coerente di I fase	12.601,54
1872	Fesr	4.1	"IL MIO FALEGNAME" DI RASSU DANILO	coerente di I fase	6.648,60
1873	Fesr	4.1	AL VOLANTE	coerente di I fase	11.104,64
1874	Fesr	4.1	SPANU COSTANTINO	coerente di I fase	2.213,86
1875	Fesr	4.1	COSSU TERESA	coerente di I fase	3.871,88
1876	Fesr	4.1	FALEGNAMERIA MELONI PIETRO PAOLO	coerente di I fase	2.231,08
1877	Fesr	4.1	MASIA STEFANIA	coerente di I fase	14.632,76
1878	Fesr	4.1	BUSSU FRANCO	coerente di I fase	9.709,38
1879	Fesr	4.1	LA GUSPINESE IMPIANTI DI LISCI FRANCESCO	coerente di I fase	5.334,80
1880	Fesr	4.1	SE.RI.GEM DI GIUGNI CLAUDIO	coerente di I fase	3.128,00
1881	Fesr	4.1	PRATOGRAF S.N.C. DI COSSU E MELIS	coerente di I fase	25.822,84
1882	Fesr	4.1	PRATOGRAF S.N.C. DI COSSU E MELIS	coerente di I fase	25.822,84
1883	Fesr	4.1	COIFFEUR ROSANNA DI LANGIU ROSANNA	coerente di I fase	5.635,56
1884	Fesr	4.1	A.R. GRAFICA DI MANCOSU ALBERTO	coerente di I fase	24.294,12
1885	Fesr	4.1	AUTOCARROZZERIA DI FABRIZIO CONTU & F.LLI S.N.C.	coerente di I fase	4.806,14
1886	Fesr	4.1	CUCCIARI GIOVANNI MARIA	coerente di I fase	24.789,92
1887	Fesr	4.1	TECHNO AQUA SNC DI BALZANO & GIUA	coerente di I fase	8.945,04
1888	Fesr	4.1	ACQUARONI ALFONSO PIETRO	coerente di I fase	4.726,60
1889	Fesr	4.1	IL DOLCE MULINO S.N.C. DI MOLINO GAVINA & C.	coerente di I fase	2.070,36
1890	Fesr	4.1	AUTOTRASPORTO F.LLI FRONGIA S.N.C.	coerente di I fase	6.334,24
1891	Fesr	4.1	SOLE GIOVANNI	coerente di I fase	2.477,54
1892	Fesr	4.1	PORCU ROSA	coerente di I fase	5.948,56
1893	Fesr	4.1	NONNIS GESUINO	coerente di I fase	21.691,18
1894	Fesr	4.1	DEGOSCIU MARIO LUCA	coerente di I fase	5.241,62
1895	Fesr	4.1	BOVI MASSIMO PRIMO	coerente di I fase	9.884,98
1896	Fesr	4.1	PIBIRI MARCO	coerente di I fase	4.449,80
1897	Fesr	4.1	NIEDDU AURELIA	coerente di I fase	3.546,60
1898	Fesr	4.1	EDWARD DI DEROSAS EMANUELE	coerente di I fase	6.734,60
1899	Fesr	4.1	D.L.M. DI DESSI' MARIA LUISA	coerente di I fase	7.230,40
1900	Fesr	4.1	EDILIZIA ARTIGIANA D. & D. S.N.C. DI DEROSAS MARIO E DESOLE	coerente di I fase	7.574,56
1901	Fesr	4.1	UCCHEDDU MAURO	coerente di I fase	8.899,58
1902	Fesr	4.1	MORO GRAZIANO AUTONOLEGGIO	coerente di I fase	8.173,24
1903	Fesr	4.1	PORCU VIRGILIO	coerente di I fase	13.108,86
1904	Fesr	4.1	PRUNAS MARIO	coerente di I fase	12.064,44
1905	Fesr	4.1	PANIFICIO EREDI SPANU DI SPANU GIOVANNI BATTISTA & C. S.N.C.	coerente di I fase	8.440,96
1906	Fesr	4.1	SEU & SOTGIU SNC DI SEU AGOSTINO E SOTGIU G.M.	coerente di I fase	27.475,50
1907	Fesr	4.1	FRASCONI SIMPLICIO	coerente di I fase	8.779,76
1908	Fesr	4.1	AVANT-GARD DI USAI FRANCESCO	coerente di I fase	9.221,84
1909	Fesr	4.1	SASSU TOMASO	coerente di I fase	11.640,94

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1910	Fesr	4.1	PANIFICIO V.M. DI MELE GIOVANNI E VINCI GIUSEPPE S.N.C.	coerente di I fase	31.421,84
1911	Fesr	4.1	ARREDO CASA GIUSY DI CIADDU GIUSEPPINA	coerente di I fase	35.119,06
1912	Fesr	4.1	PINTUS PIERO GONARIO	coerente di I fase	21.278,02
1913	Fesr	4.1	GESTRONOMIA DI PIANO GIANNA	coerente di I fase	30.987,40
1914	Fesr	4.1	STOCCHINO ANTONIO	coerente di I fase	4.379,56
1915	Fesr	4.1	NIEDDU ALDO	coerente di I fase	6.051,84
1916	Fesr	4.1	MAZZOLINI ALBERTO	coerente di I fase	2.505,64
1917	Fesr	4.1	EDIL.CAMA DI CAMPESE MASSIMO E MARINI FRANCO SNC	coerente di I fase	4.219,92
1918	Fesr	4.1	SPANEDDA GIANFRANCO	coerente di I fase	10.948,88
1919	Fesr	4.1	SALARIS GIOVANNA	coerente di I fase	2.379,52
1920	Fesr	4.1	PORCU SANDRO	coerente di I fase	12.498,24
1921	Fesr	4.1	RUIU GESUINO	coerente di I fase	6.111,76
1922	Fesr	4.1	ANTICA BOTTEGA DI OTTAVIO DEIDDA & C. S.N.C.	coerente di I fase	11.155,46
1923	Fesr	4.1	ADDIS LEONARDO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETIVO	coerente di I fase	9.709,38
1924	Fesr	4.1	NIEDDU ANTONIO	coerente di I fase	9.399,52
1925	Fesr	4.1	AUTOMEC. DI SECHI GIAMPIERO	coerente di I fase	10.907,56
1926	Fesr	4.1	ADDIS SALVATORE	coerente di I fase	7.030,68
1927	Fesr	4.1	ALESSANDRO MACCIONI & C. S.A.S.	coerente di I fase	10.103,32
1928	Fesr	4.1	CURRELI MARIO GUIDO	coerente di I fase	8.263,30
1929	Fesr	4.1	RED SERVICE DI SABRINA CADDEO	coerente di I fase	18.114,20
1930	Fesr	4.1	COSSU ANTONIO	coerente di I fase	12.153,88
1931	Fesr	4.1	PRINZIS RUGGERO	coerente di I fase	3.202,04
1932	Fesr	4.1	SBOB STUDIO DI CARIA MARIA GABRIELLA, CARIA ANDREA E MELE AG	coerente di I fase	4.547,50
1933	Fesr	4.1	MURA ANTONELLO	coerente di I fase	11.362,04
1934	Fesr	4.1	AUTOSCUOLE RIUNITE S.N.C. DI MARIO SPANO & C.	coerente di I fase	16.818,32
1935	Fesr	4.1	SCA. MO. TER. DI TILOCCA GIUSEPPE	coerente di I fase	28.921,58
1936	Fesr	4.1	MUSU EFISIO	coerente di I fase	30.057,80
1937	Fesr	4.1	VOYAGES DI PISCEDDA LUCINA	coerente di I fase	35.625,40
1938	Fesr	4.1	IMPERIO MATTEO	coerente di I fase	9.596,60
1939	Fesr	4.1	LA LANTERNA DI MAMELI MARIA CRISTINA	coerente di I fase	14.460,80
1940	Fesr	4.1	COSSU VIRGILIO	coerente di I fase	18.592,44
1941	Fesr	4.1	MARINE MARIO FRANCESCO	coerente di I fase	5.943,38
1942	Fesr	4.1	ATZENI IGINO	coerente di I fase	13.014,72
1943	Fesr	4.1	VS COSTRUZIONI DI SCANU AURELIO	coerente di I fase	12.188,38
1944	Fesr	4.1	FANARI TERSILIO ENZO	coerente di I fase	3.438,56
1945	Fesr	4.1	CENTRO GOMME DI ANTONIO PERINO E G. ZACCHEDDU S.N.C.	coerente di I fase	21.778,56
1946	Fesr	4.1	AUTOFFICINA MECCANICA SANNA E LIGIOS DI SANNA GAVINO & C. S	coerente di I fase	4.131,64
1947	Fesr	4.1	DELTA COSTRUZIONI SNC DI ANTONIO E GIOVANNI M. CAREDDU	coerente di I fase	26.564,06
1948	Fesr	4.1	DEL RIO FRANCESCO	coerente di I fase	8.034,20

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1949	Fesr	4.1	OCCHIONI & OCCHIONI S.N.C. DI OCCHIONI GESUINO & C.	coerente di I fase	26.855,76
1950	Fesr	4.1	DIGILAND DI LUISI CRISTIAN	coerente di I fase	8.468,16
1951	Fesr	4.1	PUTZU EFISIO DI MARIO	coerente di I fase	14.667,36
1952	Fesr	4.1	MODOLO GESUINO NATALE	coerente di I fase	4.116,32
1953	Fesr	4.1	IMPRESA EDILE DI FLORIS CLAUDIO & C. SNC	coerente di I fase	8.139,16
1954	Fesr	4.1	DEMARTIS EFISIO	coerente di I fase	8.022,28
1955	Fesr	4.1	SEDDA NICOLINO	coerente di I fase	16.939,78
1956	Fesr	4.1	SEDDA GIAN FRANCO	coerente di I fase	26.855,76
1957	Fesr	4.1	NONNIS EMILIO	coerente di I fase	10.329,12
1958	Fesr	4.1	OGGIANO ANDREA	coerente di I fase	6.181,34
1959	Fesr	4.1	FARBO MARIO	coerente di I fase	3.677,16
1960	Fesr	4.1	MESTRONI PIERO MARIO	coerente di I fase	4.575,80
1961	Fesr	4.1	SIAS PASQUALBA	coerente di I fase	18.246,72
1962	Fesr	4.1	MARICOSU MARIO	coerente di I fase	11.632,68
1963	Fesr	4.1	PANIFICIO ARTIGIANALE S.N.C. DI DERIU MASSIMO & C.	coerente di I fase	32.978,84
1964	Fesr	4.1	EDIL PISCINE DI PIRODDI UGO	coerente di I fase	12.394,96
1965	Fesr	4.1	MEREU RINO	coerente di I fase	20.658,28
1966	Fesr	4.1	CARTIME S.N.C. DI ASOLE GIANFRANCO & C.	coerente di I fase	14.507,04
1967	Fesr	4.1	MONNI GIORGIO	coerente di I fase	5.301,74
1968	Fesr	4.1	STUDIO FOTOGRAFICO IL RITRATTO DI PUGGIONI MATTEO	coerente di I fase	38.998,28
1969	Fesr	4.1	GIORGI SILVIO	coerente di I fase	28.074,60
1970	Fesr	4.1	LA ROCCA GIUSEPPE	coerente di I fase	5.897,52
1971	Fesr	4.1	MARA GIANLUCA	coerente di I fase	5.164,56
1972	Fesr	4.1	AUTOSCUOLA MONDIAL DI TALLO EFISIA	coerente di I fase	3.337,56
1973	Fesr	4.1	PORCU BRUNO	coerente di I fase	39.250,72
1974	Fesr	4.1	TRAPASSO LUCIANO	coerente di I fase	16.464,64
1975	Fesr	4.1	SAN PAOLO COSTRUZIONI S.A.S. DI FIORI ANDREA & C.	coerente di I fase	9.192,92
1976	Fesr	4.1	MATICA DI ANDREA MONTISCI	coerente di I fase	6.605,12
1977	Fesr	4.1	PINNA GIUSEPPE	coerente di I fase	4.748,82
1978	Fesr	4.1	CANU ALESSANDRO	coerente di I fase	6.300,76
1979	Fesr	4.1	COSSU ANGELO	coerente di I fase	11.775,20
1980	Fesr	4.1	NUOVA COSMOS 99 DI CINGOLANI RITA	coerente di I fase	2.065,82
1981	Fesr	4.1	LINEA LEGNO DI CESARE TATTI	coerente di I fase	2.086,48
1982	Fesr	4.1	ADA ACCONCIATURE MASCHILI DI SABA ADA	coerente di I fase	5.290,80
1983	Fesr	4.1	JAMMOUL HATEM MOUSSA	coerente di I fase	12.085,08
1984	Fesr	4.1	CARTA ANDREA	coerente di I fase	10.339,46
1985	Fesr	4.1	EMMEGI AUTOTRASPORTI DI MESINA GIUSEPPE	coerente di I fase	2.478,98
1986	Fesr	4.1	LAI SEBASTIANO	coerente di I fase	3.098,74
1987	Fesr	4.1	F. P. DI FARCI E PUTZOLU VINICIO SNC	coerente di I fase	5.511,42

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1988	Fesr	4.1	SALE BENIAMINO	coerente di I fase	7.315,68
1989	Fesr	4.1	CATGIU GIOVANNI	coerente di I fase	5.626,00
1990	Fesr	4.1	S.T.A. IMPIANTI DI DORIA LUCA	coerente di I fase	4.303,80
1991	Fesr	4.1	EDILCOSTA 10 DI PISANO ANTONIO LUIGI	coerente di I fase	22.104,36
1992	Fesr	4.1	ICE STREET DI CONGIU ROBERTO LUCA	coerente di I fase	20.488,60
1993	Fesr	4.1	PINNA TONINO	coerente di I fase	9.915,96
1994	Fesr	4.1	CAMEDDA LUCIANO	coerente di I fase	23.137,26
1995	Fesr	4.1	S.E.T. DI CORRIAS ALDO	coerente di I fase	10.329,12
1996	Fesr	4.1	PORCU ANTONIO	coerente di I fase	2.735,60
1997	Fesr	4.1	MELONI ANGELO BENITO	coerente di I fase	10.969,54
1998	Fesr	4.1	FUTURA DI MARCO SORIGA & C. S.N.C.	coerente di I fase	25.436,32
1999	Fesr	4.1	CAMPUS IGNAZIO	coerente di I fase	11.155,46
2000	Fesr	4.1	MURGIA SILVANA	coerente di I fase	6.028,08
2001	Fesr	4.1	IEL DI LAPA PASQUALE & C. S.N.C.	coerente di I fase	12.560,24
2002	Fesr	4.1	SULCIS COLOR DI ATZORI ANNA MARIA & C. SAS	coerente di I fase	31.132,32
2003	Fesr	4.1	BUSCEDDU GIOVANNI ANTONIO	coerente di I fase	4.389,88
2004	Fesr	4.1	IMPRESA EDILE TICCA SALVATORE E DAGA ANGELO S.N.C.	coerente di I fase	12.023,12
2005	Fesr	4.1	IMPRESA MAGNANI GEOM. EFISIO S.A.S. DI MAGNANI GIOVANNI EMIL	coerente di I fase	7.870,18
2006	Fesr	4.1	TARAS ANTONIO	coerente di I fase	15.493,70
2007	Fesr	4.1	ALITECNO TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE DI	coerente di I fase	6.767,64
2008	Fesr	4.1	CAMBULE SNC DI GIOVANNINO E ALBERTO CAMBULE & C.	coerente di I fase	20.658,28
2009	Fesr	4.1	PIRAS RAFFAELA	coerente di I fase	3.584,20
2010	Fesr	4.1	ELIOSERVICECAD DI GIANLUCA GIRAU	coerente di I fase	4.138,56
2011	Fesr	4.1	AUNITU PASQUALE	coerente di I fase	12.250,36
2012	Fesr	4.1	LO SNACK DI MACCIOCU & C. SNC	coerente di I fase	8.101,96
2013	Fesr	4.1	GRUPPO MELONI COSTRUZIONI S.N.C.	coerente di I fase	27.785,38
2014	Fesr	4.1	AUTOSCUOLA AL VOLANTE 3 DI MURRU MARCO	coerente di I fase	5.572,76
2015	Fesr	4.1	EDIL MAURANDI B.G. DI MAURANDI GIUSEPPE & C. SNC	coerente di I fase	10.039,92
2016	Fesr	4.1	HOUSEBUILDING S.R.L. DI MUNTONI ROBERTO	coerente di I fase	13.841,04
2017	Fesr	4.1	PILU GIUSEPPE	coerente di I fase	20.658,28
2018	Fesr	4.1	SIMULA SEBASTIANO	coerente di I fase	6.197,48
2019	Fesr	4.1	MELONI BACHISIO	coerente di I fase	23.963,60
2020	Fesr	4.1	DIANA MARIA PIA	coerente di I fase	25.895,16
2021	Fesr	4.1	MUSU EFISIO	coerente di I fase	8.951,84
2022	Fesr	4.1	CABONI GIUSEPPE	coerente di I fase	14.254,20
2023	Fesr	4.1	PINNA SANDRINO	coerente di I fase	18.293,52
2024	Fesr	4.1	CORDA SALVATORE	coerente di I fase	8.346,96
2025	Fesr	4.1	TIPOGRAFIA LA NEBIOLINA DI DEIANA ADEMARO & C. S.N.C.	coerente di I fase	17.146,36
2026	Fesr	4.1	DECANDIA E COCCO S.N.C. DI DECANDIA GIOVANNI ANDREA E.C.	coerente di I fase	9.307,16

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
2027	Fesr	4.1	C.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	coerente di I fase	7.333,88
2028	Fesr	4.1	PANIFICIO MELONI DINA & FIGLI S.N.C.	coerente di I fase	15.132,18
2029	Fesr	4.1	MARE BLU S.N.C. DEI F.LLI AZARA & C.	coerente di I fase	7.077,52
2030	Fesr	4.1	SCINTU MAURIZIO	coerente di I fase	3.898,56
2031	Fesr	4.1	"CARBONGEMMA" S.D.F. DI PIRAS E BIANCO	coerente di I fase	22.724,10
2032	Fesr	4.1	CHIAI RENZO GIUSEPPE ANTONIO	coerente di I fase	12.050,66
2033	Fesr	4.1	MUJELLI ADRIANO	coerente di I fase	24.789,92
2034	Fesr	4.1	USAI LUIGI	coerente di I fase	24.108,20
2035	Fesr	4.1	MURGIA PIER MARIO	coerente di I fase	9.812,68
2036	Fesr	4.1	CARTA LUIGI	coerente di I fase	33.053,24
2037	Fesr	4.1	RECINO IRENE	coerente di I fase	12.047,90
2038	Fesr	4.1	DIMENSIONE 2000 DI FOIS GIANCARLO	coerente di I fase	4.383,00
2039	Fesr	4.1	LOI MARIO	coerente di I fase	97.109,40
2040	Fesr	4.1	MEDDE FRANCESCO	coerente di I fase	37.722,00
2041	Fesr	4.1	DEMARTIS FRANCESCO LUIGI	coerente di I fase	8.143,48
2042	Fesr	4.1	PANIFICIO OVODDA DI URRU MARIA ROSA	coerente di I fase	12.026,00
2043	Fesr	4.1	GUDENZI ANTONIO GIOVANNI	coerente di I fase	9.055,76
2044	Fesr	4.1	S.I.TE. SARDA ISOLAMENTI TERMICI S.N.C. DI ANTONIO MELIS & C	coerente di I fase	39.622,56
2045	Fesr	4.1	SOC. P.F. DI CUGIS PIETRO E FIGLIO S.N.C.	coerente di I fase	20.245,12
2046	Fesr	4.1	RUSSU ANDREA GIOVANNI	coerente di I fase	2.743,84
2047	Fesr	4.1	LIPPI MAURO	coerente di I fase	10.721,64
2048	Fesr	4.1	SINI MATTEO	coerente di I fase	5.074,92
2049	Fesr	4.1	IMPIANTI SARDEGNA S.N.C. DI MARIANO & FRANCESCA CECCATELLI	coerente di I fase	20.767,44
2050	Fesr	4.1	SCUBA POINT SNC DI CARTA VITTORIO & C.	coerente di I fase	19.240,08
2051	Fesr	4.1	TROGU ROBERTA	coerente di I fase	3.204,92
2052	Fesr	4.1	PUDDU SALVATORE	coerente di I fase	9.915,96
2053	Fesr	4.1	SMERALDA IMMOBILI SAS DI AZARA MARTINO & C.	coerente di I fase	10.742,30
2054	Fesr	4.1	DERETTA PAOLA	coerente di I fase	4.286,60
2055	Fesr	4.1	FOIS PIETRO	coerente di I fase	8.335,70
2056	Fesr	4.1	EDILLEUR SNC DI CUCCU LEONARDO & C.	coerente di I fase	9.957,28
2057	Fesr	4.1	GALLURA VETRO DI PISCIOOTTU NICOLO'	coerente di I fase	32.338,46
2058	Fesr	4.1	ALFA INSTALLAZIONI DI ALESSANDRA FANTI	coerente di I fase	39.851,88
2059	Fesr	4.1	PUDDU VINCENZO	coerente di I fase	12.394,96
2060	Fesr	4.1	PUDDU ANDREA	coerente di I fase	10.298,14
2061	Fesr	4.1	NUOVA MARMI E GRANITI SNC DEI F.LLI BELLU-PIPERE E CONTEDDU	coerente di I fase	18.840,34
2062	Fesr	4.1	MACIS ING. ANDREA	coerente di I fase	14.737,60
2063	Fesr	4.1	DESSENA MARIA MONSERRATA	coerente di I fase	4.888,98
2064	Fesr	4.1	TOLA GIOVANNI	coerente di I fase	8.469,88
2065	Fesr	4.1	PIRA TONINO	coerente di I fase	19.625,36

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
2066	Fesr	4.1	CENTRO SERVIZI GALLURA S.N.C. DI PRUNEDDU NICOLETTA & C.	coerente di I fase	11.568,64
2067	Fesr	4.1	BUSCEDDU GIOVANNI ANTONIO	coerente di I fase	5.371,16
2068	Fesr	4.1	FAEDIL DI MAZZONE ANNA MARIA	coerente di I fase	9.841,56
2069	Fesr	4.1	COSTRUZIONE GESTIONE IMMOBILI SAS DI DELLE MONACHE FULVIO	coerente di I fase	20.658,28
2070	Fesr	4.1	CARIA GENNARO	coerente di I fase	2.131,46
2071	Fesr	4.1	SAINAS RAFFAELE	coerente di I fase	20.245,12
2072	Fesr	4.1	IORFIDA LEONARDO	coerente di I fase	7.053,36
2073	Fesr	4.1	ATZORI EMILIO	coerente di I fase	16.051,48
2074	Fesr	4.1	LUAS DI GIACCU GIOVANNI ANTONIO	coerente di I fase	24.108,20
2075	Fesr	4.1	PERRA BRUNO	coerente di I fase	2.933,48
2076	Fesr	4.1	L'ANTICO DOLCE SELARGINO DI MACIS ROSARIA	coerente di I fase	20.658,28
2077	Fesr	4.1	DERIU ANTONIO GIOVANNI	coerente di I fase	4.838,78
2078	Fesr	4.1	OLLA GIORGIO	coerente di I fase	23.302,52
2079	Fesr	4.1	FORMA PIETRO GAVINO	coerente di I fase	9.915,96
2080	Fesr	4.1	ADDIS GIOVANNI MARIA	coerente di I fase	7.741,58
2081	Fesr	4.1	SNACK TIME DI BARDINO PAOLA	coerente di I fase	6.009,88
2082	Fesr	4.1	MUSU DOMENICO	coerente di I fase	38.082,28
2083	Fesr	4.1	MASCIA DANILO GIUSEPPE	coerente di I fase	37.184,88
2084	Fesr	4.1	TATTI DANIELA	coerente di I fase	8.117,66
2085	Fesr	4.1	USAI PIETRO MARCO	coerente di I fase	10.432,42
2086	Fesr	4.1	LE TRAME DI ARESI GIOVANNA MARIA	coerente di I fase	5.407,16
2087	Fesr	4.1	DELUGAS GIOVANNI & SPANU ANTONIO S.N.C.	coerente di I fase	9.915,96
2088	Fesr	4.1	RACCIS RENATO	coerente di I fase	9.502,80
2089	Fesr	4.1	MULAS PIER GIORGIO	coerente di I fase	21.071,44
2090	Fesr	4.1	FALEGNAMERIA ARTIGIANA RAIMONDO PIRAS	coerente di I fase	2.954,12
2091	Fesr	4.1	GIUA MARINO	coerente di I fase	7.974,72
2092	Fesr	4.1	CONTINI GIORGIO	coerente di I fase	11.362,04
2093	Fesr	4.1	DELRIO MARCO	coerente di I fase	10.225,84
2094	Fesr	4.1	CIDU PIETRO	coerente di I fase	7.850,14
2095	Fesr	4.1	INZAINO GIOVANNI	coerente di I fase	8.263,30
2096	Fesr	4.1	CASULA NICOLA	coerente di I fase	7.791,68
2097	Fesr	4.1	MURGIA GIOVANNI	coerente di I fase	17.972,70
2098	Fesr	4.1	CUCCURU ALBERTO	coerente di I fase	20.658,28
2099	Fesr	4.1	SERRA ANTONIO	coerente di I fase	3.175,16
2100	Fesr	4.1	ITM AUTOMAZIONE SRL	coerente di I fase	10.845,60
2101	Fesr	4.1	FREE SAIL DI CARLA MURA	coerente di I fase	6.214,20
2102	Fesr	4.1	AUTOSHOPPING ASSISTENZA S.N.C. DI SIOTTO SALVATORE E C.	coerente di I fase	27.042,68
2103	Fesr	4.1	AUTOSCUOLA AUDACE DI UCCHEDDU BRUNO	coerente di I fase	2.534,16
2104	Fesr	4.1	GESSA GIOVANNI	coerente di I fase	3.509,84

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
2105	Fesr	4.1	PANIFICIO - PASTICCERIA - BISCOTTIFICIO DI FRAU GIANFRANCO &	coerente di I fase	16.526,62
2106	Fesr	4.1	COL RAFFAELE	coerente di I fase	19.625,36
2107	Fesr	4.1	CATANI-PILIA-RIVANO DI CATANI CARLO & C. S.N.C	coerente di I fase	7.053,44
2108	Fesr	4.1	MURA BRUNO	coerente di I fase	11.362,04
2109	Fesr	4.1	DEMONTIS GIANNINA	coerente di I fase	13.014,72
2110	Fesr	4.1	TESTA MAURIZIO	coerente di I fase	2.896,28
2111	Fesr	4.1	PHOENIX - SERVIZI TURISTICI DI DARIO LOI	coerente di I fase	14.908,36
2112	Fesr	4.1	MAVER LAURA	coerente di I fase	7.419,20
2113	Fesr	4.1	CARBONI EMANUELE GRAZIANO	coerente di I fase	5.134,00
2114	Fesr	4.1	PINNA GIOVANNI ANTONIO	coerente di I fase	2.830,18
2115	Fesr	4.1	UCCHEDDU ANTONIO	coerente di I fase	19.625,36
2116	Fesr	4.1	SANNA PIERO	coerente di I fase	29.334,76
2117	Fesr	4.1	SPENSATELLO MARIO ANTONIO	coerente di I fase	4.787,76
2118	Fesr	4.1	PITTURRU NICOLA	coerente di I fase	15.493,74
2119	Fesr	4.1	MANCA ANTONELLO	coerente di I fase	8.374,62
2120	Fesr	4.1	CAREDDU SIMPLICIO	coerente di I fase	8.349,38
2121	Fesr	4.1	PULLMAN. DI PINNA WALTER ADRIANO	coerente di I fase	7.643,56
2122	Fesr	4.1	FLORIS VINCENZO	coerente di I fase	13.221,28
2123	Fesr	4.1	MUTZU GIOVANNA	coerente di I fase	27.475,50
2124	Fesr	4.1	SERRAU DARIO CARMINE	coerente di I fase	4.751,40
2125	Fesr	4.1	SANNA SALVATORE	coerente di I fase	7.464,96
2126	Fesr	4.1	CENTRO ESTETICO A. R. F. DI DOLORETTA PISCHE	coerente di I fase	4.275,22
2127	Fesr	4.1	ARDU GIUSEPPINA	coerente di I fase	4.441,52
2128	Fesr	4.1	COCCO SALVATORE	coerente di I fase	5.933,98
2129	Fesr	4.1	PASTICCERIA MURA S.N.C. DI MURA ANTONELLO & C.	coerente di I fase	6.856,88
2130	Fesr	4.1	LABORATORIO ODONTOTECNICO GIULIANO SANNA	coerente di I fase	6.350,04
2131	Fesr	4.1	BITTO MARIO FRANCO	coerente di I fase	12.080,96
2132	Fesr	4.1	ECOSARDA DI ANTONIO SCANU	coerente di I fase	18.476,08
2133	Fesr	4.1	CARPENTERIA METALLICA FADDA LUIGI E C. S.N.C.	coerente di I fase	18.294,02
2134	Fesr	4.1	RIONDINO GIUSEPPE MARIA	coerente di I fase	7.147,14
2135	Fesr	4.1	PIRAS FRANCO	coerente di I fase	6.682,68
2136	Fesr	4.1	CARROZZERIA CAPRARO GIANLUCA	coerente di I fase	15.128,04
2137	Fesr	4.1	ZUDDAS PIERO	coerente di I fase	21.897,76
2138	Fesr	4.1	URTIS SERGIO	coerente di I fase	2.091,12
2139	Fesr	4.1	ARDU SERENELLA	coerente di I fase	37.598,06
2140	Fesr	4.1	SISTEMA AZIENDA S.A.S. DI BASOLU FRANCESCO	coerente di I fase	24.071,84
2141	Fesr	4.1	PORRU SERGIO	coerente di I fase	10.329,12
2142	Fesr	4.1	AZARA GAVINO	coerente di I fase	4.298,56
2143	Fesr	4.1	CUCCIARI PASQUALE	coerente di I fase	2.228,60

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
2144	Fesr	4.1	DUEMME SERVICE DI ANDREA MANCA	coerente di I fase	9.068,98
2145	Fesr	4.1	L'ELICA DI CADONE FRANCESCO	coerente di I fase	14.460,80
2146	Fesr	4.1	LANDE GIUSEPPE	coerente di I fase	9.915,96
2147	Fesr	4.1	SANNA LUIGI	coerente di I fase	19.831,94
2148	Fesr	4.1	SECCI AUTOTRASPORTI SNC DI SECCI PALMERINO & FIGLI	coerente di I fase	12.394,96
2149	Fesr	4.1	MANCA MARIO	coerente di I fase	6.734,60
2150	Fesr	4.1	CAROTTI BERNARDINO LUIGI	coerente di I fase	28.508,40
2151	Fesr	4.1	BIANCU SILVANA RITA	coerente di I fase	34.086,16
2152	Fesr	4.1	MASTIO GIOVANNA	coerente di I fase	8.056,72
2153	Fesr	4.1	BUA GIAN SIMONE	coerente di I fase	8.263,30
2154	Fesr	4.1	AUTONOLEGGIO AVENTINO DI SPIGA ZORAIDE	coerente di I fase	7.474,96
2155	Fesr	4.1	SERRA SERGIO	coerente di I fase	19.418,76
2156	Fesr	4.1	LA SFOGLIA D'ORO DI CALISAI FRANCESCO E OLMEO NICOLINO SNC	coerente di I fase	8.712,28
2157	Fesr	4.1	URAS UMBERTO E MARIO S.N.C.	coerente di I fase	13.551,82
2158	Fesr	4.1	POSADINU SALVATORE IGNAZIO	coerente di I fase	24.046,76
2159	Fesr	4.1	L'ORCHIDEA DI CARBONI MARIA GRAZIA	coerente di I fase	5.138,74
2160	Fesr	4.1	MURGIA GESUINO	coerente di I fase	9.511,08
2161	Fesr	4.1	PUSCEDDU FABRIZIO	coerente di I fase	37.592,88
2162	Fesr	4.1	SIMULA PROTO PAOLO	coerente di I fase	11.837,20
2163	Fesr	4.1	LUNESU ESPERINO	coerente di I fase	2.582,28
2164	Fesr	4.1	L.S. SERRAMENTI DI LORIGA SALVATORE	coerente di I fase	9.709,38
2165	Fesr	4.1	LUBRANO ANTONIO	coerente di I fase	36.771,74
2166	Fesr	4.1	SERRA SILVIO PIERO	coerente di I fase	28.508,42
2167	Fesr	4.1	BRUNO PIETRO PAOLO	coerente di I fase	15.018,56
2168	Fesr	4.1	CROBU RAIMONDO	coerente di I fase	8.702,72
2169	Fesr	4.1	LOGUDORO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	coerente di I fase	5.865,92
2170	Fesr	4.1	SARDO PIETRO NICOLO' MARIO	coerente di I fase	15.948,18
2171	Fesr	4.1	PINNA MICHELE NICOLA	coerente di I fase	3.109,88
2172	Fesr	4.1	AUTOTRASPORTI TREPPI S.N.C. DI PIREDDA AUGUSTO & C.	coerente di I fase	6.378,04
2173	Fesr	4.1	NEW PHOTO DI PALETTI DANIELA	coerente di I fase	7.345,54
2174	Fesr	4.1	AUTOCARROZZERIA CARTA GIAMPAOLO	coerente di I fase	4.042,44
2175	Fesr	4.1	DERIU GIOVANNI	coerente di I fase	10.742,30
2176	Fesr	4.1	SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI ROSSELLA DESSI' & C. S.N.C.	coerente di I fase	19.625,36
2177	Fesr	4.1	GARAU MAURIZIO	coerente di I fase	8.263,30
2178	Fesr	4.1	CASULA ANTONIO	coerente di I fase	4.762,04
2179	Fesr	4.1	EDILDUE DI PINNA SANDRO E ACQUAS ROBERTO S.N.C.	coerente di I fase	19.831,94
2180	Fesr	4.1	COIBENSARDA DI RUBIU MARIANO & C. S.N.C.	coerente di I fase	8.304,62
2181	Fesr	4.1	MUSCARELLA ROBERTO	coerente di I fase	11.362,04
2182	Fesr	4.1	MOBILART DI COA GIAN LUCA	coerente di I fase	10.329,12

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
2183	Fesr	4.1	SORU FRANCESCO	coerente di I fase	7.230,40
2184	Fesr	4.1	ELETTRICA 2000 DI COMITI PAOLO & C. SNC	coerente di I fase	24.490,38
2185	Fesr	4.1	FORNERIA 3F DI FODDI FRANCESCO & C. S.N.C.	coerente di I fase	8.160,02
2186	Fesr	4.1	COROSU MARCELLO	coerente di I fase	2.961,02
2187	Fesr	4.1	DETTAGLI DI ROBERTA FOLLESE	coerente di I fase	2.748,96
2188	Fesr	4.1	FOIS GIAN LUCA	coerente di I fase	10.328,88
2189	Fesr	4.1	CANU SALVATORE	coerente di I fase	2.452,24
2190	Fesr	4.1	AUTOCARROZZERIA CASSITTA DI CASSITTA TOMASO GRAZIANO	coerente di I fase	2.943,80
2191	Fesr	4.1	GUZZARDO GIUSEPPE	coerente di I fase	8.090,82
2192	Fesr	4.1	VASA & AZZENA DI AZZENA MARIO E C. S.N.C.	coerente di I fase	23.413,68
2193	Fesr	4.1	USAI LUIGI & C. S.N.C.	coerente di I fase	9.068,98
2194	Fesr	4.1	SERISTAMPA DI CATTIDE SALVATORE	coerente di I fase	23.017,44
2195	Fesr	4.1	L'INCUDINE DI MANCA MAURO	coerente di I fase	8.645,48
2196	Fesr	4.1	PANIFICIO TRE EMME SNC DI MEREU VALENTINO E FRATELLI	coerente di I fase	26.855,76
2197	Fesr	4.1	CASEIFICIO ARTIGIANALE PERFUGHESE S.N.C. DI PIGA ROSSANO & C	coerente di I fase	5.399,92
2198	Fesr	4.1	BECCIU DOMENICO	coerente di I fase	8.056,72
2199	Fesr	4.1	FOTOCCLICK DI BELLU MARIANO	coerente di I fase	3.611,58
2200	Fesr	4.1	TEKNICA COSTRUZIONI DI ATZORI GIAN LUIGI	coerente di I fase	6.197,48
2201	Fesr	4.1	FORROIA GIACOMO	coerente di I fase	5.433,74
2202	Fesr	4.1	SINI ANTONELLO	coerente di I fase	9.709,38
2203	Fesr	4.1	SCIRE' BANCHITTA GIOVANNI	coerente di I fase	2.865,92
2204	Fesr	4.1	NIEDDU RAIMONDO	coerente di I fase	4.205,20
2205	Fesr	4.1	MORO LUIGI	coerente di I fase	17.972,70
2206	Fesr	4.1	MONNE ELENA E C. S.N.C.	coerente di I fase	9.089,64
2207	Fesr	4.1	NEW CAR SNC DI MELONI ROSSANO	coerente di I fase	9.885,60
2208	Fesr	4.1	ATZORI ANTONINO	coerente di I fase	6.362,74
2209	Fesr	4.1	CAMPESI GIOVANNI BATTISTA	coerente di I fase	9.468,38
2210	Fesr	4.1	MELIS ANTONINO	coerente di I fase	31.823,28
2211	Fesr	4.1	VLMA. SNC DI MURRU VINCENZO E MARIO	coerente di I fase	16.565,88
2212	Fesr	4.1	CENTRO ELETTRONICA DI SABA MASSIMILIANO	coerente di I fase	36.906,58
2213	Fesr	4.1	VACCA GIOVANNI	coerente di I fase	19.418,78
2214	Fesr	4.1	D.G. ELETTRONICA S.N.C. DI DEDOLA GIUSEPPE & C.	coerente di I fase	11.868,16
2215	Fesr	4.1	PALA SEBASTIANO	coerente di I fase	16.526,62
2216	Fesr	4.1	SPANO SALVATORE	coerente di I fase	11.258,76
2217	Fesr	4.1	STELLATO ANTONIO	coerente di I fase	12.403,22
2218	Fesr	4.1	SCANU ELIO	coerente di I fase	23.757,00
2219	Fesr	4.1	LAVORI EDILI DI MONACO GIANLUCA	coerente di I fase	12.192,52
2220	Fesr	4.1	"BUDDUSO' INTERNATIONAL GRANITI SNC" DEI FRATELLI BACCIU GIO	coerente di I fase	14.515,52
2221	Fesr	4.1	MELONI OTTAVIO	coerente di I fase	3.590,40

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
2222	Fesr	4.1	MAGULEDDA GIOVANNI	coerente di I fase	11.599,62
2223	Fesr	4.1	TURCHI MASSIMO	coerente di I fase	12.570,56
2224	Fesr	4.1	MELIS GIOVANNI	coerente di I fase	4.542,54
2225	Fesr	4.1	RAGNEDDA GIOV. MARIA	coerente di I fase	7.540,28
2226	Fesr	4.1	ANGHELEDDU BATTISTINO	coerente di I fase	16.330,36
2227	Fesr	4.1	CUBEDDU ITALO	coerente di I fase	17.776,16
2228	Fesr	4.1	PIRAS PIETRO	coerente di I fase	11.362,04
2229	Fesr	4.1	ZANDA PIER GIORGIO	coerente di I fase	10.742,30
2230	Fesr	4.1	MASCIA GIUSEPPE	coerente di I fase	3.511,90
2231	Fesr	4.1	CAMPESI GIOVANNI BATTISTA	coerente di I fase	23.343,84
2232	Fesr	4.1	MANCONI AUTO S.N.C. DI MANCONI GIUSEPPE & C.	coerente di I fase	10.256,20
2233	Fesr	4.1	F.LLI CANU S.N.C. DI CANU GAVINO, ANTONIO E MARIO	coerente di I fase	4.880,10
2234	Fesr	4.1	FIORI GIUSEPPE	coerente di I fase	2.989,66
2235	Fesr	4.1	IAI GIOVANNI	coerente di I fase	11.888,84
2236	Fesr	4.1	GALLURA GIARDINI DI CAMPUS GIOVANNI AGOSTINO & C. S.N.C.	coerente di I fase	4.699,76
2237	Fesr	4.1	CONI-CONI & TURNU SNC	coerente di I fase	2.399,04
2238	Fesr	4.1	PIANA MARIO	coerente di I fase	12.198,70
2239	Fesr	4.1	CANNAS FRANCESCO	coerente di I fase	9.089,64
2240	Fesr	4.1	C.E.DA. DI TINTIS ELISABETTA	coerente di I fase	2.923,14
2241	Fesr	4.1	ARTEDIL DI PAGGIOLU GIOVANNI ANDREA	coerente di I fase	24.789,92
2242	Fesr	4.1	MADEDDU SALVATORE	coerente di I fase	6.459,84
2243	Fesr	4.1	DELRIO MICHELE PAOLO	coerente di I fase	12.188,38
2244	Fesr	4.1	IMPR. COSTRUZIONI E MAN. EDILI DEL GEOM. FRANCO SPANO	coerente di I fase	34.086,16
2245	Fesr	4.1	PUGGIONI ANTONIO GAVINO	coerente di I fase	3.417,16
2246	Fesr	4.1	LACONI GAVINO	coerente di I fase	14.859,08
2247	Fesr	4.1	COSSEDDU SALVATORE	coerente di I fase	14.460,80
2248	Fesr	4.1	ADDIS MARIA GIUSEPPA	coerente di I fase	6.588,30
2249	Fesr	4.1	AUTOTRASPORTI DEMONTIS GAVINO E VITTORIO S.N.C.	coerente di I fase	21.484,60
2250	Fesr	4.1	MURGIA PIER PAOLO	coerente di I fase	8.152,36
2251	Fesr	4.1	BARBAGIA 2000 DI SERAFINO BROTZU E MASSIMO MURA SNC	coerente di I fase	10.409,70
2252	Fesr	4.1	L.S. SERRAMENTI DI LORIGA SALVATORE	coerente di I fase	8.309,50
2253	Fesr	4.1	MUNTONI ROLANDO	coerente di I fase	5.267,34
2254	Fesr	4.1	DELFO S.N.C. DI DEL GIUDICE GIOVANNI & C.	coerente di I fase	4.475,28
2255	Fesr	4.2	01 AZIONE DI SCOUTING ADVANSE INTERNATIONAL	coerente di I fase	196.253,62
2256	Fesr	4.2	10 PORTALE DEL MARKETING OSSERVATORIO SRL	coerente di I fase	185.924,48
2257	Fesr	4.2	02 ACQUISIZIONE SITAI OSSERVATORIO INDUSTRIALE	coerente di I fase	216.911,90
2258	Fesr	4.2	03 SCOUTING BUSINESS INTERNATIONAL	coerente di I fase	223.109,38
2259	Fesr	4.2	04 SISTEMA RIC. IMPRESA CHARLTON COLLEGE BUSINESS	coerente di I fase	92.962,24
2260	Fesr	4.2	05 STAND SMAU CONSORZIO 21	coerente di I fase	86.764,76

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
2261	Fesr	4.2	06 E-CORK PORTALE DEL SUGHERO KRENESIEL S.P.A.	coerente di I fase	156.176,57
2262	Fesr	4.2	07 AZIONI PROMOZIONALI AZIENDA EUROPA	coerente di I fase	185.924,48
2263	Fesr	4.2	08 SISTEMA INFORMATIVO PIP OSSERVATORIO S.R.L.	coerente di I fase	105.357,21
2264	Fesr	4.2	09 ICT MARKETING TERRITORIALE CRS4	coerente di I fase	116.719,68
2265	Sfop	4.7	1AC - IMPIANTI E OPERE PER LE ATTIVITA4 ITTICHE NELLA LAGUNA DI S. GILLA	coerente di I fase	1.322.237,36
2266	Sfop	4.7	2AC - ADEGUAMENTO IMPIANTO MITILICOLTURA	coerente di I fase	160.049,99
2267	Sfop	4.7	3AC - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PESCHIERA DI CUGNANA	coerente di I fase	387.769,32
2268	Sfop	4.8	10S - PIANO DI RICONVERSIONE DEL PICCOLO STRASCICO	coerente di I fase	3.419.938,10
2269	Feoga	4.20	001 OPERE DI VIABILITA4 RURALE - DOMUSNOVAS	coerente di I fase	103.291,38
2270	Feoga	4.20	002 SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE - POZZOMAGGIORE	coerente di I fase	51.645,69
2271	Feoga	4.20	003 MANUTENZIONE STRADE VICINALI - BONARCADO	coerente di I fase	51.645,69
2272	Feoga	4.20	004 BITUMATURA STRADE ESTERNE - SERDIANA	coerente di I fase	103.291,38
2273	Feoga	4.20	005 SISTEMAZIONE VIABILITA4 RURALE - PUTIFIGARI	coerente di I fase	103.291,38
2274	Feoga	4.20	006 SISTEMAZIONE E BITUMATURA STRADE - TRATALIAS	coerente di I fase	51.645,69
2275	Feoga	4.20	007 OPERE DI VIABILITA4 RURALE NELLE STRADE-BANARI	coerente di I fase	103.291,38
2276	Feoga	4.20	008 MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA4 RURALE - ITTIREDDU	coerente di I fase	103.291,38
2277	Feoga	4.20	009 PROGETTO PER IL RIATTAMENTO DI STRADE RURALI-SUELLI	coerente di I fase	51.645,69
2278	Feoga	4.20	010 RISANAMENTO STRADE IN AGRO ARIXI E SISINI - SENORBI'	coerente di I fase	103.291,38
2279	Feoga	4.20	011 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE RURALI - TORRALBA	coerente di I fase	51.645,69
2280	Feoga	4.20	012 SISTEMAZIONE DI STRADE RURALI - ARBUS	coerente di I fase	77.468,53
2281	Feoga	4.20	013 SISTEMAZIONE STRADA IS DOMUS PERDAIOLA - SANT'ANNA ARRESI	coerente di I fase	103.291,38
2282	Feoga	4.20	014 RIATTAMENTO DI STRADE RURALI - OSILO	coerente di I fase	103.291,38
2283	Feoga	4.20	015 RICOSTRUZIONE STRADA RURALE MONTE PELAO - BORUTTA	coerente di I fase	51.645,69
2284	Feoga	4.20	016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI - ZEDDIANI	coerente di I fase	51.645,69
2285	Feoga	4.20	017 SISTEMAZIONE STRADE VICINALI - NUORO	coerente di I fase	206.582,76
2286	Feoga	4.20	018 INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADE RURALI - UTA	coerente di I fase	103.291,38
2287	Feoga	4.20	019 SISTEMAZIONE STRADA RURALE LOC. PIRASTEDDU - GESICO	coerente di I fase	77.468,53
2288	Feoga	4.20	020 RIFACIMENTO STRADE VICINALI - NURAMINIS	coerente di I fase	103.291,38
2289	Feoga	4.20	021 MANUTENZIONE VIABILITA4 RURALE PERDA CASTEDDU - ALES	coerente di I fase	51.645,69
2290	Feoga	4.20	022 ELETTRIFICAZIONE TETI,TONARA E OVODDA	coerente di I fase	165.266,20
2291	Feoga	4.20	023 ELETTRIFICAZIONE OZIERI PATTADA E BUDDUSO4	coerente di I fase	330.532,41
2292	Feoga	4.20	024 ELETTRIFICAZIONE SILIUS,S.A.FRIUS,BALLAO,ARMUNGIA E GONI	coerente di I fase	619.748,28
2293	Feoga	4.20	025 ELETTRIFICAZIONE CUGLIERI	coerente di I fase	165.239,34
2294	Feoga	4.20	026 ELETTRIFICAZIONE ARBUS,S.GAVINO,GONNOSFANADIGA,GUSPINI E VILLACIDRO	coerente di I fase	619.746,62
2295	Feoga	4.20	027 ELETTRIFICAZIONE NUORO,OLIENA,ORGOSOLO	coerente di I fase	495.588,72
2296	Feoga	4.20	028 ELETTRIFICAZIONE BONNANARO,SASSARI,PLOAGHE,OSILO, FLORINAS E TORRALBA	coerente di I fase	1.074.226,22
2297	Feoga	4.20	029 ELETTRIFICAZIONE MARRUBIU E PALMAS ARBOREA	coerente di I fase	253.534,88
2298	Feoga	4.20	030 ELETTRIFICAZIONE BESSUDE,CHEREMULE,COSSOINE E GIAVE	coerente di I fase	619.173,56
2299	Feoga	4.20	031 ELETTRIFICAZIONE LOCULI,ORSEI,SINISCOLA,ONIFAI E IRGOLI	coerente di I fase	826.074,46

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
2300	Feoga	4.20	032 ELETTRIFICAZIONE BOSA,BIRORI E MONTRESTA	coerente di I fase	495.223,08
2301	Feoga	4.20	033 ELETTRIFICAZIONE ALL'AI,FORDONGIANUS,NUGHEDU S. VITTORIA E NEONELLI	coerente di I fase	619.709,84
2302	Feoga	4.20	034 ELETTRIFICAZIONE VILLANOVAFRANCA, LUNAMATRONA E SIDDI	coerente di I fase	330.114,28
2303	Feoga	4.20	035 ELETTRIFICAZIONE THIESI, SEMESTENE,POZZOMAGGIORE,PADRIA,ROMANA	coerente di I fase	825.173,76
2304	Feoga	4.20	036 ELETTRIFICAZIONE OROTELLI,ONIFERI,ORANI,SARULE E OLLOLAI	coerente di I fase	826.251,72
2305	Feoga	4.20	037 ELETTRIFICAZIONE ESPORLATU,BOTTIDDA,BULTEI, NULE	coerente di I fase	495.762,68
2306	Feoga	4.20	038 ELETTRIFICAZIONE VILLANOVATULO, SEULO	coerente di I fase	325.489,72
2307	Feoga	4.20	040 ELETTRIFICAZIONE DUALCHI, NORAGUGUME	coerente di I fase	492.273,08
2308	Feoga	4.20	042 ELETTRIFICAZIONE GESTURI,SIURGUS DONIGALA,MANDAS	coerente di I fase	619.722,66
2309	Feoga	4.20	043 ELETTRIFICAZIONE OLBIA,BERCHIDEDDU,PADRU	coerente di I fase	495.775,08
2310	Feoga	4.20	044 SISTEMAZIONE STRADA VESSUS-EVANGELEZ - ALGHERO	coerente di I fase	103.262,18
2311	Feoga	4.20	045 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE TANA MERGIANI - BURCEI	coerente di I fase	51.645,69
2312	Feoga	4.20	046 RIATTAMENTO STRADE RURALI IN REG. SU TORRA - GALLELLI'	coerente di I fase	51.645,69
2313	Feoga	4.20	047 BITUMAZIONE STRADA PICCIU ECCIS-PINNA STRINTA - GUAMAGGIORE	coerente di I fase	51.645,69
2314	Feoga	4.20	048 COSTRUZIONE E RIATTAMENTO STRADE RURALI - LULA 2000	coerente di I fase	51.645,69
2315	Feoga	4.20	049 SISTEMAZIONE STRADA S.GIUSTA-MARRUBIU - SANTA GIUSTA	coerente di I fase	51.645,69
2316	Feoga	4.20	050 SISTEMAZIONE STRADA DI GAI - SIMAXIS 2000	coerente di I fase	51.645,69
2317	Feoga	4.20	051 SISTEMAZIONE STRADA VICINALE SERRA E PIGA - VILLANOVA MONTELEONE	coerente di I fase	103.291,38
2318	Feoga	4.20	052 SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE IS COTZA, IS PISANUS" - VILLAPERUCCIO	coerente di I fase	51.645,69
2319	Feoga	4.20	053 SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE - ALA' DEI SARDI	coerente di I fase	103.291,38
2320	Feoga	4.20	054 COSTRUZIONE E RIATTAMENTO DELLA VIABILITA'4 RURALE - ALGHERO	coerente di I fase	206.582,76
2321	Feoga	4.20	055 REALIZZAZIONE E RIATTAMENTO DELLA VIABILITA' RURALE - ANELA	coerente di I fase	51.645,69
2322	Feoga	4.20	056 INTERVENTI STRAORDINARI PER LA SICUREZZA STRADALE - ARBOREA	coerente di I fase	154.937,07
2323	Feoga	4.20	057 RIATTAMENTO E MIGLIORAMENTO DI VIABILITA' PUBBLICA MINORE - ARDARA	coerente di I fase	103.291,38
2324	Feoga	4.20	058 OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE - ARITZO	coerente di I fase	51.645,69
2325	Feoga	4.20	059 PAVIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA LANTINI-TASSADI - ARMUNGIA	coerente di I fase	103.291,38
2326	Feoga	4.20	060 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA'4 RURALE BAU NUXI" - ARZANA	coerente di I fase	103.291,39
2327	Feoga	4.20	061 MANUTENZIONE VIABILITA'4 RURALE STRADE SA SERRA E GIACU MELONI"- ASSEMINI	coerente di I fase	51.645,70
2328	Feoga	4.20	062 SISTEMAZIONE STRADA RURALE ARELO4-CARALE" - AUSTIS	coerente di I fase	51.645,69
2329	Feoga	4.20	063 SISTEMAZIONE STRADA RURALE NURAXI" - BALLAO	coerente di I fase	66.524,69
2330	Feoga	4.20	064 RIATTAMENTO STRADA VICINALE DI USSANA - BARRALI	coerente di I fase	51.645,69
2331	Feoga	4.20	065 MANUTENZIONE E DEPOLVERIZZAZIONE STRADE EXTRAURBANE - BERCHIDDA	coerente di I fase	51.645,69
2332	Feoga	4.20	066 SISTEMAZIONE DELLA STRADA BADDE FRASSU" - BESSUDE	coerente di I fase	51.645,69
2333	Feoga	4.20	067 OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE - BITTI	coerente di I fase	103.291,38
2334	Feoga	4.20	068 SISTEMAZIONE STRADA VICINALE CALITENNERO" - BONO	coerente di I fase	103.291,38
2335	Feoga	4.20	069 RISTRUTTURAZIONE STRADE EXTRAURBANE MURA CARIASA, FUNTANA ELIGHE" - BONORVA	coerente di I fase	103.291,38
2336	Feoga	4.20	070 RIFACIM. STRADE BUDESI, PRAMMAS, ABBA MALA, S4ALADERRU" - BOSA	coerente di I fase	103.291,38
2337	Feoga	4.20	071 SISTEMAZIONE VIABILITA'4 RURALE MARRADA, SPINARVA, MAVODDI" - BOTTIDDA	coerente di I fase	51.645,69
2338	Feoga	4.20	072 SIST. VIABILITA' RURALE STRADA RURALE RIUM BOLTUTTO" - BUDDUSO'	coerente di I fase	154.937,07

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
2339	Feoga	4.20	073 OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE - BUDONI	coerente di I fase	103.291,38
2340	Feoga	4.20	074 OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE - BUGGERRU	coerente di I fase	51.645,69
2341	Feoga	4.20	075 MANUTENZIONE VIABILITA4 RURALE IS CAMPANAS - S4ORTU BECIU" - BURCEI	coerente di I fase	103.291,38
2342	Feoga	4.20	076 COSTRUZIONE E RIATTAMENTO STRADA SU MONT4E MESU - CABRAS	coerente di I fase	57.384,10
2343	Feoga	4.20	077 MANUTENZIONE STRADA RURALE SCIA MAIN" - CALASETTA	coerente di I fase	51.645,69
2344	Feoga	4.20	078 OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE - CAPOTERRA	coerente di I fase	103.291,38
2345	Feoga	4.20	079 OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE - CARDEDU	coerente di I fase	51.645,69
2346	Feoga	4.20	080 SISTEMAZIONE STRADA RURALE LOC.PIRASTEDDU" - CASTIADAS	coerente di I fase	154.937,07
2347	Feoga	4.20	081 SISTEMAZIONE STRADA VICINALE NURIGHE" - CHEREMULE	coerente di I fase	51.645,69
2348	Feoga	4.20	082 OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE - CODRONGIANOS	coerente di I fase	51.645,69
2349	Feoga	4.20	083 SISTEMAZIONE E DEPolverizzazione STRADE RURALI - COSSOINE	coerente di I fase	51.645,69
2350	Feoga	4.20	084 SISTEMAZIONE STRADE VICINALI E STRADA UARDA" - DESULO	coerente di I fase	103.291,38
2351	Feoga	4.20	085 SISTEMAZIONE STRADA RURALE IS MADADEDDU" - DOMUS DE MARIA	coerente di I fase	103.291,38
2352	Feoga	4.20	086 STRADA VICINALE BALU BIRDE-SU ANZU" - DORGALI	coerente di I fase	103.291,38
2353	Feoga	4.20	087 OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE - ESCALAPLANO	coerente di I fase	51.645,69
2354	Feoga	4.20	088 SISTEMAZIONE STRADA VICINALE ANTAS-BAUEDDU" - FLUMINIMAGGIORE	coerente di I fase	103.291,38
2355	Feoga	4.20	089 OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE - FONNI	coerente di I fase	103.291,38
2356	Feoga	4.20	090 SISTEMAZIONE VIABILITA4 RURALE - FORDONGIANUS	coerente di I fase	100.967,57
2357	Feoga	4.20	091 COSTRUZIONE STRADA RURALE GAIRO - BIMBOIS - GAIRO	coerente di I fase	51.645,69
2358	Feoga	4.20	092 MANUTENZIONE STRADE RURALI - GALTELLI4	coerente di I fase	103.291,38
2359	Feoga	4.20	093 SISTEMAZIONE STRADA RURALE GAIDANU - PISANU MELE" - GAVOI	coerente di I fase	51.645,69
2360	Feoga	4.20	094 SISTEMAZIONE STRADE RURALI - GIAVE	coerente di I fase	103.291,38
2361	Feoga	4.20	095 MANUTENZIONE STRADA RURALE PERDUCCIU" - GIRASOLE	coerente di I fase	51.645,69
2362	Feoga	4.20	096 RIPRISTINO STRADE RURALI - GONNESA	coerente di I fase	103.291,38
2363	Feoga	4.20	097 SISTEMAZ. STRADE FITZU CAINI-SA CORRAMUSA-SERRU RIU DE MAU" - GONNESA	coerente di I fase	154.937,07
2364	Feoga	4.20	098 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE RURALI IN AGRO - CLAMAGGIORE	coerente di I fase	154.937,07
2365	Feoga	4.20	099 MANUTENZIONE STRADA RURALE VERGINE D4ITRIA" - GUASILA	coerente di I fase	103.291,38
2366	Feoga	4.20	100 MANUTENZIONE VIABILITA4 RURALE - GUSPINI	coerente di I fase	103.291,38
2367	Feoga	4.20	101 MANUTENZIONE STRADA VICINALE IN LOCALITA4 CORONGIU DE MARI" - IGLESIAS	coerente di I fase	206.582,76
2368	Feoga	4.20	102 RIATTAMENTO STRADE RURALI - ILBONO	coerente di I fase	51.645,69
2369	Feoga	4.20	103 MANUTENZIONE STRADA SA TURRE - LOCULA" - ILLORAI	coerente di I fase	51.645,69
2370	Feoga	4.20	104 MANUTENZIONE STRADE RURALI SANT4ELENE" - IRGOLI	coerente di I fase	51.645,69
2371	Feoga	4.20	105 SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PRANU PIRASTEDDU" - ISILI	coerente di I fase	51.645,69
2372	Feoga	4.20	106 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI STRADE DELL4AGRO - ITTIRI	coerente di I fase	51.645,69
2373	Feoga	4.20	107 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI SU PADRU E SAN MICHELE" - LAERRU	coerente di I fase	103.291,38
2374	Feoga	4.20	108 SISTEMAZIONE STRADA LODE4-PORTELLITOS" - LODE'	coerente di I fase	103.291,38
2375	Feoga	4.20	109 SISTEMAZIONE STRADA RURALE UNTANA" - LODINE	coerente di I fase	51.645,69
2376	Feoga	4.20	110 SISTEMAZIONE STRADA RURALE SAN MATTEO" - LULA	coerente di I fase	103.291,38
2377	Feoga	4.20	111 MANUTENZIONE STRADA RURALE SERRA CODIS" - LUNAMATRONA	coerente di I fase	103.291,38

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
2378	Feoga	4.20	112 MANUTENZIONE VIABILITA4 RURALE - LURAS	coerente di I fase	51.645,69
2379	Feoga	4.20	113 MANUTENZIONE STRADE CRASTU PUZZONE, CASTIGADU, FUNTANA LADA." - MACOMER	coerente di I fase	154.937,07
2380	Feoga	4.20	114 SISTEMAZIONE S V MANDAS-SIURGUS DONIGALA SANTA LUCIA" - MANDAS	coerente di I fase	154.937,07
2381	Feoga	4.20	115 SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE IS PIRAS" - MASAINAS	coerente di I fase	51.645,69
2382	Feoga	4.20	116 SISTEMAZIONE STRADA DI MONTELONGU" - MEANA SARDO	coerente di I fase	154.937,07
2383	Feoga	4.20	117 MANUTENZIONI STRADE RURALI - MONASTIR	coerente di I fase	103.291,38
2384	Feoga	4.20	118 MANUTENZIONE STRADA RURALE SANTU PAULU" - MORES	coerente di I fase	51.645,69
2385	Feoga	4.20	119 MANUT STRADE LOC.PRANU, MINDA IDUS, FUNTANA SITZI." - MORGONGIORI	coerente di I fase	103.291,38
2386	Feoga	4.20	120 MANUTENZIONE DELLA VIABILITA4 RURALE - NARCAO	coerente di I fase	51.645,69
2387	Feoga	4.20	121 OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE - NEONELI	coerente di I fase	51.645,69
2388	Feoga	4.20	122 SIST. STRADE S.GIORGIO,ARISTIDDIA,RUNDA DE CHEJA" - NUGHEDU SAN NICOLO4	coerente di I fase	103.291,38
2389	Feoga	4.20	123 REALIZZ. STRADA IN LOCALITA' CARRAILE" - NUGHEDU SANTA VITTORIA	coerente di I fase	103.291,38
2390	Feoga	4.20	124 MAN. STR. ARILE-PALIGOTTU;SA MANDRA-ARILE;PALIGOTTU-" - NULE	coerente di I fase	206.582,76
2391	Feoga	4.20	125 SIST STRADE CALCHINADA, PISCHINA A MARE, S4ENA MANNA" - NULVI	coerente di I fase	103.291,38
2392	Feoga	4.20	126 OPERE DI VIABILITA4 RURALE - NURALLAO	coerente di I fase	51.373,90
2393	Feoga	4.20	127 SISTEMAZIONE STRADA RURALE MAGOMADAS MARRELI" - NURECI	coerente di I fase	51.645,69
2394	Feoga	4.20	128 SISTEMAZIONE STRADA RURALE SAN GIACOMO" - OLBIA	coerente di I fase	206.582,76
2395	Feoga	4.20	129 COMPLETAMENTO STRADA VICINALE SANTA CATERINA" - OLMEDO	coerente di I fase	103.291,38
2396	Feoga	4.20	130 SISTEMAZIONE STRADA VICINALE AGASTI" - OLZAI	coerente di I fase	51.645,69
2397	Feoga	4.20	131 DEPOLV. STRADE S.GORME, SAS VADDES, MASTRU OSSANU - ONANI'	coerente di I fase	103.291,38
2398	Feoga	4.20	132 SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE POZZORODDU" - ONIFAI	coerente di I fase	103.291,38
2399	Feoga	4.20	133 OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE - ORGOSOLO	coerente di I fase	103.291,38
2400	Feoga	4.20	134 OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE - OROSEI	coerente di I fase	103.291,38
2401	Feoga	4.20	135 SISTEMAZIONE STRADE RURALI MITZA DE SIDDI" - ORTACESUS	coerente di I fase	51.645,69
2402	Feoga	4.20	136 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE RURALI - OSSI	coerente di I fase	51.645,69
2403	Feoga	4.20	137 MANUTENZIONE STRADA RURALE INTERPODERALE ETFAS - OTTANA	coerente di I fase	51.645,69
2404	Feoga	4.20	138 RIATTAMENTO VIABILITA4 RURALE - OZIERI	coerente di I fase	154.937,07
2405	Feoga	4.20	139 SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE IS PROCILIS" - PALMAS ARBOREA	coerente di I fase	103.291,38
2406	Feoga	4.20	140 SISTEMAZIONE STRADA RURALE CUCULO4 S.ANTONI" - PATTADA	coerente di I fase	51.645,69
2407	Feoga	4.20	141 SISTEMAZIONE STRADA RURALE NIU CROBU" - PAU	coerente di I fase	51.645,69
2408	Feoga	4.20	142 MANUTENZIONE STRADE RURALI - PAULILATINO	coerente di I fase	154.937,07
2409	Feoga	4.20	143 SISTEMAZIONE STRADA RURALE TRUTTURIS" - PERDASDEFUGU	coerente di I fase	103.291,38
2410	Feoga	4.20	144 OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE - PERFUGAS	coerente di I fase	103.291,38
2411	Feoga	4.20	145 SISTEMAZIONE STRADE RURALI SITE IN AGRO - PLOAGHE	coerente di I fase	103.291,38
2412	Feoga	4.20	146 OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE - PORTO TORRES	coerente di I fase	89.299,54
2413	Feoga	4.20	147 SISTEMAZIONE VIABILITA4 RURALE NELL4AGRO - POSADA	coerente di I fase	103.291,38
2414	Feoga	4.20	148 - COSTRUZIONE E RIATTAMENTO STRADE RURALI NELL4AGRO - PULA	coerente di I fase	77.468,54
2415	Feoga	4.20	149 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA4 RURALE - RIOLA SARDO	coerente di I fase	154.937,07
2416	Feoga	4.20	150 SISTEMAZIONE STRADE RURALI MASONE PEDRU-GHENNA, BAU EBREIS" - SAMUGHEO	coerente di I fase	206.582,76

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
2417	Feoga	4.20	151 SIST. STRADE RURALI GENNAS,SU MINERALI,BAU CRABAS" - SAN BASILIO	coerente di I fase	103.291,38
2418	Feoga	4.20	152 RIATTAMENTO STRADE RURALI - SAN VERO MILIS	coerente di I fase	103.291,38
2419	Feoga	4.20	153 SIST. STRADE VICINALI SA GRUXIXEDDA,PABEDDORI" - SANT'ANDREA FRIUS	coerente di I fase	103.291,38
2420	Feoga	4.20	154 MANUTENZIONE STRADE RURALI - SANTADI	coerente di I fase	103.291,38
2421	Feoga	4.20	155 MANUT. S. RURALI LOGULENTU,BADDE TOLTA,PIANU DI TRABI - SASSARI	coerente di I fase	168.267,88
2422	Feoga	4.20	156 MANUTENZIONE DI STRADE RURALI 30LOTTO - SELEGAS	coerente di I fase	51.645,69
2423	Feoga	4.20	157 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI - SEMESTENE	coerente di I fase	51.645,69
2424	Feoga	4.20	158 INTERVENTI SULLA VIABILITA' RURALE - SERRI	coerente di I fase	51.645,69
2425	Feoga	4.20	159 SISTEMAZIONE STRADE RURALI LOTTO ALASSOA CUMBIDA MELI" - SEULO	coerente di I fase	51.645,69
2426	Feoga	4.20	160 RIATTAMENTO E MANUTENZIONE STRADE RURALI - SIAMAGGIORE	coerente di I fase	103.291,38
2427	Feoga	4.20	161 OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE - SILIQUA	coerente di I fase	51.645,69
2428	Feoga	4.20	162 SISTEMAZIONE STRADA RURALE BAU PARDIS - S4INCORRADROXIU" - SILIUS	coerente di I fase	103.291,38
2429	Feoga	4.20	163 SIST. STRADE OSPEDALE-SU INGIALE,PISCHINA-PERDALONGA.. - SORGONO	coerente di I fase	51.645,69
2430	Feoga	4.20	164 SISTEMAZIONE VIABILITA4 RURALE - SORSO	coerente di I fase	103.291,38
2431	Feoga	4.20	165 MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO STRADE RURALI - SUNI	coerente di I fase	51.645,69
2432	Feoga	4.20	166 SISTEMAZIONE STRADE RURALI - TADASUNI	coerente di I fase	51.645,69
2433	Feoga	4.20	167 LAVORI DI VIABILITA4 RURALE S4ATZA E MESU - BAU E TANCA" - TALANA	coerente di I fase	103.291,38
2434	Feoga	4.20	168 RIATTAMENTO STRADE RURALI - TELTI	coerente di I fase	51.645,69
2435	Feoga	4.20	169 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFRASTRUTTURAZIONI RURALI - TEMPIO BALISANIA	coerente di I fase	154.937,07
2436	Feoga	4.20	170 MANUTENZIONE E RIATTAMENTO DI ALCUNE STRADE RURALI - TERGU	coerente di I fase	51.645,69
2437	Feoga	4.20	171 MANUT.STRADA COMUNALE SU DE IS SEIS - MASONI DE MONTI" - TEULADA	coerente di I fase	103.291,38
2438	Feoga	4.20	172 MANUTENZIONE STRADA SALLILANDRO-ISTAZZAI" - TIANA	coerente di I fase	51.645,69
2439	Feoga	4.20	173 RIATTAMENTO STRADE RURALI - TONARA	coerente di I fase	103.291,38
2440	Feoga	4.20	174 LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA VICINALE SAN NICOLA" - TORPE'	coerente di I fase	51.645,69
2441	Feoga	4.20	175 STRADA IS MURDEGUS E ACCESSO ALLA FONTE DEI FRATI - TORTOLI'	coerente di I fase	103.291,38
2442	Feoga	4.20	176 SIST. STRADE RURALI PREDIANGELLI-GENNA NEULAI - BAU NURAXI"-TRIEI	coerente di I fase	51.175,45
2443	Feoga	4.20	177 PAVIMENTAZIONE STRADA PEZZU MARIA" - URI	coerente di I fase	51.645,69
2444	Feoga	4.20	178 LAVORI DI COMPLETAMENTO E COSTRUZIONE DI STRADE RURALI - URZULEI	coerente di I fase	103.291,38
2445	Feoga	4.20	179 MANUTENZIONE STRADE RURALI - USELLUS	coerente di I fase	103.291,38
2446	Feoga	4.20	180 MANUT. STRAORDINARIA DI TRATTI DELLA VIABILITA4 RURALE - USSANA	coerente di I fase	103.291,38
2447	Feoga	4.20	181 SISTEMAZIONE STRADA RURALE SAN GEROLAMO" - USSASSAI	coerente di I fase	102.989,42
2448	Feoga	4.20	182 SISTEMAZIONE STRADA RURALE CORONGIUS - VALLERMOSA	coerente di I fase	51.645,69
2449	Feoga	4.20	183 SISTEMAZIONE STRADE RURALI - VILLA SANT'ANTONIO	coerente di I fase	103.291,38
2450	Feoga	4.20	184 SISTEMAZIONE STRADE VICINALI NARTI E "SANSISINNIO" - VILLACIDRO	coerente di I fase	154.937,07
2451	Feoga	4.20	185 RIATT STRADE ORGETZU;CAMBAS UNTAS,BACCU SUILLES" - VILL. STRISAILI	coerente di I fase	103.291,38
2452	Feoga	4.20	186 OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE - VILLASPECIOSA	coerente di I fase	103.291,38
2453	Feoga	4.20	187 MANUT. STRADE MONTE CUCCU;BADDE PESSIGHES." - VILL. MONTELEONE	coerente di I fase	206.582,76
2454	Feoga	4.20	188 SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CUCCRU PERDOSU-GAI" - VILLALURBANA	coerente di I fase	103.291,38
2455	Feoga	4.20	189 SISTEMAZIONE STRADA VICINALE DI SANT'ANNA - ALGHERO 1999	coerente di I fase	51.645,68

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
2456	Feoga	4.20	190 SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' RURALE - BELVIA	coerente di I fase	46.481,12
2457	Feoga	4.20	191 COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI STRADE RURALI - BUDONI	coerente di I fase	46.481,12
2458	Feoga	4.20	192 COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE STRADA VICINALE BIA E LOGU - BORGUS	coerente di I fase	46.481,12
2459	Feoga	4.20	193 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI - CODRONGIANOS	coerente di I fase	46.481,12
2460	Feoga	4.20	194 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADA SA CHESSA - ESPORLATU	coerente di I fase	46.481,12
2461	Feoga	4.20	195 STRADA AL PONTE S'ARRIALI E STRADE IN LOCALITA' CORONGIU - IGLESIAS'99	coerente di I fase	103.291,38
2462	Feoga	4.20	196 SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' RURALE - LANUSEI 1999	coerente di I fase	51.645,69
2463	Feoga	4.20	197 COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE VICINALI - MARACALAGONIS 1999	coerente di I fase	61.974,82
2464	Feoga	4.20	198 SISTEMAZIONE STRADA VICINALE S'ERGOI - MASAINAS 1999	coerente di I fase	46.481,12
2465	Feoga	4.20	199 RIATTAMENTO STRADE CAMPESTRI - MOGORO 1999	coerente di I fase	51.645,69
2466	Feoga	4.20	200 SISTEMAZIONE STRADA BIA DE SERRAMANNA - MONASTIR 1999	coerente di I fase	46.481,12
2467	Feoga	4.20	201 COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE STRADA URBUDDAI - OLIENA 1999	coerente di I fase	51.645,69
2468	Feoga	4.20	202 SISTEMAZIONE STRADE RURALI - ORUNE 1999	coerente di I fase	61.974,82
2469	Feoga	4.20	203 SISTEMAZIONE STRADA RURALE PADRU E JOSSO - PERFUGAS 1999	coerente di I fase	45.161,87
2470	Feoga	4.20	204 SISTEMAZIONE STRADA COLLEG. PULA SS 195 E PROL. VIA PORRINO - PULA 1999	coerente di I fase	67.139,40
2471	Feoga	4.20	205 SISTEMAZIONE E DEPOLVERIZZAZIONE STRADE VICINALI - SEILO 1999	coerente di I fase	61.974,82
2472	Feoga	4.20	206 SISTEMAZIONI STRADE VICINALI - SENNORI 1999	coerente di I fase	51.645,68
2473	Feoga	4.20	207 SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE - TUILI 1999	coerente di I fase	46.481,12
2474	Fesr	5.1	ASSEMINI 1 -PDZ SU ZAFFERANU	coerente di I fase	103.224,84
2475	Fesr	5.1	ASSEMINI 10 -SISTEMAZIONE PERTINENZE EST. SCUOLA MAT. VIA S.GIOVANNI	coerente di I fase	16.412,97
2476	Fesr	5.1	ELMAS 1 -ARREDO URBANO E VERDE - PRU VIA SESTU II	coerente di I fase	413.165,52
2477	Fesr	5.1	ELMAS 2 -ARREDO URBANO E VERDE DEL PRU II GILJACQUAS	coerente di I fase	413.165,52
2478	Fesr	5.1	ELMAS 3 -REALIZZAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO IN LOC. GILJACQUAS	coerente di I fase	299.545,00
2479	Fesr	5.1	ELMAS 4 -REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA PER TENNIS TAVOLO E PUGILATO	coerente di I fase	568.102,59
2480	Fesr	5.1	QUARTU S.E. 1 -LAVORI DI REC. URBANO ZONA URBANISTICA S.STEFANO	coerente di I fase	552.608,88
2481	Fesr	5.1	SASSARI 1 -RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA MANZONI	coerente di I fase	232.405,60
2482	Fesr	5.1	SASSARI 2 -RIQUALIFICAZIONE FABBRICATI RURALI DI MONTE ROSELLO	coerente di I fase	289.215,86
2483	Fesr	5.1	SASSARI 3 -URBANIZZAZIONI PRIMARIE QUARTIERE MONTE ROSELLO 1° RIFAC.	coerente di I fase	1.013.030,21
2484	Fesr	5.1	SASSARI 4 -URBANIZZAZIONI PRIMARIE QUARTIERE M.ROSELLO 2° RIFACIM.	coerente di I fase	1.013.030,20
2485	Fesr	5.1	ASSEMINI 2 -PIAZZA CITTADELLA SU ZAFFERANU	coerente di I fase	280.435,57
2486	Fesr	5.1	SASSARI 5 -SISTEMAZIONE DI PIAZZE E SPAZI PUBBLICI QUART. M.ROSELLO	coerente di I fase	1.202.828,12
2487	Fesr	5.1	SASSARI 6 -ARREDO URBANO E PAVIM. STRADE/PIAZZE CENTRO STORICO 1°INTERV.	coerente di I fase	1.032.913,80
2488	Fesr	5.1	SASSARI 7 -SISTEMAZIONE VIA SIMON E VIA BESTA QUARTIERE CARBONAZZI	coerente di I fase	1.095.921,54
2489	Fesr	5.1	SENNORI 1 -PREU L.493/93- OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	coerente di I fase	464.811,21
2490	Fesr	5.1	SENNORI 2 -PREU L.493/93 URBANIZZAZIONE SECONDARIA ATTREZ. SPORTIVE	coerente di I fase	273.231,47
2491	Fesr	5.1	SENNORI 3 -PREU L.493/93 -COLLEGAMENTO VIARIO SETTORI A-C	coerente di I fase	276.740,43
2492	Fesr	5.1	SENNORI 4 -OPERE COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE PRIMARIA	coerente di I fase	65.426,25
2493	Fesr	5.1	SINNAI 1 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA PARROCCHIALE S.BARBARA	coerente di I fase	170.430,78
2494	Fesr	5.1	RIQUALIFICAZIONE EX INFERMERIA S.PIETRO	coerente di I fase	1.006.574,50

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
2495	Fesr	5.1	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA S.DONATO	coerente di I fase	440.021,28
2496	Fesr	5.1	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA S.SATTA	coerente di I fase	505.094,85
2497	Fesr	5.1	RESTAURO PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO IP° LOTTO	coerente di I fase	1.813.280,17
2498	Fesr	5.1	CARBONIA 1 -PIANO DI RECUPERO URBANO ZONA RIO CANNAS - 1°LOTTO	coerente di I fase	2.582.284,50
2499	Fesr	5.1	ORISTANO 1 -REALIZZAZIONE DUE FABBRICATI PER 32 ALLOGGI "CASE MINIME"	coerente di I fase	2.357.272,60
2500	Fesr	5.1	ASSEMINI 3 - LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE SU ZAFFERANU	coerente di I fase	543.623,25
2501	Fesr	5.1	TEMPIO PAUSANIA 1 -PROGR. RECUPERO URBANO QUART. RINASCITA 1°LOTTO	coerente di I fase	475.140,35
2502	Fesr	5.1	BARUMINI 1 - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 1° LOTTO	coerente di I fase	238.490,51
2503	Fesr	5.1	BARUMINI 2 - RESTAURO PALAZZO ZAPATA 8° LOTTO	coerente di I fase	361.519,83
2504	Fesr	5.1	BUGGERRU 1 -RIQUALIFICAZIONE URBANA DISCARICHE MINERARIE INERTI	coerente di I fase	1.444.714,84
2505	Fesr	5.1	COLLINAS 1 -COMPLETAMENTO MUSEO ETNOGRAFICO E CENTRO STUDI GB TUVERI	coerente di I fase	361.519,83
2506	Fesr	5.1	COLLINAS 2 -COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO URBANIZZAZIONE FUNTANA MAMUCCI	coerente di I fase	230.856,23
2507	Fesr	5.1	FURTEI 1 -VIABILITA' E ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO	coerente di I fase	499.144,62
2508	Fesr	5.1	LUNAMATRONA 1 -REALIZZAZIONE BABY PARKING PDZ GRUXI MARMURI	coerente di I fase	258.228,45
2509	Fesr	5.1	LUNAMATRONA 2 -COMPLETAMENTO VIABILITA' PITZU CUMMU/GRUXI MARMURI	coerente di I fase	271.053,68
2510	Fesr	5.1	LUNAMATRONA 3 -COMPLETAMENTO VERDE PUBBLICO PITZU MANNU	coerente di I fase	257.798,18
2511	Fesr	5.1	ASSEMINI 4 -REALIZZAZIONE ANNESSA ASILO NIDO SU ZAFFERANU	coerente di I fase	261.993,28
2512	Fesr	5.1	MONTELEONE ROCCA D. 1 -COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE/ILLUMINAZIONE	coerente di I fase	300.424,53
2513	Fesr	5.1	MUSEI 1 -RESTAURO CASA FERRI 1° LOTTO	coerente di I fase	407.629,10
2514	Fesr	5.1	NUORO 1 -URBANIZZAZIONI ED ARREDO URBANO VIA GRAZIA DELEDDA 1° LOTTO	coerente di I fase	438.179,73
2515	Fesr	5.1	NUORO 2 -URBANIZZAZIONI ED ARREDO URBANO VIA LE GRAZIE 1° LOTTO	coerente di I fase	391.619,41
2516	Fesr	5.1	PALAU 1 -RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO STORICO (PALAZZO FRESI) 1°LOTTO	coerente di I fase	548.837,41
2517	Fesr	5.1	PAULI ARBAREI 1 -RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE	coerente di I fase	196.253,62
2518	Fesr	5.1	PAULI ARBAREI 2 -SISTEMAZIONE PIAZZA S.AGOSTINO E S.VINCENZO	coerente di I fase	241.377,87
2519	Fesr	5.1	PAULI ARBAREI 3 -RECUPERO URBANO PDZ "SA TELLAIA"	coerente di I fase	186.957,40
2520	Fesr	5.1	SAMASSI 1 -RECUPERO E RIUSO CASA PIRAS	coerente di I fase	179.204,21
2521	Fesr	5.1	SAMASSI 2 -RESTAURO CASA GHISU	coerente di I fase	98.126,81
2522	Fesr	5.1	ASSEMINI 5 - REALIZZAZIONE CONTROSTRADA VIA TEVERE/VIA COGHINAS	coerente di I fase	190.033,14
2523	Fesr	5.1	SANTA TERESA GALLURA 1 -RIFACIMENTO PAVIM. P.ZA VITT.EMANUELE	coerente di I fase	1.856.981,10
2524	Fesr	5.1	SELARGIUS 1 -LAVORI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE VIA ROMA E PIU'	coerente di I fase	716.621,39
2525	Fesr	5.1	SELARGIUS 2 -COMPLETAMENTO EX CARCERI ARAGONESI 3° INTERVENTO	coerente di I fase	168.235,83
2526	Fesr	5.1	SELARGIUS 3 -RESTAURO LOCALE EX DISTILLERIA AREA SI'E BOI	coerente di I fase	123.949,66
2527	Fesr	5.1	SELARGIUS 4 -LAVORI DI AMMODERNAMENTO/MANUTEN.OO.PP. BIE PALMA	coerente di I fase	367.448,75
2528	Fesr	5.1	SELARGIUS 5 -LAVORI AMMODERNAMENTO/MANUTEN. ZONA CANNELLES 1°LOTTO	coerente di I fase	298.780,65
2529	Fesr	5.1	SERRENTI 1 -INTERVENTO RU CENTRO STORICO PIAZZA CHIESA E PIU'	coerente di I fase	176.805,20
2530	Fesr	5.1	SERRENTI 2 -RESTAURO CHIESA SAN GIACOMO E RU AREE CIRCOSTANTI	coerente di I fase	81.083,73
2531	Fesr	5.1	TORTOLI 1 -VIABILITA' STRADE CITTADINE	coerente di I fase	206.582,76
2532	Fesr	5.1	TORTOLI 2 -RIPRISTINO SEDE MUNICIPALE 2° LOTTO	coerente di I fase	411.645,89
2533	Fesr	5.1	ASSEMINI 6 - LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUM. VIA KOLBE E PIU'	coerente di I fase	74.538,67

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
2534	Fesr	5.1	TORTOLI' 3 -COMPLETAMENTO PEEP MONTE ATTU	coerente di I fase	36.151,98
2535	Fesr	5.1	TORTOLI' 4 -SISTEMAZIONE PIAZZA CALA MORESCA	coerente di I fase	141.032,66
2536	Fesr	5.1	USSARAMANNA 1 -LAVORI DI RECUPERO URBANO	coerente di I fase	195.737,16
2537	Fesr	5.1	VILLAMAR 1 -SISTEMAZIONE PARCHEGGI E VERDE ATTREZZATO PEEP CONCA MACCETTU	coerente di I fase	103.291,38
2538	Fesr	5.1	VILLAMAR 2 -COPERTURA CANALE RIU CANI E SISTEMAZIONE ZONE ADIACENTI	coerente di I fase	2.556.461,65
2539	Fesr	5.1	VILLAMASSARGIA 1 -LAVORI DI RECUPERO URBANO PEEP IS CORONGIUS	coerente di I fase	232.405,60
2540	Fesr	5.1	VILLANOVAFORRU 1 -AMPLIAMENTO E RISTRUTT. LABORATORIO MUSEO ARCH.	coerente di I fase	423.494,55
2541	Fesr	5.1	VILLANOVAFRANCA 1 -REALIZZAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO SU MULINU	coerente di I fase	439.257,95
2542	Fesr	5.1	VILLANOVAFRANCA 2 -REALIZZAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO SU MULINU - MANEGGIO	coerente di I fase	543.083,77
2543	Fesr	5.1	VILLANOVAFRANCA 3 -REALIZZAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO SU MULINU - IMPIANTI MANEGGI	coerente di I fase	110.988,11
2544	Fesr	5.1	ASSEMIMI 7 - PAVIMENTAZIONE E ARREDO URB. STRADE CIRC. SAN PIETRO	coerente di I fase	232.405,60
2545	Fesr	5.1	ASSEMIMI 8 -RESTAURO CHIESA DI SAN GIOVANNI	coerente di I fase	92.962,24
2546	Fesr	5.1	ASSEMIMI 9 -RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI STRADE CIRC. CHIESA SAN PIETRO	coerente di I fase	157.821,57
2547	Fesr	5.2	001 RISTRUTTURAZIONE CAS COMUNE DI AGGIUS	coerente di I fase	91.531,90
2548	Fesr	5.2	010 COMPLEMENTAMENTO CAS COMUNE DI BOTTIDA 1* E 2* ANNUALITA4	coerente di I fase	184.340,43
2549	Fesr	5.2	012 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI BUDDUSO4	coerente di I fase	68.307,28
2550	Fesr	5.2	013 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE CAS COMUNE DI BUGGERRU	coerente di I fase	40.387,44
2551	Fesr	5.2	014 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI CABRAS	coerente di I fase	103.291,38
2552	Fesr	5.2	015 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE CAS COMUNE DI CALANGIANUS	coerente di I fase	15.493,71
2553	Fesr	5.2	016 RISTRUTTURAZIONE CAS COMUNE DI CALANGIANUS	coerente di I fase	131.461,48
2554	Fesr	5.2	017 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI CODRONGIANOS 10 E 20 ANNUALITA4	coerente di I fase	309.874,12
2555	Fesr	5.2	019 RISTRUTTURAZIONE CAS COMUNE DI COLLINAS 10 E 20 ANNUALITA4	coerente di I fase	205.157,70
2556	Fesr	5.2	002 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI AIDOMAGGIORE	coerente di I fase	73.054,94
2557	Fesr	5.2	021 RISTRUTTURAZIONE CAS COMUNE DI DOMUSNOVAS	coerente di I fase	162.438,36
2558	Fesr	5.2	022 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI DUALCHI	coerente di I fase	103.292,92
2559	Fesr	5.2	023 RISTRUTTURAZIONE CAS COMUNE DI ELMAS	coerente di I fase	133.851,72
2560	Fesr	5.2	024 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI FONNI	coerente di I fase	337.479,28
2561	Fesr	5.2	025 RISTRUTTURAZIONE CAS COMUNE DI GONI	coerente di I fase	40.725,52
2562	Fesr	5.2	026 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI ILBONO 10 E 20 ANNUALITA4	coerente di I fase	203.186,90
2563	Fesr	5.2	028 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI IRGOLI	coerente di I fase	50.748,84
2564	Fesr	5.2	029 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI ITTIRI	coerente di I fase	108.440,76
2565	Fesr	5.2	003 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI ARZACHENA	coerente di I fase	154.937,07
2566	Fesr	5.2	030 RISTRUTTURAZIONE CAS COMUNE DI LOCULI 10 E 20 ANNUALITA4	coerente di I fase	178.364,54
2567	Fesr	5.2	032 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI LODINE	coerente di I fase	65.531,68
2568	Fesr	5.2	035 ADEGUAMENRTO CAS COMUNE DI LUNAMATRONA 10 E 20 ANNUALITA4	coerente di I fase	142.679,58
2569	Fesr	5.2	036 ADEGUAMENTO CAS COMUNE DI MONSERRATO	coerente di I fase	237.570,18
2570	Fesr	5.2	038 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI MURAVERA	coerente di I fase	77.468,52
2571	Fesr	5.2	039 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE CAS, CAA E CP COMUNE DI MURAVERA	coerente di I fase	129.114,22
2572	Fesr	5.2	004 COMPLETAMENTO CAS (ANZIANI) COMUNE DI AUSTIS 10 E 20 ANNUALITA4	coerente di I fase	154.056,46

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
2573	Fesr	5.2	040 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI NARCAO	coerente di I fase	41.066,19
2574	Fesr	5.2	041 COMPLETAMENTO (20 LOTTO) CAS COMUNE DI OLLOLAI	coerente di I fase	78.589,52
2575	Fesr	5.2	042 RISTRUTTURAZIONE CAS COMUNE DI ONIFAI	coerente di I fase	57.630,52
2576	Fesr	5.2	043 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI ORISTANO10 E 20 LOTTO TORANGIUS	coerente di I fase	426.593,38
2577	Fesr	5.2	046 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI ORTACESUS	coerente di I fase	95.137,15
2578	Fesr	5.2	047 RISTRUTTURAZIONE CAS COMUNE DI OSINI	coerente di I fase	94.440,64
2579	Fesr	5.2	048 RISTRUTTURAZIONE CAS COMUNE DI OZIERI	coerente di I fase	63.959,16
2580	Fesr	5.2	049 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI PABILLONIS	coerente di I fase	111.478,96
2581	Fesr	5.2	050 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI PADRU	coerente di I fase	118.228,28
2582	Fesr	5.2	051 RISTRUTTURAZIONE CAS COMUNE DI PAULI ARBAREI	coerente di I fase	154.826,70
2583	Fesr	5.2	052 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI PISCINAS	coerente di I fase	108.188,58
2584	Fesr	5.2	053 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI POZZOMAGGIORE	coerente di I fase	103.291,38
2585	Fesr	5.2	054 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI PUTIFIGARI	coerente di I fase	154.937,06
2586	Fesr	5.2	055 ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI QUARTUCCIU	coerente di I fase	51.645,68
2587	Fesr	5.2	056 ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI QUARTUCCIU 10 20 ANNUALITA4	coerente di I fase	205.882,60
2588	Fesr	5.2	058 ADEGUAMENTO CAS COMUNE DI SARDARA	coerente di I fase	103.291,38
2589	Fesr	5.2	006 RISTRUTTURAZIONE CAS E LUDOTECA COMUNE DI BADESI	coerente di I fase	16.569,47
2590	Fesr	5.2	060 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI SEDILO	coerente di I fase	122.572,94
2591	Fesr	5.2	061 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI SEDINI	coerente di I fase	102.991,84
2592	Fesr	5.2	062 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI SEGARIU	coerente di I fase	77.468,54
2593	Fesr	5.2	063 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI SELEGAS 10 LOTTO	coerente di I fase	103.291,38
2594	Fesr	5.2	064 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI SELEGAS 20 LOTTO	coerente di I fase	103.291,38
2595	Fesr	5.2	065 RISTRUTTURAZIONE CAS COMUNE DI SERDIANA 10E 20 ANNUALITA4	coerente di I fase	271.942,00
2596	Fesr	5.2	067 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI SIAMAGGIORE	coerente di I fase	42.065,98
2597	Fesr	5.2	069 RISTRUTTURAZIONE CAS COMUNE DI SILIUS	coerente di I fase	8.462,81
2598	Fesr	5.2	007 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI BORTIGALI	coerente di I fase	80.492,64
2599	Fesr	5.2	070 RISTRUTTURAZIONE CAS COMUNE DI SINNAI	coerente di I fase	47.605,02
2600	Fesr	5.2	071 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI SORRADILE 10E 20 LOTTO FUNZIONALE	coerente di I fase	162.972,56
2601	Fesr	5.2	073 RISTRUTTURAZIONE CAS COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	coerente di I fase	258.139,01
2602	Fesr	5.2	074 RISTRUTTURAZIONE CAS E CAA COMUNE DI TEULADA 10 E 20 ANNUALITA4	coerente di I fase	206.582,76
2603	Fesr	5.2	076 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI TIANA	coerente di I fase	31.925,28
2604	Fesr	5.2	077 RISTRUTTURAZIONE CAS COMUNE DI TISSI	coerente di I fase	140.835,14
2605	Fesr	5.2	078 RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO CAS TONARA	coerente di I fase	25.450,98
2606	Fesr	5.2	079 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI TORPE4	coerente di I fase	16.320,04
2607	Fesr	5.2	008 RISTRUTTURAZIONE CAS COMUNE DI BORTIGIADAS	coerente di I fase	106.378,40
2608	Fesr	5.2	080 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE COMUNE DI TORPE4	coerente di I fase	31.479,08
2609	Fesr	5.2	081 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI TORRALBA	coerente di I fase	91.662,06
2610	Fesr	5.2	082 RISTRUTTURAZIONE CAS COMUNE DI TORTOLIA	coerente di I fase	98.945,38
2611	Fesr	5.2	084 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI TRATALIAS	coerente di I fase	152.620,29

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
2612	Fesr	5.2	085 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI ULA TIRSO	coerente di I fase	32.296,28
2613	Fesr	5.2	086 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI URI	coerente di I fase	88.486,82
2614	Fesr	5.2	087 RISTRUTTURAZIONE CAS COMUNE DI USSANA	coerente di I fase	133.278,28
2615	Fesr	5.2	088 RISTRUTTURAZIONE CAS COMUNE DI USSANA	coerente di I fase	77.468,54
2616	Fesr	5.2	089 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI USSARAMANNA	coerente di I fase	60.287,58
2617	Fesr	5.2	009 ACQUISTO ARREDI ATTREZZATURE CAS COMUNE DI BOSCA	coerente di I fase	102.801,12
2618	Fesr	5.2	090 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	coerente di I fase	103.291,38
2619	Fesr	5.2	091 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE CAS COMUNE DI VILLA S. PIETRO	coerente di I fase	25.822,84
2620	Fesr	5.2	092 COMPLETAMENTO CAS E CAA COMUNE DI VILLAMAR	coerente di I fase	284.051,30
2621	Fesr	5.2	093 ACQUISTO ARREDI CAS COMUNE DI VILLASALTO	coerente di I fase	32.121,56
2622	Fesr	5.2	094 COMPLETAMENTO CAS COMUNE DI VILLASPECIOSA	coerente di I fase	54.201,64
2623	Fesr	6.1	01 S.S. 554 - LAVORI COMPL. VARIANTE EST. ABITATO CA 10 LOTTO 10 STR.	coerente di I fase	88.675.649,57
2624	Fesr	6.1	02 S.S. 131 D.C.N. ABBASANTA-OLBIA TRATTA S.SIMONE-S.TEODORO 40 LOTTO	coerente di I fase	87.487.798,71
2625	Fesr	6.1	03 S.S. 131 D.C.N. ABBASANTA-OLBIA TRATTA S.SIMONE-S.TEODORO 50 LOTTO	coerente di I fase	42.969.214,00
2626	Fesr	6.1	04 S.S. 131 D.C.N. BARRIERA CENTRALE	coerente di I fase	8.978.789,12
2627	Fesr	6.1	06 STRADA TANGENZIALE DI OLBIA 20 LOTTO	coerente di I fase	5.164.569,00
2628	Fesr	6.1	07 S.S. 125 SAN PRIAMO-CAPO BOI 10 LOTTO	coerente di I fase	8.376.681,02
2629	Fesr	6.1	08 S.S. 125 SAN PRIAMO-CAPO BOI 30 LOTTO 20 STRALCIO	coerente di I fase	13.395.359,62
2630	Fesr	6.1	09 S.S. 125 TERTENIA-TORTOLIA 20 LOTTO 20 STRALCIO	coerente di I fase	4.598.601,62
2631	Fesr	6.2	001 METROPOLITANA DI SASSARI -LINEA 1	coerente di I fase	51.927.292,22
2632	Fesr	6.2	002 METROPOLITANA LEGGERA DI CAGLIARI	coerente di I fase	36.988.670,00
2633	Fesr	6.3	001.FORNITURA E COLLAUDO DELLA C.T.R. IN SC. 1:10.000 DELLA SARDEGNA CENTRALE	coerente di I fase	485.532,50
2634	Fesr	6.3	010. IMPLEMENTAZIONE E MESSA A PUNTO DEL SITR	coerente di I fase	159.000,00
2635	Fesr	6.3	011. COSTRUZIONE DI BASI INFORMATIVE IN LOGICA GIS TEMA: AMBIENTE E PAESAGGIO	coerente di I fase	157.519,35
2636	Fesr	6.3	012. ACQUISIZIONE DI BASI INFORM. DI ORIGINE AEROFOTOGR. TEMA: ORTOFOTO A COLORI	coerente di I fase	5.612,68
2637	Fesr	6.3	014. RIELABORAZIONE DI TUTTI I LOTTI DELLA CTR 1:10.000 (I, ANNUALITA4)	coerente di I fase	185.924,50
2638	Fesr	6.3	015.RIELABORAZIONE DELLA CTR 1:10.000 (II, ANNUALITA4)	coerente di I fase	160.101,64
2639	Fesr	6.3	002.FORNITURA E COLLAUDO DELLA C.T.R. DELLA SARDEGNA MERID. E NORD-OCCIDENTALE	coerente di I fase	342.820,78
2640	Fesr	6.3	003.FORNITURA E COLLAUDO DELLA C.T.R. IN SC. 1:10.000 DEL CENTRO-NORD SARDEGNA	coerente di I fase	182.019,15
2641	Fesr	6.3	004.FORNITURA E COLLAUDO DELLA C.T.R. IN SC. 1:5.000 ZONE COSTIERE	coerente di I fase	252.207,88
2642	Fesr	6.3	005.FORNITURA DELLA CARTA DELL'USO DEL SUOLO IN SCALA 1:25.000 PER IL SIT	coerente di I fase	247.899,31
2643	Fesr	6.3	006.FORNITURA E COLLAUDO DEL MODULO SIT	coerente di I fase	139.867,86
2644	Fesr	6.3	007.FORNITURA HARDW. E SOFTW. PER AGGIORNAMENTO LABORATORIO INFORM. E CART.	coerente di I fase	77.015,26
2645	Fesr	6.3	008.FORNITURA HARDW. E SOFTW. PER AGGIORNAMENTO LABORATORIO INFORM. E CART.	coerente di I fase	108.432,87
Totale progetti coerenti di I fase					1.242.667.160,81

POR Sardegna 2000-2006
Elenco dei progetti coerenti di II fase

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
1	Fesr	1.1	SISTEMA DEPURATIVO AGGLOMERATO INDUSTRIALE SARCIDANO: DEPURATORE DI ISILI	coerente di II fase in quota 0,48	1.683.200,00
2	Fesr	1.1	COMPLETAMENTO SISTEMA FOGNARIO CITTÀ DI CAGLIARI - DENIT. NITRIFIC. DEPURATORE	coerente di II fase in quota 0,31	2.900.000,00
3	Fesr	1.1	COMPLETAMENTO SISTEMA FOGNARIO CITTÀ DI CAGLIARI - INDIVIDUAZIONE INFILTRAZIONI	coerente di II fase in quota 0,31	1.874.099,10
4	Fesr	1.1	ADEGUAMENTO STRUTTURE LIMITI D.L. 152/99 NELLE ZONE A MARE COSTA REY	coerente di II fase	3.217.011,61
5	Fesr	1.1	ADEGUAM. STRUTT. DEP. LIM. DEL D.L. 152/99 COLL. FOGN. E STAZ. SOLL. CASTIADAS	coerente di II fase	7.652.340,29
6	Fesr	1.1	2° LOTTO IMPIANTO DEPURAZIONE SU TUVU NUORO	coerente di II fase	17.559.534,58
7	Fesr	1.1	COMPLETAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE CONSORTILE DEL CISA DI SERRAMANNA	coerente di II fase	2.582.284,50
8	Fesr	1.1	OPERE SCHEMA DEPURATIVO SORSO (N.10 PRRA) II LOTTO DEPURATORE	coerente di II fase	2.720.000,00
9	Fesr	1.1	OPERE SCHEMA DEPURATIVO SORSO (N.10 PRRA) II LOTTO CONDOTTE	coerente di II fase	5.080.000,00
10	Fesr	1.1	COMPLETAMENTO SCHEMA FOGNARIO-DEPURATIVO E RIUTILIZZO REFLUI S. TERESA GALLURA	coerente di II fase	6.713.939,69
11	Fesr	1.1	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE CENTRO URBANO OLBIA E RIUTILIZZO IRRIGAZIONE	coerente di II fase	10.491.897,10
12	Fesr	1.1	COMPLETAMENTO FOGNATURE FORANEE E RIUTILIZZO REFLUI	coerente di II fase	12.171.422,48
13	Fesr	1.1	SCHEMA FOGNARIO-DEPURATIVO FASCIA COSTIERA SORSO - 1° LOTTO	coerente di II fase	5.164.568,99
14	Fesr	1.1	COMPLETAMENTO SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO ZONA TURISTICA RIUSO REFLUI - 1° LOTTO	coerente di II fase	3.736.049,21
15	Fesr	1.1	RISANAMENTO TERRITORIO E TUTELA DELLA FASCIA COSTIERA COMUNE DI PALAU	coerente di II fase	4.300.069,10
16	Fesr	1.1	RIASSETTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO DI S. GAVINO MONREALE E GUSPINI	coerente di II fase	5.164.568,99
17	Fesr	1.1	IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO DI SARDARA	coerente di II fase	1.191.569,00
18	Fesr	1.1	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA QUARTIERE SOS PIANOS-OSSI	coerente di II fase	500.000,00
19	Fesr	1.1	ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE COMUNALE DI THIESI	coerente di II fase	1.450.739,48
20	Fesr	1.1	ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE COMUNALE DI THIESI - COLLETTORE DI BY-PASS	coerente di II fase	1.744.321,13
21	Fesr	1.1	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SIURGUS DONIGALA	coerente di II fase	500.000,00
22	Fesr	1.1	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOCALITÀ PADRU NURECI	coerente di II fase	200.000,00
23	Fesr	1.1	RILOCALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE IN LOCALITÀ CANIGA - COMUNE DI SASSARI	coerente di II fase	18.056.435,24

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
24	Fesr	1.1	SCHEMA PRRA N.275: MIGLIORAMENTO IMPIANTO (LINEA FANGHI)	coerente di II fase	5.681.026,00
25	Fesr	1.1	COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE FOGNARIE	coerente di II fase	5.988.765,00
26	Fesr	1.1	SCHEMA PRRA N.24 - AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZ	coerente di II fase	250.000,00
27	Fesr	1.1	SCHEMA PRRA N.143 - MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL PROCESSO	coerente di II fase	500.000,00
28	Fesr	1.1	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI OROTELLI	coerente di II fase	400.000,00
29	Fesr	1.1	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ITTIRI (ZEPPERE)	coerente di II fase	400.000,00
30	Fesr	1.1	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE PUTIFIGARI NICOLA CASU	coerente di II fase	300.000,00
31	Fesr	1.1	REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO RIONE SERGIANTERI	coerente di II fase	200.000,00
32	Fesr	1.1	AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA CENTRO ABITATO DI DOLIANOVA	coerente di II fase	160.000,00
33	Fesr	1.1	COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	coerente di II fase	500.000,00
34	Fesr	1.1	RISANAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE DI GOLFO ARANCI E RELATIVA FASCIA COSTIERA	coerente di II fase in quota 0,24	12.540.690,72
35	Fesr	1.1	COLLETTORI FOGNARI DEI COMUNI DI MARACALAGONIS, SINNAI E SETTIMO S. PIETRO	coerente di II fase in quota 0,08	6.468.622,66
36	Fesr	1.1	COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DEL COMUNE DI CAGLIARI	coerente di II fase in quota 0,31	15.060.712,65
37	Fesr	1.1	RISANAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVA FASCIA COSTIERA COMUNE DI BUDONI	coerente di II fase in quota 0,33	7.746.853,50
38	Fesr	1.1	RISANAMENTO DEGLI STAGNI DI CABRAS E PIÙ: INTERVENTO NEL COMUNE DI ARBOREA	coerente di II fase in quota 0,65	4.341.853,16
39	Fesr	1.1	RISANAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE DI ARZACHENA: COLLETTORI FOGNARI	coerente di II fase in quota 0,42	7.030.043,04
40	Fesr	1.1	RISANAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE DI ARZACHENA: IMPIANTO DI DEPURAZIONE	coerente di II fase in quota 0,42	3.007.876,76
41	Fesr	1.1	RISANAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE DI ARZACHENA: RIUTILIZZO ACQUE DEPURATE	coerente di II fase in quota 0,42	2.026.316,74
42	Fesr	1.1	46/103 - COMUNE DI SENNORI - RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA URBANA	coerente di II fase	1.160.000,00
43	Fesr	1.1	46/105 - COMUNE DI SERRAMANNA - RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA URBANA	coerente di II fase	1.632.500,00
44	Fesr	1.1	46/107 - COMUNE DI SESTU - RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA URBANA	coerente di II fase	1.545.142,29
45	Fesr	1.1	46/118 - COMUNE DI TERTENIA - RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA URBANA	coerente di II fase	1.067.000,00
46	Fesr	1.1	46/120 - COMUNE DI TORRALBA - RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA URBANA	coerente di II fase	1.321.000,00
47	Fesr	1.1	46/121 - COMUNE DI TORTOLI' - RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA URBANA	coerente di II fase	1.745.530,00
48	Fesr	1.1	46/131 - COMUNE DI VILLAPUTZU - RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA URBANA	coerente di II fase	1.261.889,00

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
49	Fesr	1.1	46/066 - COMUNE DI OLIENA - RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA URBANA	coerente di II fase in quota 0,80	1.147.000,00
50	Fesr	1.1	46/072 - COMUNE DI OZIERI - RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA URBANA	coerente di II fase in quota 0,41	1.114.355,75
51	Fesr	1.1	46/078 - COMUNE DI PORTOSCUSO - RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA URBANA	coerente di II fase in quota 0,65	1.375.000,00
52	Fesr	1.1	46/085 - COMUNE DI S. ANTIOCO - RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA URBANA	coerente di II fase in quota 0,15	1.030.000,00
53	Fesr	1.1	46/094 - COMUNE DI SANLURI - RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA URBANA	coerente di II fase in quota 0,63	1.513.607,76
54	Fesr	1.1	46/018 - COMUNE DI CAPOTERRA - RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA URBANA	coerente di II fase in quota 0,53	1.704.076,00
55	Fesr	1.1	46/021 - COMUNE DI CARLOFORTE - RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA URBANA	coerente di II fase in quota 0,538	1.636.160,00
56	Fesr	1.1	46/026 - COMUNE DI DECIMOMANNU - RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA URBANA	coerente di II fase in quota 0,677	1.389.235,30
57	Fesr	1.1	46/028 - COMUNE DI DORGALI - RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA URBANA	coerente di II fase in quota 0,577	1.632.177,00
58	Fesr	1.1	46/038 - COMUNE DI GONNOSFANADIGA - RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA URBANA	coerente di II fase in quota 0,79	1.169.916,00
59	Fesr	1.1	46/048 - COMUNE DI MACOMER - RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA URBANA	coerente di II fase in quota 0,29	1.480.000,00
60	Fesr	1.4	BONIFICA E RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA MINERARIA BACCU LOCCI	coerente di II fase in quota 0,35	3.100.000,00
61	Fesr	1.6	10 AGRITALIA DI DELOGU PIETRO	coerente di II fase	64.188,04
62	Fesr	1.6	11 E' AMBIENTE S.R.L.	coerente di II fase	64.190,00
63	Fesr	1.6	12 CARPENTERIE METALLICHE S.R.L.	coerente di II fase	64.190,00
64	Fesr	1.6	13 MULTIMEDICA S.R.L.	coerente di II fase	71.800,00
65	Fesr	1.6	14 A.S.V.P. IMMOBILIARE LU PALU S.R.L.	coerente di II fase	58.191,00
66	Fesr	1.6	15 NUOVA CRISTALL S.R.L.	coerente di II fase	39.949,51
67	Fesr	1.6	16 GLI ULIVI S.R.L.	coerente di II fase	59.938,00
68	Fesr	1.6	17 TETI S.R.L.	coerente di II fase	58.558,00
69	Fesr	1.6	18 MAVI S.R.L.	coerente di II fase	58.558,00
70	Fesr	1.6	19 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA GREENFIELDS S.R.L.	coerente di II fase	70.364,00
71	Fesr	1.6	02 MARCI MINUCCIA	coerente di II fase	50.894,98
72	Fesr	1.6	20 CEDEMAR S.A.S.	coerente di II fase	34.000,00
73	Fesr	1.6	21 PISU SALVATORE	coerente di II fase	11.000,00

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
74	Fesr	1.6	22 SAR.COS S.R.L.	coerente di II fase	52.639,83
75	Fesr	1.6	23 SAR.COS S.R.L.	coerente di II fase	23.682,98
76	Fesr	1.6	24 SAR.COS S.R.L.	coerente di II fase	23.682,98
77	Fesr	1.6	25 SORGENTE SOLARE S.N.C.	coerente di II fase	9.600,00
78	Fesr	1.6	26 STEREOQUATTRO S.R.L.	coerente di II fase	9.600,00
79	Fesr	1.6	27 TANIT DAL 1981 S.R.L.	coerente di II fase	66.898,07
80	Fesr	1.6	28 IAI GIANNI	coerente di II fase	4.400,00
81	Fesr	1.6	29 HOTEL EUCALIPTI TERME S.R.L.	coerente di II fase	66.898,07
82	Fesr	1.6	03 HOTEL VICTORIA S.R.L.	coerente di II fase	66.898,07
83	Fesr	1.6	30 CUCCU S.R.L.	coerente di II fase	72.500,00
84	Fesr	1.6	04 HOTEL MURRU DI MURRU R. & C. S.A.S.	coerente di II fase	28.728,00
85	Fesr	1.6	05 IDROTERME SARDARA S.R.L.	coerente di II fase	71.800,00
86	Fesr	1.6	06 MEDIFARMA S.R.L.	coerente di II fase	52.900,00
87	Fesr	1.6	07 HOTEL IL QUERCETO S.N.C.	coerente di II fase	24.550,00
88	Fesr	1.6	08 SOCIETA' COOPERATIVA TURISTICA SINIS A.R.L.	coerente di II fase	52.900,00
89	Fesr	1.6	09 BRESCA DORADA S.R.L.	coerente di II fase	67.579,50
90	Feoga	1.9	1 - AZIONE A: REALIZZ. BASE A.I.B. BOSA (COMPLETAMENTO)	coerente di II fase	322.699,06
91	Feoga	1.9	3 - ACQUISTO AUTOBOTTI A.I.B.	coerente di II fase	1.719.756,00
92	Feoga	1.9	4 - FORNITURA PICK-UP A.I.B. C.F.V.A.	coerente di II fase	597.720,00
93	Feoga	1.9	5 - COMPLETAMENTO BASE BOSA A.I.B. DEL C.F.V.A.	coerente di II fase in quota 0,887	460.000,00
94	Fse	3.2	Manutentore meccanico	coerente di II fase	125.808,91
95	Fse	3.2	Manutentore meccanico	coerente di II fase	130.147,14
96	Fse	3.2	Installatore manutentore di apparecchiature elettroniche	coerente di II fase	134.485,37
97	Fse	3.2	Manutentore meccanico	coerente di II fase	134.485,37
98	Fse	3.2	Manutentore meccanico	coerente di II fase	134.485,37

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
99	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	151.838,34
100	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti termoidraulici	coerente di II fase	125.808,90
101	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	121.470,66
102	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili ed industriali	coerente di II fase	121.470,66
103	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili ed industriali	coerente di II fase	121.470,66
104	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici di automazione	coerente di II fase	130.147,14
105	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	125.808,90
106	Fse	3.2	Operatore di macchine utensili a controllo numerico	coerente di II fase	130.147,14
107	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	134.485,38
108	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo contabile	coerente di II fase	160.514,80
109	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	112.794,19
110	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	134.485,36
111	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	125.808,90
112	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	121.470,66
113	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	121.470,66
114	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	134.485,38
115	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	130.147,14
116	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	112.794,19
117	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	138.823,61
118	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	143.161,85
119	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti termoidraulici	coerente di II fase	130.147,14
120	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti termoidraulici	coerente di II fase	130.147,14
121	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti termoidraulici	coerente di II fase	130.147,14
122	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti di condizionamento	coerente di II fase	121.470,66
123	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti di condizionamento	coerente di II fase	121.470,65

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
124	Fse	3.2	Saldatore	coerente di II fase	117.132,42
125	Fse	3.2	Saldatore	coerente di II fase	112.794,19
126	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili ed industriali	coerente di II fase	130.147,12
127	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili ed industriali	coerente di II fase	134.485,35
128	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili ed industriali	coerente di II fase	134.485,37
129	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	134.485,36
130	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	134.485,37
131	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	130.147,16
132	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo contabile	coerente di II fase	130.147,17
133	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili ed industriali	coerente di II fase	117.132,43
134	Fse	3.2	Saldatore	coerente di II fase	151.838,36
135	Fse	3.2	Manutentore meccanico	coerente di II fase	130.147,12
136	Fse	3.2	Installatore manutentore di apparecchiature elettroniche	coerente di II fase	125.808,95
137	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	143.161,89
138	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	138.823,60
139	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	125.808,90
140	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	134.485,39
141	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo automobili e veicoli industriali	coerente di II fase	125.808,90
142	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	125.808,90
143	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti termoidraulici	coerente di II fase	151.838,35
144	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	134.485,50
145	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	130.147,23
146	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	125.808,90
147	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	134.485,27
148	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili e industriali	coerente di II fase	138.823,49

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
149	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	151.838,32
150	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	151.488,30
151	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	151.838,30
152	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo archiviazione bibliotecaria	coerente di II fase	151.838,33
153	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili e industriali	coerente di II fase	151.838,33
154	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili e industriali	coerente di II fase	151.838,33
155	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili e industriali	coerente di II fase	151.838,33
156	Fse	3.2	Installatore manutentore di apparecchiature elettroniche	coerente di II fase	151.838,33
157	Fse	3.2	Operatore meccanico di macchine utensili a controllo numerico	coerente di II fase	151.838,30
158	Fse	3.2	Serramentista	coerente di II fase	151.838,32
159	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	151.838,33
160	Fse	3.2	Falegname	coerente di II fase	151.838,32
161	Fse	3.2	Addetto alla lavorazione dell'oro e dell'argento	coerente di II fase	151.838,31
162	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	138.823,48
163	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	143.161,73
164	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti termoidraulici	coerente di II fase	134.485,38
165	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti termoidraulici	coerente di II fase	138.823,61
166	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	143.161,85
167	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	125.808,90
168	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili ed industriali	coerente di II fase	130.147,14
169	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili e industriali	coerente di II fase	121.470,66
170	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	125.808,90
171	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	130.146,80
172	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	125.808,90
173	Fse	3.2	Addetto alla trasformazione e conservazione dei prodotti agroalimentari indirizzo frutticolo-orticolo	coerente di II fase	125.808,90

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
174	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo macchine agricole e movimento terra	coerente di II fase	134.485,36
175	Fse	3.2	Operatore ambientale indirizzo recupero e valorizzazione	coerente di II fase	147.500,09
176	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo macchine agricole e movimento terra	coerente di II fase	134.485,38
177	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo macchine agricole e movimento terra	coerente di II fase	130.147,14
178	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo macchine agricole e movimento terra	coerente di II fase	134.485,38
179	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	134.485,38
180	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	143.161,85
181	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo macchine agricole e movimento terra	coerente di II fase	134.485,38
182	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	147.500,09
183	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo macchine agricole e movimento terra	coerente di II fase	138.823,61
184	Fse	3.2	Giardiniere	coerente di II fase	130.147,14
185	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	151.838,33
186	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo contabile	coerente di II fase	151.838,33
187	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo macchine agricole e movimento terra	coerente di II fase	143.161,85
188	Fse	3.2	Operatore ambientale indirizzo recupero e valorizzazione	coerente di II fase	130.147,14
189	Fse	3.2	Operatore ambientale indirizzo recupero e valorizzazione	coerente di II fase	134.485,38
190	Fse	3.2	Giardiniere	coerente di II fase	147.500,09
191	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	138.823,61
192	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	134.485,38
193	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	147.500,09
194	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo automobili e veicoli industriali	coerente di II fase	134.485,38
195	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo automobili e veicoli industriali	coerente di II fase	134.485,38
196	Fse	3.2	Manutentore meccanico	coerente di II fase	134.485,38
197	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti termoidraulici	coerente di II fase	134.485,38
198	Fse	3.2	Installatore manutentore di apparecchiature elettroniche	coerente di II fase	151.838,33

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
199	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili ed industriali	coerente di II fase	151.838,33
200	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	151.838,33
201	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	151.838,33
202	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	143.161,85
203	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo motori marini	coerente di II fase	147.500,09
204	Fse	3.2	Installatore manutentore di apparecchiature elettroniche	coerente di II fase	147.500,09
205	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	134.485,38
206	Fse	3.2	Saldatore	coerente di II fase	138.823,61
207	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo contabile	coerente di II fase	151.838,33
208	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo motori marini	coerente di II fase	134.485,38
209	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	130.147,14
210	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	134.485,38
211	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili e industriali	coerente di II fase	138.823,61
212	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo contabile	coerente di II fase	112.794,19
213	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	151.838,33
214	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo contabile	coerente di II fase	134.485,38
215	Fse	3.2	Serramentista	coerente di II fase	130.147,14
216	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti termoidraulici	coerente di II fase	151.838,33
217	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo automobili e veicoli industriali	coerente di II fase	147.500,09
218	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	134.485,38
219	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	130.147,14
220	Fse	3.2	Saldatore	coerente di II fase	121.470,66
221	Fse	3.2	Ceramista	coerente di II fase	134.485,38
222	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	151.838,33
223	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo automobili e veicoli industriali	coerente di II fase	134.485,38

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
224	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	110.625,07
225	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	97.610,35
226	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	97.610,35
227	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	94.356,68
228	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	97.610,35
229	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	94.356,68
230	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	138.823,61
231	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	130.147,14
232	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	138.823,61
233	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	147.500,09
234	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	151.838,33
235	Fse	3.2	Pasticciere	coerente di II fase	143.161,85
236	Fse	3.2	Addetto di agenzia turistica	coerente di II fase	130.147,14
237	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	151.838,33
238	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	151.838,33
239	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	151.838,33
240	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	134.485,38
241	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	134.485,38
242	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	143.161,85
243	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	156.176,57
244	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	151.838,34
245	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	151.838,33
246	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	156.176,58
247	Fse	3.2	Addetto di agenzia turistica	coerente di II fase	151.838,34
248	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	134.485,38

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
249	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	156.176,57
250	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	156.176,57
251	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	143.161,87
252	Fse	3.2	Addetto di agenzia turistica	coerente di II fase	143.161,88
253	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	138.823,63
254	Fse	3.2	Ceramista	coerente di II fase	130.147,14
255	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	147.500,11
256	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	104.117,71
257	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	151.838,29
258	Fse	3.2	Addetto alla lavorazione dell'oro e dell'argento	coerente di II fase	134.485,39
259	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	151.838,33
260	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	160.514,80
261	Fse	3.2	Addetto alla lavorazione dell'oro e dell'argento	coerente di II fase	113.878,75
262	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	97.610,35
263	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	97.610,35
264	Fse	3.2	Addetto alla confezione di abbigliamento	coerente di II fase	97.610,35
265	Fse	3.2	Addetto ai servizi d'impresa (addetto vendite)	coerente di II fase	134.485,38
266	Fse	3.2	Meccanico aeronautico in genere	coerente di II fase	134.485,38
267	Fse	3.2	Meccanico aeronautico in genere	coerente di II fase	125.808,90
268	Fse	3.2	Operatore recupero ambientale	coerente di II fase	125.808,90
269	Fse	3.2	Confezionista su misura	coerente di II fase	112.794,19
270	Fse	3.2	Addetto ai servizi d'impresa indirizzo segreteria	coerente di II fase	130.147,14
271	Fse	3.2	Addetto ai servizi d'impresa indirizzo segreteria	coerente di II fase	125.808,90
272	Fse	3.2	Addetto ai servizi d'impresa indirizzo segreteria	coerente di II fase	130.147,14
273	Fse	3.2	Manutentore meccanico	coerente di II fase	138.823,61

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
274	Fse	3.2	Installatore manutentore di apparecchiature elettroniche	coerente di II fase	121.470,66
275	Fse	3.2	Manutentore meccanico	coerente di II fase	151.838,33
276	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	138.823,61
277	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	117.132,42
278	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	151.838,33
279	Fse	3.2	Operatore ambientale indirizzo turistico	coerente di II fase	138.823,61
280	Fse	3.2	Addetto di agenzia turistica	coerente di II fase	130.147,14
281	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	138.823,61
282	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo automobili e veicoli industriali	coerente di II fase	134.485,38
283	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili ed industriali	coerente di II fase	130.147,14
284	Fse	3.2	Operatore su P.C. indirizzo Segreteria	coerente di II fase	151.838,33
285	Fse	3.2	Addetto di agenzia turistica	coerente di II fase	138.823,61
286	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti termoidraulici	coerente di II fase	134.485,38
287	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	121.470,66
288	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili ed industriali	coerente di II fase	121.470,66
289	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili ed industriali	coerente di II fase	125.808,90
290	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici di automazione	coerente di II fase	134.485,38
291	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	134.485,38
292	Fse	3.2	Operatore di macchine utensili a controllo numerico	coerente di II fase	130.147,14
293	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	134.485,38
294	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo contabile	coerente di II fase	147.500,09
295	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	108.455,95
296	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	147.500,09
297	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	130.147,14
298	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	130.147,14

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
299	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	125.808,90
300	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	130.147,14
301	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	134.485,38
302	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	121.470,66
303	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	130.147,14
304	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	143.161,85
305	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti termoidraulici	coerente di II fase	147.500,09
306	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti termoidraulici	coerente di II fase	143.161,85
307	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti di condizionamento	coerente di II fase	156.176,57
308	Fse	3.2	Saldatore	coerente di II fase	147.500,09
309	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili ed industriali	coerente di II fase	130.147,14
310	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili ed industriali	coerente di II fase	125.808,90
311	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili ed industriali	coerente di II fase	134.485,38
312	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	134.485,38
313	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	134.485,38
314	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	134.485,38
315	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo contabile	coerente di II fase	121.470,66
316	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili ed industriali	coerente di II fase	130.147,14
317	Fse	3.2	Saldatore	coerente di II fase	143.161,85
318	Fse	3.2	Manutentore meccanico	coerente di II fase	130.147,14
319	Fse	3.2	Installatore manutentore di apparecchiature elettroniche	coerente di II fase	117.132,42
320	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	151.838,33
321	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	143.161,85
322	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	121.470,66
323	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	134.485,38

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
324	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo automobili e veicoli industriali	coerente di II fase	138.823,61
325	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	138.823,61
326	Fse	3.2	Pasticciere	coerente di II fase	151.838,33
327	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	130.147,14
328	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	138.823,61
329	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	134.485,38
330	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	125.808,90
331	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	143.161,85
332	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	138.823,61
333	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	134.485,38
334	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	138.823,61
335	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	138.823,61
336	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	138.823,61
337	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo contabile	coerente di II fase	138.823,61
338	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	151.838,33
339	Fse	3.2	Addetto alle vendite	coerente di II fase	169.191,28
340	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	143.161,85
341	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti termoidraulici	coerente di II fase	147.500,09
342	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	134.485,38
343	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	147.500,09
344	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	125.808,90
345	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	156.176,57
346	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili e industriali	coerente di II fase	138.823,61
347	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	134.485,38
348	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	147.500,09

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
349	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	138.823,61
350	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo archiviazione bibliotecaria	coerente di II fase	151.838,33
351	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili e industriali	coerente di II fase	151.838,33
352	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili e industriali	coerente di II fase	151.838,33
353	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili e industriali	coerente di II fase	151.838,33
354	Fse	3.2	Installatore manutentore di apparecchiature elettroniche	coerente di II fase	151.838,33
355	Fse	3.2	Operatore meccanico di macchine utensili a controllo numerico	coerente di II fase	143.161,85
356	Fse	3.2	Serramentista	coerente di II fase	134.485,38
357	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	151.838,33
358	Fse	3.2	Falegname	coerente di II fase	138.823,61
359	Fse	3.2	Addetto alla lavorazione dell'oro e dell'argento	coerente di II fase	147.500,09
360	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	147.500,09
361	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	138.823,61
362	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti termoidraulici	coerente di II fase	130.147,14
363	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti termoidraulici	coerente di II fase	143.161,85
364	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	147.500,09
365	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	121.470,66
366	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili ed industriali	coerente di II fase	138.823,61
367	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili e industriali	coerente di II fase	134.485,38
368	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	125.808,90
369	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	151.838,33
370	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	134.485,38
371	Fse	3.2	Addetto alla trasformazione e conservazione dei prodotti agroalimentari indirizzo frutticolo-orticolo	coerente di II fase	143.161,85
372	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo macchine agricole e movimento terra	coerente di II fase	138.823,61
373	Fse	3.2	Operatore ambientale indirizzo recupero e valorizzazione	coerente di II fase	125.808,90

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
374	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo macchine agricole e movimento terra	coerente di II fase	156.176,57
375	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo macchine agricole e movimento terra	coerente di II fase	156.176,57
376	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	138.823,61
377	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	125.808,90
378	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	156.176,57
379	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo macchine agricole e movimento terra	coerente di II fase	130.147,14
380	Fse	3.2	Giardiniere	coerente di II fase	117.132,42
381	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	151.838,33
382	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo contabile	coerente di II fase	104.117,71
383	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo macchine agricole e movimento terra	coerente di II fase	130.147,14
384	Fse	3.2	Operatore ambientale indirizzo recupero e valorizzazione	coerente di II fase	134.485,38
385	Fse	3.2	Operatore ambientale indirizzo recupero e valorizzazione	coerente di II fase	125.808,90
386	Fse	3.2	Giardiniere	coerente di II fase	117.132,42
387	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	138.823,61
388	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	130.147,14
389	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	143.161,85
390	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo automobili e veicoli industriali	coerente di II fase	138.823,61
391	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo automobili e veicoli industriali	coerente di II fase	130.147,14
392	Fse	3.2	Manutentore meccanico	coerente di II fase	125.808,90
393	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti termoidraulici	coerente di II fase	130.147,14
394	Fse	3.2	Installatore manutentore di apparecchiature elettroniche	coerente di II fase	151.838,33
395	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili ed industriali	coerente di II fase	147.500,09
396	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	169.191,28
397	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	138.823,61
398	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	143.161,85

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
399	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo motori marini	coerente di II fase	147.500,09
400	Fse	3.2	Installatore manutentore di apparecchiature elettroniche	coerente di II fase	134.485,38
401	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	151.838,33
402	Fse	3.2	Saldatore	coerente di II fase	134.485,38
403	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo contabile	coerente di II fase	156.176,57
404	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo motori marini	coerente di II fase	143.161,85
405	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	138.823,61
406	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	147.500,09
407	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti elettrici civili e industriali	coerente di II fase	143.161,85
408	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo contabile	coerente di II fase	112.794,19
409	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	138.823,61
410	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo contabile	coerente di II fase	151.838,33
411	Fse	3.2	Serramentista	coerente di II fase	138.823,61
412	Fse	3.2	Installatore manutentore impianti termoidraulici	coerente di II fase	117.132,42
413	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo automobili e veicoli industriali	coerente di II fase	130.147,14
414	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	112.794,19
415	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	134.485,38
416	Fse	3.2	Saldatore	coerente di II fase	117.132,42
417	Fse	3.2	Ceramista	coerente di II fase	108.455,95
418	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	138.823,61
419	Fse	3.2	Meccanico riparatore veicoli a motore indirizzo automobili e veicoli industriali	coerente di II fase	138.823,61
420	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	130.147,14
421	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	117.132,42
422	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	125.808,90
423	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	134.485,38

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
424	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo ufficio turistico	coerente di II fase	130.147,14
425	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	125.808,90
426	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	134.485,38
427	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	134.485,38
428	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	130.147,14
429	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	143.161,85
430	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	134.485,38
431	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	134.485,38
432	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	147.500,09
433	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	147.500,09
434	Fse	3.2	Pasticciere	coerente di II fase	147.500,09
435	Fse	3.2	Addetto di agenzia turistica	coerente di II fase	138.823,61
436	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	147.500,09
437	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	147.500,09
438	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	151.838,33
439	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	138.823,61
440	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	138.823,61
441	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	151.838,33
442	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	130.147,14
443	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	156.176,57
444	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	156.176,57
445	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	151.838,33
446	Fse	3.2	Addetto di agenzia turistica	coerente di II fase	151.838,33
447	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	143.161,85
448	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	147.500,09

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
449	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	147.500,09
450	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	143.161,85
451	Fse	3.2	Addetto di agenzia turistica	coerente di II fase	151.838,33
452	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	151.838,33
453	Fse	3.2	Ceramista	coerente di II fase	147.500,09
454	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	143.161,85
455	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	134.485,38
456	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	147.500,09
457	Fse	3.2	Addetto alla lavorazione dell'oro e dell'argento	coerente di II fase	138.823,61
458	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	147.500,09
459	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo segreteria	coerente di II fase	138.823,61
460	Fse	3.2	Commis di cucina	coerente di II fase	151.838,33
461	Fse	3.2	Commis di sala	coerente di II fase	164.853,04
462	Fse	3.2	Addetto alla lavorazione dell'oro e dell'argento	coerente di II fase	121.470,66
463	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	134.485,38
464	Fse	3.2	Operatore su PC indirizzo grafico	coerente di II fase	138.823,61
465	Fse	3.2	Addetto alla confezione di abbigliamento	coerente di II fase	121.470,66
466	Fesr	4.1	213 - ECODUMP S.R.L.	coerente di II fase	1.307.163,00
467	Fesr	4.1	220 - COAL WATER FUEL ITALIA S.P.A.	coerente di II fase	1.971.060,00
468	Fesr	4.1	222 - SARDA MANUFATTI S.R.L.	coerente di II fase	2.136.792,00
469	Fesr	4.1	224 - POLIALIMENT S.R.L.	coerente di II fase	726.400,00
470	Fesr	4.1	225 - SANNA EDILIZIA DI O.D. SANNA & C. S.A.S.	coerente di II fase	304.600,00
471	Fesr	4.1	226 - GEV S.R.L.	coerente di II fase	465.949,00
472	Fesr	4.1	228 - ECOTEST 2000 S.R.L.	coerente di II fase	69.300,00
473	Fesr	4.1	229 - SICES WORKS S.P.A.	coerente di II fase	268.580,00

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
474	Fesr	4.1	231 - C.M.E. S.R.L.	coerente di II fase	2.014.272,00
475	Fesr	4.1	232 - OFFICINE METALMECCANICHE ITALIA S.R.L. - O.M.I.	coerente di II fase	366.300,00
476	Fesr	4.1	233 - COSMED S.R.L.	coerente di II fase	89.700,00
477	Fesr	4.1	234 -ALFA SEMILAVORATI S.R.L.	coerente di II fase	204.624,00
478	Fesr	4.1	236 -ITALIA MARMI E TRAVERTINI S.R.L.	coerente di II fase	1.086.980,00
479	Fesr	4.1	237 -CO.ME.MA. D.I. DI BOI IGNAZIO	coerente di II fase	514.080,00
480	Fesr	4.1	238 - SAN SEVERINO S.R.L.	coerente di II fase	1.713.352,00
481	Fesr	4.1	240 - SO.GE.CAV. S.R.L.	coerente di II fase	932.256,00
482	Fesr	4.1	241 - NUOVA SARMAPLASTIK S.R.L.	coerente di II fase	276.896,00
483	Fesr	4.1	242 - MANIFATTURA N.P. S.R.L.	coerente di II fase	160.800,00
484	Fesr	4.1	243 - ASTER S.R.L.	coerente di II fase	12.404,00
485	Fesr	4.1	245 - CALCESTRUZZI DEIANA S.R.L.	coerente di II fase	171.520,00
486	Fesr	4.1	248 - IN.MA.SA. S.R.L.	coerente di II fase	211.520,00
487	Fesr	4.1	249 - CE.S.I.S. S.R.L.	coerente di II fase	719.938,00
488	Fesr	4.1	250 - CA.GI.MA. S.R.L.	coerente di II fase	379.200,00
489	Fesr	4.1	251 - S.IM.IN. S.R.L.	coerente di II fase	344.760,00
490	Fesr	4.1	252 - CEMIS SCARL	coerente di II fase	581.570,00
491	Fesr	4.1	254 - EDIL MODERNA S.R.L.	coerente di II fase	75.571,00
492	Fesr	4.1	255 - PLATECH S.R.L.	coerente di II fase	2.680.101,43
493	Fesr	4.1	259 - ISOLEX S.P.A.	coerente di II fase	584.298,68
494	Fesr	4.1	260 - GRANITALY S.R.L.	coerente di II fase	547.599,00
495	Fesr	4.1	263 - ISLA GRANITI S.R.L.	coerente di II fase	166.867,22
496	Fesr	4.1	264 - PLASTISARD S.R.L.	coerente di II fase	1.109.194,48
497	Fesr	4.1	267 - MAUTE DI SARTORI ADELINO & C. S.A.S.	coerente di II fase	1.137.031,52
498	Fesr	4.1	271 - RAL MICRON S.R.L.	coerente di II fase	2.388.500,00

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
499	Fesr	4.1	274 - CO.IN.SAR. DI PIREDDA AGOSTINA ANGELA, BROZZU E C. S.N.C.	coerente di II fase	892.896,00
500	Fesr	4.1	277- CARPOTEK S.R.L.	coerente di II fase	559.219,54
501	Fesr	4.1	281 - UNIMETAL S.R.L.	coerente di II fase	487.328,74
502	Fesr	4.1	295 - WEB CENTER S.P.A.	coerente di II fase	756.800,00
503	Fesr	4.1	302 - INTER.DEV. S.R.L.	coerente di II fase	35.280,00
504	Fesr	4.1	305 - QUALITY SARDINIA S.R.L.	coerente di II fase	387.528,00
505	Fesr	4.1	306 - CAGLIARI TRASPORTI S.R.L.	coerente di II fase	207.900,00
506	Fesr	4.1	307 - SO.GE.TRAS. S.R.L.	coerente di II fase	244.692,00
507	Fesr	4.1	309 - SULKI SERVICE DI ALDO BRANDAS & C. S.A.S.	coerente di II fase	68.340,00
508	Fesr	4.1	310 - ICHNUSA TECHNOLOGY PROJECT S.R.L.	coerente di II fase	135.565,67
509	Fesr	4.1	312 - SARDA SERVICE CATERING S.R.L.	coerente di II fase	18.198,00
510	Fesr	4.1	313 - ECOLOGIA OLII ESAUSTI S.R.L.	coerente di II fase	31.444,00
511	Fesr	4.1	314 - NUOVA ECOLOGICA SARDA METALLI S.A.S	coerente di II fase	54.697,20
512	Fesr	4.1	321 - BARTOLI EFISIO	coerente di II fase	86.506,00
513	Fesr	4.1	322 - KEYNÈS	coerente di II fase	98.845,60
514	Fesr	4.1	324 - C.M.F. S.P.A.	coerente di II fase	69.823,20
515	Fesr	4.1	327 - ECONOPOLIS S.R.L.	coerente di II fase	15.262,00
516	Fesr	4.1	328 - THARROSNET S.R.L.	coerente di II fase	67.064,00
517	Fesr	4.1	331 - EMEL T SARDEGNA DI OSTI E. & C. S.A.S.	coerente di II fase	131.200,00
518	Fesr	4.1	332 - CARBUS S.R.L.	coerente di II fase	3.599.329,31
519	Fesr	4.1	335 - 2 G SYSTEM S.R.L.	coerente di II fase	208.237,60
520	Fesr	4.1	337 - SAR-MED S.R.L.	coerente di II fase	313.240,00
521	Fesr	4.1	338 - IMESA TELECOMUNICATION S.R.L.	coerente di II fase	194.920,00
522	Fesr	4.1	340 - M.C.M. S.R.L.	coerente di II fase	328.603,60
523	Fesr	4.1	341 - CONSULPROJECT S.R.L.	coerente di II fase	69.614,80

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
524	Fesr	4.1	342 - E' AMBIENTE S.R.L.	coerente di II fase	201.200,00
525	Fesr	4.1	343 - T.T.S. TRATTAMENTI TERMICI SPECIALI S.R.L.	coerente di II fase	821.058,40
526	Fesr	4.1	345 - S.A.L.P. S.R.L.	coerente di II fase	210.515,60
527	Fesr	4.1	346 - PEDDE PAOLO	coerente di II fase	72.666,00
528	Fesr	4.1	347 - STEFANO MANCA	coerente di II fase	87.896,80
529	Fesr	4.1	348 - CANTIERI COSTA SMERALDA - COSTA SMERALDA SHIPYART S.R.L.	coerente di II fase	2.422.280,00
530	Fesr	4.1	350 - YACHTING CLUB MARANA S.R.L.	coerente di II fase	2.755.090,10
531	Fesr	4.1	351 - F. L. AIR TECNICA S.R.L.	coerente di II fase	315.040,00
532	Fesr	4.1	352 - TURRIS ESPANSI PACKAGING S.R.L.	coerente di II fase	554.092,80
533	Fesr	4.1	353 - CONGIU DI CONGIU FRANCESCO E C S.N.C.	coerente di II fase	1.203.998,50
534	Fesr	4.1	354 - INDUSTRIE INERTI CALCAREI S.R.L.	coerente di II fase	848.900,80
535	Fesr	4.1	355 - INDUSTRIA PLASTICA MAMUSA S.R.L.	coerente di II fase	62.531,60
536	Fesr	4.1	356 - ESSETTÌ S.R.L.	coerente di II fase	1.309.311,00
537	Fesr	4.1	357 - EUROSHIPPING S.R.L.	coerente di II fase	572.400,00
538	Fesr	4.1	359 - EUROSUBER S.R.L.	coerente di II fase	68.549,20
539	Fesr	4.1	361 - SIGAN ENGINEERING S.R.L.	coerente di II fase	64.651,20
540	Fesr	4.1	362 - SARDA GESTIONE DEPOSITI S.R.L.	coerente di II fase	121.440,40
541	Fesr	4.1	364 - LORIGA GRANITI S.R.L.	coerente di II fase	887.147,20
542	Fesr	4.1	367 - STEMAPLAST S.R.L.	coerente di II fase	822.800,00
543	Fesr	4.1	368 - SNO S.R.L.	coerente di II fase	1.042.920,00
544	Fesr	4.1	369 - ISTITUTO DI VIGILANZA BARBAGIA S.R.L.	coerente di II fase	154.389,20
545	Fesr	4.1	371 - GRANITI GALLURA S.P.A.	coerente di II fase	786.702,40
546	Fesr	4.1	375 - BLUE SHARK S.R.L.	coerente di II fase	79.000,00
547	Fesr	4.1	376 - CO.ME.CAR. S.R.L.	coerente di II fase	90.696,00
548	Fesr	4.1	377 - TEKNO SYSTEM DI FIGUS JEAN PAOLO E MELONI S.N.C.	coerente di II fase	34.658,00

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
549	Fesr	4.1	378 - SAIMAR S.R.L.	coerente di II fase	1.881.009,20
550	Fesr	4.1	379 - GRUPPO USAI AUTOTRASPORTI S.R.L.	coerente di II fase	356.000,00
551	Fesr	4.1	380 - ENERMAR TRASPORTI ISOLE SARDE S.R.L.	coerente di II fase	147.000,00
552	Fesr	4.1	381 - TROWEL S.C.A R.L.	coerente di II fase	52.157,00
553	Fesr	4.1	383 - SARDABUS SERVIZI S.R.L.	coerente di II fase	294.280,00
554	Fesr	4.1	384 - STEVATEC S.R.L.	coerente di II fase	296.000,00
555	Fesr	4.1	386 - FUTURAE S.R.L.	coerente di II fase	42.329,00
556	Fesr	4.1	388 - ENERMAR TRASPORTI ISOLE SARDE S.R.L.	coerente di II fase	109.200,00
557	Fesr	4.1	389 - CAMPUS SERVICE S.R.L.	coerente di II fase	97.200,00
558	Fesr	4.5	Completamento lavori in loc.turist.S.Atonio di Basuloccu	coerente di II fase	154.937,04
559	Fse	4.6	Addetto alla conduzione impianti produzione pasta fresca ripiena surgelata	coerente di II fase	125.654,22
560	Fse	4.6	Addetto alla produzione di servizi	coerente di II fase	178.119,61
561	Fse	4.6	Saldocarpentiere	coerente di II fase	185.924,48
562	Fse	4.6	Saldatore	coerente di II fase	144.607,93
563	Fse	4.6	Guida naturalistica (con unità equestri)	coerente di II fase	144.091,47
564	Fse	4.6	Addetto al call center	coerente di II fase	216.911,90
565	Fse	4.6	Guida turistica subacquea	coerente di II fase	144.607,93
566	Fse	4.6	Operatore agriturismo	coerente di II fase	170.430,78
567	Fse	4.6	Addetto amministrativo per piccole e medie imprese	coerente di II fase	137.739,05
568	Fse	4.6	Confezionista di maglieria	coerente di II fase	202.451,10
569	Fse	4.6	Operatore agriturismo	coerente di II fase	179.003,96
570	Fse	4.6	Falegname	coerente di II fase	184.297,64
571	Fse	4.6	Addetto alla lavorazione e trasformazione pesce e prodotti a base di pesce	coerente di II fase	185.464,84
572	Fse	4.6	Falegname	coerente di II fase	123.949,66
573	Fse	4.6	Pizzaiolo	coerente di II fase	86.764,76

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
574	Fse	4.6	Coltivatore frutti di bosco	coerente di II fase	107.423,04
575	Fse	4.6	Florovivaista	coerente di II fase	86.764,76
576	Fse	4.6	Lavoratore agricolo di colture specializzate	coerente di II fase	107.423,04
577	Fse	4.6	Orafo	coerente di II fase	115.686,35
578	Fse	4.6	Addetto produzione birra	coerente di II fase	115.686,35
579	Fse	4.6	Lavoratore agricolo di colture specializzate	coerente di II fase	107.423,04
580	Fse	4.6	Pastaio	coerente di II fase	99.159,72
581	Fse	4.6	Sellaio	coerente di II fase	111.554,69
582	Fse	4.6	Manutentore impianti sportivi	coerente di II fase	101.225,55
583	Fse	4.6	Operatore produzione cavidotti per fibre ottiche e linee elettriche	coerente di II fase	173.529,52
584	Fse	4.6	Cameriere ai piani	coerente di II fase	86.764,76
585	Fse	4.6	Manutentori spazi verdi	coerente di II fase	231.372,69
586	Fse	4.6	Addetto al ricevimento alberghiero	coerente di II fase	101.225,55
587	Fse	4.6	Operatore per il trattamento industriale di generi agro-alimentari	coerente di II fase	198.319,45
588	Fse	4.6	Commis cucina	coerente di II fase	101.225,55
589	Fse	4.6	Operatore su personal computer	coerente di II fase	161.134,55
590	Fse	4.6	Operatore computer grafico	coerente di II fase	80.567,28
591	Fse	4.6	Commis di sala	coerente di II fase	206.582,76
592	Fse	4.6	Carpentiere in ferro	coerente di II fase	81.806,77
593	Fse	4.6	Stampatore	coerente di II fase	123.949,66
594	Fse	4.6	Tecnico marketing turistico	coerente di II fase	101.225,55
595	Fse	4.6	Addetto alle colture aromatiche e officinali a cielo aperto e sottovetro	coerente di II fase	214.846,07
596	Fse	4.6	Orticoltore	coerente di II fase	231.372,69
597	Fse	4.6	Giardiniere	coerente di II fase	81.806,77
598	Fse	4.6	Itticoltore	coerente di II fase	128.907,64

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
599	Fse	4.6	Addetto alla produzione di attrezzature subacquee	coerente di II fase	173.529,52
600	Fse	4.6	Operatori polifunzionali editoria grafica	coerente di II fase	123.949,66
601	Fse	4.6	Addetto al riciclo e recupero di carta e vetro	coerente di II fase	138.823,61
602	Fse	4.6	Operatore di call center	coerente di II fase	145.021,10
603	Fse	4.6	Operatore di call center	coerente di II fase	145.021,10
604	Fse	4.6	Operatore di call center	coerente di II fase	145.021,10
605	Fse	4.6	Operatore di call center	coerente di II fase	145.021,10
606	Fse	4.6	Operatore di call center	coerente di II fase	145.021,10
607	Fse	4.6	Operatore di call center	coerente di II fase	145.021,10
608	Fse	4.6	Operatore di call center	coerente di II fase	145.021,10
609	Fse	4.6	Operatore di call center	coerente di II fase	145.021,10
610	Fse	4.6	Operatore di call center	coerente di II fase	145.021,10
611	Fse	4.6	Operatore di call center	coerente di II fase	145.021,10
612	Fse	4.6	Operatore della piccola pesca	coerente di II fase	138.823,61
613	Fse	4.6	Addetto ai servizi d'albergo	coerente di II fase	148.739,59
614	Fse	4.6	Cameriere di sala e bar	coerente di II fase	185.924,48
615	Fse	4.6	Aiuto cuoco	coerente di II fase	185.924,48
616	Fse	4.6	Aiuto cuoco	coerente di II fase	123.949,66
617	Fse	4.6	Formazione alberghiera specifica: addetto al ricevimento	coerente di II fase	123.949,66
618	Fse	4.6	Cameriere di sala/bar	coerente di II fase	123.949,66
619	Fse	4.6	Operatore industria dolciaria	coerente di II fase	185.924,48
620	Fse	4.6	Addetto al restauro di centri storici e minerari	coerente di II fase	185.924,48
621	Fse	4.6	Operatore tessile	coerente di II fase	148.739,59
622	Fse	4.6	Macellaio	coerente di II fase	123.949,66
623	Fse	4.6	Sabbiatore - Verniciatore	coerente di II fase	123.949,66

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
624	Fse	4.6	Ortoflorovivaista	coerente di II fase	123.949,66
625	Fse	4.6	Operaio tessile	coerente di II fase	148.739,59
626	Fse	4.6	Addetto al restauro architettonico di centri storici e minerari	coerente di II fase	185.924,48
627	Fse	4.6	Ebanista	coerente di II fase	148.739,59
628	Fse	4.6	Revisore di apparecchiature elettriche/elettroniche su rotabili ferroviari	coerente di II fase	148.739,59
629	Fse	4.6	Carpentiere ferraiolo	coerente di II fase	185.924,48
630	Fse	4.6	Muratore	coerente di II fase	185.924,48
631	Fse	4.6	Programmatore java	coerente di II fase	289.215,86
632	Fse	4.6	Sviluppatore di applicazioni "Java & enterprise edition"	coerente di II fase	216.911,90
633	Fse	4.6	Esperti Oracle	coerente di II fase	216.911,90
634	Fse	4.6	Esperti SAP R/3	coerente di II fase	216.911,90
635	Fse	4.6	Multimedia designer	coerente di II fase	247.899,31
636	Fse	4.6	Tecnico di informazione e communication technology	coerente di II fase	144.607,93
637	Fse	4.6	Guida turistica	coerente di II fase	198.706,79
638	Fse	4.6	Guida turistica subacquea (ambientalistica naturale marina)	coerente di II fase	211.544,97
639	Fse	4.6	Tecnico di gestione litorali	coerente di II fase	181.370,37
640	Fse	4.6	Tecnico di gestione porti turistici	coerente di II fase	181.276,37
641	Fse	4.6	Tessitrice di maglieria	coerente di II fase	208.235,40
642	Fse	4.6	Operatore di produzione di ceramiche e gres porcellanato	coerente di II fase	106.788,96
643	Fse	4.6	Istruttore nautico di navigazione velica	coerente di II fase	194.573,91
644	Sfop	4.7	23AC - REALIZZAZIONE IMPIANTO OFF-SHORE ALLEVAMENTO ITTICO COMUNE SANTIOCO(CA)	coerente di II fase	542.485,81
645	Sfop	4.7	4IT 1° LOTTO MECATO ITTICO COMUNE DI CABRAS	coerente di II fase	929.622,42
646	Fesr	5.1	2003 - CARBONIA - SISTEMAZIONE PIAZZA ROMA	coerente di II fase in quota 0,31	1.119.698,38
647	Fesr	5.1	PI 2001 - PIANO INTEGRATO DEL CENTRO STORICO	coerente di II fase	929.824,39
648	Fesr	5.1	PDQ - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI E CULTURALI DEL COMPLESSO URBA	coerente di II fase	6.240.170,79

Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/11 del 4.11.2005

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
649	Fesr	5.1	PRU 2001 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - PIANO DI RIQUALIFICAZION	coerente di II fase	258.228,44
650	Fesr	5.1	PDQ - MEDIATECA DEL MEDITERRANEO	coerente di II fase	8.575.000,00
651	Fesr	5.1	PDQ - ECOLOGIE DEL TRAFFICO. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E AMBIENTALE DELL'ASSE	coerente di II fase	4.000.000,00
652	Fesr	5.1	PDQ - RESTAURO E RECUPERO DEL PADIGLIONE TORNERIA E FORGE COME STRUTTURA POLIFUN	coerente di II fase	2.160.000,00
653	Fesr	5.1	PDQ - RESTAURO E RECUPERO DELL'ALBERGO OPERAIO STORICO CON FUNZIONE DI CENTRO ED	coerente di II fase	2.000.000,00
654	Fesr	5.1	PDQ - ITINERARI STORICO-CULTURALI DEL MODERNO. RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILI	coerente di II fase	1.800.000,00
655	Fesr	5.1	PRU 2002 - RIQUALIFICAZIONE URBANA - RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'URBANIZZAZIO	coerente di II fase	258.228,00
656	Fesr	5.1	PI 2001 - LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE PREVISTE ALL'INTERNO DEL PROGR	coerente di II fase	321.110,01
657	Fesr	5.1	PI 2001 - OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE, VIABILITA' VIA GARIBALDI E PIU'	coerente di II fase	445.175,61
658	Fesr	5.1	PRU 2002 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO	coerente di II fase	251.516,02
659	Fesr	5.1	PRU 2002 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - L.R. N° 29/98 - ANNUA	coerente di II fase	572.863,36
660	Fesr	5.1	PI 2001 - LAVORI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE	coerente di II fase	157.491,04
661	Fesr	5.1	PRU 2001 - PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI	coerente di II fase	306.023,19
662	Fesr	5.1	PRU 2001 - PIANO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI ADEGUAMENTO DE	coerente di II fase	436.752,76
663	Fesr	5.1	PRU 2002 - PIANO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI ADEGUAMENTO DE	coerente di II fase	616.187,00
664	Fesr	5.1	PRU 2001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO - 2° LOTTO	coerente di II fase	139.443,36
665	Fesr	5.1	PRU 2001 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA GENERALE G. CASULA -	coerente di II fase	359.660,59
666	Fesr	5.1	PRU 2002- SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA MERCATO, VIA FRATI MINORI E VIE COLLATERALI	coerente di II fase	354.291,57
667	Fesr	5.1	2003 - VALLEDORIA - STRUTTURA POLIFUNZIONALE 1° LOTTO	coerente di II fase	545.403,27
668	Fesr	5.1	PIANO STRATEGICO	coerente di II fase in quota 0,38	1.022.917,43
669	Fesr	5.1	PIANO STRATEGICO	coerente di II fase in quota 0,38	891.688,03
670	Fesr	5.1	PIANO STRATEGICO	coerente di II fase in quota 0,68	409.472,15
671	Fesr	5.1	PIANO STRATEGICO	coerente di II fase in quota 0,68	410.246,79
672	Fesr	5.1	PIANO STRATEGICO	coerente di II fase in quota 0,39	510.971,12
673	Fesr	5.1	PIANO STRATEGICO	coerente di II fase in quota 0,42	473.192,98

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
674	Fesr	5.1	PIANO STRATEGICO	coerente di II fase in quota 0,46	432.833,61
675	Fesr	5.1	PIANO STRATEGICO	coerente di II fase in quota 0,95	210.000,00
676	Fesr	5.1	PIANO STRATEGICO	coerente di II fase in quota 0,95	210.000,00
677	Fesr	5.1	PIANO STRATEGICO	coerente di II fase in quota 0,74	270.323,36
678	Fesr	5.1	PRU 2002 - RIFACIMENTO DELLA PIAZZA E DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE DEL CENTRO S	coerente di II fase	541.623,20
679	Fesr	5.1	PRU 2002 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA ZONA EST DEL CENTRO STORICO - VIA C	coerente di II fase	607.160,29
680	Fesr	5.1	PRU 2002 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA ZONA EST DEL CENTRO STORICO - VIA A	coerente di II fase	530.935,00
681	Fesr	5.1	PRU 2002 - COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE VIA ROMA E SAGRATO CHIESA PARROCCHIALE	coerente di II fase	291.000,00
682	Fesr	5.1	PI 2002 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PARTE DELLE VIE CONCORDIA E COLOM	coerente di II fase	247.825,52
683	Fesr	5.1	PI 2002 - SISTEMAZIONE DELLA VIA MANNU E TRAVERSE	coerente di II fase	154.237,05
684	Fesr	5.1	PRU 2002 - PARCHEGGI E OPERE DI COMPLETAMENTO -VIA ROMA E VIA LAMARMORA	coerente di II fase	285.721,11
685	Fesr	5.1	PRU 2001 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - REALIZZAZIONE DI	coerente di II fase	368.078,83
686	Fesr	5.1	PI 2001 - SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE PIAZZA BARTOLOMEO MELONI E VIE DEL CENTR	coerente di II fase	263.538,66
687	Fesr	5.1	PI 2001 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE, DELL'ORATORIO E	coerente di II fase	529.731,60
688	Fesr	5.1	PI 2001 - RESTAURO VILLA FENU DA DESTINARE A BIBLIOTECA	coerente di II fase	193.671,33
689	Fesr	5.1	PI 2001 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - I° LOTTO - EDIFICI PUBBLI	coerente di II fase	185.127,27
690	Fesr	5.1	PI 2001 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - II° LOTTO - OPERE DI URBA	coerente di II fase	258.228,44
691	Fesr	5.1	PI 2002 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA PORTICO	coerente di II fase	114.911,66
692	Fesr	5.1	PI 2002 - RIFACIMENTO SCALINATA DEL SAGRATO DI SAN PIETRO	coerente di II fase	181.338,00
693	Fesr	5.1	PI 2002 - COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO MONTE GRANATICO	coerente di II fase	266.300,00
694	Fesr	5.1	PI 2003 -RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO CENTRO STORICO - PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERV	coerente di II fase	170.000,00
695	Fesr	5.1	PI 2003 -REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL CENTRO STORICO	coerente di II fase	185.333,04
696	Fesr	5.1	PRU 2003 -LAVORI DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA L.R.29/1998 BANDO 2003 VIA	coerente di II fase	345.500,00
697	Fesr	5.1	PI 2003 -RIQUALIFICAZIONE VIE DEL CENTRO STORICO 3° INTERVENTO	coerente di II fase	300.000,00
698	Fesr	5.1	PI 2003 -OPERE DI RIFACIMENTO PIAZZA DELLA VITTORIA	coerente di II fase	103.291,38

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
699	Fesr	5.1	PRU 2003 -COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E DELLA ACCESSIBILITA' PEDONALE D	coerente di II fase	192.000,00
700	Fesr	5.1	PRU 2003 -RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DEI SOTTOSERVIZI DELLA VIA GIULIO CESARE	coerente di II fase	299.000,00
701	Fesr	5.1	PRU 2003 -COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VI	coerente di II fase	159.000,00
702	Fesr	5.1	PRU 2003 -RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DEL POPOLO	coerente di II fase	100.000,00
703	Fesr	5.1	PRU 2003 -ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E RECUPERO FUNZI	coerente di II fase	188.800,00
704	Fesr	5.1	PRU 2003 -RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO -2° INTERVENTO - PAVIMENTAZIONE E	coerente di II fase	270.000,00
705	Fesr	5.1	PRU 2001-VIABILITÀ VIA C. ALBERTO, VIA S. SEBASTIANO, VICOLI VARI	coerente di II fase	136.605,68
706	Fesr	5.1	PRU 2001 -PARCHEGGIO VIA ELEONORA - VIABILITÀ VIA ROMA	coerente di II fase	157.519,35
707	Fesr	5.1	RIQUALIFICAZIONE EX INFERMERIA S.PIETRO	coerente di II fase	1.006.574,50
708	Fesr	5.1	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA S.DONATO	coerente di II fase	440.021,28
709	Fesr	5.1	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA S.SATTA	coerente di II fase	505.094,85
710	Fesr	5.1	RESTAURO PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO II° LOTTO	coerente di II fase	1.813.280,17
711	Fesr	5.1	PI 2002 - REALIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE E SERVIZI SOCIALI EX CASA MUDU	coerente di II fase	252.000,00
712	Fesr	5.1	PI 2002 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CINTA MURARIA MANGANELLA - II° LOTTO	coerente di II fase	363.200,70
713	Fesr	5.1	PI 2002 - RIQUALIFICAZIONE AREA MANGANELLA CON REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA	coerente di II fase	220.000,00
714	Fesr	5.1	PI 2002 - RECUPERO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE CENTRO STORICO - 2° INTE	coerente di II fase	300.000,00
715	Fesr	5.1	PRU 2002 - 1° E 2° COMPARTO DEL "PIANO PER IL RECUPERO DELLA VIABILITA' E SOTTOS	coerente di II fase	472.388,75
716	Fesr	5.1	PI 2003 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTA BARBARA IN BACU ABIS	coerente di II fase	402.434,01
717	Fesr	5.1	PI 2003 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL VICO SAN GIORGIO (PARTE) E VIA	coerente di II fase	144.095,00
718	Fesr	5.1	PI 2003 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE	coerente di II fase	2.184.273,21
719	Fesr	5.1	PRU 2003 - RISTRUTTURAZIONE E RIATTAMENTO DELLA VIA LAMARMORA	coerente di II fase	752.358,58
720	Fesr	5.1	PRU 2003 - PAVIMENTAZIONE PIAZZA ITALIA	coerente di II fase	206.582,76
721	Fesr	5.1	PI 2003 - RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' STORICA DI UN COMPARTO DEL CENTRO ST	coerente di II fase	471.776,00
722	Fesr	5.1	PI 2003 -INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	coerente di II fase	103.291,38
723	Fesr	5.1	PI 2003 -INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CASA COMUNALE	coerente di II fase	103.291,38

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
724	Fesr	5.1	PRU 2003 -RIQUALIFICAZIONE URBANA - RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'URBANIZZAZION	coerente di II fase	100.000,00
725	Fesr	5.1	PI 2003 -LAVORI DI REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI VIE CENTRO STORIC	coerente di II fase	182.000,00
726	Fesr	6.1	05 S.S. 131 D.C.N. BARRIERA CENTRALE	coerente di II fase	11.000.000,00
727	Fesr	6.3	CENTRO SERVIZI REGIONALI	coerente di II fase	3.570.000,00
728	Fesr	6.3	SERVIZI DI E-GOVERNMENT AI CITTADINI	coerente di II fase	2.740.000,00
729	Fesr	6.3	SIST. INTEGRATO GESTIONE PATRIMONIO AMBIENTALE CULTURALE	coerente di II fase	2.120.000,00
730	Fesr	6.3	SERVIZI E-GOVERNMENT ALLE IMPRESE	coerente di II fase	1.600.000,00
731	Fesr	6.3	SISTEMA GESTIONE INFORMAZIONI STATISTICHE	coerente di II fase	580.000,00
732	Fesr	6.3	SISTEMA KNOWLEDGE MANAGEMENT SETTORE TURISTICO	coerente di II fase	980.000,00
733	Fesr	6.3	RETE REGIONALE MUSEI ARTIGIANATO	coerente di II fase	2.155.000,00
734	Fesr	6.3	CONNETTIVITA REGIONALE	coerente di II fase	6.000.000,00
735	Fesr	6.3	CST	coerente di II fase	2.520.000,00
736	Fesr	6.3	CAPSDA	coerente di II fase	1.727.000,00
737	Fesr	6.3	TELEMEDICINA SPECIALIZZATA	coerente di II fase	2.000.000,00
738	Fesr	6.3	RETE MEDICI MEDICINA GENERALE	coerente di II fase	4.857.000,00
739	Fesr	6.3	CAT	coerente di II fase	1.500.000,00
740	Fesr	6.3	SQCN	coerente di II fase	2.129.000,00
741	Fesr	6.3	ICAR-SAR	coerente di II fase	1.493.000,00
742	Fesr	6.3	POLO ECCELLENZA RICERCA POST-GENOMICA E SPERIMENTAZIONE MEDICINA PERSONALIZZATA	coerente di II fase	13.612.000,00
743	Fesr	6.3	TELEFORMAZIONE E BANDA LARGA	coerente di II fase	3.000.000,00
744	Fesr	6.3	AMPLIAMENTO SERVIZI REGIONALI LARGA BANDA SPC	coerente di II fase	6.292.000,00
745	Fesr	6.3	SAX- PROGETTO SISTEMI AVANZATI CONNETTIVITA SOCIALE	coerente di II fase	3.096.000,00
746	Fesr	6.3	E-GOS (E GOVERNMENT SARDEGNA)	coerente di II fase in quota 0,16	8.008.044,73
747	Fesr	6.3	COMPLETAMENTO INTRANET REGIONALE	coerente di II fase	1.140.000,00
748	Fesr	6.3	SISTEMA INTEROPERABILITA' REGIONALE	coerente di II fase	1.190.000,00

N.	Fondo	Misura	Titolo progetto	Coerenza	Costo ammesso
749	Fesr	6.3	PROGETTO M@RTE	coerente di II fase	6.721.346,62
750	Fesr	6.3	SER. PER L'EVOLUZIONE ORG. E OPER. DELLA RAS	coerente di II fase	1.800.000,00
751	Fesr	6.3	PORTALE INTERNET	coerente di II fase	475.000,00
752	Fesr	6.3	SISTEMA CONTABILE INTEGRATO	coerente di II fase	5.650.000,00
753	Fesr	6.3	16REALIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE - SITR	coerente di II fase	9.000.000,00
754	Fesr	6.3	IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE DATA BASE TOPOGRAFICO COMUNALE	coerente di II fase	400.000,00
755	Fesr	6.3	AGGIORNAMENTO CARTA USO DEL SUOLO	coerente di II fase	190.000,00
756	Fesr	6.3	REALIZZAZIONE DI MODELLI TRIDIMENSIONALI DEL TERRENO	coerente di II fase	155.000,00
757	Fesr	6.3	ACQUISTO DI SOFTWARE	coerente di II fase	70.000,00
758	Fesr	6.3	REALIZZAZIONE ORTOFOTOCARTA DELLA FASCIA COSTIERA	coerente di II fase	320.000,00
759	Fesr	6.3	ACQUISIZIONE DI IMMAGINI SATELLITARI PER IL MONITORAGGIO DEL TERRITORIO REGIONAL	coerente di II fase	380.000,00
760	Fesr	6.3	ACQUISTO DI UN SW DA INSTALLARE NEI COMUNI PER IL MONITORAG. DEGLI ABUSI EDILIZI	coerente di II fase	175.000,00
761	Fesr	6.3	ACQUISTO DI IMMAGINI DIGITALI DELLA CARTOGRAFIA STORICA DELLA SARDEGNA	coerente di II fase	100.000,00
762	Fesr	6.3	013. GARA A RILEV. EUROPEA: COSTITUZ. E AGGIOR. DEL DB TOPOGRAFICO AL 10.000	coerente di II fase	1.622.037,00
763	Fesr	6.3	075 MORANDI RETE PARIS	coerente di II fase	15.000,00
764	Fesr	6.3	076 BERGAMIN RETE PARIS	coerente di II fase	25.000,00
765	Fesr	6.3	077 COOP L'ALEPH SBN PARIS	coerente di II fase	364.487,16
766	Fesr	6.3	078 B.U. CA SBN PARIS	coerente di II fase	152.210,18
Totale progetti coerenti di II fase					506.289.916,90