REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROGRAMMA INTEGRATO D'AREA
NU 13 – 14
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI
TURISMO - AMBIENTE

IV ATTO AGGIUNTIVO E RIMODULAZIONE

DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA STIPULATO IL 18/12/1998

IV ATTO AGGIUNTIVO E RIMODULAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO AL PROGRAMMA INTEGRATO D'AREA NU 13 – 14 "INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI TURISMO - AMBIENTE"

Ai sensi delle LL.RR. 26 febbraio 1996 n. 14, 21 dicembre 1996 n. 37 e 6 dicembre 1997 n. 32.

L'anno duemilacinque il giorno _____ del mese di _____ tra

La Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata

-dal Presidente *On.le Renato Soru;*

-dall'Assessore pro-tempore della Programmazione, Bilancio e assetto del Territorio, Prof. Francesco Pigliaru*;*

- dall'Assessore pro-tempore dell'Igiene e Sanità e dell' Assistenza sociale, D.ssa Nerina Dirindin*;*

e

L'Amministrazione Provinciale di Nuoro, rappresentata

- dal Presidente *Signor Roberto Deriu;*

L'Amministrazione Comunale di Ortueri , rappresentata

- dal Sindaco pro-tempore *Dott.ssa Mariangela Cuccui*

Di seguito indicati come le parti

Premesso che

-il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09/02/1999, n. 32, pubblicato nel Supplemento Straordinario del BURAS n. 10 del 06/04/1999, approvava l'Accordo di Programma NU 13 - 14 "Infrastrutture e Impianti Produttivi, Turismo - Ambiente" sottoscritto in data 18/12/1998;

- Successivamente, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 32/97**,** il medesimo Accordo di Programma è stato integrato da tre Atti Aggiuntivi, approvati rispettivamente con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 18 giugno 2001, pubblicato nel Buras n. 20 del 6/07/2001, sottoscritto in data 4 maggio 2001, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del

17 gennaio 2002, pubblicato nel Buras n. 4 del 8/02/2002, sottoscritto in data 24 ottobre 2001 e con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 127 del 15/10/2003, pubblicati nel Buras n. 33 del 07.11.03, sottoscritto in data 21 agosto 2003;

-Dalla data di approvazione dei richiamati Atti Aggiuntivi dell'Accordo di Programma in argomento, è emersa l'esigenza di dare maggiore completezza e funzionalità allo stesso Programma, per cui, su istanza dell'Amministrazione Comunale di Ortueri, sentita l'Amministrazione Provinciale di Nuoro, si è ritenuto opportuno integrare e completare l'Accordo di Programma e gli Atti Aggiuntivi del P.I.A. NU 13-14, sottoscritti in data 18/12/1998, in data 04/05/2001, in data 24/10/2001 e in data 21/08/2003, e quindi predisporre, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 32/97, un nuovo Atto Aggiuntivo con Rimodulazione all'Accordo di Programma medesimo comprendente ulteriori opere pubbliche concordate con i soggetti interessati, previa verifica della sussistenza delle condizioni e degli elementi richiesti per la stipula del presente Atto Aggiuntivo con Rimodulazione all'Accordo di Programma;
- il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Regionale 21/04/2005 n.7 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" (Legge Finanziaria 2005);
- il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Regionale 21/04/2005, n.8 concernente "Bilancio di previsione per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per gli anni 2005 – 2007" della Regione Autonoma della Sardegna;
- l'art.9 della L.R. 14/96 prevede la deroga alle procedure di programmazione della spesa, intendendo con ciò liberare la proposta di finanziamento contenuta nei Programmi Integrati d'Area da ogni condizione e requisito in via amministrativa per l'accesso ai finanziamenti regionali;

-Per la stipula del presente Atto il comune di Ortueri ha presentato i progetti preliminari riguardanti il "Completamento del parco dell'Asino Sardo" ed il "Completamento del centro di assistenza ed aggregazione sociale", opere ritenute necessarie, complementari e funzionali rispetto alle altre iniziative già ricomprese nell'Accordo di Programma PIA NU 13-14;
-L'Assessorato dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, con nota n. 13083 del 06.04.05, ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, alla presente rimodulazione;

La Giunta Regionale con la deliberazione con la quale approva il presente Atto Aggiuntivo con Rimodulazione dell'Accordo, approva altresì i singoli interventi indicati nella tabella A e

rispettivi allegati, disponendo un finanziamento regionale aggiuntivo a favore del Programma, di Euro 700.000,00.

Si conviene e si stipula:

il seguente Atto Aggiuntivo con Rimodulazione dell'Accordo di Programma del PIA NU 13-14, ai sensi delle LL.RR. 26 febbraio 1996 n. 14**,** 21 dicembre 1996 n. 37 e 6 dicembre 1997 n. 32

Art.1 - Oggetto

Il presente Atto Aggiuntivo, ha lo scopo di completare il programma di cui all'art. 2 dell'Accordo di Programma Integrato d'Area denominato PIA NU 13-14 " Infrastrutture Impianti Produttivi Turismo e Ambiente", ricadente nella Provincia di Nuoro, Area Programma Nuoro, sottoscritto in data 18/12/1998, integrato successivamente da tre Atti Aggiuntivi sottoscritti in data 04/05/2001, in data 24/10/2001 e in data 21/08/2003, conferma gli interventi, obblighi ed obiettivi dell'Accordo e degli Atti Aggiuntivi richiamati, integrato dalle modifiche ricompresse nel presente Atto Aggiuntivo, inserendo le seguenti opere pubbliche riguardanti: "Completamento del parco dell'Asino Sardo"(NU 13.14-062.AA) e "Completamento del centro di assistenza ed aggregazione sociale (NU 13.14-041.AA.RR):

Con la sottoscrizione del presente Atto le Parti aderiscono al richiamato Accordo di Programma, integrato dalle opere pubbliche richiamate di cui alla Tabella A, che costituisce parte integrante del presente Atto, per un impegno coordinato, per quanto di competenza di ciascuna delle Parti, ai fini della realizzazione del Programma Integrato d'Area "Infrastrutture e Impianti Produttivi Turismo - Ambiente" NU 13-14.

Art. 2 - Contenuti

L'Atto Aggiuntivo con Rimodulazione di cui al precedente articolo è costituito dagli interventi secondo i contenuti e gli elementi progettuali indicati nella tabella A e richiamati nel comma precedente.

Gli interventi oggetto del presente Atto sono riassunti nella Tab. A e relativi allegati, che fanno parte integrante del presente Atto.

Art. 3 - Obblighi delle parti

Le parti confermano gli impegni, obblighi e obiettivi contenuti nell'Accordo di Programma del 18/12/1998, e degli Atti Aggiuntivi sottoscritti in data 4/05/2001, 24/10/2001 e 21/08/2003, con l'integrazione dei seguenti impegni ed obblighi:

La Regione Autonoma della Sardegna si impegna a finanziare gli interventi individuati dall'art. 2 del presente Atto Aggiuntivo con Rimodulazione secondo le forme previste dalla legislazione vigente.
L'ammontare delle agevolazioni regionali, riportato per ciascuna operazione, nella tabella A allegata al presente Atto, deve ritenersi una stima di massima facendo fede le risultanze dell'istruttoria tecnica del progetto condotta dagli organi competenti, per quanto riguarda il costo complessivo, la spesa ammissibile e il contributo concedibile. Tuttavia l'onere previsto a carico della Amministrazione Regionale è da intendersi quale onere massimo al quale è obbligata la medesima Amministrazione Regionale.
L'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, provvederà a trasferire le risorse dal capitolo 03040-00 (UPB 03.008) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale pluriennale 2005 - 2007, secondo la ripartizione della tabella A.
Gli Assessorati del Turismo, Artigianato e Commercio e dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale si impegnano a promuovere con priorità l'istruttoria delle proposte progettuali a valere sulle rispettive legislazioni di settore ed a provvedere ai successivi adempimenti di competenza, applicando, ove necessario, la deroga prevista dall'art 9 della L.R. n. 14/1996, intendendo con ciò liberare le proposte di finanziamento contenute nel presente Atto aggiuntivo, da ogni condizione e requisito richiesto in via amministrativa (Direttive, circolari, etc.) per l'accesso al finanziamento. Considerato inoltre l'art. 8 della L.R. n. 1/1999 comma 1, è attribuito carattere prioritario e continuativo agli interventi relativi ai Programmi Integrati d'Area previsti dalla L.R. 14/1996 e successive modificazioni e integrazioni;
In particolare:
L'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio concorda sui contenuti della proposta di Atto Aggiuntivo e sull'ammissibilità al finanziamento a valere sulla UPB S07.023, capitolo 07067, per il "Completamento del parco dell'Asino Sardo".
L'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale concorda sui contenuti della proposta di Atto Aggiuntivo con Rimodulazione e sull'ammissibilità al finanziamento a valere sulla UPB S12.069, capitolo 12276 per il "Completamento del centro di assistenza ed aggregazione sociale".
L'Amministrazione Provinciale di Nuoro nel cui territorio ricadono gli interventi contenuti nel presente Atto Aggiuntivo con Rimodulazione, si impegna a porre in essere tutti gli atti amministrativi di propria competenza eventualmente necessari per la realizzazione delle opere.
L'Amministrazione comunale di Ortueri, si impegna ad assumere i provvedimenti amministrativi di competenza per la realizzazione degli interventi di cui al presente Atto aggiuntivo con Rimodulazione, ed a presentare agli organi competenti, per l'approvazione, il progetto esecutivo entro i successivi sei mesi dalla data del decreto di erogazione del 10% dell'importo delegato, sulla base di quanto previsto dall'art. 24 della L.R. 28 aprile 1992 n 6 e successive modificazioni ed integrazione.

Art. 4 - Copertura Finanziaria

Il costo complessivo dell'intervento ricompreso nell'Atto ammonta a Euro 750.000,00 .

La copertura finanziaria dell'intervento oggetto del presente Atto, per la parte di competenza dell'Amministrazione Regionale graverà, come riportato nella tabella A e nell'articolo 3 del presente Atto per un importo complessivo di Euro 700.000,00 .

Cagliari,

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Amministrazione Regionale della Sardegna:

Il Presidente
On.le Renato Soru _____

l'Assessore pro-tempore della Programmazione,
Bilancio Credito e Assetto del Territorio
Prof. Francesco Pigliaru _____

l'Assessore pro-tempore dell' Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
D.ssa Nerina Dirindin _____

per l'Ammistrazione Provinciale di Nuoro,
il Presidente pro-tempore
Signor Roberto Deriu _____

per l'Ammistrazione comunale di Ortueri,
rappresentata dal Sindaco pro-tempore
Dott. Mariagela Cuccui _____

ALLEGATO

					Cod. Gen. NU 13-14.062.AA
1		**Programma Integrato d'Area:**			NU 13-14 Infrastrutture e Impianti Produttivi, Turismo - Ambiente"
2		**Area - programma:**			4
3		**Titolo del Progetto:**			Completamento del parco dell'"Asino Sardo"
4		**Costo del Progetto**			€ 500.000,00
5		**Capitolo di Bilancio e (UPB)**			07067 UPB 07023
6		**Copertura finanziaria:**			
			- Pubblico RAS		€ 500.000,00
			- Pubblico Ente Locale		€ 0
7		**Descrizione dell'intervento**			L'intervento consiste nel completamento dei lavori riguardanti il Parco dell'Asino Sardo in agro di Ortueri. In particolare l'intervento è rivolto alla sistemazione del parco, agli interventi di prevenzione incendi con realizzazione di fasce parafuoco, alla realizzazione di bungalows e di un punto di ristoro unitamente alla sistemazione della strada di accesso al parco.
8		**Elementi progettuali:**			
		Fattibilità tecnico amministrativa:			
			- Stato della progettazione		Progetto preliminare
			- Stato della procedura amm.va		Delib. N°71 del 21/05/2004
			- Calendario dei lavori relativo alla realizzazione delle opere		Inizio lavori entro 24 mesi dall'emissione del decreto di finanziamento
9		**Soggetto che realizza il progetto:**			Amministrazione comunale di Ortueri
10		**Modalità di gestione dell'opera**			Affidamento a terzi come da legge
11		**Occupazione**			
			- Di cantiere		6 unità
			- Stabile		2 unità

ALLEGATO

					Cod. Gen. NU 13-14.041.AA.RR
1		**Programma Integrato d'Area:**			NU 13-14 Infrastrutture e Impianti Produttivi, Turismo - Ambiente"
2		**Area - programma:**			4
3		**Titolo del Progetto:**			Completamento del centro di assistenza ed aggregazione sociale
4		**Costo del Progetto**			€ 250.000,00
5		**Capitolo di Bilancio e (UPB)**			12276-(UPB 12069)
6		**Copertura finanziaria:**			
			- Pubblico RAS		€ 200.000,00
			- Pubblico Ente Locale		€ 50.000,00
7		**Descrizione dell'intervento**			Il progetto prevede il completamento del centro di assistenza ed aggregazione sociale già inserito nel secondo atto aggiuntivo e prevede la sostituzione di pavimenti e rifacimento dei servizi, degli intonaci, e tinteggiatura degli ambienti interni ed esterni.
8		**Elementi progettuali:**			
		Fattibilità tecnico amministrativa:			
			- Stato della progettazione		Progetto preliminare
			- Stato della procedura amm.va		Delib. N.72 del 21/05/2004
			- Calendario dei lavori relativo alla realizzazione delle opere		Inizio lavori entro 12 mesi dall'emissione del decreto di finanziamento
9		**Soggetto che realizza il progetto:**			Amministrazione comunale di Ortueri
10		**Modalità di gestione dell'opera**			Diretta
11		**Occupazione**			
			- Di cantiere		6 unità
			- Stabile		1 unità